



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1085505-04	937711	MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAI	PAVIMENTAÇÃO 2024	PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS VIAS DO MUNICÍPIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1,	Pavimentação	939.650,21	% Período:	30,52%	58,35%	11,13%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.178,73	% Período:	45,05%	54,95%										
1.2.	REPERFILAMENTO DE VIA - ESPESSURA 4	444.101,25	% Período:	35,67%	64,33%										
1.3.	CAPA DE ROLAMENTO DE VIA - ESPESSU	338.115,05	% Período:	35,67%	64,33%										
1.4.	MEIO-FIO, SARJETA E PASSEIOS	106.605,78	% Período:		33,44%	66,56%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	32.377,89	% Período:			100,00%									
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.271,52	% Período:			100,00%									
R\$ 939.650,21			%:	30,52%	58,35%	11,13%									
		Período:	Repass:	283.913,43	542.803,04	103.537,24									
			Contrapartida:	2.867,81	5.482,86	1.045,83									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	286.781,25	548.285,90	104.583,07									
		Acumulado:	%:	31,06%	90,18%	100,00%									
			Repass:	283.913,43	826.716,47	930.253,71									
			Contrapartida:	2.867,81	8.350,67	9.396,50									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	286.781,25	835.067,14	939.650,21									

CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Local

~~quarta-~~  
Data

Responsável Técnico

Nome: Luís Fernando de Souza Jeckel  
CREA/CAU: 77.239/D  
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente  
LUIS FERNANDO DE SOUZA JECKEL  
Data: 30/10/2024 17:23:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>