PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

Processo Licitatorio n°: 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

Tipo: MENOR PRECO POR ITEM

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras de engenharia e/ou
arquitetura para execucdo de reforma de fonte publica situada em praca publica no Bairro
Fonte Grande, conforme Convénio de Saida n° 1301000344/2020/SEINFRA, de acordo com
projetos, quantitativos e condicdes contidos nos Anexos | e ll, integrantes do Edital.
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Obtivemos através do acesso a pagina www.conselheirolafaiete.mg.gov.br, nesta data, cépia do
instrumento convocatoério da licitagdo acima identificada.
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Data: / 12021.

ASSINATUIA: .vviieieiiiee e e e
Senhor Licitante,

Visando comunicacdo futura entre este Municipio e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remeter a Comissdo Permanente de Licitagdo, pelo e-mail:
licita.lafaiete@gmail.com ou pelo telefone (31) 3769-2533.

A ndo remessa do recibo exime o Municipio de Conselheiro Lafaiete da responsabilidade da
comunicacdo por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificacbes corridas no
instrumento convocatorio, bem como de quaisquer informacdes adicionais, ndo cabendo
posteriormente qualquer reclamacao.
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EDITAL DE LICITACAO

Processo Licitatorio n°: 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n°: 003/2021

Tipo: MENOR PRECO POR ITEM

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras de engenharia e/ou
arquitetura para execucdo de reforma de fonte publica situada em praca publica no Bairro
Fonte Grande, conforme Convénio de Saida n° 1301000344/2020/SEINFRA, de acordo com
projetos, quantitativos e condi¢des contidos nos Anexos | e I, integrantes do Edital.
*APRESENTACAO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:

Dia 28/05/2021 a partir das 09h:30min.

+sABERTURA DA SESSAO OFICIAL DA LICITAGCAO:

Dia 28/05/2021 a partir das 09h:30min.

*sPRAZO FINAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES:

Dia 28/05/2021 a partir das 09h:30min.

N&do havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas
comerciais e a abertura da sesséo serdo reanalisadas pela Comissdo Permanente de Licitacdo e
divulgadas nos 6rgdos competentes.

*LOCAL PARA REALIZACAO DA LICITACAO:
Edificio Solar Bardo do Suacui, situado na Rua Bardo do Suassui, n° 106, Bairro Boa Vista,
Conselheiro Lafaiete/MG.

*CONSULTAS AO EDITAL:
Pela internet, no site deste municipio, no endereco: www.conselheirolafaiete.mg.gov.br e, também
pelo e-mail: licita.lafaiete@gmail.com.

*sESCLARECIMENTOS:
Através do e-mail: licita.lafaiete@gmail.com ou pelo telefone (31) 3769-2533.
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EDITAL DE LICITACAO

Processo Licitatorio n°: 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
Tipo: MENOR PRECO POR ITEM

1. PREAMBULO

1.1. O Municipio de Conselheiro Lafaiete do Estado de Minas Gerais, através da Comissédo
Permanente de Licitagcdo, nomeada pela Portaria n® 30/2021, com endereco na Av. Prefeito Dr. Mario
Rodrigues Pereira, 10, Centro, Conselheiro Lafaiete, MG, CEP 36.400-026, CNPJ/MF
19.718.360/0001-51, isento de inscricdo estadual, torna publica a abertura do Processo Licitatorio n°
026/2021, na Modalidade TOMADA DE PRECOS n° 003/2021, do Tipo MENOR PRECO POR ITEM.
O processo sera regido pelas disposi¢cfes legais e condigBes estabelecidas no presente Edital, pela
Lei Federal n® 8.666 de 21/06/1993, pela Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e
alterag6es, bem como as demais normas legais e ou respectivas que regem a espécie.

1.2. A sessdo de abertura do certame serd realizada no Edificio Solar Bardo do Suacui, situado na
Rua Bardo do Suassui, n° 106, Bairro Boa Vista, Conselheiro Lafaiete/MG.

1.2.1. Considerando o disposto no Decreto Municipal n® 586, de 22 de abril de 2020, que “Torna
obrigatério o uso de mascaras, como acgdo temporaria de prevencdo, enfrentamento e
contingenciamento da epidemia de doenca infecciosa viral respiratéria causada pelo agente
coronavirus (COVID-19), no ambito do municipio de Conselheiro Lafaiete e da outras providéncias”,
os interessados em participar da licitacdo deverao utilizar mascara de protecéo, cobertura sobre o
nariz e a boca e/ou outros recursos necessarios a prevencédo da disseminacdo do coronavirus
causador da COVID-19, sob pena de restar impedida a entrada e a permanéncia no local (art. 1°,
paragrafo Unico, Decreto Municipal n® 586/2020).

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente Tomada de Precos a Contratacdo de empresa especializada na
execucdo de obras de engenharia e/ou arquitetura para execucao de reforma de fonte publica
situada em praca publica no Bairro Fonte Grande, conforme Convénio de Saida n°
1301000344/2020/SEINFRA, de acordo com projetos, quantitativos e condi¢cBes contidos nos
Anexos | e ll, integrantes do Edital.

2.2. As normas, especificages e demais condi¢cdes constantes deste instrumento convocatério, bem
COmMoO seus anexos e partes integrantes seguem adiante descritas.

2.3. Constituem Anexos deste instrumento convocatério dele fazendo parte integrante:

Anexo | — Termo de Referéncia;

Anexo Il — Memoriais Descritivos, Projetos, Planilhas Or¢camentérias, Cronogramas Fisico Financeiros
e Planilhas de Composicédo de BDI;

Anexo Il — Modelo Proposta de Preco;

Anexo IV — Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo V — Modelo de Declarag¢des Diversas;

Anexo VI — Modelo de Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VII — Modelo de Termo de Indicacdo e Compromisso de Responséavel Técnico;
Anexo VIII — Modelo de Declaracdo de Responsabilidade;

Anexo IX — Modelo de Planilha de Composicéo de BDI;

Anexo X — Modelo de Carta de Desisténcia de Prazo de Recurso;

Anexo XI — Minuta de Contrato de Prestacéo de Servi¢os;

Anexo Xl — Explicativo Balan¢o Patrimonial e Demonstragdes Financeiras.
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3. DO PRAZOS E DO VALOR ESTIMADO

3.1. O prazo méaximo para execucdo do objeto desta licitagdo sera de 05 (cinco) meses, contados da
assinatura da Ordem de Servico, conforme Termo de Referéncia e Cronograma Fisico e Financeiro
constantes dos Anexos | e Il.

3.2. O valor maximo global admitido para a contratacdo é de R$ 127.957,11 (cento e vinte e sete mil,
novecentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), conforme descrito na planilha orcamentéria
constante do Anexo Il

4. CONSULTAS E AQUISIGAO DO EDITAL

4.1. Copia deste instrumento convocatério estara disponivel através do e-mail:
licita.lafaiete@gmail.com, isento de custos, e também permanecerd o extrato disponivel no site do
Municipio: www.conselheirolafaiete.mg.gov.br, podendo ainda ser obtido junto ao Setor de Licitacdes,
situada na Av. Prefeito Dr. Mario Rodrigues Pereira — 10 — Centro, Conselheiro Lafaiete — 36.400-026.
Informacdes através do telefone: (31) 3769-2533, no horario de 12:00 as 16:00 horas.

4.2. As empresas e/ou representantes obrigam-se a acompanhar as publicacdes referentes a este
processo no site www.conselheirolafaiete.mg.gov.br e as publicagdes no Diario Oficial “Minas Gerais”,
com vista a possiveis alteracdes e avisos.

5. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
5.1. Poderéo participar desta licitacdo pessoas juridicas do ramo pertinente ao objeto licitado,
que atendam a todas as condi¢cbes de habilitacdo estabelecidas neste instrumento

convocatorio.

5.2. A participacgdo na licitacdo implica ho conhecimento dos termos deste Edital e seus anexos, bem
como a observancia dos regulamentos, normas e disposi¢des legais pertinentes.

5.3. Participarédo da Sesséao Oficial os representantes efetivamente credenciados.
5.4. Nao poderd participar da presente licitagdo empresa:
5.4.1. Enquadradas nos impedimentos do art. 9° da Lei n°® 8.666/93 e posteriores alteragdes;

5.4.2. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administracdo, ou declarada inidénea para
licitar ou contratar com a Administracao Publica;

5.4.3. Que estejam reunidas em consércio e sejam controladoras coligadas ou subsidiarias entre si,
ou ainda, quaisquer que sejam sua forma de conglomeracdo; uma vez se tratar de prestacdo de
servicos comuns e/ou que empresas participantes em forma isoladas conseguem suprir a demanda
do objeto licitado sem prejuizo ao erario, conforme orienta¢des do Tribunal de Contas;

5.4.4. Com faléncia declarada, em liquidacéo judicial ou extrajudicial;
5.4.5. Servidor ou dirigente de érgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo.

5.5. A observancia das vedacdes do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo
descumprimento, sujeita-se as penalidades cabiveis.

5.6. Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentacéo de Habilitagao” e “Proposta Comercial”,
sem representante credenciado, terdo suas propostas incluidas no certame, desde que devidamente
classificadas, estando o licitante sujeito aos dispositivos da Lei 8.666/93.

5.7. A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei Complementar 147/2014 devera
apresentar dentro do Envelope de DOCUMENTOS DE HABILITACAO, declaracio, firmada por
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contador, de que se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual (Anexo VI) e/ou certiddo simplificada emitida pela Junta Comercial,
com emissao nao superior a 06 (seis) meses.

5.8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) QUE ATENDEREM O PREVISTO NO SUBITEM
5.7:

5.8.1. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/06 e altera¢des, as ME, EPP e MEI,
deverdo apresentar toda a documentacdo exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma
restricdo com relacéo a regularidade fiscal;

a) Conforme Lei Complementar n°® 155/2016, havendo alguma restricio na comprovacdo da
regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, a critério da administracdo publica, para regularizacdo da documentagdo, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certidbes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

b) A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto acima implicara na decadéncia do direito
a contratacdo, sem prejuizo das sang¢fes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para contrata¢do, ou
revogar a licitagéo.

5.8.2. Nos termos do artigo 18 da Lei Municipal 5.354/2011 combinado com os artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/2006 e alteragbes, nas licitagbes serd assegurada, como critério de
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempresario individual, na forma disciplinada nos itens 10.10 e seguintes deste Edital.

6. DO CREDENCIAMENTO E DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES DE HABILITACAO E
PROPOSTA

DO CREDENCIAMENTO

6.1. Na sessdo publica a ser realizada as 09h:30h do dia 28/05/2021, no Edificio Solar Bardo do
Suagcui, situado na Rua Bardo do Suassui, n° 106, Bairro Boa Vista, Conselheiro Lafaiete/MG, sera
promovido o credenciamento dos licitantes, os quais deverdo apresentar cOpia autenticada ou copia
simples devidamente acompanhada dos respectivos originais, dos seguintes documentos, que ficardo
retidos para compor o processo licitatério:

6.1.1. Carteira de identidade ou documento legal equivalente;

6.1.2. Cépia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas as suas alteracdes
ou da consolidagéo respectiva, devidamente registrados, em se tratando de sociedade empreséria e
sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de documentos que comprovem seus
administradores;

6.1.3. Documento que o credencie a participar deste certame — procuracdo por instrumento
publico ou particular, com firma reconhecida, facultado o reconhecimento de firma nos termos
do art. 3° inciso |, da Lei n° 13.726/2018, desde que apresentado o documento de identidade do
signatério, para confrontagcdo da assinatura, ou estando este presente e assinando o
documento diante do agente —, através da qual lhe sejam atribuidos poderes para apresentar
proposta e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante.

6.1.3.1. O documento de credenciamento devera obedecer ao modelo do Anexo IV e, se ndo o fizer,
devera conter todos os dados informativos necessarios ao credenciamento.
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6.1.3.2. Em caso de documentos firmados por assinatura digital, devera ser providenciado pelo
licitante a remessa eletronica ou apresentacdo de midia contendo o arquivo digital original para
verificacdo/autenticacdo de conformidade da assinatura com a regulamentacéo da ICP-Brasil.

6.2. A excecdo a regra estabelecida no item 6.1 é o sécio, o proprietario ou o dirigente da empresa
licitante, que ao possuir poderes para agir isoladamente em nome da empresa, podera apresentar
apenas os documentos especificados nos itens 6.1.1 e 6.1.2 para seu credenciamento.

6.3. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Comissao Permanente de
Licitacdo implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presun¢cédo de sua capacidade
legal para realizacdo das transacdes inerentes ao certame.

6.3.1. Somente o representante credenciado podera usar a palavra, apresentar reclamacdes e
assinar atas, bem como renunciar ao direito de interpor recurso.

6.3.2. As pessoas que ndo comprovarem possuir poderes para representacdo legal de licitante
somente poderéo assistir a sesséo, na qualidade de ouvintes, sem qualquer participacéo.

6.4. Ninguém podera participar da licitacao representando mais de 01 (uma) licitante, como também
ndo sera admitido mais de 01 (um) representante para cada licitante.

6.5. Fica assegurado as licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos nos
itens antecedentes, a indicacdo e/ou substituicdo do seu representante junto a CPL.

HABILITACAO E PROPOSTA

6.6. Os envelopes contendo os documentos de Habilitagdo e Proposta Comercial deverdo ser
entregues simultaneamente no Edificio Solar Bardo do Suacui, situado na Rua Bardo do Suassui, n°
106, Bairro Boa Vista, Conselheiro Lafaiete/MG, até as 09h:30h do dia 28/05/2021,
improrrogavelmente, em envelopes ndo transparentes, separados, fechados e rubricados no fecho,
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, ALEM DA IDENTIFICACAO
COMPLETA DA LICITANTE, os dizeres conforme a seguir:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
At.: Comissdo Permanente de Licitacao

Processo Licitatério n° 026/2021
Tomada de Precos n° 003/2021

ENVELOPE 01
“DOCUMENTOS DE HABILITAGAO”

Razéo Social, endereco, e-mail e telefone

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
At.: Comissdo Permanente de Licitagcéo

Processo Licitatério n°® 026/2021
Tomada de Precos n° 003/2021

ENVELOPE 02
“PROPOSTA COMERCIAL”

Razéo Social, enderec¢o, e-mail e telefone
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6.6.1. No caso de protocolo/envio dos documentos anteriormente a data prevista para sesséo publica,
toda a documentacdo devera ser entregue no Setor de Licitagdo da Prefeitura Municipal de
Conselheiro Lafaiete, sito a Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, n°® 10, Centro, Conselheiro
Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, no horario de 12h as 16h, onde sera efetuado o protocolo de
recebimento.

6.7. Toda a documentacao devera ser apresentada, preferencialmente encadernada de tal forma a
nao conter folhas soltas, devendo estar devidamente numerada e rubricada.

6.8. A documentacdo devera ser apresentada no original ou em copia autenticada em cartério
competente, como também podera ser apresentada para autenticacdo por membro da Comissao de
Licitacdo, mediante a apresentacdo dos originais, na data e horario marcados para abertura de
envelopes, conforme estabelece o art. 32 da Lei Federal 8.666/93.

6.9. A ndo apresentacédo dos documentos exigidos e/ou a apresentacdo de qualquer dos documentos
solicitados vencidos, incompletos, ilegiveis, contendo emendas, rasuras, entrelinhas, ou qualquer
outro elemento que comprometa a sua autenticidade, implicard na inabilitacdo da Proponente.

6.10. Sob pena de inabilitagcdo, todos os documentos apresentados para habilitagéo deverao estar:
6.10.1. Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e endereco respectivo.

6.10.1.1 Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome
da matriz, mantendo esta, a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

6.10.2. Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderdo ser apresentados em nome e
com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante.

6.11. Em nenhuma hipdtese conceder-se-4 prazo para a apresentacdo de documento previsto no
Edital e ndo apresentado em tempo habil, exceto se todas as licitantes forem inabilitadas, quando a
Comisséo podera abrir o prazo de 08 (oito) dias Uteis para sanar a(s) pendéncia(s) documental(is),
conforme determina o art.48 da Lei 8.666/93.

6.12. A inabilitacdo da Proponente implicard na preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes desta licitag&o.

6.13. A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete ndo se responsabilizara por envelopes entregues
em local diverso do indicado no item 6.6. e que, por isso, ndo chegarem a data, horario e local
previstos neste Edital.

6.14. Imediatamente apés encerrado o prazo para Cadastramento e Entrega dos envelopes, ndo mais
serdo aceitos documentos, e sera dado inicio aos trabalhos, na presenca dos representantes legais e
demais interessados.

6.15. Em nenhuma hipétese sera concedido prazo para apresentacao de quaisquer documentos que
nao tenham sido apresentados dentro dos envelopes.

6.16. O licitante deverd arcar com todas as despesas e custos provenientes da preparagédo e
participagdo das propostas, ndo cabendo a Prefeitura Municipal responsabilidade em relacdo a estes
custos, qualquer que seja o resultado do certame.

7. ENVELOPE N2 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1. O envelope n°. 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera conter a documentacao relativa a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo técnica, a qualificacdo econdmico-financeira,
ao cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo da Republica e ao cumprimento
da cota de menor aprendiz.
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7.1.1. Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da administracdo, mediante
cotejo da cépia com o original, ou publicacdo em érgéo da imprensa oficial.

7.2.1 Certificado de Registro Cadastral no Municipio de Conselheiro Lafaiete/MG.

7.2.1.1 O Certificado de Registro Cadastral - CRC sera emitido pelo Municipio de Conselheiro
Lafaiete, podendo as empresas interessadas se cadastrar junto a Comissao Permanente de Licitagcbes
instalada na Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10, Centro, Municipio de Conselheiro Lafaiete,
Estado de Minas Gerais, mediante a apresentacao dos documentos em conformidade com artigo 27
da Lei Federal n° 8.666/93, devendo ser entregues de forma ordenada, atendendo todas as
condicdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das
propostas (conforme o art. 22, paragrafo 22 da Lei Federal 8.666/93 e suas alteracfes). A lista
contendo os documentos para realizagdo de CRC podera ser solicitada pelo e-mail:
licita.lafaiete@gmail.com.

7.3 Habilitacéo

7.3.1. Habilitacdo Juridica:

7.3.1.1. Cédula de identidade (proprietario/sécio);

7.3.1.2. Certificado de Condicdo de Microempreendedor Individual;

7.3.1.3. Registro comercial, no caso de empresario individual;

7.3.1.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e de todas alteragcbes ou da
consolidacéo respectiva, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade
empresaria, ou em caso de sociedade simples, o registro perante o Cartério de Registro de Pessoas
Juridicas, e quando for o caso, acompanhado de documento de eleicao de seus administradores;
7.3.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir, devendo todos os documentos estarem traduzidos

para o vernaculo por tradutor oficial.

Em qualquer dos casos acima enumerados, o objeto constante do ato constitutivo da empresa
devera ser compativel com o objeto licitado.

7.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
7.3.2.1. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) atualizada;
7.3.2.2. Certificado de Regularidade do FGTS;

7.3.2.3. Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitida pelo distribuidor de feitos da
Justica do Trabalho;

7.3.2.4. Certiddo negativa de débitos perante a Fazenda Federal e prova de Regularidade do INSS
(Certiddo Conjunta emitida pela Receita Federal — PGFN);

7.3.2.5. Certiddo negativa de débitos perante a Fazenda Estadual;

7.3.2.6. Certiddo negativa de débitos perante a Fazenda Municipal;

Obs: Certiddo Negativa de Débitos Municipais ou qualquer documento habil que comprove a
Regularidade com a Fazenda Publica Municipal em relacdo a todos os Tributos, Multas e
Divida Ativa (Certiddo Plena). No caso de municipios que mantém Cadastro Mobilidrio e
Imobiliario separados, deverdo ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos
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cadastros, ou seja, duas CertidGes, uma sobre Tributos Imobiliarios e outra sobre Tributos
Mobiliarios.

7.3.2.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter beneficios da Lei
Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela LC n° 147/14 e fizerem jus aos
beneficios, deverdo apresentar declaracdo, firmada por contador, de que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo VI) e/ou certidao simplificada emitida pela Junta
Comercial, com emissao ndo superior a 06 (seis) meses.

7.3.2.8. A licitante devera apresentar declaragdes, subscritas pelo representante legal, facultada a
utilizag@o do modelo contido no Anexo V, atestando que:

a) N&o outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer
trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze),
em cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo da Republica;

b) Cumpre a cota de menor aprendiz, conforme termos legais;

¢) Nao incorre em fato(s) impeditivo(s) para habilitagdo, que comunicara a Prefeitura Municipal de
Conselheiro Lafaiete a superveniéncia de fato impeditivo de habilitacdo, conforme previsto no art. 32,
§2°, da Lei n° 8.666/93,;

d) Tomou conhecimento de todas as informacgdes pertinentes ao processo licitatorio, e que acata as
condi¢des para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitacéo;

e) Nao possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica
ou de sociedade de economia mista da Uni&o ou do ente licitante.

7.3.3. Documentos relativos a Qualificagdo Técnica:

7.3.3.1. Para comprovar sua qualificagdo técnica a licitante devera apresentar 0s seguintes
documentos:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, em situagdo regular e em vigor, emitida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia- CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU;

b) Certiddo de Registro do profissional responsavel técnico pela execucdo da obra, com situacéo
regular e em vigor emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU;

c) Termo de compromisso da empresa licitante atestando que o profissional mencionado na alinea ‘b’
serd o responsavel técnico pela execugéo da obra, devendo ser assinado pelo representante legal da
empresa e pelo profissional, facultada a utilizagdo do modelo contido no Anexo VII.

d) Demonstracéo de que o profissional responsével técnico pela execugdo da obra executou obras de
caracteristicas técnicas de complexidade equivalente as do objeto da presente licitagdo. A
demonstracdo sera feita por atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no respectivo conselho, CREA e/ou CAU, acompanhado de CertidGes de
Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o profissional executado para 6rgao ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, servicos similares de construcdo civil semelhantes ao objeto da licitacdo, que
deverao estar, preferencialmente grifados, para melhor visualizacdo quando da analise pela
Comisséo.

e) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, o profissional detentor do(s) atestado(s) técnico(s) referido(s) no item anterior, entendendo-
se como tal, para fins desta licitacdo, o sGcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social, 0 administrador ou o diretor, o empregado devidamente registrado em Carteira
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de Trabalho e Previdéncia Social, e o prestador de servicos com contrato escrito e firmado com o
licitante ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame, facultada a utilizacdo do modelo contido no Anexo VII;

f) Comprovagao de visita técnica ou apresentacdo de declaragdo de que tem pleno conhecimento das
condicbes de prestacdo do servico e que se responsabiliza pela ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissédo na verificacdo dos locais de instalacdo e execucdo da obra, conforme modelo
sugerido no Anexo VIII.

7.3.3.2. Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, a licitante podera realizar vistoria
nas instalacdes do local de execugdo dos servicos, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 14 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 3769-2934.

7.3.3.3. A visita técnica sera facultativa.

7.3.3.4. As empresas que nao visitarem os locais de prestacdo dos servicos ndo poderdo, em hipétese
alguma e em nenhum tempo, alegar desconhecimento em relacéo aos servigos para a elaboracéo de sua
proposta comercial em decorréncia de sua auséncia na referida visita.

7.3.3.5. E de responsabilidade da licitante a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omisséo na
verificac@o dos locais de prestacéo dos servigos.

7.3.3.6. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para abertura da sesséo publica.

7.3.3.7. Sera emitido atestado de Visita Técnica, que devera compor a documentagdo de habilitagdo do
proponente.

7.3.3.7.1. O interessado devera solicitar o Atestado de Visita Técnica devidamente assinado e carimbado
pelo representante do Municipio, ndo sendo admitidas escusas posteriores de que a emissao do atestado é
de responsabilidade do Municipio.

7.3.3.7.2. Para a vistoria, o licitante, ou 0 seu representante, devera estar devidamente identificado e
apresentar na ocasido da visita:

a) Copia autenticada da Ultima alteracéo contratual da proponente;
b) Carta de Credenciamento ou procuragao que confira poderes para realizar a visita técnica;
¢) Documento de identificacdo pessoal.

7.3.3.8. As empresas que optarem pela néo realizagcdo da visita técnica deverdo incluir no
Envelope n° 01 (Habilitagcdo) declaracdo assinada pelo responsavel técnico da empresa de
pleno conhecimento das condi¢cBes da obra/projetos a ser executada e que se responsabiliza
pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omisséo na verificacdo dos locais de
instalacdo e execugao da obra, conforme previsto na alinea ‘f’ do item 7.3.3.1.

7.3.3.9. A empresa e os profissionais de outras jurisdicBes devem apresentar o visto junto ao CREA-
MG/CAU-MG para assinatura do contrato caso seja vencedora do certame.

7.3.3.10. Néo serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu proprio nome, nem nenhum
outro que néo tenha se originado de contratacéo.

7.3.3.11. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, todos serdo inabilitados.

7.3.3.12. A auséncia da apresentacdo dos documentos acima listado desabilita o candidato a
participar do presente certame.
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7.3.3.13. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera solicitar apoio técnico do autor do projeto
basico ou do Servico de engenharia do Municipio para julgamento dos documentos de Qualificagédo
Técnica.

7.3.4. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

7.3.4.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, nos termos do
artigo 31, inciso | da Lei n°. 8.666/93.

OBS.: Sera considerado o capital atualizado, pela UNIDADE FISCAL DE REFERENCIA — UFIR, até o
primeiro dia util de cada més, acumulada desde o més de registro da sua alteragdo na Junta
Comercial, considerado o més da primeira publicacdo do aviso do capital social sempre que o valor
nominal constante do contrato social ndo estiver grafado em real.

a) Comprovacao de possuir indice de Liquidez igual ou superior a 1,0 (um virgula zero), conforme
dados retirados do Balanco Patrimonial, segundo a formula abaixo:

IL =AC/PC ou IL = AR/ECP,
Onde:

IL: indice de Liquidez; AR: Ativo Realizavel;
AC: Ativo Circulante; ECP: Exigivel a Curto Prazo:
PC: Passivo Circulante;

b) Comprovacgéo de possuir indice de Endividamento igual ou inferior a 0,80 (zero virgula oitenta),
conforme dados retirados do Balango Patrimonial, segundo a férmula abaixo:

IE = (PC + E.L.P)/ AT

Onde:
IE: indice de Endividamento; ELP: Exigivel a Longo Prazo;
PC: Passivo Circulante;
AT: Ativo Total;

7.3.4.2. Certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, emitida nos udltimos 90 (noventa) dias da data da entrega dos envelopes.

7.3.4.3. Comprovagédo de prestacdo de garantia, para manutenc¢do da proposta, no valor equivalente
a 1% (um por cento) do valor global descrito no item 3.2 deste Edital, em qualquer das modalidades e
nas mesmas condicdes previstas no paragrafo 1°, do artigo 56, da Lei Federal 8.666/93.

| - caucéo em dinheiro;
Il - seguro-garantia;
Il - fianca-bancéria.

7.4. VALOR DA GARANTIA: R$ 1.279,57 (mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos).

7.4.1. A garantia, quando caucdo em dinheiro, deverd ser efetuada pelas licitantes, através de
depdsito identificado na conta do Municipio de Conselheiro Lafaiete, CNPJ: 19.718.360/0001-51—
Banco (001) — Banco do Brasil — Agéncia 0504-5 — Conta: 73.304-0, a ser atestado pela
Tesouraria do Municipio de Conselheiro Lafaiete.
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7.4.2. O prazo de validade da garantia da proposta devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a
contar da data de abertura da presente licitagéo, sujeito a prorrogacao, caso necessario.

7.4.3. A Garantia da Proposta, prestada pelos proponentes, a excegdo da prestada pela licitante
vencedora, podera ser levantada pelos licitantes 10 (dez) dias ap6s a data da homologacdo do
resultado da presente licitacdo.

7.4.4. A Garantia da Licitante vencedora devera ser complementada apés a assinatura do contrato,
nos termos previstos na minuta de contrato.

7.4.5. Para analise e julgamento da Qualificagdo Econdmico-Financeira e da Qualificacdo Técnica, a
Comisséao podera solicitar 0 assessoramento de 6rgaos técnicos, ou de profissionais especializados,
sendo tal assessoramento manifestado de forma verbal e consignado em ata, ou por meio de parecer
conclusivo, que sera juntado aos autos.

7.5. Da Autenticidade dos Documentos

7.5.1. Os documentos de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de
cbpia autenticada por cartdério competente ou pela Comissdo Permanente de Licitacdo, sendo
obrigatéria a apresentacdo dos originais para conferéncia, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial.

7.5.2. Os documentos mencionados acima ndo poderdo ser substituidos por qualquer tipo de
protocolo ou apresentados por meio de copias em fac-simile, mesmo autenticadas.

7.5.3. Os documentos retirados pela Internet terdo sua autenticidade certificada junto aos sites dos
Orgdos emissores, para fins de habilitacdo.

7.5.4. Todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos. Documentos de
procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser apresentados
devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.

7.6. Da Inabilitacdo
7.6.1. Serdo inabilitados os licitantes que:

a) deixarem de atender as condi¢Bes de participacdo ou quaisquer das exigéncias deste Edital,

b) ndo apresentarem os documentos exigidos e/ou apresentarem qualquer dos documentos
vencidos, incompletos, ilegiveis, contendo emendas, rasuras, entrelinhas, ou qualquer outro elemento
que comprometa a sua autenticidade.

7.6.2. A inabilitagdo do licitante importara em preclusdo do seu direito de participar da fase de
julgamento da proposta, respeitando o direito de recurso.

7.6.3. Ultrapassada a fase de habilitacdo, ndo mais cabera inabilitar os licitantes por motivos
relacionados com sua habilitagdo, salvo em raz@o de fatos supervenientes ou s conhecidos apos a
classifica¢é@o dos interessados.

8. ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA COMERCIAL

8.1. O envelope n° 02 — PROPOSTA COMERCIAL devera ser apresentado em envelope lacrado,
preferencialmente em papel timbrado, em 01 (uma) via, datada, datilografada ou processada por
computador, sem emendas ou rasuras, com todas as folhas numeradas e rubricadas, com
identificacdo da empresa proponente, contendo a assinatura do representante legal da Proponente,
conforme modelo constante do Anexo Ill. Comp8&em a proposta:
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8.1.1. Planilha de orgamento, preenchida de acordo com os valores ofertados, seguindo a planilha
orcamentaria constante do Anexo Il do Edital;

8.1.2 - Planilha de composicdo analitica do BDI convencional, conforme modelo constante do Anexo
IX;

8.1.3. Planilha de cronograma de execucdo dos servicos, ajustada ao valor da proposta ofertada,
conforme modelo de cronograma fisico financeiro constante do Anexo Il do Edital.

8.2. A ndo apresentacdo de qualquer das planilhas e composi¢ces mencionadas no item
anterior acarretara a desclassificagédo da licitante.

8.3. As licitantes deverao, para fins de elaboracéo da proposta, verificar e comparar todos os projetos
fornecidos para execucao dos servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem
como transgressGes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd a licitante formular
imediata comunicagdo escrita & Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo estabelecido para
impugnacao do edital, para fins de esclarecimento por parte deste colegiado.

8.4. Em nenhuma hipotese, o conteldo das propostas podera ser alterado, seja com relagcdo as
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e pre¢co dos servicos,
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condicdo que importe modificacdo dos seus termos
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteragfes essas que serédo
analisadas pela Comissdo Permanente de Licitacao.

8.5. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissédo Permanente de Licitacdo quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre 0 preco unitario e o total do
item, quando prevalecera sempre o primeiro.

8.6. A falta de data e/ou assinatura da proposta somente podera ser suprida pelo representante legal
presente a reuniao de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo
desclassificado a licitante que néo satisfizer tal exigéncia.

8.7. O prazo de validade das propostas devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

8.8. No valor total dos servicos devem estar incluidos todos os custos de materiais, equipamentos,
mao de obra, encargos sociais e trabalhistas, todos os insumos e demais despesas diretas, e ainda,
aquelas referentes a beneficios e despesas indiretas (BDI), inclusive de mobilizagdo, desmobilizacéo,
fornecimento de EPI’s, uniformes para os operarios, comunicacdes, aluguéis, reprografia, veiculos,
combustiveis, impostos, bonificagBes, auxilio alimentacdo, impostos, taxas, seguros e demais
despesas inerentes ao exercicio da atividade a ser contratada.

8.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo obedecerem as exigéncias do Edital, que
imponham condi¢Bes ou ainda quando forem vagas, omissas e/ou apresentem irregularidades e/ou
defeitos capazes de impedir ou dificultar o julgamento objetivo das propostas comerciais.

8.10. Sera julgada vencedora da presente licitagdo a Proponente que atender a todas as exigéncias
do Edital e seus anexos e que ofertar o MENOR PRECO POR ITEM.

8.11. Para a verificagdo das propostas, a Comissédo podera solicitar o assessoramento de 6rgdos
técnicos, ou de profissionais especializados, sendo tal assessoramento manifestado de forma verbal
e consignado em ata, ou por meio de parecer conclusivo, que serd juntado aos autos.

8.12. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta, ou
incorretamente cotados, serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo aceitos pleitos de
acréscimo a qualquer titulo.

8.13. A licitante devera indicar o preco global da proposta, conforme documentos exigidos e
constantes do presente instrumento convocatorio.
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8.14. Cada licitante devera elaborar suas composi¢fes de custos incluindo todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessarios para a conclusao do servico, de acordo
com as especificacdes técnicas.

8.15. Nao podera haver nenhum pleito de alteracdo de valores do contratado em funcdo das
composicdes apresentadas pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete.

8.16. A proposta apresentada e considerada para efeito de julgamento sera de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

8.17. S6 seréa aceita cotacdo em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arabico e
também por extenso, prevalecendo este Ultimo, em caso de divergéncia, desprezando-se qualquer
valor além dos centavos.

8.18. Da Planilha de Composic¢éo do BDI

8.18.1. As empresas licitantes deverdo apresentar juntamente com a Proposta de Precos, Planilha
com a Composi¢éo do BDI (Modelo Anexo 1X), observando-se o limite maximo de 28,53%.

8.18.2. A planilha de composicdo do BDI devera apresentar a composicao do BDI utilizado, segundo
as rubricas constantes do Anexo IX.

8.18.3. Seréo desclassificadas as propostas que ndo apresentarem a composi¢cdo do BDI,
apresentarem a planilha de composicdo do BDI em desacordo com o modelo previsto no item 8.18.2
acima ou que apresente BDI superior a 28,53%.

8.18.4. Havendo divergéncia entre o valor do BDI aplicado na Planilha de Composicao de Precos e o
valor do BDI apresentado na Planilha de Composic¢do de BDI, prevalecera este Ultimo.

9. ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAGAO

9.1. No local, data e horario especificados no item 6.6 deste Edital serdo abertos os envelopes de
Documentagdo, em reunido publica, de prévia ciéncia das licitantes.

9.2. Serdo julgadas inabilitadas as licitantes que deixarem de atender as exigéncias de habilitacdo
contidas no item 7 deste Edital e em seus anexos, ou cujos documentos estejam com prazo de
validade expirado.

9.3. A ocorréncia de fato superveniente que possa acarretar a inabilitacdo da licitante devera ser
comunicada a Comissao, no momento que ocorrer.

9.4. O resultado da Habilitagdo serd comunicado na reuniao de julgamento, via e-mail ou através de
publicacdo na Impressa Oficial e Jornal de circulagdo local, franqueando-se os documentos as
licitantes presentes ou aos seus representantes.

9.4.1. A inabilitacéo da licitante importa em preclusdo do direito de participar das fases seguintes.

9.5. Na mesma sessao inicial poderdo ser abertos os envelopes contendo as propostas das licitantes
habilitadas, ressalvando o disposto no subitem 9.6, abaixo, desde que haja desisténcia expressa de
recurso por parte de todas as licitantes.

9.6. Havendo manifestagdo por parte de qualquer licitante no sentido de apresentar recurso, a
Comissdo Permanente de Licitagcdes consignara, em ata, a referida manifestacdo e, observados os
prazos para recursos, designara, posteriormente, a data de abertura das “Propostas”, dando prévia
ciéncia as licitantes através de e-mail ou publicacdo na Impressa Oficial e Jornal de circulacdo local
Ou na propria sessao.
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9.7. Decididos os recursos interpostos ou, ainda, decorrido o prazo legal para sua interposicéo, a
Comissdo devolvera as licitantes julgadas inabilitadas os envelopes da “Proposta”, inviolados,
podendo, todavia, reté-los até o final do certame.

9.8. No caso de inabilitacdo de todos os interessados ou desclassificagdo de todas as propostas, a
Comissao Permanente de LicitagBes podera fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacao de nova documentacédo ou de outras propostas, conforme disposto no § 3¢ do art. 48 da
Lei 8.666/93.

9.9. Serdo desclassificadas todas as propostas que ndo cumprirem as formalidades, condi¢des e
clausulas previstas neste edital.

10. ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1. Os envelopes da Proposta Comercial serdo abertos em dia e horario a serem determinados pela
Comissao Permanente de Licitacdes, em reunido publica, de prévia ciéncia das licitantes, esgotado o
prazo de recursos, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

10.2. As propostas serdo examinadas e rubricadas pela Comissédo Permanente de Licitagdes, bem
como pelas proponentes ou seus representantes presentes.

10.3. Serdo desclassificadas as Propostas apresentadas em desacordo com o presente Edital e seus
anexos, ou que apresentem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, nos termos do art.
48 da Lei 8.666/93.

10.4. A presente licitagdo serd julgada em fungdo do tipo “MENOR PRECO POR ITEM?”,
classificando-se em primeiro lugar a licitante cuja proposta estiver de acordo com as especificagdes
do Edital e anexos.

10.5. A omisséo voluntaria ou involuntaria do prazo de validade da proposta podera ser considerada e
aceito pela Comissdo como sendo o determinado neste Edital, dentro de seu limite minimos.

10.6. No julgamento das propostas, a Comissdo Permanente de Licitagcdes poderd, a seu critério,
solicitar assessoramento técnico a 6rgdos, comissdes técnicas especializadas ou profissionais com
formag&o académica pertinente ao objeto licitado, de forma a fundamentar as decisGes, podendo
ainda, a seu critério, serem reservadas as reunides de classificagédo e do julgamento das propostas.

10.7. Nao seréo consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer vantagens ou condi¢cbes ndo
previstas no presente Edital, ou precos baseados em ofertas de outras licitantes.

10.8. Em caso de empate entre duas ou mais licitante, o desempate dar-se-a por sorteio, obedecidas
as disposicdes contidas no paragrafo 2° do art. 45 da Lei n° 8.666/93 e suas altera¢gbes. O sorteio
sera realizado independentemente da presenca das licitantes convocadas.

10.10. Sera assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratacdo para as
microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI).

10.11. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada, nos termos previstos na LC 123/06, alterada pela LC 147/14.

10.12. No caso de empate em duas ou mais propostas, tendo dentre elas microempresa ou empresa
de pequeno porte, proceder-se-a da seguinte forma:

10.12.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado.

10.12.2. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.10 acima, serdo convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na
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hipétese do item 10.11 deste Edital, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

10.12.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.11 deste Edital, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.12.4. Na hipétese da nado-contratacdo nos termos previstos no item 10.10 e seguintes, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.12.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada, pela
Comissdo, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) minutos, sob
pena de preclusdo, que devera ser entregue datilografada ou equivalente em papel timbrado da
empresa, no prazo maximo de 01 (um) dia util, contado da comunicacédo do resultado, lavrado em
Ata.

10.13. O disposto no item 10.10 somente se aplicara quando a proposta mais bem classificada nao
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

11.1. A Comisséo de LicitagBes verificara se as propostas atendem as condi¢des estabelecidas neste
Edital e nos seus anexos, desclassificando as que nao satisfizerem as suas exigéncias, no todo ou
em parte.

11.2. Serao desclassificadas as propostas que:

a) N&o atendam aos requisitos deste instrumento convocatorio;

b) Apresentem precos simbdlicos, de valor zero, superestimados ou manifestamente inexequiveis,
incompativeis com os pre¢os e insumos de mercado, assim considerados nos termos do disposto no

art. 44, 8 3% e art. 48, incisos | e I, da Lei Federal 8.666/93;

c) Apresentarem precos globais superiores aos constantes do item 3.2 e do Anexo |l deste edital.

d) Apresentem precos baseados em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redugéo
sobre a de valor menor;

e) Contenham em seu texto rasuras, emendas, borrbes, entrelinhas, irregularidades ou defeito de
linguagem capazes de dificultar o julgamento.

f) Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por
extenso, prevalecera este Ultimo;

11.3. No julgamento das propostas seré considerada vencedora, nos termos do art. 45, 81°, inciso |,
da Lei 8.666/93, a Proponente que ofertar o MENOR PRECO POR ITEM, desde que atendidas todas
as exigéncias contidas neste Edital e seus anexos.

11.4. A Comissdo Permanente de Licitacdo compete consignar, em ata circunstanciada, todos os
fatos ocorridos e pronunciamentos, submetendo o procedimento a homologacdo da Autoridade
Competente.

11.5. A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete se reserva o direito de, por despacho
fundamentado da Autoridade Competente e, sem que caiba, em qualquer dos casos, direito de
indenizacéo a Proponente:

a) Revogar a licitacdo, por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
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b) Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em raz&o de ilegalidade ocorrida em seu curso.
12. DA IMPUGNACAO

12.1. Qualquer cidadao é parte legitima pra impugnar este Edital, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacéo, dirigindo-se a Comissao
Permanente de Licitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnacdo em até 3
(trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da Lei n°® 8.666/93.

12.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administracdo o licitante que
nado o fizer até o segundo dia Util antes da abertura dos envelopes de habilitagédo, caso em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.

12.3. A impugnacao feita tempestivamente ndo impedira o interessado de participar do processo
licitatorio, até o transito em julgado da deciséo e ela pertinente.

12.4. As Impugnacdes aos termos do Edital poderéo ser interpostas, mediante protocolo presencial
ou via postal, devendo:

12.4.1. No caso de protocolo presencial: ser entregues no Setor de Licitagdo da Prefeitura
Municipal de Conselheiro Lafaiete, sito & Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, n° 10, Centro,
Conselheiro Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, no horario de 12h as 16h, onde ser& efetuado o protocolo
de recebimento.

12.4.2. No caso de protocolo via postal: serem encaminhadas ao Setor de Licitacdo da Prefeitura
Municipal de Conselheiro Lafaiete, sito a Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, n°® 10, Centro,
Conselheiro Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, aos cuidados da Comissdo Permanente de Licitagdo, em
envelope lacrado contendo, em sua parte externa, a identificagdo completa do remetente, e, no seu

interior, a documentacéo exigida nos itens 12.6 e 12.7.

12.5. A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete ndo admitira impugnacdes por meios nao
previstos neste Edital, tampouco se responsabilizara, no caso de protocolo via postal, por
impugnacdes enderecados e/ou entregues em locais diversos do Setor de Licitacdo, deixando
de conhecer aqueles que ndo sejam recebidos no prazo legal.

12.6. Para Impugnacéo do edital, o interessado ou licitante devera apresentar junto com suas razdes,
0s documentos necessarios que identifiquem a empresa ou pessoa fisica (caso ndo seja s6cio ou
proprietario, devera apresentar procuragdo registrada no cartdrio), bem como que identifique suas
alegacoes.

12.7. Deverdo ser entregues junto ao pedido de impugnacdo os seguintes documentos originais,
autenticados por cartério, ou cépia simples devidamente acompanhada do original para conferéncia
pelos servidores municipais, em caso de pessoas juridicas:

12.7.1. Contrato Social e alteragbes da empresa licitante.
12.7.2. Copia do documento de identidade.

12.7.3. Procuragdo por instrumento publico ou particular, outorgando poderes para representar a
licitante perante a Administracdo Publica municipal.

12.7.4. Em se tratando de pessoa fisica, devera ser apresentado o documento de identificacéo oficial.

12.8. A resposta a impugnacdo sera divulgada através de comunicado a todos os licitantes via
correio eletrénico e pelo site oficial do municipio, e, caso a legislacdo assim determine em
determinados casos, também através da publicacdo na Imprensa Oficial e em jornais de grande

circulagéo.
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12.9. A participagéo nesta licitacdo implica em aceitag&o integral e irrestrita dos termos deste Edital,
dos regulamentos administrativos, das normas técnicas e, principalmente, das exigéncias e
penalidades contidas na Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes.

13. DOS RECURSOS
13.1. Sera facultado a licitante, nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e alteracbes
posteriores:

13.1.1. Interposig¢éo de recurso, nos seguintes casos:

a) da habilitacdo ou inabilitacdo da licitante, dirigido ao Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacao;

b) da classificacdo ou desclassificacdo das propostas, dirigido ao Presidente da Comissdo
Permanente de Licitacéo;

c) anulagéo ou revogacao desta licitagc&o, dirigido ao Chefe do Executivo Municipal;
d) aplicacdo das penalidades de adverténcia ou multa, dirigido ao Chefe do Executivo Municipal.

13.1.2. Representagéo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, da intimag&o da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo, quando, da decis@o referente ao julgamento da questdo, ndo couber recurso
hierarquico.

13.2. Os recursos administrativos deverdo ser apresentados no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da intimagdo do ato ou da lavratura da ata, devidamente fundamentados e assinados por
representante legal da Recorrente, dirigidos & Comissdo Permanente de Licitacdo, obedecendo-se os
termos do art. 109, da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.3. As ocorréncias havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitacdo e as propostas de precos serdo registradas em ata, que sera assinada pelos membros da
Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos demais presentes;

13.4. Quaisquer recursos referentes a esta licitacdo deverdo ser interpostos no prazo legal, aos
cuidados da Comissdo Permanente de Licitacdo, devendo ser protocolizados no Setor de licitacao
desta Prefeitura para:

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG

CNPJ N° 19.718.360/0001-51

A/C: Comisséo Permanente de Licitagéo

Av. Prefeito Dr. Mario Rodrigues Pereira, 10, Centro, Conselheiro Lafaiete, MG, CEP 36.400-026

13.5. Ser4 admitida a interposicdo mediante protocolo presencial ou via postal, sendo que o0s
recursos cabiveis deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de ndo serem conhecidos:

13.5.1. Ser apresentado em uma via original, datilografada ou processada por computador, contendo
razdo social, CNPJ, endereco e, preferencialmente, endereco eletrdnico, rubricado em todas as
folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado.

13.5.2. No caso de protocolo presencial: ser entregue no Setor de Licitacdo da Prefeitura Municipal
de Conselheiro Lafaiete, sito & Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, n°® 10, Centro, Conselheiro
Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, no horario de 12h as 16h, onde serd efetuado o protocolo de
recebimento.

13.5.3. No caso de protocolo via postal: ser encaminhado ao Setor de Licitacdo da Prefeitura
Municipal de Conselheiro Lafaiete, sito a Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, n° 10, Centro,
Conselheiro Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, aos cuidados da Comissdo Permanente de Licitacdo, em

18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

envelope lacrado contendo, em sua parte externa, a identificagdo completa do remetente, e, no seu
interior, 0 documento nos moldes descritos no item 13.5.1.

13.6. O resultado do recurso sera divulgado através de comunicado a todos os licitantes via correio
eletrénico e pelo site oficial do municipio, e, caso a legislacdo assim determine em determinados
casos, também através da publicacdo na Imprensa Oficial e em jornais de grande circulacao.

13.7. A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete ndo admitira a interposicao de recursos
por meios ndo previstos neste Edital, tampouco se responsabilizara, no caso de protocolo via
postal, por recursos enderecados e/ou entregues em locais diversos do Setor de Licitacao,
deixando de conhecer aqueles que ndo sejam recebidos no prazo legal.

13.8. Interposto recurso, dele sera dada ciéncia aos demais licitantes, através de e-mail, que poderdo
impugna-lo no prazo previsto no art. 109, 83° da Lei Federal 8.666/93, observadas as formas de
interposicéo contidas no item 13.5.

13.9. Devera ser comprovado o poder de representa¢do do signatério do instrumento de recurso ou
das impugnacdes aos recursos e aos termos do instrumento convocatério, por meio de procuracéo
com firma reconhecida, anexada ao recurso ou impugnagéo.

14. HOMOLOGAGCAO, REVOGACAO E ANULACAO

14.1. Decorrido o prazo para apresentacdo de recurso contra o resultado do julgamento, nenhum
tendo sido interposto ou julgados os que tenham sido postulados, a Comissdo Permanente de
Licitagbes submeterd seu resultado a aprovagdo do Senhor Prefeito Municipal de Conselheiro
Lafaiete.

14.2. O Municipio de Conselheiro Lafaiete poderd, revogar a presente licitagéo, por interesse publico
decorrente de fato superveniente, suficiente para justificar o ato ou anular por ilegalidade, de oficio ou
por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito sem que assista as licitantes direito de
indenizagéo, conforme prescrito no art. 49, da Lei 8.666/93.

15. CONTRATO

15.1. Com a licitante vencedora sera firmado contrato, nos casos que couber, de acordo com a
minuta constante do Anexo Xl e com as demais disposi¢cfes contidas neste Edital, seus anexos e
proposta da licitante vencedora, observada, ainda, as disposi¢@es da Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

15.2. Se a licitante vencedora, entre o 7° (sétimo) e 0 15° (décimo quinto) dia da homologacéo, deixar
de assinar o contrato, ou ndo aceitar, ou ndo retirar o instrumento equivalente, sem que tenha
solicitado a prorrogacéo, serd repassado as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
podendo a Administrac@o optar por revogar a licitagdo, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de vigéncia do contrato serd de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da sua
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado ou rescindido nos termos da Lei 8.666/93 e suas
alteracdes.

15.4. O contrato podera ser prorrogado, nos termos da legislacdo vigente, mediante termo aditivo.
16. DA GARANTIA PARA EXECUQAO CONTRATUAL

16.1. O Contratado devera entregar ao Contratante, no ato da assinatura do presente, a Garantia de
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta
(importancia segurada), com prazo de vigéncia néo inferior ao prazo de vigéncia do Contrato, numa
das modalidades indicadas na Lei n° 8.666/93, sob pena de aplicagdo das cominacdes previstas
neste instrumento.

16.2. O Contratado podera optar por uma das modalidades previstas no § 1°, do artigo 56, da Lei
Federal 8.666/93:
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a) caucdo em dinheiro;

b) seguro-garantia com validade nao inferior a 12 (doze) meses;

c) carta-fianga bancaria com validade nao inferior a 12 (doze) meses.

16.2.1 - A garantia, quando caucdo em dinheiro, devera ser efetuada pelas licitantes, através de
deposito identificado na conta do Municipio de Conselheiro Lafaiete, CNPJ: 19.718.360/0001-51—
Banco (001) — Banco do Brasil — Agéncia 0504-5 — Conta: 73.304-0, a ser atestado pela

Tesouraria do Municipio de Conselheiro Lafaiete.

16.3. A garantia visa assegurar o pleno cumprimento, pelo Contratado, das obrigacBes estipuladas
neste contrato.

16.4. A garantia devera ser prestada no ato de assinatura do contrato, impreterivelmente, sob pena
de néo liberagéo do contrato para assinatura e aplicacéo de penalidades cabiveis.

16.5. A garantia prestada sera restituida ou liberada apés o término do contrato e competente
recebimento da obra.

16.6. E condicdo indispenséavel para liberacdo da caucéo a apresentacdo da certiddo de baixa da
matricula CEI da obra e apresentacéo da CND respectiva.

16.7. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢coes.

16.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensacao
de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da Contratada, esta devera
proceder a respectiva reposi¢ao no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que tiver sido
notificada.

16.9. Na notificacdo devem constar as razdes da utilizacdo da garantia, com referéncia ao documento
em que a contratada foi cientificada das corre¢des que deveria providenciar e do valor das mesmas.

16.10. Apés a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida no prazo maximo de 30
(trinta) dias da solicitagdo da contratada.

16.11. Quando da liberacdo da garantia em dinheiro oferecida pelo Contratado, respeitadas as
demais condic¢des contratuais, serd acrescida do valor correspondente ao saldo de depésito da conta
bancaria remunerada em que ficou depositado o valor.

17. RESCISAO DO CONTRATO

17.1. A inexecucao, total ou parcial, do Contrato dar4 ensejo a sua rescisdo e acarretara as
consequéncias previstas neste instrumento e na legislacdo pertinente;

17.2. Sem prejuizo de outras sancgbes, constituem motivos para rescisdo do Contrato, pela
contratante:

a) O ndo cumprimento de prazos;
b) O ndo cumprimento das condi¢des técnicas constantes das especificacdes e dos projetos;

¢) A lentiddo na execucgédo dos servicos, que leve a CONTRATANTE a presumir sua ndo concluséo
no prazo contratual;
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d) O atraso injustificado no inicio dos servigos;
e) A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

g) A associacao do contratado com outrem, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo, ndo admitida
neste Contrato ou no Edital que originou 0 mesmo;

i) A decretacdo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
j) Adissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da
CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execucédo deste contrato;

) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,;

m) A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou érgédo/entidade arrecadador/credor
dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

n) O descumprimento das determina¢cdes emanadas da fiscalizacdo, assim como as de seus
superiores;

0) O cometimento reiterado de faltas na execugéo dos servicgos;

p) Quebra de sigilo sobre as informa¢des e documentos recebidos da CONTRATANTE, para a
execucdo dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por
for¢ca do Contrato;

g) Razbes de interesse publico;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato.

s) Quando a CONTRATADA nao apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na forma do
disposto no item deste Contrato que trata das Garantias.

17.3. Constituem motivos para rescisdo deste Contrato pela CONTRATADA:

a) A supressao de servigos, por parte da CONTRATANTE, sem anuéncia da CONTRATADA,
acarretando modifica¢Bes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei.

b) A suspenséo de sua execucao, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra ou ainda por for¢a de ato governamental;

¢) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE relativos aos
servigos ja recebidos e faturados;

d) A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo
do Contrato;

17.4. Serd a CONTRATADA ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente
comprovados, tendo, ainda, direito a:

a) Devolugdo da garantia prestada;
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b) Pagamento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do Contrato,
porventura ainda ndo pagos.

7]

17.5. A rescisao do Contrato, efetivada pela CONTRATANTE, com base nas alineas de “a” até “s” do
subitem 17.2, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicacéo das sancdes previstas
neste Contrato e na lei:

17.5.1. Assuncao imediata, pela CONTRATANTE, dos servicos objeto deste Contrato, no estado e no
local em que se encontram, por ato préprio seu;

17.5.2. Ocupacao e utilizacdo, pela CONTRATANTE, do local, instalagdes, equipamentos, materiais e
pessoal empregado na execucao dos servicos, indispensaveis a sua continuidade, os quais seréo

devolvidos ou ressarcidos posteriormente a CONTRATADA, mediante avaliacdo prévia da
CONTRATANTE;

17.5.3. Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos, inclusive
multas aplicadas;

17.5.4. Retenc¢édo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados pela
CONTRATADA;

17.6. A rescisdo do Contrato, seja decretada pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, néao
impedira que a CONTRATANTE dé continuidade a execucao dos servigos, mediante contratagcdo de
terceiros;

17.7. A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou de
forca maior dara a CONTRATADA o direito a libera¢@o da garantia contratual e ao recebimento do(s)
valor (es) pertinente(s) aos servi¢os executados e aceitos;

17.8. Caso nao convenha a CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a agao
ou omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, podera suspender a execucdo do mesmo, a
seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execucgdo dos
servigos, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condic¢do contratual infringida.

17.9. Na hipétese de ocorrer acréscimos nos precos dos servigos, em consequéncia da adocéo das
medidas mencionadas neste item, correrdo os mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo
valor poderé ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

18. PRAZO E CONDICOES DE ENTREGA/RECEBIMENTO

18.1. As obras deverdo ser executadas conforme cronograma fisico financeiro, projetos, planilha
or¢camentéria e memorial descritivo.

18.2. As obras serao recebidas:

18.2.1. O recebimento provisorio dos servicos sera realizado no ato da entrega, mediante protocolo
assinado pela FISCALIZACAO, para posterior verificacdo da conformidade com as especificacbes
constantes deste Termo, do Edital e do Contrato;

18.2.2. O recebimento do objeto dar-se-&4 definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis
contados a partir do recebimento provisério, uma vez verificada a execugao satisfatéria dos servicos,
mediante termo de recebimento definitivo, firmado pelo fiscal do contrato;

18.2.3. Havendo rejei¢édo dos servicos, no todo ou em parte, a contratada devera refazé-los no prazo
estabelecido pela Administragcéo, observando as condi¢Bes estabelecidas para a prestagéao;
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18.2.4. Na impossibilidade de serem refeitos os servigos rejeitados, ou na hipétese de ndo serem os
mesmos executados, o valor respectivo sera descontado da importancia mensal devida a contratada,
sem prejuizo da aplicacdo das sances cabiveis;

18.2.5. Em caso de irregularidade ndo sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE reduzira a
termo os fatos ocorridos para aplicacdo de sancdes.

19. CONDIGOES DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera efetuado por processamento eletrénico, a crédito do beneficiario em conta
bancaria no prazo em até 30 (trinta) dias do més subsequente da data do recebimento da (s) Nota (s)
Fiscal (is), devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

19.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferéncia pelo fiscal do contrato;

19.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que
apresentarem incorre¢fes serdo devolvidos & Contratada e o prazo para 0 pagamento passara a
correr a partir da data da reapresentagdo dos documentos, considerados validos pelo Contratante;

19.1.3. Nas Notas Fiscais deverao vir os dados bancarios completos da Contratada, sob pena de nao
realizacéo do pagamento até a informacédo dos mesmos, de obrigacdo da Contratada;

19.2. Para que 0s pagamentos possam ser efetuados, a contratada deverd apresentar, junto a nota
fiscal de produtos/servigos, a seguinte documentacao:

| - Documentos comprobatérios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista;

Il - Termo de Medicdo ou Relatério de Prestacdo de Servigos, devidamente atestado e aprovado pelo
Fiscal do Contrato e pelo Secretério requisitante;

Il - Registro fotografico;

IV - Copias autenticadas, da Guia de Recolhimento Previdéncia Social (GRPS), e da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia (GRF/GFIP) quitada (s), especifica (s), vinculada (s) a prestacéo
de servicos em questdo, bem como os comprovantes de regularidade com o Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), e com o Ministério
do Trabalho e Emprego (CNDT), correspondentes a Ultima nota fiscal ou fatura paga pela
Administracao;

19.3. Sobre o valor devido ao contratado, a Administracéo efetuara as retencdes tributarias cabiveis.
19.4. Quanto ao ISSQN, sera observado o disposto legislacdo municipal aplicavel.

19.5. E vedado ao Contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
19.6. Os servicos serdo medidos e pagos pelos servigos efetivamente prestados de forma satisfatéria,
de acordo com as orientacdes da fiscalizacéo e com estas especifica¢cdes, sendo que 0s pagamentos
observaréo os precos dos itens, de acordo com as planilhas de composicao de custos e formacao de
precos apresentadas junto com a proposta;

19.7. Ap6s aprovada a medicdo pela fiscalizacdo, poderd a contratada emitir e apresentar a
respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes, conforme
relacdo constante do item 19.2, para que a contratante possa efetuar o pagamento, nos termos do

edital e do contrato.

20. DO REAJUSTAMENTO
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20.1. Nao havera reajustamento nos pregcos propostos, salvo, se por razfes supervenientes, 0s
prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data base e serdo realizados
conforme os procedimentos:

a) O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo da Construcéo Civil - INCC, da coluna 35, da
Fundacao Getulio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econdmica;

b) A data base adotada sera da assinatura do contrato.

¢) Para o célculo do reajustamento serd utilizada a seguinte férmula:

R =V x I-lo = onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;

| - indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);
lo — indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data base.

20.2. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso
o adimplemento da obrigag&o das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa do Contratado
conforme cronograma fisico aprovado pela fiscalizagcao do Contratante.

20.3. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.

20.4. Em caso de atraso na execuc¢do dos servi¢cos atribuivel ao Contratado, os pre¢os contratuais
serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem 20.1, obedecendo-se 0s seguintes critérios:

20.5. Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos
servigos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

20.6. Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servi¢os forem
executados.

20.7. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferen¢a correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

20.8. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier
a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

20.9. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente.

21. PENALIDADES

21.1. Ficara impedido de licitar e contratar com o Contratante e toda a Administra¢@o Publica Federal
e Estadual, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas no contrato, bem como
das demais cominacdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:

21.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o Contrato;

21.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida neste contrato e anexos ou apresentar
documento falso;

21.1.3. Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

21.1.4. Nado mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;
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21.1.5. Praticar atos fraudulentos na execucéo do Contrato;
21.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ou
21.1.7. Der causa a inexecucdo total ou parcial do Contrato.

21.1.8. A aplicacdo da sancédo de que trata o subitem 21.1 implicara ainda o descredenciamento do
Contratante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, quando
este estiver sido implantado neste Municipio;

21.1.9. As sang¢fes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

21.2. Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a Contratante podera aplicar sancdes de
natureza moratéria e punitiva ao Contratado, diante do ndo cumprimento das clausulas contratuais.

21.3. Poderd o Contratado ainda responder por qualquer indenizagcdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo
Civil.

21.4. Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a Contratante podera
ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sancoes:

21.4.1. ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer
obrigacao, e sera expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento
do objeto da licitacdo, se o descumprimento da obrigagcdo ocorrer na fase de execucéo do objeto,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes
casos:

21.4.1.1. Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um
periodo de 05 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

21.4.1.2. Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento na execuc¢do do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados
do vencimento do prazo para inicio da execucao do objeto;

21.4.1.3. Quando se tratar de execucdo de servigcos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma Aprovado, néo justificado pela
empresa contratada.

21.4.1.4. Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto deste Contrato,
sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

21.4.2. MULTA: E a sancdo pecuniaria que serd imposta ao Contratado, pelo Ordenador de
Despesas do Contratante, por atraso injustificado na execucéo do objeto da licitacdo ou inexecucao
do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

21.4.2.1. Nos casos de atrasos:

21.4.2.1.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove,
virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

21.4.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério da Contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias;

21.4.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de
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entrega objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos subitens 21.4.2.1.1 e
21.4.2.1.2;

21.4.2.2. Nos casos de recusa ou inexecucao:

21.4.2.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Contratante ou inexecucéo parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

21.4.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugéo total do objeto da
licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

21.4.2.3. A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, § 8°, da Lei n®
8.666/93 e sera executada apés regular processo administrativo, oferecido a Contratada a
oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da notificagéo, nos termos do § 3° do artigo 86 da Lei n°® 8.666/93, observada a seguinte

ordem:

21.4.2.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato,
21.4.2.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada;

21.4.2.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

21.4.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera & Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Nacional de Precos
ao Consumidor Amplo - IPCA, pro rata tempore, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo Contratante ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo
de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de
entrega, se dia de expediente normal na reparticao interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

21.4.2.5. Em despacho, com fundamentacdo suméaria, podera ser relevado:
a) O atraso na execuc¢ao do objeto da licitagcdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e
b) A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

21.4.2.6. A multa poderé ser aplicada cumulativamente com outras sancdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

21.4.2.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com o
objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver
justificado interesse do Contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as
penalidades na forma dos subitens 21.4.2.1 e 21.4.2.2.

21.4.3. SUSPENSAO: E a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitagbes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral do Contratado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Municipio, quando este estiver implantado,
de acordo com 0s prazos a seguir:

21.4.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma proviséria, ou, em original ou
copia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitacao;

21.4.3.2. Por até 02 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execucdo do seu objeto, falhar ou
fraudar na execuc¢édo do Contrato.
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21.4.3.3. Por até 05 (cinco) anos, quando a Contratada:

21.4.3.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacéo do objeto da licitacéo;

21.4.3.3.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; e

21.4.3.3.3. Receber qualquer das multas previstas no subitem 21.4.2 e ndo efetuar o pagamento.
21.4.3.4. S&0 competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:

a) O Setor responsavel pelas licitagbes do Contratante, quando o descumprimento da obrigacédo
ocorrer no ambito do procedimento licitatério; e

b) Ordenador de Despesas do Contratante, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de
execucao do objeto da licitacdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o

Contrato ou qualquer documento habil que venha substitui-lo.

21.4.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracdo de inidoneidade sera aplicada somente
pelo Secretério do Municipio responsavel, a vista dos motivos informados na instru¢éo processual.

21.4.4.1. Sera declarada inidbnea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93,
94, 95, 96 e 97 da Lei n°® 8.666/93.

21.5. Disposi¢cdes gerais

21.5.1. As sanc¢bes previstas nos subitens 21.4.3 e 21.4.4 poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razéo do Contrato:

21.5.1.1. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.1.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

21.5.1.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

21.6. Do direito de defesa

21.6.1. E facultado ao Contratado interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia,
suspensao temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da
respectiva notificacao.

21.6.2. O recurso serd dirigido ao Ordenador de Despesas do 6rgdo Contratante, por intermédio da
autoridade que aplicou a san¢do, a qual poderéa reconsiderar sua decisédo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

21.6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento, e considerar-se-80 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrario;

21.6.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e ap6s exaurida a fase recursal, a
aplicacdo da sancédo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado nos
Diarios Oficiais da Unido e do Estado de Minas Gerais, devendo constar:

21.6.4.1. A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho.
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21.6.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;
21.6.4.3. O fundamento legal da sancao aplicada; e

21.6.4.4. O nome ou a razdo social do punido, com o ndmero de sua inscricdo no Cadastro da
Receita Federal.

21.7. Do assentamento em registros

21.7.1. Ficam desobrigadas do dever de publicacdo nos Diarios Oficiais da Unido, do Estado de
Minas Gerais e do Municipio as sancdes aplicadas com fundamento nos subitens 21.4.1 e 21.4.2, as
quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo
65, § 8°, da Lei n®8.666/93.

21.7.2. Os prazos referidos neste documento sé se iniciam e vencem em dia de expediente no érgao
ou na entidade.

21.8. Da sujeicéo a perdas e danos

21.8.1. Independentemente das sanc¢bes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara
sujeita, ainda, a composi¢édo das perdas e danos causados ao Contratante pelo descumprimento das
obrigag®es licitatorias.

22. DOTACAO ORCAMENTARIA

22.1. As despesas para custear a execugdo do contrato, objeto desta licitacdo, correrdo por conta do
crédito orcamentario da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, constante das seguintes
dotacBes orcamentérias:

Repasse: 02.027.001.15.451.0016.1058.4.4.90.51.00 — Fonte de recurso 124 — Ficha 1249
Contrapartida: 02.027.001.15.451.0016.1058.4.4.90.51.00 — Fonte de recurso 100 — Ficha 606
23. DISPOSICOES GERAIS

23.1. O licitante vencedor devera responsabilizar-se pela execucao/entrega dos servicos nos prazos
estipulados, devendo informar a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam
atrasar ou impedir a entrega, sugerindo medidas para corrigir a situacao.

23.2. O licitante vencedor devera responsabilizar-se Unica e exclusivamente pela qualidade dos
servigos, devendo os mesmos atenderem aos padrées minimos de qualidade e durabilidade exigidos.

23.3. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objecdes,
venha apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades, ainda que sanavel hipétese em que
tal comunicacao ou impugnacao nédo tera efeito de recurso.

23.4. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cfes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessério, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

dos servicos, conforme o disposto no § 12 do Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

23.5. Nédo cabera a qualquer licitante, ndo vencedor desta licitagdo, indenizacéo de qualquer espécie.

23.6. Serd permitida a subcontratacéo conforme item 12 e seus subitens constantes do Anexo | —
Termo de Referéncia do Edital.

23.6.1. E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigBes do contrato; ndo haja prejuizo a
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execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

23.7. Ndo sera fornecida nenhuma informacdo a respeito de resultado de habilitagdo, recursos
interpostos, julgamento de recurso ou julgamento de proposta comercial, antes dos prazos
estabelecidos ou fora da forma que rege a Lei. Todas essas informacdes serdo publicadas no Diario
Oficial do Estado de Minas Gerais e/ou, quando for o caso, comunicado a todos os licitantes via e-
mail ou na respectiva sessao.

23.8. E vedado a licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de encerrada a reunido de
abertura dos envelopes “Proposta”.

23.9. A licitante podera, em caso de dlvidas de carater técnico ou legal na interpretacdo deste Edital,
consultar a Comissao Permanente de Licitacdo através de carta protocolada ou via e-mail, cujos
esclarecimentos emanados passardo a integrar o presente processo.

Conselheiro Lafaiete/MG, 02 de mar¢o de 2021.

Alisson Dias Laureano
Presidente da CPL
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Processo Licitatério n° 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

GOVERNO DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Gestdo 2021/2024

TERMO DE REFERENCIA

REFORMA DE FONTE PUBLICA SITUADA
EM PRAGA PUBLICA
BAIRRO FONTE GRANDE

Rua Hordcio de Queiréz, n° 26, Centro, CEP: 36.400 — 050 / Conselheiro Lafaiete — MG
Fone: (31) 3769 — 2576 obraspmcl@outlook.com
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GOVERNO DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Gestdo 2021/2024

1.0. OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada de engenharia e/ou arquitetura para execugdo de
reforma de Fonte Publica situada em Praga Publica referenciada ao entroncamento das
ruas Saldanha Marinho e Cel. Albino, no Bairro Fonte Grande, Conselheiro Lafaiete -MG.

2.0. DESCRICAO/ESPECIFICACAO DETALHADA DO OBJETO:

Contratagdo de empresa para execugdo de obras e servigos de engenharia, que
compreenderd o fornecimento de m3o de obra, todo o material de consumo e insumos
necessarios e adequados a execugdo das obras, conforme apresentado pela licitante
vencedora em sua proposta comercial e especificagdes e quantitativos estabelecidos.

Todos os projetos, cronograma fisico-financeiro, planilha orcamentdria, memoriais
descritivos serdo disponibilizados com a ressalva de que, na constatagdo de qualquer
lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servird de pretexto para que a mesma se
desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execugdo dos servigos
contratados e pelo prego proposto. Caso seja verificado alguma incompatibilidade, isto
devera vir a tona antes do dia do certame.

Canteiro de obras, mobilizagdo e desmobilizagdo e ligacGes provisorias deverdo ser
diluidos nos itens da planilha orgamentaria.

3.0. DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria
propria, prevista no orgamento da Administragdo Municipal, para o exercicio de 2021 sob
arubrica:

Repasse: 02.027.001.15.451.0016.1058.4.4.90.51.00 — Fonte de recurso 124
Contrapartida: 02.027.001.15.451.0016.1058.4.4.90.51.00 — Fonte de recurso 100

4.0. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

A execucdo da reforma de Fonte Publica situada em Praca Publica no Bairro Fonte Grande
se faz necessaria ao melhoramento de infraestrutura municipal em cumprimento ao
CONVENIO DE SAIDA n? 1301000344/2020/SEINFRA.

A execugdo estara contemplada pelo convénio celebrado entre o Municipio de
Conselheiro Lafaiete e o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Mobilidade.

5.0. FORMA, PRAZO E LOCAL:
5.1. Generalidades:

e Para efeito das presentes especificagdes, o termo CONTRATADA define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem serd adjudicado o contrato; o termo
FISCALIZACAO corresponde 3 equipe que representa a Secretaria de Obras e Meio
Ambiente perante a CONTRATADA e a quem este Ultimo dever-se-a reportar; o termo
CONTRATANTE define o 6rgdo municipal.
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e Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregées dos documentos ora fornecidos
deverdo ser, antecipadamente, objeto de impugnagdo, na fase de licitagdo, e ndo
poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composi¢do de pregos unitarios. Considerar-se-a a CONTRATADA como
especializada nos servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado,
no valor global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessdrios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes.

5.2. O prazo de execucdo da obra serd contado da assinatura da Ordem de Servico e de
acordo com o Cronograma fisico-financeiro apresentado nos anexos.

5.3. A Contratada devera executar os servicos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios a perfeita execugdo contratual, conforme
disposto neste Termo de Referéncia e memoriais descritivos.

5.4. Os servigos e obras deverdo ser executados com base nos parametros minimos a seguir
estabelecidos:

5.4.1. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras e servicos a partir da data fixada
na Ordem de Inicio de Servicos, emitida pelo CONTRATANTE.

5.4.2.A execucdo dos servicos devera ter compatibilidade plena entre os projetos.

5.4.3.A CONTRATADA obriga-se a executar as obras, obedecendo integral e
rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, aos
projetos, detalhes, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias, cronograma
fisico-financeiro, especificacdes e demais documentos que compdem a presente
licitagdo.

5.4.4.Todos os projetos, cronograma fisico financeiro, planilha orgcamentaria,
memoriais descritivos serdo disponibilizados com a ressalva de que, na
constatacdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servird de
pretexto para que a mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e
perfeita execugdo dos servigos contratados e pelo preco proposto.

5.4.5.A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade verificada na execugdo das obras, como também comunicar
qualquer fato que resultar em risco de segurangca e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra.

5.4.6.A CONTRATADA devera adotar solucdes que oferecam economia e facilidade de
execugdo, operagdo e manutencgdo futuras, sempre de acordo e nunca inferior as
especificacdes de projeto, planilhas orcamentarias e memoriais descritivos.

5.4.7.Para o cumprimento do prazo estabelecido, as obras e servicos deverdo ser
executados durante o horario normal do expediente. A critério do Municipio
podera ser estendido o horario, caso seja comprovada a necessidade e
autorizado pelo agente fiscalizador do Contrato. A Secretaria Municipal de Obras
e Meio Ambiente tem seu horario de funcionamento de segunda-feira a sexta-
feira de 07:00h as 16:00h.

5.4.8.A CONTRATADA devera adotar solugdes que oferegam seguranga a funcionarios
e usuarios.
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5.4.9.0s funcionarios da obra deverdo ser pessoas de experiéncia, capacidade técnica
e idoneidade moral e nela deverdao permanecer durante as horas de trabalho,
além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre
que solicitados por representantes da CONTRATANTE.

5.4.10. A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, os técnicos e a
mao-de-obra necessarios a perfeita execucdo destes, por cujos encargos
respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

5.4.11. Em até 30 dias, a contar a partir da data da emissdo da ordem de servico,
a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, as medidas de seguranga a serem
adotadas durante a execugdo dos servicos e obras, em atendimento aos
principios e disposi¢ées da NR 18 - CondigGes e Meio Ambiente do Trabalho na
Industria da Construg3o.

5.4.12. A Contratada fornecerd aos funciondrios todos os equipamentos de
protecdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protegao Individual
(EPI), tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranga, protetores faciais,
luvas e mangas de protegao, botas de borracha e cintos de seguranga, etc, em
conformidade com a natureza dos servigos em execugao.

5.4.13. A equipe deverd ser coordenada por um profissional qualificado com
experiéncia, que ficara sobre orientacdo de um responsavel técnico,
devidamente habilitado.

5.4.14. O encarregado geral providenciard para que os horarios determinados
pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE sejam cumpridos com pontualidade e
assiduidade.

5.4.15. A CONTRATADA colocara na diregdo geral das obras e servigos, na parte
que lhe compete, profissional com curso superior na drea de engenharia civil
e/ou arquitetura e, registrado no CREA e/ou CAU, devidamente habilitado, que
sera seu responsavel técnico, na forma da legislacdo vigente.

5.4.16. A contratada devera apresentar ao gestor do contrato, no prazo maximo de 10
dias, contados apds a emissdo da ordem de Servigo, os seguintes documentos:

. Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART e/ou RRT, no CREA
e/ou CAU, do servico objeto da licitacdo;

. Abertura de certificado de matricula junto ao INSS, par as obras
em referéncia e matricula CEl;

. Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgdo — PCMAT e Programa de Controle Médico e
Satude Ocupacional — PCMSO, conforme as Normas Regulamentares do
Ministério do Trabalho;

. Atestados de Saude Operacional (ASO) dos profissionais que fardo
parte da equipe;

. Ficha técnica de distribuicdo de equipamentos de protegdo
individual e coletivo.
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5.4.17. Quando da troca de responsavel técnico, o curriculo de seu substituto
devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO e sera providenciada nova
ART/RRT.

5.4.18. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as
normas da ABNT, e deverdo possuir garantia pelo prazo estabelecido pelo
fabricante.

5.4.19. Se julgar necessario, a fiscalizacdo podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacdo de informagao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou
de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos
materiais empregados na instalagio dos equipamentos. Os ensaios e as
verificacbes serdo providenciados pela CONTRATADA e executados por
laboratdrios aprovados pela FISCALIZAGCAO.

5.4.20. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas serdo
definidas ou confirmadas pela FISCALIZACAO no momento oportuno, e de
acordo com projeto e demais especificagoes.

5.4.21. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacbes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho e
desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

5.4.21.1. A similaridade indicada é em relagdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera
avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pela CONTRATADA, laudos técnicos
do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios
conceituados, com 6nus para a CONTRATADA;

5.4.21.2. No caso de ndo haver indicagdo de marca como padrdo de referéncia,
deverdo ser observadas a descricdo do item, com as dimensdes; ou, em
ndo havendo mais no mercado (retirada de linha de fabricagdo ou outro
motivo justificavel) substituicdo por similar ou superior em qualidade, as
ferramentas e equipamentos em perfeitas condicbes de uso,
substituindo-se sempre que ndo estiverem em condigbes adequadas para
execucdo dos servigos. As marcas dos insumos deverdo ser de primeira
qualidade, podendo a contratante pedir a substituicdo das mesmas
quando identificado o produto de segunda linha.

5.4.22. Se o servigo ndo for iniciado ou encerrado no prazo previsto, devera ser
justificado a FISCALIZACAO;

5.4.23. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execu¢do das obras, nos
seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programagdo fisica
especificada da obra, obrigando-se a manter no local das obras:

° Um Livro de Ocorréncias de Obra (didrio de obra), com folhas
numeradas;
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° Registro de autorizagdo (ordem de inicio dos servigos);
° ART (Anotacdo de responsabilidade técnica) e/ou RRT (Registro de
responsabilidade técnica;
. Todos os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro,

memoriais descritivos, especificagdes e demais documentos.

5.4.24. No Livro de Ocorréncia de Obra, mencionado acima, serdo lancgadas, pela
CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra, tais como: obras e servigos
realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de modo
a haver um completo registro de execucdo da obra. A Fiscalizagio do
CONTRATANTE compete visitar as ocorréncias registradas, emitir pareceres,
determinar providéncias, autorizar servigos, etc.

5.4.25. A CONTRATADA devera apresentar, parcialmente durante as medigoes e
ao final da obra, relatério sucinto com fotos sobre a execugdo da obra, a
Fiscalizacdo do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente fiscalizador com
parecer conclusivo.

5.4.26. A CONTRATADA fornecera e utilizard equipamentos adequados a obra,
de acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencgdo dos
equipamentos e insumos sdo de sua exclusiva responsabilidade e Onus, e
deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou
indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

5.4.27. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de
danos causados a terceiros, em decorréncia das obras e servicos.

5.4.28. Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a
protecdo, sinalizacdo, tapumes e vigilancia das obras e servigos provisorios ou
definitivos, até o recebimento definitivo das obras e servigos, pela
CONTRATANTE.

5.4.29. Apds a conclusdo das obras a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, o escritério de obras, os entulhos e
as obras provisérias, entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres e
em condigGes de limpeza e de uso imediato;

5.4.30. A CONTRATADA prestarda todos os esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamagdes, orientacoes e determinagdes obriga-se a
atender pronta e irrestritamente.

5.4.31. Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serdao
resolvidos pela drea competente do CONTRATANTE.

5.4.32. A CONTRATADA mantera organizada, limpa e em bom estado de higiene
as instalagcdes do canteiro de servico, especialmente as vias de circulagdo,
passagens e escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo
regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

5.4.33. A CONTRATADA deverd comunicar a FISCALIZACAO, com a devida
antecedéncia necessaria, qualquer duvida ou divergéncia em projetos e/ou
especificacbes que por ventura possam ocorrer quando da execugdo dos
servicos. Somente com a aprovacdo da FISCALIZACAO poderdo ser executadas
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alteragdes nas especificagées de projetos. Serdo de responsabilidade da empresa
CONTRATADA quaisquer prejuizos que venham ocorrer pela execu¢do de
servigos ndo aprovados / autorizados;

5.4.34. Providenciar as ligagdes provisodrias das utilidades necessarias a execugdo
das obras, como agua, esgotos e energia elétrica, bem como responder pelas
despesas de consumo até o seu recebimento definitivo. No inicio das obras a
CONTRATADA devera providenciar imediatamente instalacio dos padroes
definitivos constantes nos projetos e planilha orcamentdria e transferir a
titularidade para seu nome até a conclusdo das obras, que se aplicarem ao caso.
Os padrdes provisorios deverdo ser desligados.

5.4.35. Providenciar as ligagoes definitivas das demais utilidades previstas no projeto,
como gas, telefone, rede ldgica, etc, que se aplicarem ao caso.

5.4.36.0 recebimento de conclusdo da obra ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranga dos servigos e dos materiais
empregados.

5.4.37.0s materiais a serem empregados e os servicos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente:

° As normas e especificacdes constantes dos projetos, memoriais
descritivos, termo de referéncia e demais documentos especificos;

o As normas da ABNT;

. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

. As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

° As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
° As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

5.4.38.0s servicos e a mao de obra deverdo ser dimensionados (qualificagao e
quantificagdo) de acordo com o cronograma fisico-financeiro, apresentando
pessoas capacitadas para as diversas disciplinas da execugdo da obra, a fim de
atendé-lo e ndo causar atrasos na execugdo da mesma:

. A CONTRATADA devera coordenar todos os funcionarios. O encarregado
geral e Engenheiro/Arquiteto responsavel técnico pela obra deverdo traduzir o
planejamento dos projetos, planilhas e cronograma fisico - financeiro as suas
equipes, evitando atrasos e desperdicios;

° Escolha dos materiais, acabamentos, fornecimento e logistica, tornando
concretos os planos pré-estabelecidos constantes dos desenhos e plantas,
obedecendo-se as especificagdes, detalhes, memoriais, cronogramas, previsoes
de prazos e de custos e buscando-se um bom padrao de qualidade nos
resultados finais do produto.

6.0. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
6.1. As obras serdo recebidas:
6.1.1. O recebimento provisdrio dos produtos/servicos sera realizado no ato da
entrega, mediante protocolo assinado pela FISCALIZACAO, para posterior
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verificagdo da conformidade com as especificagcdes constantes deste Termo, do
Edital e do Contrato;

6.1.2. O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente no prazo de até 30 (trinta)
dias Uteis contados a partir do recebimento provisdrio, uma vez verificada a
execugao satisfatoria dos servigos, mediante termo de recebimento definitivo,
firmado pelo fiscal do contrato.

6.1.3. Havendo rejeigdo dos servigos, no todo ou em parte, a contratada devera
refazé-los no prazo estabelecido pela Administragdo, observando as condigées
estabelecidas para a prestagao.

6.1.4. Na impossibilidade de serem refeitos os servicos rejeitados, ou na hipdtese de
ndo serem os mesmos executados, o valor respectivo serd descontado da
importancia mensal devida a contratada, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes
cabiveis.

6.1.5. Em caso de irregularidade n3o sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE
reduzird a termo os fatos ocorridos para aplicagdo de sangdes.

7.0. CONTROLE DA EXECUCAO

Nos termos do art. 67 Lei n2 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos bens/prestacdo dos servicos, anotando em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizagdo de falhas ou defeitos observados, a servidora Andreia Noronha de Almeida
Resende, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

O fiscal indicado anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

O fiscal representante da Contratante devera comunicar a Contratada por escrito, quanto a
qualquer ocorréncia ou anormalidades identificadas durante a execugdo do contrato, dando-
lhe prazo para correcgdo.

O servidor Kildare Bittencourt Dutra, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Meio
Ambiente, farad a gestdo do contrato, ficando responsavel por verificar-lhe as condicdes de
prazo de vigéncia, saldo contratual, ou outras que se fizerem necessarias para seu bom e fiel
cumprimento.
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8.0. GARANTIA DAS OBRAS E SERVICOS:

8.1. A Contratada devera comprometer-se a prestar a garantia minima estabelecida de 5
(cinco) anos, constante deste Termo de Referéncia.

8.2. O inicio do periodo de garantia dar-se-a na data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo das obras e servigos.

8.3. As hipoteses de exclusdo da garantia sdo as seguintes:
8.3.1. Osdanos provocados por impericia ou negligéncia dos usuarios;

8.3.2. A Contratada sera responsavel por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de
garantia, e sem Onus para a Contratante, a substituicdo dos insumos e servigos
objetos deste Termo de Referéncia, quando os mesmos apresentarem defeitos
de fabrica ou divergéncia em relagdo as especificacdes exigidas;

8.3.3. A substituicdo dos insumos e servigos, caso seja necessaria, devera ser efetivada
em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da comunicacdo realizada pela Contratante;

8.3.4. Os servicos em garantia deverdo ser prestados mediante manutengdo corretiva,
de acordo com os manuais e normas técnicas especificas dos fabricantes, com a
finalidade de manter as obras e servicos em perfeitas condicdes de uso,
conforme disposicao a seguir:

8.3.4.1. Na ocorréncia de defeitos que inviabilizem a utilizagdo total ou parcial
das instalacdes, durante o periodo de garantia, a Contratada sera
notificada pelo fiscal do contrato para solugdo dos problemas
apresentados.

8.3.4.2. A correspondéncia eletronica (e-mail) também serd considerada
instrumento para cumprimento das rotinas de abertura de chamado
previstas nesta clausula;

8.3.4.3. Entende-se por manuten¢do corretiva, aquela destinada a remover os
defeitos de execugdo apresentados nos insumos e as inconformidades
de projeto, compreendendo substituicdes de pecas, ajustes, reparos e
corregbes necessarias.

9.0. REALIZACAO DE VISTORIA:

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, a LICITANTE podera
realizar vistoria nas instalagées do local de execuc¢do dos servigos, acompanhado por um
funcionario da Secretaria de Obras designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
07 horas as 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 31
3769 2934.
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9.2. A visita técnica sera facultativa. Porém, a Secretaria de Obras e Meio Ambiente indica
ser importante essa vistoria.
9.2.1.As empresas que nao visitarem os locais de prestagdo dos servicos nao poderdo, em
hipétese alguma e em nenhum tempo, alegar desconhecimento em relagdo aos
servigos para a elaboragdo de sua proposta comercial em decorréncia de sua
auséncia na referida visita.
9.2.2.E de responsabilidade da licitante a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de
sua omissao na verificagdo dos locais de prestagdo dos servigos.

9.3. 0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da sess3o publica.
9.3.1. Sera emitido atestado de Visita Técnica, que deverd compor a documentacgdo de
habilitagdo do proponente.

9.4. O interessado devera solicitar o Atestado de Visita Técnica devidamente assinado e
carimbado pelo representante do Municipio, ndo sendo admitidas escusas posteriores de
que a emissdo do atestado é de responsabilidade do Municipio.

9.4.1. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverd estar devidamente
identificado e apresentar na ocasido da visita:
1-Copia autenticada da ultima alteragdo contratual da proponente;
2-Carta de Credenciamento ou procuragdo que confira poderes para realizar a
visita técnica;
3-Documento de identificagdo pessoal;

10.0. DOCUMENTACAO:

Habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificagdo econémico-financeira, a
ser definido pelo edital de Licitagdo.

10.1. Qualificagdo Técnica:

As empresas deverdo apresentar os documentos abaixo relacionados, além das previstas no
edital:

10.1.1. Comprovacdao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo,
através da apresentacgdo dos seguintes documentos:

a) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em situagdo regular e em vigor, referente a
empresa _licitante. As empresas que forem sediadas em outra jurisdicdo e,
consequentemente, inscritas no CREA/CAU de origem, deverdo apresentar,
obrigatoriamente, visto junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG como condi¢cdo para celebragdo
do contrato;
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b) Declaragdo indicando quais profissionais, devidamente registrados no conselho de
classe, que serdo os responsaveis técnicos pela execugdo da obra. Este profissional também
devera apresentar Certificado de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em situacdo regular e em vigor;

c) A licitante devera possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
das propostas, profissional(is) de nivel superior, o(s) qual(is) sera(3o) o(s) RT(s) da obra
(conforme alinea b), detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, acompanhado
de CAT (Certiddo de Acervo Técnico), devidamente registrado(s), na entidade profissional
competente, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda, para empresa privada, servicos similares de construcdo civil, semelhantes ao
objeto da licitagdo, que deverdo estar, preferencialmente grifados, para melhor visualizagdo
quando da analise pela Comissao.

d) Prova de que ofs) profissional(is), designado(s) como Responsavel(is) Técnico(s) (RT-
Engenheiro e/ou Arquiteto) pertenca(m) ao quadro permanente da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins desta licitagdo, o
socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social, o
administrador ou o diretor, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante ou
com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame;

e) Comprovagdo de visita técnica ou apresentagdo de declaragdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢des de prestacido do servico e que se responsabiliza pela ocorréncia
de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificacdo dos locais de instalacdo e
execucdo da obra. Trata-se de condicdo indispensavel de participacdo, considerando-se tal
requisito é essencial, para que as licitantes possam conhecer seu ambiente fisico,
dimensionar os servigos, verificar suas condi¢cdes técnicas, planejar a execu¢dao do objeto
desta licitacdo. A visita serd realizada conforme agendamento perante a Secretaria
Municipal de Obras e Meio Ambiente, pelo telefone 3769-2934. No ato da visita, o
Responsavel Técnico designado pela licitante devera apresentar os documentos elencados
no item 9.4.1.

10.1.2. N3o serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu proprio nome, nem
nenhum outro que ndo tenha se originado de contratacdo.

10.1.3. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo
técnica, todos serdo inabilitados.

10.1.4.A auséncia da apresentacdo dos documentos acima listados desabilita o
candidato a participar do presente certame.

11.0. OBRIGAGAO DAS PARTES:

11.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA:
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11.1.1. Executar os servicos conforme especificacdes do Termo de Referéncia e
de sua proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cladusulas
contratuais;

11.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, os servigos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou dos materiais
empregados, a critério da Administracdo;

11.1.3. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade, nos termos de sua proposta;
11.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais

e morais causados pela agdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Municipio ou a terceiros;

11.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, de conformidade com as normas e determinagdes em
vigor;

11.1.6. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos

empregados que adentrardo o érgdo para a execugdo do servico, os quais devem estar
devidamente identificados por meio de cracha;

11.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagées trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Administragao;

11.1.8. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacdes
da Administragdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for
0 caso;

11.1.9. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestagdo dos servigos;

11.1.10. N3o permitir a utilizagdo do trabalho do menor;

11.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo;

11.1.12. Arcar com o O0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da
Lei N2 8.666, de 1993;

11.1.13. Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica — ART/ Registro de responsabilidade técnica — CAU, referentes ao objeto do
contrato.

11.1.14. Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e
durante a execucdo dos servicos e obras, devendo informar a Fiscalizacdo sobre
qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada;

11.1.15. Executar os servicos e obras em conformidade com desenhos,
memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacdes e instrugdes emanadas pela fiscalizacdo da contratante;

11.1.16. Manter durante a execugdo do contrato em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagao;
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11.1.17. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizagdo,
permitindo o acesso aos servicos e obras em execu¢do, bem como atendendo
prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados;

11.1.18. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissoes e
atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas,
bem como originados de infracdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregoes
monetarias e acréscimos de mora;

11.1.19. Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos
do contratado e/ou da Fiscalizacdo;
11.1.20. Assegurar durante a execugdo das obras, a protegdo e conservagao dos

servicos executados, bem como, fazer a sinalizagdo e manter a vigilancia necessaria a
seguranca de pessoas e dos bens moveis e imdveis, de forma a controlar a entrada e
saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e
disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servico;

11.1.21. Manter no local dos servicos e obras instalagbes, funcionarios e
equipamentos em numero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento
do contrato;

11.1.22. Providenciar para que os materiais, m3o-de-obra e demais suprimentos
estejam em tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades
previstas no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras objeto do contrato;
11.1.23. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais ou qualquer outro nao previsto neste Edital, resultante da execugdo do
contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢coes e
acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.24. Atender as normas e portarias sobre seguranca e salde no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por
acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.25. Caberd também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apds o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras, por sua qualidade e seguranga, devendo
efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do

Contratante;

11.1.26. E condigdo indispensavel a apresentacio da matricula CEl, PCMSO e
PCMAT para a autorizagdo do inicio dos servicos;

11.1.27. E condicdo indispensavel para liberagdo da caugdo a apresentacdo da

certiddo de baixa da matricula CEl da obra e apresentacdo da CND respectiva.

11.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

11.2.1. Proporcionar todas as condigdes para que a Contratada possa
desempenhar seus servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital e
seus Anexos, especialmente do Termo de Referéncia;
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11.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela Contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor

especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

11.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeigdes no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;
11.2.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, na forma
do contrato;

11.2.6. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

12.0. DA SUBCONTRATAGAO:

12.1. A contratada, na execu¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, podera subcontratar parcialmente o objeto, que ndo seja
atividade fim, tais como serralheira, vidragaria, etc, mediante autorizacdo da
fiscalizagao.
12.1.1. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao;

12.1.2. As empresas a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e
qualificadas pela empresa contratada, com a descricdo dos bens e servigos a serem
fornecidos e seus respectivos valores;

12.1.3. A empresa contratada é responsavel pelos danos causados pela
subcontratada a Administra¢do ou a terceiros na execucdo do objeto subcontratado;

12.1.4. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir imediatamente a
empresa subcontratada, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, sob pena de
aplicacdo das sangdes previstas no edital e seus anexos.

13.0. CONDIGCOES E FORMA DE PAGAMENTO:
13.1. O pagamento sera efetuado por processamento eletronico, a crédito do

beneficidrio em conta bancéria no prazo em até 30 (trinta) dias do més subsequente da
data do recebimento da (s) Nota (s) Fiscal (is), devidamente conferidos e aprovados pelo

Contratante.
13.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferéncia pelo
fiscal do contrato;
13.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de

pagamento que apresentarem incorrecdes serdo devolvidos a Contratada e o prazo
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para o pagamento passara a correr a partir da data da reapresentacdo dos
documentos, considerados validos pelo Contratante;

13.1.3. Nas Notas Fiscais deverdo vir os dados bancdrios completos da
Contratada, sob pena de ndo realizacdo do pagamento até a informagcdo dos mesmos,
de obrigagdo da Contratada;

13.2. Para que os pagamentos possam ser efetuados, a contratada devera apresentar,
junto a nota fiscal de produtos/servigos, a seguinte documentagdo:

| - Documentos comprobatdrios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista;

Il- Termo de Medicdo ou Relatdrio de Prestagdo de Servicos, devidamente atestado e
aprovado pelo Fiscal do Contrato e pelo Secretario requisitante;

Il - Registro fotografico;

IV - Copias autenticadas, da Guia de Recolhimento Previdéncia Social (GRPS), e da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia (GRF/GFIP) quitada (s), especifica (s), vinculada (s) a
prestacao de servicos em questdo, bem como os comprovantes de regularidade com o
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), e com o Ministério do Trabalho e Emprego (CNDT), correspondentes a
ultima nota fiscal ou fatura paga pela Administragao;

13.3. Sobre o valor devido ao contratado, a Administracdo efetuard as retencdes
tributarias cabiveis;

13.4. Quanto ao ISSQN, sera observado o disposto legislagdo municipal aplicavel;

13.5. E vedado ao Contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato;

13.6. Os servigos serao medidos e pagos pelos servigos efetivamente prestados de

forma satisfatoria, de acordo com as orientacdes da FISCALIZACAO e com estas
especificagdes, sendo que os pagamentos observardo os pregos dos itens, de acordo com
as planilhas de composigdo de custos e formagdo de precos apresentadas junto com a
proposta;

13.7. Apds aprovada a medic3o pela FISCALIZAGCAO, poderd a CONTRATADA emitir e
apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos
pertinentes, conforme relagdo constante do item 13.2, para que a CONTRATANTE possa
efetuar o pagamento, nos termos do edital e do contrato.

14.0. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:

O prazo do contrato decorrente da licitacdo sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no
paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.0. DECLARAGCAO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

O Secretério Daniel Moreira Coelho, enquanto ordenador de despesa, declara para fins do
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF N2 101/2000, que a despesa que se
pretende realizar tem adequagdo orcamentaria e financeira com a lei orcamentaria anual
(LOA) e compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orgcamentarias
(LDO), conforme art. 16, inciso Il, §§ 12 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Rua Hordcio de Queirdz, n® 26, Centro, CEP: 36.400 — 050 / Conselheiro Lafaiete — MG
Fone: (31) 3769 — 2576 /obraspmcl@outlook.com
15de 16

44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

GOVERNO DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Gestdo 2021/2024

16.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS

O contratado que cometer infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666/1993 e da Lei
n? 10.520/2002, estara sujeito as penalidades previstas nas referidas licitagées e em edital
de licitacdo e as previstas em edital de licitacdo e contrato/Ata.

17.0. GARANTIA DO CONTRATO

Sera exigido garantia do contrato conforme lei n° 8666/93.

18.0. OUTRAS CONSIDERAGOES:

O prazo para mobilizac3do e inicio dos trabalhos sera no maximo 10 (dez) dias Uteis, contados
a partir da data do recebimento da ordem de servico;

Eventuais danos as instalacdes e equipamentos da PMCL ou a terceiros decorrentes do uso
por prepostos ou empregados da CONTRATADA em fungdo da prestagdo dos servigos
deverdo ser ressarcidos e/ou reparados pela contratada no prazo maximo de 48 (quarenta e
oito) horas, ndo cabendo qualquer contesta¢ao ou dnus ao CONTRATANTE.

19.0. REGIME DE EXECUCAO

Empreitada por prego unitario.

20.0. COORDENADAS GEOGRAFICAS:

20°39'48”S —43°47°29.51"0

Conselheiro Lafaiete, 19 de fevereiro de 2021.

Andreia Noronha de Almeida Resende
Gerente de Obras

Daniel Moreira Coelho
Secretdrio Municipal de Obras e Meio Ambiente
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Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

ANEXO Il

Memorial Descritivo
Projetos
Planilha Orgamentéria
Cronograma Fisico Financeiros

Planilha de Composicéo do BDI
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Conselheiro Lafaiete, 01 de margo de 2021.

Oficio 0010/2021

Assunto: Convénio de n° 1300.01.0001481/2020-05 (Reforma da Fonte do
Bairro Fonte Grande).

Ao
Departamento de Licitagcao

Prezado(s),

Em relagdo ao convénio de n° 1300.01.0001481/2020-05 que objetiva
“Execucéo de reforma de Fonte Publica situada em Praga Publica”, informo que
houve um erro material na indicagdo do periodo de execugdo constante no
Memorial Descritivo. Onde 1&-se: “Prazo de execugdo: 4 meses”, leia-se: “Prazo
de execugéo: 5 meses”. A execucgao da obra devera seguir o cronograma fisico-
financeiro.

Atenciosamente,

\
‘OP%’Z'

.Marcus Anténio Lopes Tinoco
) Engenheiro Civil
CREA n° 34210/D
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ESTADO De MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

MEMORIAL DESCRITIVO

SVIALPA

YIS A T PO A IR VR

PREFEITURA: CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
OBRA: REFORMA DA FONTE PUBLICA- CONSELHEIRO LAFAIETE
DATA:04/05/2020

LOCAL: ENTRONCAMENTO ENTRE RUAS CEL. ALBINO £ RUA SALDANHA MARINO, B. FONTE
GRANDE, CONSELHEIRO LAFAIETE-MG

REGIAQ/MES DE REFERENCIA:SETOP MG - JANEIRO 2020

PRAZO DE EXECUCAO:4 MESES

SERVICOS PRELIMINARES

SERA INSTALADA PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA
VIGA U 2" ENRUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA.
(FRENTE: PINTURA AUTCMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELICULA
BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICACAO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE
IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

LOCACAO DA OBRA

A LOCAGAO DOS NOVOS CANTEIROS, DOS POSTES E QUAISQUER OBRA QUE NECESSITE DE
POSICIONAMENTO ESPECIFICO SERA FEITA ATRAVES DE TOPOGRAFIA COM UTILIZACAO DE
ESTACAO TOTAL

LIMPEZA QUEIMA E CAPINA

SERVICOS:
. CAPINA E LIMPEZA DE TODA SUPERFICIE DA FONTE PARA

RETIRADA DE MATERIA ORGANICA (LODO, MATO, ENTULHO ETC).

ANTES DO INICIO DOS TRABALHOS, SERA REALIZADA UMA LIMPEZA COM CAPINA E QUEIMA
CONTROLADA DE MATERIA ORGANICA PRESENTE NA FONTE.

CONSTRUCAO DE CANTEIROS INCLUINDO PLANTIO DESMATAMENTO

DE ARVORES

SERVICOS:

. DEMS)LIQAO DE PISO EM CONCRETO
» FUSAO DE MEIO FIO PARA DELIMITACAO DE CANTEIROS NOVOS

» CHAPISCO EM MEIO-FIOS
« REBOCO EM MEIO-FIOS
* PINTURA EM MEIO-FIOS NOVOS E CANTEIROS EXISTENTES
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* PLANTIO DE GRAMA NOS CANTEIROS

« PLANTIO DE PALMEIRAS

« PLANTIO DE FORRACAO EM CLOROFITO
PLANTIO DOS CANTEIROS

NUMERO TOTAL DE PALMEIRAS: 6 UNIDADES
AREA TOTAL DE PLANTIO DE CLOROFITO: 23,46m*

A CONSTRUGAQ DOS CANTEIROS SE DARA ATRAVES DA DEMOLICAC DE PISO EXISTENTE,
FUNDICAO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO,
SECAO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, ESTE SERA CHAPISCADO COM CHAPISCO DE CIMENTO
E AREIA, TRACO 1:3, REBOCADO COM REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM, RECEBERA PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE
CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS.

A POSTERIOR, SERA REALIZADO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE
TERRA VEGETAL E CONSERVACAQ POR 30 DIAS EM TODOS OS CANTEIROS (EXCLUINDO-SE A
FAIXA DE FORRAGAO EM CLOROFITO), 6 PALMEIRA ~ LICUR!, E 23,46m? DE FORRACAO EM
CLOROFITO NAS BORDAS DOS CANTEIROS.

ALVENARIAS E TUBULAQAO DE AGUA PLUVIAL

SERVICOS:

« LIMPEZA HIDROJATO EM ALVENARIA DOS FUNDOS DA FONTE

o LIXAMENTO EM ALVENARIA DOS FUNDQOS DA FONTE

« REBOCO EM PAREDE NO FUNDO DA FONTE

« FUNDO SELADOR NA PAREDE DO FUNDQ DA FONTE

* RASGO EM ALVENARIA

« RASGO EM PISO DE CONCRETO

» SUBSTITUICAQ DE TUBO DE ESGOTO PLUVIAL EXISTENTE ¢50mm

« CHAPISCO EM SETOR DA ALVENARIA ONDE O BL OCO DE CERAMICA
ENCONTRA-SE A VISTA

« REBOCO NAS PAREDES LATERAIS DA FONTE

« FUNDQ SELADOR NAS PAREDES LATERAIS DA FONTE

« PINTURA DAS PAREDES LATERAIS DA FONTE

HAVERA NECESSIDADE DE EMBUTIR E SUBSTITUIR TUBO DE ESGOTO PLUVIAL DIAMETRO
50mm INCLUSIVE CONEXOES QUE SE ENCONTRAM APARENTES ALINHADOS COM A PAREDE
DA LATERAL ESQUERDA DA FONTE. O MESMO SERA EMBUTIDO NA PAREDE EM QUESTAO E
NO PISO ATE CHEGAR NO TUBULAO EXISTENTE PARA DESAGUE DO ESGOTO PLUVIAL.
PRIMEIRAMENTE, A PAREDE DOS FUNDOS DA FONTE RECEBERA UM TRATAMENTO PARA A
RETIRADA DA PINTURA EXISTENTE SOBRE CHAPISCO EXISTENTE, ESTE TRATAMENTO SERA
FEITO ATRAVES DE LIMPEZA COM HIDROJATO E POSTERIOR LIXAMENTO ATE QUE TODA
PINTURA SEJA RETIRADA.

POSTO ISTO, UM SETOR DA PAREDE LATERAL ESQUERDA, SERA CHAPISCADA COM CHAPISCO
DE CIMENTO £ AREIA, TRAGO 1:3 POIS ENCONTRA-SE COM BLOCO APARENTE.
POSTERIORMENTE ASSIM COMO TODO O RESTANTE DA ALVENARIA, SERA REBCCADO COM
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO £ AREIA), ESP. 20MM, RECEBERA UMA
DEMAO DE PRIMER EPOXI E PINTURA EPOXI DUAS (2} DEMAOS.
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REFORMA DO RESERVATORIO

SERVICOS:

» DEMOLICAQ DE REBOCO EXISTENTE NA LAJE DO RESERVATORIO

» DEMOLICAQ DE REBOCO EXISTENTE NAS ALVENARIAS ADJACENTES
AQ RESERVATORIO

» CHAPISCO NA LAJE DO RESERVATORIO

« CHAPISCO NAS ALVENARIAS ADJACENTES DO RESERVATORIO

¢ REBOCO NA LAJE DO RESERVATORIQ

* REBOCQO NAS ALVENARIAS ADJACENTES DO RESERVATORIO

« FUNDO SELADOR NA LAJE DO RESERVATORIO

« FUNDO SELADOR NAS PAREDES ADJACENTES DO RESERVATORIO

« PINTURA EM TODA SUPERFICIE REFORMADA

NO RESERVATORIO DE AGUA QUE SE ENCONTRA ATRAS DO HALL DE ENTRADA DA FONTE,
SERA NECESSARIA A REFORMA INTEGRAL DE SUA SUPERFICIE. COMECANDO PELA DEMOLICAO
DO REBOCO DA LAJE E DAS PAREDES ADJACENTES (PAREDE DO CANTEIRO DO HALL DE
ENTRADA E PAREDE DA FONTE). POSTERIORMENTE, ESTES ELEMENTOS RECEBERAO CHAPISCO
DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 {CIMENTO E AREIA),
ESP. 20MM, RECEBERA UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E PINTURA EPOXI EM PAREDE,
DUAS (2) DEMAOS.

REFORMA DA COBERTURA DO LAVADOURO

SERVICOS:

« DEMOLICAO DE ENGRADAMENTO, TELHADO E ESTRUTURA DA
COBERTURA EXISTENTE

« INSTALACAO DE 4 PILARES DE MADEIRA PARA SUSTENTAGAO DE
NOVA COBERTURA

« ENGRADAMENTO PARA TELHADQ CERAMICO

e TELHADO EM TELHA CERAMICA

« INSTALACAO DE CALHA
« INSTALACAO DE TUBO DE QUEDA

A COBERTURA EXISTENTE ENCONTRA-SE COM ALTO GRAU DE DETERIORAGAO, POR ESTE
MOTIVO SERA TOTALMENTE DEMOLIDA INCLUSIVE SUA ESTRUTURA QUE SERAO RETIRADAS
DA OBRA COM DESTINO PREVISTO PELA PREFEITURA.

SERA CONSTRUIDA NOVA COBERTURA SENDQ QUE SEUS PILARES DE SUSTENTAGAO SERAO EM
MADEIRA PARAIU 15 X 8 CM, SEU ENGRADAMENTO SERA TAMBEM EM MADEIRA PARAJU,
SUA COBERTURA SERA EM TELHA CERAMICA COLONIAL TIPO PLANA COR MARFIM (CONSUMO
24 UNID/M2). PARA O RECEBIMENTO DE AGUA PLUVIAL ADVINDO DO TELHADO, SERA
INSTALADA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N2. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =33 CM €
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXBES E SUPQRTES,
75 MM. TAMBEM SERA INSTALADO PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR EMBUTIDC PARA
INSTALAGAC DE LUMINARIA ESTANQUE - PROTEGAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS -
TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE.
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VEDACOES JUNTO A VIAS PUBLICAS E ACABAMENTOS

OBS. PINTURA DA BASE, INCLUSA NO ITEM REFORMA DE PASSEIOS
PUBLICOS E CONSTRUCAQO DE SARJETA

SERVICOS:

« DEMOLICAO DE BALAUSTRE E CINTA DE TRAVAMENTO (OBS. MANTER
A BASE DO ABALAUSTRADO)

« CONSTRUCAO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 2,00m NO ENTORNO
DA FONTE

» CONSTRUCAO DE ALAMBRADO DE h0.90m NQ PATAMAR E ESCADAS
DA ENTRADA _
« INSTALACAO DE PORTAO

O ABALAUSTRADO EXISTENTE ENCONTRA-SE DETERIORADO E NAQ RESTRINGE A ENTRADA DE
VANDALOS E MENDIGOS NO INTERIOR DA FONTE. PARA RESOLUCAO DESTA SITUACAO, SERA
ADOTADA A DEMOLIGAO DO ABALAUSTRADO ATE A SUPERFICIE DA SUA BASE E SERA
CONSTRUIDO ESPECIE DE ALAMBRADO EM DE CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA
CORRUGADA # 15 MM FiO 12, COM ALTURA DE 2,00m EM TODO O ENTORNO E NO HALL DE
ENTRADA E ESCADAS DA FONTE SERA CONSTRUIDO, COM O MESMO MATERIAL, GUARDA-
CORPO COM ALTURA DE 0,90m. TAMBEM SERA INSTALADO, PARA ACESSO A FONTE, PORTAO
DE GRADE COLOCADO COM CADEADO.

REFORMA DE PASSEIOS PUBLICOS E CONSTRUCAO DE SARJETA

SERVICOS:

« CONSTRUCAOQ DE SARJETA
« PINTURA DE PASSEIO

0 PAVIMENTO CONSTRUIDO NO ARREDOR DA FONTE FEZ COM QUE O GREIDE DA VIA FOSSE
SUSPENSO E NAO FO! FEITA ADEQUADAMENTE O DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
SUPERFICIAL. ISTO OCASIONOU FACILIDADE PARA QUE A AGUA PLUVIAL VINDA DA BACIA DE
CONTRIBUICAO A JUSANTE, SUBA PELO PASSEIO OU DETERIORE O MESMO. PARA TANTO,
SERA REFORMADO O PASSEIO COM PINTURA PINTURA ACRILICA SOBRE PISOS CIMENTADOS
E SERA CONSTRUIDA NOVA SARJETA COM 50CM DE LARGURA POR 10 CM DE ESPESSURA EM
CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA.

MURETA, GRADE DE PROTECAO DO TUBULAQ. ENCHIMENTO DE PISO
DA RANMPA

OBS.:PINTURA DA CINTA DE APQOIO CONTEMPLA QUE 40cm DE SUA

ALTURA FICARA SOTERRADO. SERAQ ACABADAS SOMENTE A FACE
SUPERIOR E A FACE EXTERIOR DA CINTA.

SERVICOS:
« FUSAO DE CINTA NO ENTORNO DA CAVIDADE DO TUBULAQ

<
\,>‘//\

P

2\
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« INSTALACAO DE PORTAQ DE GRADE 3 PARTES COLOCADO COM

CADEADO .

« PINTURA DA GRADE

« PINTURA DA CINTA

« ENCHIMENTO DE CONCRETO PARA ELIMINACAO DE DEGRAU NO FIM
DA RAMPA 1

« (O ACABAMENTOQ DESTE ENCHIMENTO ESTA CONTEMPLADA NO [TEM
LIMPEZA E ACABAMENTO DE PISOS)

LOCALIZADO PARTE DOS FUNDQS DA FONTE, ESTA LOCALIZADA CAVIDADE ONDE SE
ENCONTRA TUBULAC QUE RECEBE AGUA DA PROPRIA FONTE E TAMBEM A AGUA PLUVIAL DA
BACIA DE CONTRIBUICAO FORMADA PELA FONTE. POREM O MESMO SE ENCONTRA
TOTALMENTE EXPOSTO E SEM PROTECAO. PARA ESTA SITUACAO SERA CONSTRUIDO CINTA,
EM CONCRETO COM FCK 20MPA, MOLDADA IN-LOCO, SECKO 15X60CM, FORMA EM MADEIRA
QUE RECEBERA FUNDO SELADOR 1 DEMAO E SERA PINTADO COM TINTA EPOXI 2 DEMAOS
(SOMENTE NAS FACES EXTERNAS E SUPERIOR SENDO QUE 40CM DESTA CINTA FICARA
ENTERRADA), PARA SUPORTAR UMA GRADE DE PROTECAO BASCULAVEL DIVIDIDA EM 3
PARTES QUE SERA FEITA COMO UMA ESPECIE DE PORTAO COLOCADC COM CADEADO QUE
SERA PINTADA COM PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSAO.

NA CONFORMAGAO GEOMETRICA DA FONTE, NA RAMPA 1 (VIDE PROJETO EM ANEXO) SERA

FEITA A ELIMINACAO DE DEGRAU NO FIM DA MESMA. SERA FEITO ATRAVES DE ENCHIMENTO
EM CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA.

ILUMINACAO DA AREA DA FONTE

TOTAL DE PONTOS DE LUZ: 15 UNIDADES SENDO 8 PARA POSTES E 7
PARA PROJETORES

TOTAL DE PONTOS DE INTERRUPTOR: 2 UNIDADES

SERVICOS:

« CONTRUCAO DE 15 PONTOS DE ILUMINACAO NO PISO

o CONSTRUCAOQ DE 2 PONTOS DE INTERRUPTOR

« INSTALACAO DE POSTES DE ILUMINACAO (VIDE DISTANCIAS E
POSICIONAMENTO)

* INSTALACAO DE PROJETORES NA BASE DE CADA PALMEIRA

SERAOQ INSTALADOS 15 PONTOS DE ILUMINAGAQO SENDO 8 POSTE DE AGO GALVANIZADO A
FOGO H = 3,00 M, FIXAGAO POR BASE COM CHUMBADOR COM LUMINARIA ABERTA PARA
ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADA LED 98 W; PROJETOR/REFLETOR EXTERNO PRETO, IP65,
LED 30W 5700K, COM ANGULO REGULAVEL, COMPLETO QUE SERAO INSTALADOS EM CAIXA
DE ALVENARIA 70 X 70 X 50 CM PARA REFLETOR, COM GRADE. PARA ACIONAMENTO SERAO
INSTALADOS 2 PONTOS DE INTERRUPTOR COM 1 PARA CADA CIRCUITO DE ILUMINAGAC.
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LIMPEZA E ACABAMENTO DE PISOS
SERVICOS:
« SERA DEMOLIDO TODO O PISO DE CONCRETO DA FONTE (NESTE

ITEM EXCETUAM-SE OS SETORES QUE SERAQ DEMOLIDOS PARA
A CONFECCAQ DE NOVOS CANTEIROS)

¢ SERA CONSTRUIDO NOVO CONTRA-PISO EM TODQ PISO EXCETO
NOS CANTEIROS

+ NAS AREAS DE CIRCULACAQ INCLINADAS, SOBRE O CONTRA-
PISQ, SERA CONSTRUIDO PISO CIMENTADO QUE SERA PINTADO
EM PINTURA EPOXI

» NAS ESCADAS E PATAMARES, SERA FEITA ESCARIFICACAO DO
CONCRETQ PARA PROPICIAR ADERENCIA PARA REALIZACAO DE
ENCHIMENTO AFIM DE PADRONIZAR A GEOMETRIA DOS
DEGRAUS DA ESCADA.

o SERA FEITO ENCHIMENTO EM CONCRETO NAS ESCADAS E
PATAMARES

¢ NAS RAMPAS DEMARCADAS EM PROJETO( RAMPA 1 E RAMPA 2).
ESCADAS E PATAMARES, ASSENTAR-SE-A PISO EM PEDRA SAO
TOME DIAGONALMENTE .

o SERAQ INSTALADOS CORRIMAOS CONFORME PROJETO EM
TUBO DIAMETRO 1 E %" EM UM DOS LADOS DA ESCADA. 0S8
MESMOS SERAO PINTADOS EM PINTURA ESMALTE

SERA DEMOLIDO TODO O PISO DE CONCRETO DA FONTE (NESTE [TEM EXCETUAM-SE 05
SETORES QUE SERAO DEMOLIDOS PARA A CONFECGAQ DE NOVOS CANTEIROS)

SERA CONSTRUIDO NOVO CONTRA-PISO TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM EM TODO
PISO EXCETO NOS CANTEIROS

NAS AREAS DE CIRCULAGAO INCLINADAS, SOBRE O CONTRA-PISO, SERA CONSTRUIDO PISO
CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. QUE SERA PINTADO EM PINTURA EPOXI, DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER EPOX!

NAS ESCADAS E PATAMARES, SERA FEITA ESCARIFICAGAO DO CONCRETO PARA PROPICIAR
ADERENCIA PARA REALIZAGAO DE ENCHIMENTO EM CONCRETQO PREPARADO EM OBRA, COM
FCK 20 MPA, AFIM DE PADRONIZAR A GEOMETRIA DOS DEGRAUS DA ESCADA.

NAS AREAS DE CIRCULAGAO PLANAS, NAS RAMPAS DEMARCADAS EM PROJETO( RAMPA 1 E
RAMPA 2), ESCADAS E PATAMARES, ASSENTAR-SE-A PISO EM PEDRA SA0 TOME ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA} REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

SERAO INTALADOS CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 11/2"
CONFORME PROJETO. OS MESMOS RECEBERAQ PINTURA ESMALTE SINTETICO EM
SUPERFICIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO
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LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

AQ FIM DA OBRA SERA EXECUTADA LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHOS,
FERRAMENTAS E RESTOS DE MATERIAIS PARA A ENTREGA DA OBRA.

Conselheiro Lafaiete, 04 de MAIC DE 2020

{-\:
) ! i :lepgzg {//x_/\/’_;\f;
:Marcus Antdnio Lopes Tinoco

Engenheiro Civil

CREA 34210/D
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tanla Bai

Planla Batxg
{LAYOUT DE POSIGAO DE SERVICOS)
(Esc: 1/50)

NTERL GARCTG

Posais

0

UIMPEZA QUEIMA E CAPINA

211, 14n7 (INTERIOR DA FONTE) +

65,43m* (PASSEIO)

=276,57n# (AREA DE CONSTRUGAO DE NOVA
e | SARJETA)

SERVIGOS:

*  CAPINAE LMPEZA DE TODA SUPERFICIE
FONTE PARA RETIRADA DE MA
ORGANIGA (LODD, MATO, ENTULHO EYC)

AMALPA

ASSOCIAGAD DOS MUNIGHPIOS DA
MICRO-REGIAQ DO ALTO-PARACPEBA
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CONSTRUCAO DE CANTEIROS INCLUINDO
PLANTIO DESMATAMENTO DE ARVORES

AREA TOTAL
@,1anvy

| oo
DESTE

CANTERG
102703528, W

AREA CANTEIROS

EXISTENTES E A CONSTRUIR
(48,29m%)

AREA DEMOLIGA(
PARA NOVOS CA
(35,54m?)

CONSTRUCAQ DE MEIO-FIO

PARA NOVOS CANTEIROS
(33,43m)

SERVICOS:
I +  DEMOLICAO DE PISO £M GONCRETO
+  FUSAO DE MEIQ 710 PARA DELIMITAGAQ DE
CANTEIROS NOVOS
e « CHAPISCO EIQ-C108
.
*  PINTURA EMMEIO FIOS NO
CANT! S
= PLANTIO DE GRAMA NOS CANTEIROS
3 »  PLANTIO DE PALMEIRAS
*  PLANTIO DE FORRAGAD EM CLOROFITO

vER-FID
27%m

doen

MEIC.FIO
fsm
Cartoro e
s.32m

AMALPA

ASSOTIACAD DOS MUNICIPIOS DA
MICRO-REGIAD DO ALTO-PARACPEBA
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Plania Baixa

{LAYOUT DE PLANTIO DOS CANTEIRGS EM DETALHE)
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2

i

334

228

Nran
FPLANTAR FAA DE 0.50m
‘D CLORGFITO KA ORDA
MED-FID DOS MEIDFICS
G730 {COMPRIMENTO DO

r4

PLANTIO DOS CANTEIROS

NUMERO TOTAL DE PALMEIRAS: B UNIDADES
AREA TOTAL DE PLANTIO DE CLOROFITO:
23,87m?

AMALPA

ASSOQCIACAD DOS MUNICHIPIOS DA
MICRO-REGIAD DO ALTO-PARACPEBA

Conselne
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EMBUTMENTO E SUBST(TUIQAO DE TUBO DE
ESCOTO PLUVIAL EXISTENTE

QUANTIDADE DE TUBO E GONEXGES DE 60mm =
i7.25m

RASGO EM ALVENARIA =
1091m+1,50m(DESCIDA} = 12,71m*

RABGO EM PISO DE CONCRETO = 4,58m

TOTAL EM LIMPEZA A JATQ =20,80m°
S8m?

TOTAL EI REBOCO=
AT+A2+A3=37.45:20 80+38,81=105,06m*
TOTAL SELADOR E PINTURA = 105,06M*

08,06m*

SERVICOS:

« LIMPEZA HIDROJATO EM ALVENARIA DOS
FUNDOS DA FONT:

*  LIXAMENTO EM AI.VENARIA DOS FUNDOS
DA FONTE

* REBOCOEM PAREDE NO FUNDO DA FONTE

*  FUNDO SCLJ\DOR NA PAREDE DO FUNDG
DA FONTE

DETUBDE DE 50mm = 17.28m

» RASGOEM EM ALVENAM

+  RASGO EMPISO DE GONCRETO

*  SUBSTITUICAO DE TUBO DE ESGOTO
PLUVIAL EXISTENTE @50mm

*  CHARISCO EM SETOR DA ALVENARIA ONDE
OBLCCO DE OERAMICA  ENCONTRA-SE A
VIS

. REBOCO NAS PAREDES LATERAIS DA

§g MATICO DO TUBO

FONTE
. FUNUO SELA OR NAS PAREDES LATE]
DA FONTE
- PINTURA DAS PAREDES LATERAIS DA
FONTE

P AMALPA
_’,__..v_._—-——-——-—*—‘*—“"-“'—-—‘ ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA

MICRO-REGIAO DO ALTO-PARAOPEBA

Projeto de Revitalizagao FoLHx %5 da 14
Fonte Publica i
Rua Saldanha Marinho e Rua Cel. Albino [** P

Bairro da Fonte Grande
fic 3 - z
e e Serncns: /”” Conselheiro Lafaiete - M:G. ESCALA: 1B S
Esc. 150) @b putrG ar, Moo Anonta Looos T.na'x., j/'/\ o B0

. Eno. o - A

Le et TR NP oarosieoeo




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

REFOR\AA OE LAJE DO RESERVATORIO E
IARIAS AGUACENTES -

AREA TOTAL DE REFORMA

13,4 46415,6247,5646,65=43,1¢ 150y
SERVICOS:

* DEMOLICAO DE REBOCQ EXISTENTE NA LAJE

DO RESERVATORIO
*  DEMOLICAG DE REBGCO EXISTENTE 6 NAS
ALVENARIAS ADJACENTES AO RESERVATORIO
*  CHAPISCO NA LAJE DO RESERVATARIO

. CHAPI§CO NAS ALVENARIAS ADJACENTES TES DO

RESERVATORIO
. REBOCO NA LAJE DO RESERVATORIO
REBOCO NAS ALVENARIAS ADJAGENTES Do
RESERVATORIO
FUNDOQ SELADOR NA LAJE DO REbERIATORJO
INDQO SE|

= FUNDO SELADOR NAS PAREDES ADJACENTES
50 Reoerp S PAREDES ADJACENTES
DO RE: ATORIO

. PINTURA M TODA SUPERFICIE REFORMADA

=2
&
.

Adexte
.

frs 2t
mry

— | AMALPA

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA

lants Baba MICRO-REGIAO DO ALTO-PARAOPESA
(LAYOUT OF FOSICAQ DF & ERVICOS)
(Fse: 50) -
Projeto de Revitalizagéo EOLEA: 07ds 14

Fonte Publica
Rua Saldanha Marinho e Rua Cel. Albino
/’ Bairro da Fonte Grande
G.

Conselheira Lafaiete -

do Dulre a7 ::;?ug.:tr‘éa‘.:;zp:::u":,

041052020




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Corle Esnuemtion do Tethado na Fonts.

! (Esc. 1750y
inpts Baten
(LAYCUT DE POS| VICOS
€30, 1750)

Mdrio Marchis Leao Dutra
Prafeito

m—

o

TOTAL DE CALHA 4,93m
TOTAL PECAS PARAJU 2,90X2¢3,86X2+13,12m + 4X1m

PARA FIXAGAO = 17,12m
JOTAL EM TELHADO A DEMOLIR E A

CONSTRUIR=14,37m*

TOTAL EM CALHA=4,93m

TOTAL TUBO OE QUEDA 2,52¢0.96=3,48m

SERVICOS:

s DEMOLICAO DE ENGRADAMENTO, TELHADO £
ESTRUTURA DA COBERTU

+  INSTALAGAQ DE ¢ PILARES
SUSTENTAGAO DE NOVA COBERTURA
ENGRADAMENTO PARA TELHADO CERAMICO
TELHADO EM TELHA CERAMICA

Il

AMALPA

ASSOCIACAD DOS MUNICIPIOS DA
MICRO-REGIAO DO ALTO-PARACPEBA

Projeto de Revitalizagao FOLHAS 0ade 14

Fonte Puablica P

Rua Saldanha Marinho e Rua Cel. Albing |*ReN
Bairro da Fonte Grande
Conselheiro Lafaicte - M{G:.,

TSI

1:60
Msrcue Antonio Lopas Th ¢
RT. mne. Gion - GREA oaR 1o\ o [oaTh
Son ot e M & 040572020

Formato] Escalade Plotagern| ¢ | 2 [ 3 | 4 | 5,1 84] 7 [L{
22| 1 lo1T02{03]54 ol eo N0 |12

Conselheiro Lafaete/ MG
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A2

4B.98:0,76X0, 186 61m®

CORTE DETALKE DE ENTORNO DA FONTE EXISTENTE
(Esc. 150)

R, USAR

ALA RADO COMOD

GUARDACORPG |
H=080m

CORTE DETALHE G ENTORNO OA FONTE ATUALIZADO

{Fse. 150}

DEMOLUCAO E CCNSTRUCAO DE NOVO
ALAMBRAGD
ALAMBRADC 2,00m

A4,50m

ALAMBRADO 0,90m
4,37X0,80=3,83m¢

TOVAL DE ALAMBRADO A=93,13m*
PORTAQ 0.60x2,=1.68m"

OBS, PINTURA DA BASE, INCLUSA NO iTEM
REFORMA DE CALGADA

SERVICOS:

*  DEMOLICAO DE BALAUST! TRE E CINTA DE
TRAVAMENTO (OBS. MANTER A BASE DO
ABALAUSTRADO)

ABALAUS
+ CONSTRUCAO DE ALAMBRADO COM
ALTURA DE 2,00m NO ENTORNO DA FONTE
*  CONSTRUGEO DE: ALAVBRADO DE n0.80m
NO PATAMAR E ESCADAS DA ENTRADA

»  INSTALAGCAO DE PORTAO

Planig Baxa
{LAYOUT DE POSICAO DE SERVICOS)

{Esc.150)

qo Dutra
Majfeus Lea
Mario ferto

AMALPA

ASSOCIACAD DOS MUNIGIFIOS DA
MICRO-REGIAO DO ALTO-PARACPERBA

Projeto de Revitalizacao FoLhA: de 14
Fonte Publica o
Rua Saldanha Marinhe e Rua Cel. Albino [ ——
Bairro da Fonte Grande
Conselheiro Lafaiate - M. =N ESCALA: _—

Marcus Antdols Lopes Tindcd
Bne; Ol - cmEa oe 2o

ele

Consetheiro tata




A2

CORYE DETALHE DA SARJETA
Eso. 1650}

r4

%]

£

REFORMA DE CALCADA E CONSTRUGAD DE
SARJETA

CALCADA 40,18m®
AREA DA BASE 10,86m?

TOTAL EM PINTURA = 51,04m?

SARJETA= 47,72mX0,30m =14,32m? X0,10 =1.43m*

SERVICOS:

«  CONSTRUGAO DE SARJETA
»  PINTURA DE PASSE

AMAL PA

ASSOGIACAO DOS MUNICHIOS DA
MICRO-REGIAC DO ALTO-PARACPEBA

Projeto de Revita!iza(;éo POtk 10da 14

Fonte Puablic e
il Rua Saldanha Marinho e Rua Cel Albino [AFEA P
Bairro da Fonte Grande
Conselheiro Lafaiete - M.GN ESCALA!
Pranta Balxa
(LAYOUT DE POSIGAO DE SERVICOS) W qy, Memreus anwnio Lepss® “nbeoX/K(/ d%-
L . ot roim oAt
e 750) cus Leao Dutrd e ™ oarosiaoa
1C
A n MO’ WO
mn t FV e MO
o eatafdl®
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A2

Planta Baixg
UT Di POSICAD DE SERVICOS]

{Ecc. 1750

KTHMENTO
VeO. S0 28=0.8m
FUNDRONIARE
'60CH DE ALTURA T
RESPADO NO
PEAWETROPARA.
CHUMGANERTO DA

cael
TOTAL = 12430

4 :

Mério Marcus Leao Dulra
| Prefetto

W--E
s
CHUMBAMENTO DE GRADE PARA TUBULAQ E
PROLONGAM PA

PROLONGAMENTO DE RAMPA
ENCHIMENTO DE DEGRAU NA RAMPA 1

PINTURA DO MEIQ FIO $ENDO QUE 260m DE SUA
ALTURA FICARA SOTERRADO
12,43X0,2X2 + 12,43X0,16=8,84m°

PINTURA DA GRADE =8,73m?

VOLUME DE CONCRETO PARA ENCHIMENTO oA
RAMPA V=0 57m?X0,26m=0, tom®

SERVICQS:

*  FUSAO DE MEIO FIO NO ENTORNO DA
CAVIDADE DO TUBULAO

*  CHUMBAMENTO DA GRADE DE ACO 112"
SOLDADA COM PARTE REMOVIVEL PARA
ACESSO

= PINTURA DA GRADE

+ EINTURA DO MEIG FIO

¢ ENCHIMENTO OE CONCRETOPARA
ELIMINACAO DE DEGRAU NO FIM DA RAMPA
1

{(APINTURA DESTE ENCHIMENTO ESTA

CONTEMPLADA NO ITEM LIMPEZA

HIDROJATO € PINTURA DE PISOS E
CIAS)

AMALPA

ASSOCIAGAD DOS MUNIGCIPIOS DA
MICRO-REGIAO DO ALTO FARACPEBA

| Projeto de Revitalizag&o FOUM 11daid

Fonte Puablica 3
Rua Saldanha Marinho e Rua Cel. Albino *

Bairro da Fonte Grande
Consehsiro Lafaiete - M.G,

Marcus Anonia Lopes Tind W
AT Eno. Clul - GREA 94210, < .
er. P seo Mo bt e

|Fomelo | Escaia de Plol
A2

Consetheiro Latatete/ MG
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A2

Planta Behia
(LAYOUT 0 POSICAO DE SERVICOS)
(Ean. 1/50)

— i £
Conserneirotat

INSTALAGAO NE POSTES DE

SERVICOS:

ILUMINACAG NQ PISO

INTERRUPTOR

CADA PALMEIRA

PROJETOR EM CANTEIRG. CENTRAL

TOTAL DE PONTOS DE LUZ: 16 UNIDADES
SENDO 8 PARA POSTES E 7 PARA PROJETORES
SENDO 8 PARA POSTES E 7 PARA PROJETORE!
TOTAL DE PONTOS DE INTERRUPTOR: 2
UNIDADES

*  CONTRUGCAO DE 14 PONTOS DE
*»  GONSTRUCAO DE 2 PONTOS DE
*  INSTALACAO DE POSTES DE ILUMINAGAO

/IDE DISTANCIAS E POSICIONAMENTO)
*  INSTALACAO DE PROJETORES NA BASE DE

0~

ILUMINA%

. AMALPA

ABIOCIACAC DOS MUNICIPIOS DA
MICRO-REGIAC DO ALTO-PARAGPEBA

Projeto de Revitalizacao
onte Publica

Bairro da Fonte Grande
Conselheiro Lafaiete - MG,

Rua Saldanha Marinho e Rua Cel. Albino

66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

N
WE
s
VISTA DE PERFIL COS CORRIMAOS DAS ESCADAS &
RAMPAS (LAYOUT OF POSI CAQ DE. SERVICCS)
(Esc. 1/50)
DEMOLICAG DE PISOS
AREA HIDROJATEAMENTQ;
AREA TOTAL.AREA DE CANTEIROS (EXISTENTES
E A CONSTRUIR]

211,14m 30,3 1m*=180,83m*

CORRIMAOS NAS ESCADAS E RAMPAS

SOMATORIO DE TUBO DE 1 § 172" PARA
CORRIMAQ
30,37m

SERVICOS:
*  CONSTRUCAQ DE CONTRA-PISOS

*  CONSTRUGAO DE PISOS CIMENTACOS NAS
PARTES INCLINADAS
«  SERAQ INSTALADOS CORRIMAGS
CONFORME PROJETO EM TUBQ. DIAMEl’FIO 1
- E ¥ EMUM DOS LADOS DA ESCADA, O
MESMOS SERAQ PINTADQS EM PINTURA
ESNALTE

AMALPA

ASSOCIACAC DOS MUNICIPIOS DA
MICRO-REGIAD DO ALTO-PARAOPEBA

Pro)eto de Revitalizagado |k 3de 14
onte Publica N e S

Rua Saldanha Marinho e Rua Cel. Albino /A%

Balrro da Fonte Grande

Consalheiro Lafaiste - MG,

Norous Antanic Lops T
Planta Baix: . " RT. g, bl Cﬁ( A=4 210/
%%}’jmm““@ Mdrio Murcus Ledo#igtra

Prefe
Conselherro tafaete /MG




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ALTMETRIY
{DEGRAUS

P
e
Simen

AECNIA pas Fachoas mEoRIAZIGH
Ak ot comREie

DA CACA0R 1K NSCADA 28 194 PATAAA 1 MW s,
DA 2 U TIOMCE O KB 08) B3P0« B EEAITS 02
RO DO AL TR DT 13

PRI A ESCADA ONCE SERA PETAESCANP A6
ARAVED D PRAN D TN

BB (EDCATA 1 SCADAZ 454 FATAMAR § I ARG
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120U B AT O Ea
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TR e 22T 25007 .

TAR SEARZD P

AMALPA

ASSOCIACAD DOS MUNIGIRIOS DA
MICRO-REGIAGQ DO ALTO-PARACFESA

Projeto de Revitalizagdo
Fonte Publica
Rua Saldanha Marinho e Rua Cel. Albino
Bairro da Fonte Grande

1dod

Conselhelre Lafalote - M.,
Plants fislya e Marcus Anibnio Lopos Tine -
{LAYOUT DE ASSENTAMENTO DE PISQ 1 PECYA 540 RT. Era. @wi- Cmea 24,210/ 5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendéncia de Obras Publicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE DATA: 08/05/2020
OBRA: REFORMA DE FONTE PUBLICA

i

MALPA

FORMA DE ‘Adotado BDI ~CONSTRUGAO DE
EDFICIOS™ daplanilha de pregos

B. FONTE GRANDE, CONSELHEIRO LAFAIETE-MG EXECUGAO: SENFRAREGIAOLESTE Iss
™ Py P - - JANEIR0/2020 COM
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO LESTE COM DESONERACAO () | DIRETA DESONERAGAO 3,00%
JANEIR0/2020, SINAPI MG FVEREIR0/2020 E COTAGOES DE MERCADO (X) |NDIRETA|  BDI= 2853%
i UNITARI | UNITARI
ITEM|FONTE| CODIGO |DESCRICAO UND. | QUANT. o] o] TOTAL
S/BDI C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.118.46
P ORNEONER TOE COT G CATAT DE PIACA DE OBRAEW CRAPR
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
11 |SEINFRA| ED-50152 |COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICAVIGAU | un 100 [Rs108876|R$139938 | RS 1.309,38
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM N
12 [semrral Epsore: [ T s o e A m | 27657 | Rs202 | Rs260 RS 719,08
7 LOCACAO DA OBRA RS 2.107.60
2.1 |SEINFRA| _ED50274 _|LOCACAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS m 2000 | RS82.00 | RS 10539 | RS 2.107.80
3 CONSTRUCAO DE CANTEIROS E PAISAGISMO 6.430.85
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISG DE
31 |SEINFRA| ED48479 |ARGAMASSAESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE m | 3554 | R$1205 | Rs 1549 RS 550,51
AFASTAMENTO
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO CON FCK T5MPA, MOLDADATN-LOCO,
SEGAO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
32 [SEINFRA|  EDS1141 |EsCaAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO m B3 | ReaTT | (ReA0.68 R%:2.998,00
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO T3 (CIMENTO E ARETA), ESP. MW,
33 [SEINFRA| ED50727 [APLICADO EM ALVENARIAESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m | 1839 | Rsss9 | Rs718 RS 132,02
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO E
34 [SEINFRA| ED-50762 |PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO m | 1839 | Rs1989 | Rs 255 RS 469,96
co
a5 |senera| Engoze [PNTURMEROXIEMPISO.DUAS (Z)DEMAOSINCIUSIVEUMAIDEMAO | e 1839 | R$3222 | Rs 41,41 RS 761,38
PLANTIO DE GRAWA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 5
a6 [sErral EDsoazr [ A O O om0 e m 2183 | Rs1687 | RS 21,68 RS 473,27
37 |SEINFRA| _ED.50446 _|FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI in 500 | Re4000 | Rs 5141 RS 308,46
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARVORES H WIN. = 7,80 W COM COVA
38 |SEINFRA| EDS0432 |6y y 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS un 590 R0 | Bnm Regiod
39 |SEINFRA| ED-50445 [FORNECIMENTO DE FORRAGAO - CLOROFITO m | 2346 | Rs 080 | Reio03 R624.16
FLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAGAD, EXCETO ?
310 |SEINFRA| EDs0434 [FEANTIO E FREARD B8 O m 2346 | R$2137 | R 27,47 RS 644,45
73 ALVENARIAS E TUBULACAO DE AGUAS PLUVIAIS RS 5.919,54
71 |SEINFRA| ED-50265 | AVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO W | 2080 | Re 384 | Re4o4 RS 147.21
4.2 | SEINFRA| _ED-50505 _|LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m | 2080 | Rs222 | R$285 R$ 84,93
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO / TUBULAGAD,
43 |seneral EDsoros | S n e A m 1271 R$7,31 | R$940 RS 11947
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO,
a4 [sEnrral EDs071T (R O m 458 | RS1431 | Rs18,39 RS 84,23
FORNECIMENTO E ASSENTAWENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
45 |SEINFRA| ED48667 [DRENAGEM/PLUVIAL, PBY - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2'), INCLUSIVE m 1720 | R$17.08 | Rs 21,95 RS 379,52
CONEXGES
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARTA/ICONCRETO COM ARGAWASSA,
46 |seneral EDsoros |oNe e e 2 m 1720 | Rs533 | Rsegs RS 118,44
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO T3 (CIMENTO E ARETA), ESP. 5,
47 |SEINFRA| ED-50727 [APLICADO EM ALVENARIAESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m | 1656 | Rs559 | Rs7.18 RS 118,90
PREPARO MECANICO
REVES TIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EW
48 |SEINFRA| ED®50762 |PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO m | 7626 | R$1989 | RS 2556 RS 1.949,17
IMANUAL, PREPARO WIECANICO
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM -
49 |SEINFRA| EDS0514 |paREDE INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO " 10606: | Re42r" | RSSA9 R8:50226
PINTURA EPOXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SETADOR .
410 [senrral Epaat7 [ oA ACRILIGA/CORRIOA (PVA) m 10606 | R$17,13 | Rs 22,02 RS 2.335,41
5 REFORMA DO RESERVATORIO 384,92
5.1 |SEINFRA| ED48501 |DEMOLICAO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO w | 4315 | R§1055 | R6 1356 RS 585.12
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1.3 (CIMENTO E ARETA), ESP_ 5V,
52 |SEINFRA| ED50727 |APLICADO EMALVENARIAESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m | 4315 | Rs559 | Rs718 RS 300,82
PREPARO MECANICO

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO m* 43,15 R$ 19,89 RS 25,56 R$ 1.102,92
MANUAL, PREPARO MECANICO

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM

5.3 |[SEINFRA[ ED-50762

54 |SEINFRA| ED-505%4 |pAREDE. INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO m | B BT | Resa0 adbay
- FINTURA EPOXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR N

55 [semmmal Epspm [ O M D m 4315 | R$1713 | Rs 22,02 RS 950,17

5 REFORMA DA COBERTURA DO LAVADOURO RS 5.470.13

DEMOLICAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METALICA, PVC OU 2
6.1 [SEINFRA| ED-48454 FIBROCIMENTO. INCLUS IVE EMPILHAMENTO m 14,37 R$ 1333 R$ 17,13 R$ 246,16
6.2 |SEINFRA| ED-48411 [PECAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X8 CM m 17,12 R$ 39.22 RS 50.41 R$ 863,02

Pagina 1 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendéncia de Obras Publicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE DATA: 08/05/2020
OBRA: REFORMA DE FONTE PUBLICA

i

MALPA

g N F FORMA DE Adotado BDI “CONSTRUGAO DE
B. FONTE GRANDE, CONSELHEIRO LAFAIETE-MG EXecUGhO: | “nmaneanoieor | 188
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO LESTE COM DESONERAGAO () | DRETA | “ieCieragho. 3,00%
JANEIRO/2020, SINAPI MG FVEREIR0/2020 E COTAGOES DE MERCADO (X ) |INDRETA| _ BDI= 28,53%
i B UNITARI | UNITARI
ITEM|FONTE| CODIGO |DESCRICAO UND. | QUANT. (o] [o] TOTAL
|ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM MADEIRA SERL L C/BDI
63 |SEINFRA| ED4s407 |5, 0 m* 1437 | R§119,95 | R$ 154,17 RS 2.215,42
64 |SEINFRA| ED48420 |COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL PLANA_ 24 UNIDIMZ2 m 14,37 R$5514 | RS 7087 RS 1.018.40
65 |SEINFRA| ED-50648 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 22 GSG, DESENVOLVIMENTO=33CM | m 493 R$49,66 | RS 63,83 RS 314,68

CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE

6.6 [SEINFRA| ED-50669 CONEXOES E SUPORTES. 75 MM m 348 R$ 49,81 RS 64,02 R$ 222,79
PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E

6.7 [SEINFRA| ED-50228 CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) un 1,00 R$ 162,04 R$ 208,27 R$ 208,27
LUMINARIA ESTANQUE - PROTEGAO CONTRA AGUA, POEIRA OU

6.8 SINAPI 83479 IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE un 1,00 R$ 103,11 R$ 132,53 R$ 132,53
PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E

6.9 [SEINFRA| ED-50227 CAIXA COM ESPELHO un 1,00 R$ 193,62 RS 248,86 R$ 248,86

T VEDACOES JUNTO AS VIAS PUBLICAS E ACABAMENTO RS 34.340,42

7.1 |SEINFRA| ED-48441 [DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO| m* 6,61 R$ 241,21 R$ 310,03 R$ 2.049,17
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE FERRO COM 5

7.2 [SEINFRA| ED-50930 TELA CORRUGADA # 15 MM FIO 12 m 93,11 R$ 218,9% R$ 281,43 R$ 26.204,79

7.3 |SEINFRA| ED-50983 |PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m* 168 R$ 238,29 R$ 306,27 RS 51453
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, N

7.4 |[SEINFRA| ED-50491 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO m 189,59 R$ 22,87 R$ 29,39 R$ 5.571,93

8 REFORMA DE PASSEIOS PUBLICOS E CONSTRUCAO DE SARJETA R$ 3.689,46
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA,

81 |sEinFrA|l ED-14762 LARGURA DE 50CM COM INCLINACAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER- i 47,72 RS 21,58 RS 27,74 RS 1.323,75

MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILAOMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

82 |SEINFRA| ED-50265 |LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO m* 51.04 R$ 384 R$4.94 R$ 252,14
PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO

8.3 |SEINFRA| ED-9934 DE PRIMER EPOXI m* 51,04 R$ 32,22 RS 41,41 R$ 2.113,57
9 MURETA, GRADE DE PROTECAO DO TUBULAO, ENCHIMENTO DE PISO DA RAMPA RS 6.186,31
o1 |senFrA| ED50860 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM m 112 RS 2313,04 | R$ 2.972,95 RS 3.325,84

CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA.
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
92 [SEINFRA[ ED-50727 |APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m 435 RS 5,59 R$7,18 RS 31,24
PREPARO MECANICO

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
9.3 [SEINFRA| ED-50762 [PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO m? 435 R$ 19,89 RS 25,56 RS 111,20
MANUAL, PREPARO MECANICO

PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO

94 [serral ED-go3s |PINTURAEPOXIE m 435 | Rs3222 | Rsa1.41 RS 180,15

95 [SEINFRA| ED50983 |PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO s 573 | Re23820 | R§30627 | Rs 206120
FINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAGS, -

96 |SEINFRA| ED-50491 |} c| USIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO m 1346 | Re2287 | R RW Ry M08
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EW OBRA,

97 |SEINFRA| ED49618 |COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E w 015 | R$40881 | R52544 RS 81,09
ACABAMENTO

0 JILUMINACAC DA AREA DA FONTE RS 2575371
PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E

101 [SEINFRA| ED-50228 |c Al COM ESPELHO (POR UNIDADE) un 1500 | ReUE20¢ | RE20827) REIIMGB

52 lommreal 550227 |PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E o 200 | Ro1saz | Re2easo P

CAIXA COM ESPELHO
POSTE DE ACO GALVANIZADO A FOGO H = 3,00 M, FIXACAO POR BASE

10.3 |SEINFRA COMP1 COM CHUMBADOR COM LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINAGAO PUBLICA ] 8,00 R$ 1.553,18 | R$ 1.996,30 R$ 15.970,40

COM LAMPADA LED 98 W
CAIXA ALVENARIA 70 X 70 X 50 CM PARA REFLETOR, COM GRADE, TIPO 1,

X s

104 [SEINFRA| ED-49172 INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA m 7,00 R$ 428,32 R$ 550,52 R$ 3.853,64
PROJETOR/REFLE TOR EXTERNO PRETO, IP65, LED 30W 5700K, COM

105 [SEINFRA|  COMP2 |30 -0 o ci AVEL COMPLETO un 7,00 R$256,52 | R$ 329,70 RS 2.307,90

1 LIMPEZA E ACABAMENTO DE PISOS RS 29.417,63
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 7

111 [SEINFRA|  ED48479 | oo-cc¥on \AXIMA DE 10CM. INCLUSIVE AFASTAMENTO m 165,85 R$ 12,05 | RS 1549 RS 2.569,02

ST (S | — igg;RAgsliozghEnsMEMPENADo COMARGANASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTOE | 165,85 RS 2101 RS 28,16 RS 4.670.34

REIA), ESP. 20MM

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, z

13 | SINAPI 98679 |ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. " 114,00 R§2223 | R& 2857 RS 3.25%.%8
PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO 5

114 [SEINFRA|  ED-9934 | oo coa m 114,00 R$3222 | RS 41,41 RS 4.720,74
PISO EM PEDRA SAO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 .

115 | SINAPI | 73743001 | e o0 e A REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO m 51,85 R$ 117,87 | R$ 151,50 RS 7.855,28

116 |senFRAl  EDagssn |ESCARIFICAGAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3 CM DE . 1242 RS122.30 | RS 170,05 RS 2.112,02

PROFUNDIDADE

Pagina 2 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendéncia de Obras Publicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

L

AMALPA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA: 08/05/2020

OBRA: REFORMA DE FONTE PUBLICA

g N ? FORMA DE Adnﬂzdo BDI~CONSTRUGAO DE
= EDIFICIOS™ da planilha d
B. FONTE GRANDE, CONSELHEIRO LAFAIETE-MG EXECUGAO: | ™ mmamitoee™ 1SS
- P Py - ™ JANEIRO/2020 COM
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO LESTE COM DESONERAGAO () | DIRETA bEsONERAGAD 3,00%
JANEIRO/2020, SINAPI MG FVEREIR0/2020 E COTAGOES DE MERCADO (X ) |INDRETA| _ BDI= 28,53%
- UNITARI | UNITARI
ITEM|FONTE| CODIGO |DESCRICAO UND.| QUANT.| o o TOTAL
SIBDI | C/BDI
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
117 [SEINFRA| ED-49618 |COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m* 0,07 RS 408,81 R$ 525,44 RS 34,64
ACABAMENTO
118 |sEinFral ED-50936 gﬁi?g:l)AO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2"-FIXADO m 3037 RS 80,19 RS 103,07 RS 3.130,24
PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES GALVANIZADAS, DUAS "
119, | SEINFRA] (ED504% 2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO " 3p.35 ReZ281 2.0 £3:1-068.37
12 SERVICOS FINAIS RS 3.337,88
121 |SEINFRA[ ED-51131 ;‘:‘:37\3‘2 MATERIALDEQURLQUER NATUREZASOBRE CAMINHAO™= m* 27,61 RS 26,46 RS 34,01 R$ 939,08
12.2 |SEINFRA| ED-51125 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA m* 27,61 R$ 22,00 RS 28,28 RS 780,87
12.3 |SEINFRA| ED-50266 |[LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m* 276,57 RS 4,55 R$ 5.85 RS 1.617,93
TOTAL| RS$127.957,11

Marcus Antonio Lopes Tinoco
Engenheiro Civil - CREA n°® 34210/D

Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete

Mario Marcos Leédo Dutra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendéncia de Obras Publicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

| VALOR TOTAL:

R$ 127.957,11

[DATA: 08/05/2020

OBRA: REFORMA DE FONTE PUBLICA

LOCAL: ENTRONCAMENTO ENTRE RUAS CEL. ALBINO E RUA SALDANHA MARINO, B. FONTE GRANDE, CONSELHEIRO LAFAIETE-MG

" FISICO/ A EXECUTAR
[TEM [DESCRICAD FINANCEIRO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 TOTAL
1,66% 1.66% 1,66%
1. [SERVICOS PRECIMINARES R$2.118,46 R$ 2.118,46 R$ 2.118,46
2 1.65% 1.65% 1.65%
2 [LOCAGNODAOBRA R$ 2.107.80 R$ 2.107.80 R$ 2.107,80
= 503% 1.68% 1.68% 0,84% 0,84% 503%
3 [CONSTRUCAGDECANTEIROSE PAISAGISMO R$'6.430,85 R$2.143.62 | R$2.143,62 | R$ 1.671.81 | R§ 1.671.81 R$'6.430.85
" " 463% 154% 154% 0.77% 0.77% 463%
4 |ALYERARIANS ETUBNLAC/HO DEAGUAS PLUVIAIS R$5.919,54 R$1.973.18 [R$1.973,18 | 'R$ 986,59 | R$ 986,59 R$5.919.54
Z 2.49% 1.24% 1.24% 2.49%
5 |REEORMADORESERVATORIO R$3.184,97 R$ 1.562,46 | R$1.592 .46 R$ 3.184,93
427% 2.14% 2 14% 427%
i [REFORMARAEOSERTUBADIXEANASCORG R$5.470,13 R$ 2.735.07 | R$ 2.735.07 R$5.470,13
= . - 26,84% 13,42% 13,42% 26,84%
¢ [VEDACOESUMNTOAS VIAS PUBLIGAS EACABAMENTO R$34.340,42 R$17.170,21|R§ 17.170,21 R$34.340,42
g |REFORMA DE PASSEIOS PUBLICOS E CONSTRUCAO DE 288% 1.44% 1,44% 2.88%
SARJETA R$ 3.689,46 R$1.844.73 | R$1.844,73 | "R$ 3.689.46
o |MURETA, GRADE DE PROTECAO DO TUBULAO, 2.83% 242% 2 42% 4.83%
ENCHIMENTO DE PISO DA RAMPA R$'6.186,31 R$ 3.093,16 | R$3.093,16 R$'6.186.31
" p 20.13% 6,.71% 6,71% 6.71% 20.13%
10 [ILUMINAGAQ DAAREA DA.FONTE R$ 25.753.71 R$'8.584 57 | R$ 8.584,57 | R$ 8.584.57 R$25.753.71
22 99% 7.66% 7.66% 7 66% 22 99%
11 [EIMEEZA EAGARAMENTO DE EISOS R$20.417.63 R$'9.805.68 | R$ 9.805,88 | RS 9.805.68 R$729.417.63
261% 1.30% 130% 261%
12 |SERVICOS FINAIS R$3.337.88 R$'1.668.94 | R$1.668,94 | "R$ 3.337.88
TOTAL 100,00% 6,52% 17,59% 35,20% 37,95% 2,75% 100,00%
R$ 127.957,11 | RS$ 8.343,06|R$ 22.507,24|R$ 45.039,74|R$ 48.553,41| R$ 3.513,67 | R$ 127.957,11

Marcus Antonio Lopes Tinoco
Engenheiro Civil - CREA n° 34210/D

Mario Marcos Leao Dutra
Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PLANILHA DE CALCULO DE BDI

DETALHAMENTO DO BDI

Item Descrigao dos Servigos % %
v ¥ PV cD
1 ADMlNlSTRAQAO CENTRAL 4,89
1.1 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS
2 IMPOSTOS E TAXAS 9,65
2.1 1SS 1,50
2:2 PIS 0,65
2:3 Cofins 3,00
24 CPRB 4,50
3 TAXA DE RISCO 2,27
3.1 SEGURO 0,60
3.2 RISCO 1.27
3.2 GARANTIA 0,40
4 DESPESAS FINANCEIRAS 0,37
5 LUCRO 7,97
BDI - CALCULADO 28,53
BDI (CALCULADO): 28,53

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

BDI CALCULADO CONFORME ACORDAO N° 2622/2013 - TCU
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

SUBSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E QUALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERACAO - OBRAS DE EDIFICACAO

| DISCRIMINACAO DAS
. PARCELAS

B

SIGLA

(ISS = 2%)

(Iss=3%) (Iss=4%) (ss=5y) DIFEREN

BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)
PR CONSTRUGAO DE EDIFICIOS X

ADo INCIDENCH

CUSTO DIRETO cD 100,00%| 100,00%| 100,00%| 100,00% 100,00%
ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,89% 4,89% 4,89% 4,89% 4,50% CcD
LUCRO BRUTO L 7,97% 7.97% 7,97% 7.97% 5,00% CcD
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% cD
SEGHENS, SRS £ 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 1,62% cD
RISCO
SEGUROS + GARANTIAS S 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,82% cD
RISCO(") R 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 0,80% cD
TRIBUTOS 1 4,65% 515% 5,65% 6,15% 3,65% PV
ISS 1ss 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% - PV
PIS PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% PV
COFINS COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% PV
CPRB INSS 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% PV
FORMULA DO BDI BOE = (1+(AC+S+G+R))x(1+DF)x (1+L)
1 (1-(1+CPRB))
BDI(NUMERADOR)|  16,13%| 16,13%| 16,13%| 16,13% 11,84%
BDI(DENOMINADOR)|  90,85%| 90,35%| 89,85%  89,35% 91,85%
BDI =| 27,82% | 28,53% | 29,25% | 29,97% 21,76%
OBSERVAGOES

) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAGAO DO MUNICIPIO. NO REFERIDO ACORDAO O TCU
PARTIU DA PREMISSA DE INCIDENCIA DO ISS EM 50% DO PRECO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%,
4% E 5%.
@ Bp| DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX.
ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAGAO ETC.

ROD. PAPA JOAO PAULO II, Ne 4.143, PREDIO MINAS, 7° ANDAR - SERRA VERDE - CEP: 31630901 - BH / MG
FONE: (31) 39158309 - FAX: (31) 39158352

WAWW.LFANSPOIEs.Ng. gov.or

15/ 26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Processo Licitatério n° 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

ANEXO Il

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

Local e data

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
REF.: TOMADA DE PRECO (TP) n° 003/2021

Prezados Senhores:

Declaramos aceitos os termos do edital TOMADA DE PRECOS N2 003/2021, e apresentamos a
seguir, nossa proposta para conforme especificado /quantificado no item 3.2 e no ANEXO Il do Edital.

PRECO

, DESCRICAO DETALHADA DO SERVICO
ITEM |QUANT.| UNID C C TOTAL(RS)

Contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras de
lengenharia e/ou arquitetura para execugdo de reforma de fonte publical
01 01 SV [situada em praca publica no Bairro Fonte Grande, conforme Convénio de|
Saida n° 1301000344/2020/SEINFRA, de acordo com projetos,
quantitativos e condi¢des contidos nos Anexos | e Il, integrantes do Edital.

Valor total da proposta: R$ ........ [P )

- O prazo de validade da proposta € de, no minimo, 60(sessenta) dias, contados a partir da data de
julgamento da proposta.

ReSPONSAVEl TECNICO :© .oveiiiiiiiiiiie it CREA ou CAU: ....ccevveeveeeen,
Responsavel Legal © ettt et oo ieeeeeeeteereeeeeeeeeeiieeestesseeseeeteeeiosianetettetteeteeeeteeiaaa——————rrartaraaeaeeaaaians

Atenciosamente,

Assinatura do Responsavel Legal CPF
EMPRESA et eeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeanaaasteeeeeeeeeeeeeaaannnnnntetteneeeeaeeeaeeeaaannnrnnaraeaeeeeen
ENDEREGO  © iiiiiiiiiie et ee et e e e e e e e e et r e e e e e e e e e e e a et e n e e e e e e e e e e e nnnr e raeeaaes
CNPJ et eeeee et ee e eeteeereeeee e e e e e —————raaeaeeae e nnnrees INSC. EST....ovvvvivviiereennnn.
FONE/FAX e eeeeeeeeeeeeeesEeteeeeeeeeeeeeeiaeaaaesEeteeeeeeteeeeaeaaaannhaetteeeeeeeeeaaaaannrrteeteaaaeeeaen

OBS: Devera ser apresentada juntamente com a carta proposta, a planilha de custos da proponente,
observando-se, para tanto, os valores maximos previstos no item 3.2 e no Anexo Il do Edital, bem
como o cronograma fisico financeiro e BDI, sob pena de desclassificacao da proposta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Processo Licitatorio n® 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCURACAO

A (nome da EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00,com sede no endereco
, heste ato representada pelo (s) (diretores ou sdcios, com qualificacdo completa —

nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e endereco) , pelo
presente instrumento, credencia procurador(es) o(a) Senhor(a) _(nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil), (Profissdo e endereco) , para participar das reunides relativas ao processo

licitat6rio acima referenciado (ou de forma genérica para licitagdes em geral), o qual esta autorizado a
requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da EMPRESA, desistir e interpor
recursos, assinar propostas comerciais, negociar precos e demais condi¢des, confessar, transigir,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitacdo, rubricar documentos, assinar atas,
contratos e praticar todos 0s atos necessarios ao procedimento licitatério, a que tudo daré por firme e
valioso.

Local e data.

Assinatura

Observacoes:

« Utilizar papel timbrado da licitante;

e Identificar o signatario e utilizar carimbo padronizado da empresa;

* Se utilizar o modelo do Anexo IV ou fizer uso de instrumento de procuracdo particular, devera

ser observado o disposto no subitem 6.1 deste Edital, quanto ao reconhecimento de firma.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Processo Licitatério n° 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

ANEXO V

MODELO DE DECLARAGOES DIVERSAS

A (NOME DA EMPRESA), com sede no Endereco , inscrita no
CNPJ/MF sob no n° , representada
neste ato por seu procurador in fine assinado, devido ao interesse em participar da licitacdo em
epigrafe que se encontra autuada no processo administrativo acima indicado, cujo objeto é:
Contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras de engenharia e/ou arquitetura
para execucdo de reforma de fonte publica situada em praca publica no Bairro Fonte Grande,
conforme Convénio de Saida n° 1301000344/2020/SEINFRA, de acordo com projetos,
quantitativos e condi¢cfes contidos nos Anexos | e I, integrantes do Edital, DECLARA, sob as
penas da Lei, que:

a) Encontra-se em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo mantendo em seu quadro de
pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servi¢os perigosos ou
insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) Quanto a exigéncia de cumprimento da cota de aprendiz, que:

( ) Cumpre a cota de aprendiz a que esta obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT,
e do Decreto n° 9.579, de 22 de novembro de 2018.

( ) Esta dispensada da contratac@o de aprendizes, por se enquadrar em uma das hipoteses
legais autorizativas.

c) Até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitacdo, responsabilizando-se, sob as
penas cabiveis, de comunicar a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete a superveniéncia de fato
impeditivo de habilitagdo, conforme o previsto no art. 32, paragrafo 29, da Lei Federal n® 8.66693.

d) Conhece e acata todas as informacdes e as condi¢des para o cumprimento das obrigacdes objeto
da licitagcdo em epigrafe.

e) Nao possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica
ou de sociedade de economia mista da Unido ou do ente licitante.

Local e data

(nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Processo Licitatorio n® 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A (NOME/RAZAO SOCIAL DA EMPRESA) , inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 00.000.000/0000-00, por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr.(a) , portador do Documento de Identidade n°® e CPF n°
000.000.000-00, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificacdo
como (incluir uma das condi¢bes da empresa, se € Micro Empresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), nos termos da legislacdo vigente, artigo 3° da Lei
Complementar n° 123 de 14/12/06, e que nao esta sujeita a quaisquer dos impedimentos previstos
nos incisos do 84° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42 a 49 da referida Lei.

Local e data.

ASSINATURA DO CONTADOR
(Nimero do CRC)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Processo Licitatério n° 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

ANEXO VI

MODELO DE TERMO DE INDICAGAO E COMPROMISSO DE RESPONSAVEL TECNICO

A (NOME DA EMPRESA), com sede no Endereco , inscrita no
CNPJ/MF sob no n° representada

neste ato por seu procurador in fine assinado, devido ao interesse em participar da licitacdo em
epigrafe que se encontra autuada no processo administrativo acima indicado, cujo objeto é: a
Contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras de engenharia e/ou arquitetura
para execuc¢do de reforma de fonte publica situada em praca publica no Bairro Fonte Grande,
conforme Convénio de Saida n° 1301000344/2020/SEINFRA, de acordo com projetos,
quantitativos e condi¢cfes contidos nos Anexos | e I, integrantes do Edital, DECLARA, sob as
penas da Lei, que:

a) O(A) profissional (nome) , (qualificacéo profissional) ,
(n° de reqistro) , serd o(a) Responsavel Técnico(a) da empresa encarregado(a) de acompanhar a
execucao da obra objeto da licitagdo.

O profissional acima indicado possui vinculo com a licitante nos moldes exigidos no item 7.3.3.1, alinea ‘e’ do
Edital, comprometendo-se a licitante quanto a manutengdo do vinculo existente e/ou realizacdo sua
contratagcdo caso vencedora do certame.

Local e data.

(nome, RG, CPF, cargo e assinatura do Responsavel Técnico)
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Processo Licitatério n° 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE

A (NOME/RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)___, inscrita no CNPJ/MF sob o n°  00.000.000/0000-
00, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)_, portador do
Documento de Identidade n°__e CPF n° 000.000.000-00, DECLARA, sob as penas da Lei, haver
tomado conhecimento de todas as informacfes e das condi¢bes para o cumprimento das obrigagcdes
objeto da licitacdo TOMADA DE PRECOS 003/2021, sendo capaz de dimensionar 0s servigos,
verificar suas condicBes técnicas e planejar a execucdo do objeto da licitacdo, e que nos
responsabilizamos pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de omisséo na verificagdo dos locais
referentes a execugao dos servigos.

Local e data.

(nome, RG, CPF, cargo e assinatura do Responsavel Téchico)
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Processo Licitatério n° 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

ANEXO IX

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

PLANILHA DE CALCULO DE BDI

DETALHAMENTO DO BDI

Item Descrigao dos Servigos % %
¢ ¢ PV cD
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,89
1.1 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 |VIAGENS
1.3 |OUTROS
2 IMPOSTOS E TAXAS 9,65
21 |IssS 1,50
22 |pIs 0,65
2.3 Cofins 3,00
24 |CPRB 4,50
3 TAXA DE RISCO 2,27
31 |SEGURO 0,60
3.2 |RISCO 1.27
3.2 |GARANTIA 0,40
4 DESPESAS FINANCEIRAS 0,37
5 LUCRO 7,97
BDI - CALCULADO 28,53
BDI (CALCULADO): 28,53

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

BDI CALCULADO CONFORME ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

(1+(AC+S+G+R)x(1+DF)x (1+1L)
(1-(1+ CPRB))

FORMULA DO BDI BDI =
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Processo Licitatério n° 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

ANEXO X

MODELO DE CARTA DE DESISTENCIA DE PRAZO DE RECURSO

A (NOME/RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)____, inscrita no CNPJ/MF sobo  n°  00.000.000/0000-
00, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) , portador do Documento de
Identidade n°__ e CPF n° 000.000.000-00, vem por meio desta, desistir da interposi¢cdo de recursos
na fase de habilitacdo referente a TOMADA DE PRECOS 003/2021, concordando, desta forma, com
0 prosseguimento do certame.

Local e data.

Assinatura do Representante Legal da licitante
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Processo Licitatério n° 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

ANEXO Xl

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVICOS

Celebrado entre o Municipio de Conselheiro Lafaiete e

CONTRATANTE: Municipio de Conselheiro Lafaiete
CONTRATADO:

VALOR: R$

VIGENCIA:

O MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, pessoa juridica de direito publico, inscrito no
CNPJ sob n°. 19.718.360/0001-51, com sede nesta cidade, na Avenida Prefeito Mario Rodrigues
Pereira, n° 10, Centro, CEP 36.400-026, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Mario
Marcus Le8o Dutra, portador do CPF n°597.156.426-91, de ora em diante denominado

CONTRATANTE, e de outro lado, , inscrito no CNPJ sob o n°.__, com sede na
Rua , n°, , Bairro , Cidade de , estado___, CEP. , Tel. ,
neste ato representado por , portador do CPF n°, , € RG n°._, doravante

denominado CONTRATADO, considerando o Processo Licitatério_, e amparados no inciso |l do
artigo 90 da Lei Organica do Municipio, nos termo do artigo 22, §1° c¢/c com artigo 54 e seguintes
da Lei 8.666/93, resolvem firmar o presente Contrato de Prestac@o de Servicos mediante as clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto XXXX.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

2.1 - Englobam o objeto deste contrato 0s servigos de XXXXXXXX.

2.2 - A contratada devera apresentar ao gestor do contrato, no prazo méaximo de 10 dias, contados
apos a emisséo da ordem de Servigo, 0s seguintes documentos:

a) Anotagfes de Responsabilidade Técnica — ART e/ou RRT, no CREA e/ou CAU, do servigo objeto
da licitagéo;

b) Abertura de certificado de matricula junto ao INSS, par as obras em referéncia e matricula CEl;

c) Programa de Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo — PCMAT e
Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional — PCMSO, conforme as Normas
Regulamentares do Ministério do Trabalho;

d) Atestados de Salde Operacional (ASO) dos profissionais que fardo parte da equipe;

e) Ficha técnica de distribuicdo de equipamentos de protecado individual e coletivo.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E DO REGIME DE EXECUCAO

3.1 - O valor global do Contrato, a base dos precos propostos e aprovados € de R$ XXX (EXTENSO),
nos quais estdo incluidos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais.

3.2 - Os servigos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de Empreitada por Preco
Unitério.

3.3 - O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressbGes que se fizerem necessarios, segundo percentuais regulados no art.65, 81° da Lei
8.666/93.
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CLAUSULA QUARTA — DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA

4.1- O prazo de execucgdo do objeto desta licitagdo serd de XXX (XXXXXXXX) dias, contados da
assinatura da Ordem de Servico.

4.2- Apb6s assinatura do contrato, a Secretaria Solicitante tem o prazo de até 30 (trinta) dias para
realizar o empenho dos servicos.

4.3- A expedicao da Ordem de Servico serd feita em até 30 (trinta) dias apds a confeccdo da nota de
empenho, podendo ser prorrogada a critério do Municipio.

4.4- O prazo de vigéncia do contrato decorrente desta licitacéo sera de 12 (doze) meses, contados da
sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado ou rescindido nos termos da Lei 8.666/93 e suas
alterag0es.

4.5- O local onde sera executada a obra & XXXXXXXXX.

4.6- Os atrasos verificados no prazo de execu¢do da obra em decorréncia de responsabilidade do
CONTRATADO caracterizardo inexecucéo parcial do contrato, importando nas penalidades previstas
no artigo 87 da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECU(;AO DO CONTRATO

5.1 - O Contratado devera entregar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura do presente, a
Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 05% (cinco por cento) do seu valor global
(importancia segurada), com prazo de vigéncia néo inferior ao prazo de vigéncia do Contrato, numa
das modalidades indicadas na Lei n° 8.666/93, sob pena de aplicacdo das cominacdes previstas
neste instrumento.

5.1.1 - A garantia visa assegurar o pleno cumprimento, pelo Contratado, das obriga¢ces estipuladas
neste contrato.

5.1.2 - A garantia devera ser prestada no ato de assinatura do contrato, impreterivelmente, sob pena
de néo liberagéo do contrato para assinatura e aplicacéo de penalidades cabiveis.

5.1.3 - A garantia prestada sera restituida ou liberada ap6s o término do contrato e competente
recebimento da obra.

5.1.4 - E condic&o indispensavel para liberacdo da caucdo a apresentacdo da certiddo de baixa da
matricula CEl da obra e apresentac@o da CND respectiva.

5.1.5 - No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢oes.

5.1.6 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensacgdo de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da Contratada,
esta deverda proceder a respectiva reposicdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em
que tiver sido notificada.

5.1.6.1 - Na notificagcdo devem constar as razbes da utilizacdo da garantia, com referéncia ao
documento em que a contratada foi cientificada das corre¢cbes que deveria providenciar e do valor
das mesmas.

5.1.7 - ApOs a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagfes a
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida no prazo maximo de 30
(trinta) dias da solicitagdo da contratada.

5.1.7.1 - Quando da liberacdo da garantia em dinheiro oferecida pelo Contratado, respeitadas as
demais condi¢Bes contratuais, sera acrescida do valor correspondente ao saldo de depdésito da conta
bancéaria remunerada em que ficou depositado o valor.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUGAO DO OBJETO

6.1 - O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo Contratado e aprovado pela fiscalizagéo,
constitui-se parte integrante deste instrumento.

6.2 - O cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio dos servicos, quando da
emissdo da ordem de servigo.

6.3 - O cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso mensal do presente instrumento, devera, obrigatoriamente:

6.3.1 - Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execucao do objeto contratado
no prazo pactuado;

6.3.2 - Apresentar informacdes suficientes e necessarias para 0 monitoramento e controle das
etapas da obra, sobretudo do caminho critico.

6.3.2.1 - O caminho critico € a sequéncia de atividades que devem ser concluidas nas datas
programadas para que a obra possa ser concluida dentro do prazo final estabelecido.
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6.4 - O cronograma fisico-financeiro, parte integrante deste Contrato, devera representar todo o
caminho critico do projeto/empreendimento, os quais ndo poderdo ser alterados sem motivacédo
circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteracéo do
prazo final.

6.5 - O cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem ainda,
a aplicacdo das sanc¢des previstas na Clausula Décima Terceira — Das Sancfes Administrativas deste
instrumento, em caso de seu inadimplemento.

6.5.2 - Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis com o MS
PROJET ou outro aplicativo similar, aprovado pelo 6rgéo contratante.

6.6 - O Contratado devera manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro, sujeitando o Contratado a penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo
realizado de cada etapa da obra, conforme a Clausula Décima Terceira — Das Sancdes
Administrativas.

6.7 - O cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha
orcamentéria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucdo do
Contratado.

6.7.1 - O Contratado devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de
suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na
Clausula Quarta — Dos Prazos e do Local da Obra deste contrato.

6.8 - Além das obriga¢cBes descritas na Clausula Décima — Das Obrigacdes da Contratada deste
contrato, compete ao Contratado cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo
com o seu cronograma fisico-financeiro.

6.9- O periodo de avaliacdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do cronograma
fisico-financeiro tomara como base o primeiro e o ultimo dia do més em que o servi¢o foi prestado
pelo Contratado e recebido pela fiscalizagéo.

6.10 — O Contratante podera, respeitadas outras condi¢cdes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro dos servicos.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1 - Somente serdo efetuados os pagamentos referentes aos servicos efetivamente executados e
medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

7.1.1 - A nota fiscal somente podera ser emitida apés aprovacdo da medicdo correspondente e
autorizacdo da Secretaria.

7.2.1- Concluida cada periodo de etapa constante do cronograma fisico-financeiro, o 6rgao de
fiscalizacdo tera 10 (dez) dias uteis, ap6s formalmente comunicada pelo Contratado, para a
conferéncia da Medicao elaborada pela mesma, que devera estar compatibilizada com os dados da(s)
planilha(s) das obras/servigos e precos constantes de sua proposta.

7.2.2 — A Medicéo que apresentar valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, devera
ser retificada e reapresentada para o Contratante, restabelecendo os prazos de conferéncia.

7.3- O boletim de medicéo, assinado pelo Responsavel Técnico do Contratado, serd, obrigatéria e
formalmente, revisado pelo Responsavel Técnico do Contratante, bem como atestada pelo Secretario
de Obras.

7.3.1 - Devem ser identificados na Medicdo os assinantes e os revisores pelo nome completo, titulo
profissional, n°® do CREA e cargo que ocupa.

7.3.2 - As medi¢Oes serdo mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se
as medicdes inicial e final.

7.3.3 - Na Medicdo devem constar:

a) Todos 0s servicos contratados, com suas respectivas unidades de medida;

b) Os quantitativos dos servigcos contratados, medidos e acumulados;

¢) O preco unitario, o valor total de cada servico e no final o total contratado, medido, acumulado e o
saldo contratual;

d) O nimero do contrato;

e) O nimero de ordem da medicao;

f) A data da sua emissao e o periodo dos servigos medidos.

7.3.4 - Anexo a medicdo deve constar a respectiva memdria de célculo detalhada e fotos dos
servicos executados.
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7.4 - Os servigos constantes na medigdo deverdo ser executados em conformidade com o
Cronograma Fisico-Financeiro e no caso de antecipacdo ou retardamento da execucdo, 0 mesmo
deve ser, formalmente, alterado e anexado a medicéo.

7.4.1 - Caso tenha havido antecipacdes e/ou atrasos na execucdo de servicos, esses terdo que ser
justificados e aceitos pela fiscalizacao e as razbes dos mesmos devem estar registrados no Diario de
Obra.

7.4.2 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas o0s servicos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

7.5 - A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgéo
contratual, quando for o caso, bem como certificado de qualidade conforme legislacéo vigente sobre a
certificagdo realizada por 6rgaos competentes em relagdo aos equipamentos instalados no decorrer
da obra.

7.6 - A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva da obra.

7.6.1 - ApOs a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢cdo aprovada,
acompanhada da planilha de medi¢do de servicos e seus anexos (memoria de célculo detalhada,
fotos e outros documentos que evidenciem a efetiva execuc¢do dos servigos).

7.6.2 - A Nota Fiscal correspondente devera constar o numero do procedimento licitatorio, 0 niumero
da Conta do fornecedor e da Agéncia Bancaria, e ser entregue pelo Contratado diretamente na
Secretaria Municipal de Obras, que somente atestard a prestacdo do servigo e liberara a referida Nota
Fiscal para pagamento quando cumpridas todas as condi¢des pactuadas.

7.7 - As Medicdes deverdo ser realizadas no periodo minimo de 30 dias da Ultima medicao realizada,
sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante Nota de Autoriza¢éo
de Fornecimento - NAF, em até 30 (trinta) dias do més subsequente a data de apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura com as respectivas documentacdes listadas no item 7.9.

7.8.1 - O adimplemento de cada parcela dar-se-4 quando comprovada a liquidacdo da parcela, ou
seja, a comprovacao da entrega regular de toda documentacgédo exigida neste Contrato e anexos para
a efetivacdo do pagamento.

7.9 - Aliquidagéo fica condicionada a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com o0s servigcos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovacoes,
que deverdo obrigatoriamente acompanhé-la:

a) Na primeira medi¢do, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART efetuada no CREA-MG, nos termos da Resolugdo 425 de 18.12.98 do CONFEA, ou
outra Resolucao vigente a época sob pena do ndo recebimento da medi¢éo requerida;

b) Também na primeira medicdo, o CEl - Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta
licitagdo com indicagdo do nimero do contrato correspondente;

¢) Do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, correspondentes a Ultima nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administragdo, através da copia autenticada da folha de
pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio das contribuigfes previdenciarias e
do fundo de garantia do tempo de servico - FGTS, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execuc¢éo contratual, nominalmente
identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n°® 9.711 — IN INSS/DC N° 69 e
71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social — RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on- line” ao SICAF, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentagéo
mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

e) Da nao inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados — CADIN e no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragao Publica Municipal,
guando houver no Municipio de Conselheiro Lafaiete.

f) Declaracéo de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal do Contratado e por seu
contador, de que o Contratado possui escrituracao contabil regular;

7.10- Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para o0
Contratante.
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7.11 - O Contratante fara a reten¢do, com repasse ao Orgéo Arrecadador de qualquer tributo ou
contribuicdo determinada por legislacdo especifica, sendo que se reserva no direito de efetua-la ou
nao nos casos em que for facultativo.

7.11.1 - As empresas dispensadas de retencdes, deverdo entregar a declaracdo, anexa ao
documento de cobranca em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua
condicdo no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de se ndo o fizerem, se
sujeitardo as retencdes devidas.

7.11.2 - Ocorrendo a propositura de Reclamacéo Trabalhista por empregado ou ex empregado do
Contratado alocado na execugdo dos servicos objeto deste Instrumento e na qual seja citada o
Contratante na condicdo de reclamada ou litisconsorte passiva, fica o Contratante autorizada a fazer
a retencdo do valor reclamado e dos pertinentes aos depositos judiciais de qualquer crédito do
Contratado ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito em
julgado da lide, cujos fatos serdo levados ao conhecimento da fiscalizagéo pelo Orgéo Juridico do
Contratante;

7.11.2.1- Sendo julgada procedente a Reclamacao Trabalhista, o valor retido sera destinado a
satisfacdo da condenacgédo, obrigando-se, ainda, o Contratado a complementar o valor devido ao
empregado, caso a retencéo seja insuficiente;

7.11.2.2- Sendo julgada improcedente a Reclamacéo Trabalhista, depois de transitada em julgado a
decisdo, o valor reclamado e retido em espécie serd devolvido ao Contratado acrescida do valor
correspondente ao saldo de depésito da conta bancaria remunerada em que ficou depositado o valor.
7.11.3 - Os valores relativos aos depdsitos recursais serdo considerados como parte do pagamento
de indenizacao trabalhista do processo correspondente ao depdsito; caso o Contratante seja excluido
do feito em Instancia Superior, o quantum dos depdésitos recursais serd devolvido ao Contratado
quando de sua liberacéo e no mesmo valor liberado.

7.12 - Respeitadas as condicdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pelo Contratante, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente desde a data prevista
para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

AF =[(1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP, Onde:

AF = Atualizagdo Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

7.13 - E vedada a antecipagdo de pagamento sem a correspondente contraprestacdo do servico,
contudo, na hipétese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medicbes
subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pelo Contratado sera deduzido dos créditos
que o Contratado fizer jus.

7.13.1 - Detectada antecipagdo de pagamento indevida, o valor ser4 estornado em favor do
Contratante, incidindo sobre a correspondente parcela a atualizacéo financeira, mediante ado¢céo da
férmula e indices tratados no subitem 7.12 deste instrumento.

7.14 - Eventuais acertos no Relatério de Medi¢éo a favor do Contratante, ocorridos apés a liquidacéo
do pagamento, serdo efetuados nos créditos que o Contratado fizer jus, incidindo sobre a parcela
liquida a atualizacao financeira, mediante aplicacdo da férmula e indices constantes do subitem 7.12
deste Contrato.

7.15- No caso de consoércio, sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas
que o integram, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada na Carta de
Apresentacdo da Proposta de Precos, respeitada a proporcionalidade estabelecida no Termo de
Compromisso de Constituicdo do Consoércio.

7.16 - O pagamento referente a Ultima medicdo ficard condicionado a entrega do documento
comprobatdrio de solicitacdo de encerramento da matricula CEl.

7.16.1 - O pagamento relativo & Ultima etapa serd efetuado apdés a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme disposto no item deste Contrato que trata desse ato, podendo o
Contratante realiza-lo até o 30° (trigésimo) dia atil, contado da data de entrada no protocolo do
Contratante, da documentacdo de cobranca, desde que os documentos estejam corretos.

7.16.2 - Considerar-se-a como “data de conclusdo da obras/servigos”, para contagem de prazo, a da
emissao pelo Contratante do respectivo Termo de Entrega e Recebimento Definitivo.
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7.16.3 - Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, o Contratado devera apresentar, em até 60 (sessenta) dias, a Certiddo Negativa de Débito
relativa a regularidade das Contribuicdes Previdenciarias (CND, CNDT, Certiddo Positiva de Débito
com Efeitos de Negativa ou Certiddo Negativa de Débito com finalidade de Averbacéo), juntamente
com os documentos mencionados nas alineas de “c” a “e” do subitem 7.9 anterior referentes ao ultimo
més de medicdo, sob pena de aplicacdo das sancBes administrativas cabiveis e retencdo dos
créditos.

7.16.4 - Enquanto pendente de entrega o documento comprobatério de encerramento da matricula
CEl, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, o requerimento de baixa de matricula CEl realizado perante a Receita
Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 (cento e oitenta) dias a Certiddo Negativa
de Débito ou Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa valida, relativa a regularidade das
Contribuicdes Previdenciarias, sob pena de aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis.

7.17 - O Contratante podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pelo Contratado,
no todo ou em parte, nos seguintes casos:

7.17.1- Execucéo defeituosa dos servicos;

7.17.2 - Descumprimento de obrigacéo relacionada com os servigos contratados;

7.17.3 - Débito do Contratado para com o Contratante quer proveniente da execu¢do do Contrato
decorrente desta licitag8o, quer de obrigacdes de outros instrumentos contratuais;

7.17.4 - Nao cumprimento de obrigacdo contratual, hipétese em que o pagamento ficara retido até
que o Contratado atenda a clausula infringida;

7.17.5 - Obrigacbes do Contratado com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o
Contratante;

7.17.6- Paralisacdo dos servicos por culpa do Contratado.

7.18 - O presente Contrato se adequara de pronto as condi¢cdes que vierem a ser baixadas pelo
Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

7.19 - Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada devera apresentar a Contratante a 12 via da
Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a medicdo individualizada de cada convénio e suas
respectivas ruas.

7.20 - Para a realizagdo do pagamento, a Contratada devera fazer constar da Nota Fiscal emitida
sem rasura, em letra legivel, o nome do Banco, nimero de conta bancaria e agéncia, bem como
dados do processo licitatorio e contrato que originou a despesa.

7.21 - O pagamento serd efetuado de acordo com os valores estipulados no Contrato, apds
aprovacdo da medicdo pela equipe técnica da Administracdo, apds o ateste do recebimento do
servigo pelo fiscal do contrato, e uma vez cumpridos todos os critérios e condi¢cdes estabelecidos no
Termo de Referéncia, Memorial Descritivo e Edital e anexos.

7.22 - Qualquer dos documentos que apresentarem incorrecdes serdo devolvidos a empresa
contratada para regularizacdo, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da
reapresentacdo devidamente corrigida.

7.23 - O pagamento somente serd liberado se, no ato da apresentacdo do comprovante de entrega
do material/servigo forem apresentados os atestados de regularidade referentes a Seguridade Social
— INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza — ISSQN.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO

8.1- N&o havera reajustamento nos pre¢os propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data base e serdo realizados conforme os
procedimentos:

a) O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo da Construgdo Civil - INCC, da coluna 35, da
Fundagédo Getulio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econémica;

b) A data base adotada sera da assinatura do contrato.

C) Para o calculo do reajustamento sera utilizada a seguinte formula:

R =V x I-lo = onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou servi¢cos a serem reajustados;

| - indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data

base);

lo — indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente & data base. 88
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8.2- Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso
0 adimplemento da obrigacéo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa do Contratado
conforme cronograma fisico aprovado pela fiscalizacdo do Contratante.

8.3- N&o se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

8.4- Em caso de atraso na execuc¢do dos servigos atribuivel ao Contratado, os precos contratuais
serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem 8.1 deste Contrato, obedecendo-se 0s
seguintes critérios:

8.4.1 - Se os indices aumentarem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos
servigos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

8.4.2 - Se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servigos forem
executados.

8.5- No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pelo indice anual vigente, liguidando a diferenca correspondente
tédo logo seja divulgado o indice definitivo.

8.6 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier
a ser determinado pela legislagio entdo em vigor.

8.7 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

CLAUSULA NONA - DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DO CONTRATADO

9.1 - A direcdo técnica e administrativa dos servigos, objeto deste Contrato, cabe ao Contratado, a
gual responderd, na forma da lei, por qualquer imperfei¢do porventura constatada na sua execucéo.
9.2 - A omisséo ainda que eventual da fiscalizacéo, no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo eximira
ao Contratado da responsabilidade pela perfeita execucdo dos servigos contratados.

9.3 - O Contratado sera representado na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado na
proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir,
em seu nome, nos assuntos relativos aos servi¢os contratados.

9.3.1 - No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe
técnica, indicada para execugcdo dos servigcos, mormente em se tratando de Responséavel (is)
Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica de seu(s)
substituto(s) deverao ser, tempestivamente, submetidos a anélise e aprovacao do gestor do Contrato
e ratificacd@o pelo seu superior;

9.3.2 - A capacitacdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com o0s critérios
estabelecidos no Edital da Licitacdo que originou este Contrato, e devera ser, no minimo, igual a do
substituido.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.1- Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem
obrigacdes da contratada:

a) Executar com pericia os servigos contratados, obedecendo aos projetos, especificacdes técnicas,
instrugc6es adotadas pelo Contratante e determinacdes por escrito da fiscalizagao;

b) Assegurar durante a execucdo das obras, a protecdo e conservagcdo dos servicos executados,
bem como, fazer a sinalizagdo e manter a vigilancia necessaria a seguranca de pessoas e dos bens
moveis e imoveis;

¢) Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um Livro de Ocorréncias, autenticado
pelo Contratante, no qual a Fiscalizac@o e o Contratado anotardo todas e quaisquer ocorréncias que
merecam registro, devendo ser entregue ao Contratante, quando da medicéo final e entrega das
obras. Semanalmente, devem ser anotados pela contratada no referido livro os servigos executados.
A fiscalizacéo revisara, formalmente, essa anotagao, que sera assinada por ela e pelo responsavel da
contratada, informando, também, a data do registro;

d) Credenciar como profissional técnico responséavel aquele indicado para fins de comprovacdo da
capacidade técnico-profissional, ficando sua substituicao sujeita a aprovacédo do Contratante e desde
que atendidas as condi¢des originais de habilitacdo;

e) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, bem como os equipamentos necessarios para a execugao
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dos servicos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista,
previdenciaria e civil, apresentando, ainda, ao Contratante, quando solicitado, a relacdo atualizada
desse pessoal;

f) Cumprir rigorosamente as normas de engenharia de seguranca e medicina do Trabalho,
emanadas da legislacao pertinente;

g) Permitir e/ou facilitar a fiscalizacao, inspecéo ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo
prestar todos os esclarecimentos solicitados;

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregfes resultantes da execugao ou
dos materiais empregados;

hl)Caso o Contratante execute esses reparos, a contratada pagard pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servigos constantes
na planilha orcamentaria, devidamente atualizados;

) Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou de dolo na execuc¢éo do contrato;

i.1) Constatado dano a bens do Contratante ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de
terceiros, o Contratado, de pronto, os reparara ou, se assim ndo proceder, o Contratante langara mao
dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito;

) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro ndo
previsto neste Contrato, resultante da execuc¢éo do contrato;

KArcar com as despesas referentes as tarifas de agua e luz da obra, quando estas forem
contempladas na planilha de custos da Contratada;

) Apresentar, anualmente, ao Contratante, conforme exigéncia do Ministério de Trabalho e Emprego
(Normas regulamentadoras NR-7, NR-9, NR-15, NR-18), coépia autenticada dos seguintes
documentos, devidamente protocolados nos érgdos competentes: (i) Programa de Prevencdo de
Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico de Condi¢cdes Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii)
Programa de Condi¢Bes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria de Construgdo (PCMAT), e (iv)
Programa de Controle Médico e da Saude Ocupacional (PCMSO);

m) Comunicar por escrito ao setor do Contratante responsavel pelo recebimento/fiscalizagdo do
objeto da licitagdo, no prazo méximo de 07 (sete) dias que antecedam o prazo de vencimento do
fornecimento/execucéo do objeto da licitagdo, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

n) Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a execugdo dos servicos,
que o Contratante julgar necessarias conhecer ou analisar;

OJFacilitar o pleno exercicio das fungdes da fiscalizag&o.

01)O ndo atendimento das solicitagBes feitas pela fiscalizagdo sera considerado motivo para
aplicacdo das sanc¢@es contratuais.

02)O exercicio das funcdes da fiscalizacdo, ndo desobriga o Contratado de sua prépria
responsabilidade, quanto & adequada execuc¢do dos servi¢cos contratados;

P Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos equipamentos, componentes e
servicos pela fiscalizacdo, e pelos atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer
multa a que vier a ser imposta pelo Contratante, de acordo com as disposi¢des deste Contrato;

g Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do presente Contrato, as licengas, as aprovagdes
e os registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessarios para a execuc¢do dos
servicos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;

) Evitar situagbes que gerem inquietagcdo ou agitagdo na execucdo dos servigos, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

S) Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua
habilitacao e classificacdo no processo licitatdrio, em especial a equipe de técnicos, indicados para
fins de capacitacdo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato e
ratificada pelo seu superior;

) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacéo acerca das atividades objeto desta
licitacdo, sem prévia autorizagdo do Contratante;

U) Instalar e manter, sem 6nus para o Contratante, no canteiro de obras, um escritério e 0s meios
necessarios a execucao da fiscalizacdo e medicao dos servicos por parte do Contratante, quando o
Contratante considerar necessario;

V) Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados
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pelo Contratante, que deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execucdo dos
servicos;

W) Apresentar relatério de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade dos servicos executados;

X) Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade contratante e dos 6rgados de
controle interno e externo;

y) No caso de ocorrer greve de carater reivindicatdrio entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do
Trabalho.

10.2 - O Contratado ndo podera autorizar a visita ao local de execucédo dos servicos de pessoas
estranhas aos mesmos, salvo autorizacéo expressa do Contratante.

10.3 - Se o Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes do
Contratado, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas
mesmas obrigacbes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia
houvesse ocorrido.

10.4 - Além das hipéteses previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis, a Contratado sera
responsével, ainda:

a) Pela inexecugdo, mesmo que parcial, dos servi¢os contratados;

b) Perante o Contratante ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por agdo ou omissédo, erro
ou impericia, vicio ou defeito, na condugdo ou execuc¢éo dos servicos objeto deste Contrato;

c) Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacdo da autoridade
competente e motivada pelo Contratado, as obras/servicos forem embargadas ou tiverem a sua
execucao suspensa;

d) Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infragcdo de quaisquer condi¢bes deste Contrato;

e) Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

11.1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem
obrigacdes da contratante:

a) Emitir ordens de inicio e de paralisa¢do dos servicos;

b) Liberar as areas destinadas ao servico;

c¢) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Certificar as Notas Fiscais correspondentes ap0s constatar o fiel cumprimento dos servigos
executados, medidos e aceitos;

e) Pagar as faturas emitidas pelo Contratado, que forem regularmente liquidadas;

f) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucao do contrato e no caso de
nao regularizagcdo, processar a rescisao, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execuc¢éo e/ou
aplicar as sancdes previstas neste edital e em legislac&o pertinente;

g) Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢bes estipuladas
neste Edital;

h) Rejeitar os servicos executadas em desacordo com os projetos, especificacdes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

i) Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situacdes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado ao Contratado o direito de solicitar da fiscalizacdo do Contratante, por escrito, a
posterior confirmacgédo de ordens ou instru¢des verbais recebidas;

j) Solicitar que o Contratado, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato;

k) Instruir o(s) recurso(s) do Contratado no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando
essa discordar do Contratante;

I) Instruir pedido de devolucdo de multa moratéria, quando efetivamente o prazo da etapa
correspondente ao servico for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no cronograma fisico-
financeiro;

m) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) ao Contratado dando-lhe ciéncia
do ato, por escrito, e comunicar ao Orgéo Financeiro do Contratante para que proceda a deducéo da
multa de qualquer crédito do Contratado.

n) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao dos
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"Documentos Técnicos" e colaborar com o Contratado, quando solicitada, no estudo e interpretacéo
dos mesmos;

0) Garantir o acesso do Contratado e de seus prepostos a todas as informacdes relativas a execucao
dos servicos;

p) Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizacdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgaos/entidades, necessarias a execucao dos servigos contratados;

q) Designar a fiscalizacdo do contrato ou da obra;

r) Providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da fiscalizacdo antes da emisséo da
ordem de servico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA FISCALIZACAO

12.1 - A execugéo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagéo por
representante do Contratante, Secretario Municipal de Obras e Meio Ambiente, para este fim
especialmente designado.

12.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administracao, e
comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, sera o responsavel pelo fiel cumprimento
das clausulas contratuais.

12.3 - Além das atividades neste contrato e no respectivo edital que originou esse contrato, bem como
em seus anexos, sao atribui¢cdes do fiscal de obra:

a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execuc¢do obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servi¢os, ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

b) Organizar de forma sistemética todas as informac¢des pertinentes aos processos que envolvem a
obra: projetos, licitagéo, contrato, medicdes, cronogramas fisico- financeiros previstos e realizados,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construido (As Built), termos de
recebimento provisoério e definitivo e devolugdo de caugdes, etc.

c) Disponibilizar, mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra;

d) Aferir as medicBes dos servicos executados que deverdo ser acompanhadas por registro
fotografico e pelas respectivas memoarias de calculo;

e) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisa¢cfes, justificativa técnica
respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentacdo necesséria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos
mesmos;

f) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada, mediante parecer
técnico fundamentado a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

g) Exigir do Contratado o cumprimento dos prazos dispostos no cronograma fisico-financeiro
apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execu¢do de cada servigo/etapa sera
aferido, em cada medicao, consoante cronograma fisico-financeiro, previamente aprovado e que a
afericdo dos prazos se dard mediante a comparagdo entre o valor total da etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado, no més em andlise.

12.4 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo excluem
a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos servigos contratados.

12.5 - O Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servi¢cos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 - Ficarad impedido de licitar e contratar com o Contratante e toda a Administracdo Publica
Federal e Estadual, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste contrato,
bem como das demais cominagdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:
13.1.1- Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o Contrato;

13.1.2 - Deixar de entregar a documentacdo exigida neste contrato e anexos ou apresentar
documento falso;

13.1.3- Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

13.1.4 - N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

13.1.5- Praticar atos fraudulentos na execucao do Contrato;
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13.1.6 - Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal, ou

13.1.7- Der causa a inexecucao total ou parcial do Contrato.

13.1.8 - A aplicacdo da sancdo de que trata o subitem 13.1 deste Contrato implicara ainda o
descredenciamento do Contratante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, quando este estiver sido implantado neste Municipio;

13.1.9 - As sancgdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

13.2- Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a Contratante podera aplicar sancdes de
natureza moratéria e punitiva ao Contratado, diante do ndo cumprimento das clausulas contratuais.
13.3- Podera o Contratado ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do paragrafo Unico, do artigo 416, do Codigo
Civil.

13.4 - Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a Contratante
podera ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sancdes:

13.4.1- ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer
obrigacéo, e serd expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responséavel pelo recebimento
do objeto da licitacdo, se o descumprimento da obrigagcdo ocorrer na fase de execucéo do objeto,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes
casos:

13.4.1.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um
periodo de 05 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura,
13.4.1.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento na execuc¢do do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados
do vencimento do prazo para inicio da execu¢ao do objeto;

13.4.1.3 - Quando se tratar de execucdo de servicos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma Aprovado, néo justificado pela
empresa contratada.

13.4.1.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto deste Contrato,
sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

13.4.2 - MULTA: E a sangdo pecuniaria que sera imposta ao Contratado, pelo Ordenador de
Despesas do Contratante, por atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo ou inexecucéo
do mesmo, sendo esta parcial ou total, e serd aplicada nos seguintes percentuais:

13.4.2.1 - Nos casos de atrasos:

13.4.2.1.1 - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove,
virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

13.4.2.1.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério da Contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias;

13.4.2.1.3 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de
entrega objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos subitens 13.4.2.1.1 e
13.4.2.1.2;

13.4.2.2 - Nos casos de recusa ou inexecucao:

13.4.2.2.1 - 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do
adjudicatério em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Contratante ou inexecucdo parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;
13.4.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugéo total do objeto da
licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

13.4.2.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n° 8.666/93 e serd executada apds regular processo administrativo, oferecido a Contratada a
oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da notificacdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n® 8.666/93, observada a
seguinte ordem:

13.4.2.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato,

13.4.2.3.2- Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada;

13.4.2.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

13.4.2.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
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respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Nacional de Precos
ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicacdo da férmula constante no
subitem 7.12 deste contrato, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em
dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente
normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

13.4.2.5 - Em despacho, com fundamentacao sumaria, podera ser relevado:

a) O atraso na execucao do objeto da licitagcdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e

b) A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

13.4.2.6- A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangfes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.
13.4.2.7- Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com o
objetivo de anulacdo da nota de empenho e/ou resciséo unilateral do Contrato, exceto se houver
justificado interesse do Contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as
penalidades na forma do subitem 13.4.1.1 e 13.4.2.1.

13.4.3 - SUSPENSAO: E a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitagbes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral do Contratado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Municipio, quando este estiver implantado,
de acordo com 0s prazos a seguir:

13.4.3.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma provisoria, ou, em original ou
copia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitacéo;

13.4.3.2 - Por até 02 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execucdo do seu objeto, falhar ou
fraudar na execucgédo do Contrato.

13.4.3.3 - Por até 05 (cinco) anos, quando a Contratada:

13.4.3.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacéo do objeto da licitacéo;
13.4.3.3.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

13.4.3.3.3. Receber qualquer das multas previstas no subitem 13.4.2 e ndo efetuar o pagamento.
13.4.3.4 - S&o competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:

a) O Setor responsavel pelas licitagBes do Contratante, quando o descumprimento da obrigacao
ocorrer no &mbito do procedimento licitatorio; e

b) O Ordenador de Despesas do Contratante, se o descumprimento da obrigacé@o ocorrer na fase de
execucao do objeto da licitacdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
Contrato ou qualquer documento habil que venha substitui-lo.

13.4.5 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaragéo de inidoneidade sera aplicada somente
pelo Secretario do Municipio responsével, a vista dos motivos informados na instrugédo processual.
13.4.5.1 - Sera declarada inidénea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93,
94, 95, 96 e 97 da Lei n°® 8.666/93.

13.5 - Disposigdes gerais

1351 - As sangbes previstas nos subitens 13.4.3 e 13.4.4 poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razdo do Contrato:

13.5.1.1 - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

13.5.1.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

13.5.1.3 - Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

13.6 - Do direito de defesa

13.6.1 - E facultado ao Contratado interpor recurso contra a aplicacéo das penas de adverténcia,
suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da
respectiva notificagéo.

13.6.2 - O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas do 6rgdo Contratante, por intermédio da
autoridade que aplicou a sanc¢do, a qual poderéa reconsiderar sua decisédo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.6.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
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do vencimento, e considerar-se-80 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrario;

13.6.4 - Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e ap6s exaurida a fase recursal, a
aplicacdo da sancédo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado nos
Diarios Oficiais da Unido e do Estado de Minas Gerais, devendo constar:

13.6.4.1 - A origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho.

13.6.4.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;

13.6.4.3 - O fundamento legal da sancéo aplicada; e

13.6.4.4 - O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da
Receita Federal.

13.7 - Do assentamento em registros

13.7.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicagdo nos Diarios Oficiais da Unido, do Estado de
Minas Gerais e do Municipio as sancdes aplicadas com fundamento nos subitens 13.4.1 e 13.4.2, as
quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo
65, § 8°, da Lei n°® 8.666/93.

13.7.2 - Os prazos referidos neste documento s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no
6rgéo ou na entidade.

13.8 - Da sujei¢éo a perdas e danos

13.8.1 - Independentemente das sanc¢fes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara
sujeita, ainda, a composicédo das perdas e danos causados ao Contratante pelo descumprimento das
obrigacdes licitatérias.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO DO CONTRATO

14.1 - A inexecugdo, total ou parcial, deste Contrato dard ensejo a sua rescisdo e acarretara as
consequéncias previstas neste instrumento e na legislacdo pertinente;

14.2- Sem prejuizo de outras sang¢des, constituem motivos para rescisdo deste Contrato, pelo
Contratante:

a) O ndo cumprimento de prazos;

b) O n&o cumprimento das condi¢des técnicas constantes das especificacdes e dos projetos;

c) A lentiddo na execucgdo dos servigos, que leve o Contratante a presumir sua ndo concluséo no
prazo contratual;

d) O atraso injustificado no inicio dos servicos;

e) A paralisagéo da obra, sem justa causa e prévia comunicac¢do ao Contratante;

f) A subcontratacédo total dos servicos e cessado ou transferéncia total ou parcial deste contrato;

g) A subcontratacdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servicos objeto deste Contrato,
sem a prévia e expressa autorizacao do Contratante;

h) A associacdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisédo ou incorporagdo, ndo admitida
neste Contrato ou no Edital que originou 0 mesmo;

i) A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

j) Adissolucdo da sociedade ou falecimento do Contratado;

k) A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura do Contratado que, a juizo do
Contratante, inviabilize ou prejudique a execuc¢éo deste Contrato;

) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia do Contratado;

m) A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgdo/entidade arrecadador/credor
dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

n) O descumprimento das determina¢cdes emanadas da fiscalizacdo, assim como as de seus
superiores;

0) O cometimento reiterado de faltas na execucéo dos servicos;

p) Quebra de sigilo sobre as informacfes e documentos recebidos do Contratante, para a execucao
dos servicos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pelo Contratado, por forca do Contrato;
g) Razbes de interesse publico;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato.

14.3 - Constituem motivos para resciséo deste Contrato pelo Contratado:

a) A supressdo de servicos, por parte do Contratante, sem anuéncia do Contratado, acarretando
modifica¢des do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

b) A suspenséo de sua execuc¢do, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 120 (cento
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e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem interna ou guerra ou
ainda por forca de ato governamental,

c) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo Contratante relativos aos
servicos ja recebidos e faturados;

d) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato;

€) Quando o Contratado ndo apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na forma do disposto
no item deste Contrato que trata da Garantia.

14.4 - Nos casos relacionados nas alineas de “a” a “c” do subitem 14.3 a Contratada sera ressarcida
dos prejuizos até entéo sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:

a) Devolucao da garantia prestada;

b) Pagamento dos servigcos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisédo do Contrato,
porventura ainda ndo pagos.

14.5 - Aresciséo do Contrato, efetivada pelo Contratante, com base no ajuste constante nas alineas
de “@” a “p” do subitem 14.2, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicagdo das
sanc¢les previstas neste Contrato e na lei:

a) Assuncao imediata, pelo Contratante, dos servicos objeto deste Contrato, no estado e no local em
gue se encontram, por ato proprio seu;

b) Ocupacéo e utilizacéo, pelo Contratante, do local, instalagfes, equipamentos, materiais e pessoal
empregado na execucgdo dos servi¢cos, indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos
ou ressarcidos posteriormente ao Contratado, mediante avaliacdo prévia do Contratante;

c) Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos, inclusive multas
aplicadas;

d) Retencdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados pelo
Contratado;

e) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com a
Administracéo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

f) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o Contratado ressarcir
a Administracao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da san¢do aplicada com base
no subitem anterior.

14.6 - A rescisdo do Contrato, seja decretada pelo Contratante ou pelo Contratado, ndo impedira
que a Contratante dé continuidade a execucao dos servigos, mediante contratacdo de terceiros;

14.7 - A rescisdo fundamentada por razbes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou
de forca maior dara ao Contratado o direito a liberacdo da garantia contratual e ao recebimento do (s)
valor (es) pertinente (S) aos servigcos executados e aceitos;

14.8 - Ocorrendo a rescisao do Contrato, o Contratante constituira "Comissao" para arrolamento da
situagdo dos servigcos, no momento da sua paralisagdo e concederd prazo corrido de 48 (quarenta e
oito) horas, para que o Contratado indique seu representante.

14.8.1 - Vencido o prazo e nao indicando o Contratado o seu representante ou hdo comparecendo o
indicado para execucdo dos trabalhos, a "Comissao" fara o respectivo arrolamento.

14.8.2 - Em quaisquer das hipoteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.

14.9 - Caso ndo convenha ao Contratante exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a a¢ao ou
omissdo do Contratado justificar essa medida, poderd suspender a execu¢cdo do mesmo, a seu
exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execuc¢do dos
servicos, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que o Contratado cumpra
integralmente a condic¢éo contratual infringida.

14.9.1 - Na hipotese de ocorrer acréscimos nos pregos dos servi¢os, em consequéncia da adogdo
das medidas mencionadas neste item, correrdo os mesmos por conta do Contratado e o respectivo
valor podera ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO

Constitui motivo de forgca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por
qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos nédo
seja possivel evitar ou impedir, nos termos do paragrafo Unico do art. 393 do Cddigo Civil, desde que
essas causas afetem, diretamente, as obras/servigos contratados.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

16.1- O Contratante reserva a si direito de introduzir modificacdes no projeto, mesmo durante a
execucdo dos servicos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste direito, porém, o
Contratante se empenhara no sentido de evitar prejuizos ao Contratado;

16.1.1 - As alteracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memaoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto basico
ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

16.2- Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servicos ndo previstos
inicialmente na planilha orcamentaria, os precos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma
proporcdo do desconto ofertado pela contratada a época da licitagdo, ou seja, sofrerdo redugdo
proporcional a diferenca percentual original entre os custos unitarios dos insumos e servigcos cotados
em sua proposta e aqueles constantes na planilha orcamentaria do 6rgao licitante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1. A contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar parcialmente o objeto, que nao seja atividade fim, tais como serralheira,
vidracaria, mediante autorizacdo da fiscalizacao.

17.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao;

17.3. As empresas a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e qualificadas pela empresa
contratada, com a descri¢cdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

17.4. A empresa elou pessoa fisica contratada é responsavel pelos danos causados pela
subcontratada a Administragdo ou a terceiros na execuc¢ao do objeto subcontratado;

17.5. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir imediatamente a empresa
subcontratada, na hipétese de extingdo da subcontratacdo, sob pena de aplicacdo das sancdes
previstas no edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1- Apéds a conclusdo dos servicos contratados, o CONTRATADO, mediante requerimento ao
dirigente do CONTRATANTE, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

18.2 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos provisoriamente, a critério do Contratante pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do contratado.

18.3 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) Os servicos estiverem em conformidade com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato
no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) Os servicos apresentarem ndo conformidade com os requisitos preestabelecidos, relacionar os
servicos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para correcdo, que
nao poderdo ser superiores a 90 (noventa) dias.

18.4- O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

18.5- Sédo condicdes indispensaveis para a efetiva emissédo do Termo de Recebimento Definitivo, a
apresentacéo pelo Contratado dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito - CND;

b) Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificacdes do CREA/MG (ou similar) para a
elaboracao do referido projeto, quando assim a obra exigir.

18.6- A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime o Contratado das
responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislagdo em vigor e por este contrato, nem exclui as
garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo Contratante, dentro dos prazos de
garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo néo for estipulado neste Contrato.

18.7 - ApOs a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pelo Contratado
serd liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme procedimentos descritos na
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clausula deste Contrato que trata de garantias.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

19.1 - O Contratante por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a
qualquer tempo, a execucédo dos servicos, cientificando devidamente o Contratado, por escrito de tal
deciséo.

19.2 - Se o Contratado, por circunstancia de forca maior for impedida de cumprir total ou
parcialmente o contrato, devera comunicar imediatamente por escrito ao Contratante.

19.3 - Caso as paralisacOes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem
por 10 (dez) dias ou mais, o Contratante podera suspender o contrato, permanecendo a Contratada
com as obrigacdes descritas no ato de suspenséo.

19.3.1 - Com base na clausula deste contrato, que trata das obriga¢cdes do Contratado, o Contratante
no ato da suspenséo deve elencar as obriga¢gfes que permanecerdo para o Contratado.

19.4 - Em caso de paralisacdo da obra, o Contratado devera apresentar a fiscalizacdo, em até 05
(cinco) dias uteis, copia da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacfes a Previdéncia Social-
GFIP com o cédigo de paralisacado e o respectivo comprovante de entrega.

19.4.1 - A fiscalizagdo devera encaminhar cépia do documento mencionado ao setor financeiro do
Contratante para o arquivamento e anotagdes necessarias.

19.5 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das
partes poderé solicitar a rescisdo do Contrato.

19.6 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisacdo e aceitas pela fiscalizacdo serédo
pagas na primeira mediacdo de reinicio dos servicos, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizagdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex:
vigilancia, desmobilizacao e as relacionadas com a manutencao do canteiro);

b) Comprovantes da execucdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos
devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc.); Fotografias validadas pela
fiscalizag&o, contendo legenda e data;

¢) Outros que a fiscalizagdo considerar necessérios.

19.6.1 - A justificativa mencionada na alinea “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou legais da
execucao dos servigos durante a paralisacao.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 - O Contratado se sujeita integralmente aos termos do presente contrato.

20.2 - Os casos omissos neste contrato serdo resolvidos pelas Leis 8.666/93 e 12.642/2011, quando
for o caso, e demais legislacéo pertinente.

20.3- O Contratado deve informar imediatamente o Contratante, quando ocorrer alteracdo do
endereco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de
correspondéncias, comunicados, notificagdes dentre outros.

20.3.1 - O descumprimento deste item, por parte do Contratado, implicara na aceitagdo, sem qualquer
objecdo, das determinagbes emanadas do Contratante, decorrentes de quaisquer tipos de
comunicacdes eventualmente tentadas, relacionadas com a execucéo das obras ora contratadas.
20.4 - E vedado ao Contratado negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra o
Contratante;

20.4.1 - O descumprimento desta condi¢do contratual ensejara a aplicacdo das cominagfes ajustadas
neste Instrumento.

20.5 - Os documentos discriminados neste contrato e 0s que vierem a ser emitidos pelas partes, em
raz&o deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢cdo e lhe sdo anexos.
20.6 - Compete ao Contratante dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos
integrantes deste Instrumento;

20.7 - As partes considerardo completamente cumprido o contrato no momento em que todas as
obrigag6es aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo
Contratante;

20.7.1 - Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucdo deste
Contrato, tal fato néo significa liberacdo ou desoneracao a qualquer delas, para o cometimento de
outras.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas de que trata o presente contrato correrdo a conta das seguintes classificacdes
orcamentarias ou a que vier a lhe substituir:

0:9,9,9,9,9,9,9.9.9.9.9,9,.0,9,9,9,9,.9.9.9,0.9,.9,9,9,9,9,9,.9.9.9.0,9,0,0,0,9,9.9.9.9,0.9,0,9,0,0,0:¢

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO

O presente contrato sera acompanhado pelo servidor XXX, cargo XXX, lotado XXX, que ficara
responsavel por fiscalizar a execu¢cdo do mesmo, verificando a procedéncia do servico prestado,
registrando todas as ocorréncias e deficiéncias verificadas em relatério, devendo manter contatos
com o Contratado para a solugdo dos problemas detectados, bem como acompanhar a vigéncia do
mesmo, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - As exigéncias e a atuacdo da fiscalizagdo pelo Municipio de Conselheiro
Lafaiete em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do contratado no que
concerne a execuc¢éo do objeto do contrato.

Paradgrafo Segundo — O Contratado permitira e oferecera condi¢Bes para a mais ampla e completa
fiscalizagdo, durante a vigéncia do mesmo, fornecendo informagfes, propiciando o acesso a
documentacdo pertinente e atendendo as observacbes e exigéncias apresentadas pela
fiscalizag&o/gestor.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICACAO
O extrato do presente contrato sera publicado por conta do Contratante.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, para dirimir as questdes oriundas
deste contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para que cumpra seus efeitos legais.

Conselheiro Lafaiete, de de 2021.
Empresa XXX

CNPJ Secretario Municipal XXX
XXXXXXX XXXXX

Prefeito Municipal Procurador Municipal
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Processo Licitatério n° 026/2021
Modalidade: Tomada de Precos n° 003/2021

ANEXO XII

EXPLICATIVO BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS

Para todas as situacdes:

O Balanco Patrimonial e DemonstracBes Financeiras devem ser aqueles levantados no dia trinta e
um de Dezembro do Ultimo exercicio e apresentados da seguinte forma;:

a) Sociedade Anbénima — original ou cépia autenticada;

b) Ltda — copia legivel da pagina do Diario Geral, devidamente autenticada onde tenha sido transcrito
0 Balanco Patrimonial Ativo/Passivo e a Demonstracéo do Resultado. Referidos documentos deverédo
estar devidamente assinados pelo Representante Legal da Empresa e do Contador Responsavel,
acompanhados dos respectivos Termos de Abertura e Encerramento, assim como do registro na
Junta Comercial ou Cartério de Registro;

c) As Microempresas e equiparadas deverdo, também, apresentar Balanco Patrimonial com
Demonstracdo Financeira devidamente assinada pelo Representante legal e Contador Responsavel,
ficando dispensadas de apresentacdo dos Termos de Abertura e Encerramento, assim como do
registro na Junta Comercial ou Cartério de Registro;

c.1.) Nessa Hipétese a condicdo de optante devera ser devidamente comprovada através de
documentos iddneos.

Em qualquer situagdo é vedada a substituicdo do Balang¢o Patrimonial por Balancetes ou
Balangos Provisorios.
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JUSTIFICATIVA QUALIFICAGAO ECONOMICA FINANCEIRA

1. A Constituicdo Federal, em seu artigo 37, XXI, expressamente dispde que o processo de licitacdo
publica somente permitird as exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica indispensaveis a
garantia do cumprimento das obrigacdes.

2. Desta forma, e como a Lei de LicitacGes o faz, é permitido que a Administracdo Publica exija a
demonstracdo da boa condigéo financeira e técnica daqueles que desejam com ela contratar, sempre
que isso for indispenséavel.

3. Por isso é que a Lei 8.666, de 1993 previu alguns mecanismos para Administracdo aferir a
idoneidade dos licitantes, mas consignou que tais requisitos poderiam ser dispensados, na linha da
previsdo constitucional. Na verdade, tais requisitos devem ser dispensados sempre que nao forem
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes.

4. Por esse motivo, a regra geral € ndo se exigir dos licitantes maiores demonstragées, e iSso grassa
na maior parte dos processos licitatérios, como o quer a Constituicdo Federal.

5. Ocorre, entretanto, que a experiéncia tem demonstrado que um nimero consideravel de contratos
de prestacao de servico com disponibilizacdo de méo de obra em regime de dedicac¢éo exclusiva tem
se revelado uma fonte de grandes prejuizos para a Administracdo Publica e para os trabalhadores
envolvidos. Ndo seria necessério estender-se nesse ponto, por serem verdadeiramente notoérios o0s
problemas que a Administracdo vem enfrentando nesses contratos, homeadamente o de falta de
pagamento de saléarios dos empregados, do recolhimento dos tributos, dos beneficios e obrigacdes
correlatas, até se chegar a extingédo contratual, sem o pagamento das verbas rescisorias.

6. Um dos motivos que contribui para se chegar nessa situacdo é, justamente, a
Administracdo selecionar essas empresas da mesma forma que o faz para os demais objetos
contratuais, ou seja, exigindo poucas demonstracdes de qualificagdo econdmica e técnica.

7. O principio da isonomia, por sua vez, reclama que os iguais devem ser tratados de maneira igual, e
os desiguais, desigualmente. Assim, se este tipo de objeto contratual tem certo diferencial, ndo é
adequado traté-lo como na generalidade dos casos. Isso ofende o sobredito principio e inclusive
causa prejuizo ao interesse publico.

8. E ndo existe divida quanto a diferenciacdo desse tipo de objeto contratual, basta ver que os
contratos com disponibilizacdo de méo de obra tem merecido um tratamento bastante especifico do
Poder Publico, seja nas instancias normativas (com edi¢cdo de normas especificas, como a IN 02, de
2008, do Ministério do Planejamento, ou a RESOLUCAO N.° 98, DE 2009, do CNJ), seja
principalmente perante o Poder Judiciario (com milhares de julgados sobre o tema na Justica do
Trabalho, incluindo o Tribunal Superior do Trabalho, e mesmo o Egrégio Supremo Tribunal Federal).

9. Assim, a situagéo especial desse tipo de servico demanda um tratamento diferenciado também
nas licitacdes e contratos. A forma que tem sido feita a selecdo — igualando-os com o0s demais - tem
sido causa de varios problemas administrativos e sociais. Algumas vezes até mesmo o principio da
continuidade do servico publico tem sido afetado por conta das vicissitudes nessa seara contratual.

10. Por conta disso, nesses contratos com dedicacdo exclusiva de mao de obra, é
recomendavel que a Administragcdo se valha de todo o instrumental previsto em lei para selecionar a
proposta mais vantajosa. E tal instrumental tem um norte muito claro no sentido que a Administragédo
procure contratar com empresas que tenham uma boa saudde financeira.

11. A principal forma de se aquilatar isso é através da andlise dos balangos contabeis, com vistas a
identificar a capacidade da empresa de arcar com o compromisso assumido de forma relativamente
independente da Administracdo Publica. A lei tem o norte muito claro de afastar as empresas que se
mostram totalmente dependentes da Administracdo para honrar 0s compromissos.
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12. Isso pode ser notado mais claramente no art. 78, XV, que estabelece expressamente a
responsabilidade de os contratados arcarem com até 90 dias de execucgdo contratual, sem que a
Administracao implemente sua contrapartida no negécio. Nessa trilha, o artigo 31 prevé uma série de
requisitos, tratados mais a frente, voltados a comprovacéo dessa capacidade financeira, ainda que se
valha de termos destinados a colocar limites nessas exigéncias.

13. Ou seja, as exigéncias podem ser feitas, portanto, dentro de certos limites; quais sejam? Os
limites do indispensavel a garantia do cumprimento das obrigacdes.

14. A questdo, portanto, € saber o que seria indispensavel verificar nesses casos sobre a saude
financeira da empresa; 0 que a empresa precisa demonstrar para garantir minimamente o
cumprimento das obriga¢Ges assumidas.

15. Pois bem, entdo, antes de tudo, é preciso saber quais seriam estas obrigacdes, para s6 entédo
divisar o0 que seria necessario comprovar.

16. Nesse sentido, a resposta é fornecida pela préopria lei de licitagbes, e j4 foi citada acima: a
empresa contratada por qualquer 6érgdo da Administracéo Publica Brasileira tem a obrigacédo legal de
executar o contrato por até 90 dias, independentemente de pagamento.

17. Isso significa, em termos bastante claros, que se deve perquirir a capacidade de a licitante honrar
com este compromisso. A dimenséo dele é que variard, de acordo com o contrato.

18. Fixado este principio, de que a Administracdo pode exigir a demonstracdo da capacidade
de honrar a execucdo do contrato por até 90 dias, sem recebimento de pagamento algum, Resta
entdo traduzi-lo em termos praticos. Nesse passo, o artigo 31 da Lei de LicitagBes dispde que:

Art. 31. A documentacéo relativa & qualificacdo econdmico-financeira limitar-se-4 a:

| - balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

Il - certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
ou de execucgao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica;

Ill - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e 8 12 do art. 56 desta Lei,
limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratacéo.

19. Isso significa, em termos bastante claros, que se deve perquirir a capacidade de a licitante honrar
com este compromisso. A dimensao dele é que variara, de acordo com o contrato.

20. Como, evidentemente, a certiddo negativa de faléncia e a garantia de 1% n&o tém o condédo de
demonstrar a capacidade de execuc¢do do contrato, independentemente do pagamento por parte da
Administracéo; serfo o balango patrimonial e as demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social
que poderao revelar tal condicdo.

21. Assim, a andlise de tal documento deve demonstrar que a empresa tem disponibilidade de caixa
para honrar tais compromissos, ou no minimo condi¢gdes de alcancar essa condigdo em curto prazo.
No caso dos servicos com mao de obra, em que a demanda por recursos é grande devido ao
pagamento de salarios e encargos, a questdo ndo € a empresa deter patrimonio suficiente para fazer
frente a magnitude das obrigacdes assumidas, mas sim a capacidade de transformar esse patrimonio
em numerario. Em uma palavra: liquidez.

22. Prescreve o art. 31, 8§5°;
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§ 50 A comprovacao de boa situagéo financeira da empresa seré feita de forma objetiva, através do
célculo de indices contabeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo
da licitagdo que tenha dado inicio ao certame licitatorio, vedada a exigéncia de indices e valores nao
usualmente adotados para correta avaliacdo de situagéo financeira suficiente ao cumprimento das
obrigag6es decorrentes da licitag&o.

23. Ante o estabelecido no referido dispositivo, a exigéncia dos indices contabeis no instrumento
convocatoério deve ser plenamente justificada na fase interna do processo administrativo da licitacéo,
e somente poderdo ser exigidos indicadores e valores usualmente adotados em procedimentos
licitatérios, para a correta avaliacdo da situacdo econdmico-financeira da empresa participante do
certame. Tem-se, pois, que os indices sdo aqueles que refletem a sadde financeira de um segmento
do mercado.

24. Sobre a necessidade de justificativa técnica na fixacédo do indice de liquidez, o Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais ja se manifestou, a conferir:

Representacgéo. Justificativa na fixagdo do indice de liquidez. —Carlos Pinto Coelho Motta enfatiza
que ‘a obrigatoriedade de o indice de liquidez ser usual no mercado, e ser motivado na fase interna
do processo é prevista (...) como garantia da competicdo saudavel e do ndo comprometimento do
universo de licitantes’ (In ‘Eficacia nas Licitagbes e Contratos’, 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002,
p. 304). Nessa linha é o pensamento do Professor Jessé Torres Pereira Junior: ‘A fixagdo deste
indice [de liquidez] deve ser acompanhada obrigatoriamente de justificativa, o0 que em grande parte
ira inibir a fixagdo de indices altos, capazes de afastar interessados’ (...) (Representagdo n.° 742290.
Rel. Conselheiro Siméo Pedro Toledo. Sesséo do dia 28/11/2007)

25. A usualidade dos indices exigidos no certame pode ser aferida através de comparacdo com as
formulas e os indices contdbeis utilizados pelos demais entes, cumprindo registrar
exemplificativamente as férmulas e os indices contabeis usualmente utilizados nas licitagcdes do
Governo Federal, conforme orientacdo da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacgdo do
Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo, expressa na Instrucdo Normativa n° 2, de
11/10/2010, cujo instrumento veio a estabelecer novas normas para o funcionamento do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, a conferir:

Art. 43. Os atos convocatérios devem conter clausulas que assegurem o cumprimento das
disposi¢fes contidas nesta norma, bem como as descritas nos incisos seguintes, de modo a explicitar
que:

[...]

V — a comprovacgdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencao de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das
férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo ;

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG= Ativo Total ;

~  Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

Paragrafo anico. O fornecedor registrado no SICAF tera os indices, referidos no inciso V deste artigo
calculados, automaticamente, pelo Sistema.

Art. 44. O instrumento convocatério devera prever, também, que as empresas que apresentarem
resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos indices referidos no inciso V do art. 43 desta
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norma, quando da habilitacao, deverdo comprovar, considerados o0s riscos para a Administracao, e, a
critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo, na forma dos 88
2° e 39 do art. 31 da Lei n°® 8.666, de 1993, como exigéncia para sua habilitagcdo, podendo, ainda, ser
solicitada prestacéo de garantia na forma do § 1° do art. 56 do referido diploma legal, para fins de
contratacao.

26. Oportuno esclarecer que o indice de Endividamento, também conhecido como Indice de
Endividamento Total ou indice de Endividamento Geral, representa o quanto a totalidade do ativo da
empresa é necessario para liquidar sua divida total, ou, noutras palavras, o quanto é a dependéncia
de capital de terceiros na empresa, e pode ser calculado através da féormula: (Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo) / Ativo Total. O indice de Endividamento corresponde ao célculo inverso do
indice de Solvéncia Geral.

27. A Administracdo Federal adota, para fins de avaliacdo da situacdo econdmico-financeira da
empresa licitante, os indices de Liquidez Corrente — LC, Liquidez Geral — LG e Solvéncia Geral — SG,
sendo que, neste Ultimo, sua férmula, também ¢é definida levando-se em conta, para efeito de
comparacao com o Passivo (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo), o Ativo Total.

28. Da mesma forma, seguindo a metodologia adotada pela Administracdo Federal, a Administracéo
Estadual de Minas Gerais, por meio do Decreto n° 44.431, de 29/12/20086, instituiu o Cadastro Geral
de Fornecedores — CAGEF, conforme previsto no art. 34 da Lei n° 8.666/93. O referido Decreto adota,
como parémetros de avaliacdo, idénticos indicadores utilizados pela Administracdo Federal, quais
sejam, Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvéncia Geral, cujos elementos integrantes de cada
férmula, também séo idénticos, a conferir:

Art. 8°. O cadastramento do fornecedor serd feito mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos:

[..]

§ 4° O fornecedor cadastrado no CAGEF tera sua situagdo financeira avaliada com base nas
férmulas contidas no Anexo Il deste Decreto.

ANEXO I
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo ;
" Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
SG= Ativo Total ;
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

28. Posteriormente, a Administracdo Estadual de Minas Gerais revogou o mencionado Decreto n.°
44.431/2006, editando em sua substituicAo o Decreto de n.° 45.902, de 27/01/2012. Apesar de
revogado o Decreto anterior, que regulamentava o CAGEF, no instrumento normativo em vigor
(Decreto n.° 45.902/2012 — art. 16, § 1.°) foram mantidos os mesmos indices contdbeis, na forma
anteriormente prevista, para efeito de avaliacdo da situacdo financeira das empresas interessadas.

29. Por conseguinte, verifica-se que a conceituacdo dos indicadores e respectivas férmulas
estabelecidas pela Administracdo Estadual de Minas Gerais, para se avaliar a situacéo financeira das
empresas licitantes, sdo idénticas aquelas adotadas pela Administracdo Federal.

30. Diante do exposto, os indices utilizados no certame encontram-se em conformidade com os
indices usualmente adotados no &mbito da Administracdo Federal e Estadual de Minas Gerais, 0 que
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atende plenamente as determinacdes contidas no § 5.° do art. 31 da Lei Geral de Licitagdes, para a
correta avaliacdo da situacéo econémico-financeira das empresas interessadas.

31. Ainda sobre as formulas mais usadas em editais para aferir a boa situacao financeira da empresa
licitante, destaca-se o artigo “Indice de Liquidez ou de Endividamento para fins de Analise do
Balanco:

As formulas mais usadas em editais para aferir a boa situagéo financeira da licitante sdo:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Liquidez Geral =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Solvéncia Geral =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

Endividamento Total =

O dispositivo legal que regulamenta a utilizagcdo de indices para avaliar a condi¢éo financeira da
licitante, encontra-se no artigo 31, § 5° da Lei Federal n® 8.666/93 e demais altera¢des posteriores:

[..]

Geralmente, os indices que refletem a boa situac¢é@o financeira de empresas de diversos segmentos
de mercado encontram-se nas revistas ou informativos especializados em matérias econémicas:
Revista Conjuntura Econdmica, Jornal Gazeta Mercantil, Jornal O Valor etc.

Quanto aos indices contabeis para afericdo da qualificagdo econdmico-financeira, segue a
justificativa.

[..]

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se, preliminarmente, quatro caracteristicas a respeito da
forma de se apurar a qualificagdo econémico-financeira do licitante:

1. a boa situacgéo financeira devera ser comprovada de forma objetiva, ou seja, concreta, exata;
2. os indices contabeis deverdo estar expressos no ato convocatorio;

3. o indice escolhido devera estar justificado no processo; e

4. sera vedada a utilizagdo de indices ndo adotados usualmente.

Realizada pesquisa na legislac@o especifica e em 6rgdos que promovem procedimentos licitatérios,
constatou-se a utilizagdo dos seguintes indices contdbeis, conclusivamente, os mais adotados no
segmento de licitages:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL —ILG

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILG =

indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos
realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigacdes, com vencimento neste
mesmo periodo.

1 Disponivel em: http://www.portaldelicitacao.com.br/questoes-sobre-licitacoes/edital/239-indices-de-liquidez-ou-
endividamento-para-fins-de-analise-do-balanco.html. A pesquisa contou com a colaboracdo de Ariosto Mila
Peixoto, advogado especializado em licitagcBes publicas e contratos.
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INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC=

indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens e
direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ISG =

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos (totais),
para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os
permanentes.

Para os trés indices colacionados (ILG, ILC e ISG), o resultado "> 1" é indispensavel & comprovacao
da boa situacéo financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado (1,20; 1,30; 1,50; etc), melhor
serd a condicao da empresa.

INDICES CONTABEIS - Situac&o - ILC, ILG e ISG

* < (menor) que 1,00: Deficitaria
+ 1,00 a 1,35: Equilibrada
* (maior) que 1,35: Satisfatoéria

Diante de todo o exposto, conclui-se pela adocdo dos indices que retratam situacdo financeira
equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de competidores:

* ILG: maior ou igual a 1,00; e
* ISG: maior ou igual a 1,00.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos no Edital, demonstrard& uma situacao
EQUILIBRADA da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelara uma situagéo
DEFICITARIA da empresa, colocando em risco a execucgédo do contrato.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no
art. 37, XXlI, da Constituicdo Federal, uma vez que a contratacdo de empresas em situagdo
EQUILIBRADA é o minimo que o SESI deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do
contrato. Ademais, os indices escolhidos foram democraticos, ha medida em que estabelecem um
‘minimo’ de segurang¢a na contratagdo. Destarte, ndo prosperam os argumentos da Impugnante de
gue os indices teriam sido discrepantes em relacdo ao objeto licitado.

Ademais, a BOA SITUACAO FINANCEIRA exigida no artigo 31 n&o deixa margem a permitir indices
gue refletem situacao financeira deficitaria, como é o caso do presente edital.

32. Importante destacar que o indice de Endividamento Geral (EG), previsto no edital em comento,
em substituicdo ao Indice de Solvéncia Geral (SG), € comumente utilizado em editais de licitagfes,
sendo sua formula definida, agregando os seguintes elementos:

(Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)
Ativo Total

indice de Endividamento Geral (EG) =

33. A férmula que corresponde ao Grau de Endividamento (GE) tem em seu numerador, como
elementos componentes, o Passivo Circulante e o Exigivel a Longo Prazo e, em seu denominador, o
Ativo Total, o que compreende 0 somatério dos valores de todos os bens e direitos da empresa
submetida a avaliacdo, para efeito de comparacdo com o Passivo. Logo, vale reiterar, 0 EG nada
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mais é do que a inversdo da formula correspondente ao SG, ou seja, os elementos submetidos a
avaliacdo para efeito de comparacdo, tanto do Ativo quanto do Passivo, s8o0 0s mesmos, 0 que,
portanto, ndo invalida a aceitacao do Indice de Endividamento Geral, como usualmente adotado.

34. Como em matematica, quando se estabelece a comparacao entre dois nimeros naturais ou duas
grandezas comensuraveis, esta operacdo é denominada de razdo, assim, ao inverter as posicdes de
numerador e denominador, a razao também se inverte. Dessa forma, exemplificativamente, pode se
concluir com absoluta preciséo que o indice de Solvéncia Geral (SG) igual a 1,25 (um virgula vinte e
cinco), equivale exatamente ao indice de Endividamento Geral (EG) igual a 0,8 (zero virgula oito).

35. Verificada a usualidade das férmulas, cabe analisar a adequacgdo dos valores estabelecidos
guanto aos indices.

36. Conforme observado pelo Tribunal Pleno do TCU no julgamento do Recurso Ordinario n° 808.260,
ha decisdes jurisprudenciais admitindo como correta a adocao, por parte da Administracdo Publica,
de indices de liquidez corrente e liquidez geral entre 1,0 e 1,5 e de indice de endividamento de 0,75
para avaliagcdo da real situacdo financeira das empresas.

37. Como ja foi decidido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo:

O ponto fulcral de discussdo nos autos recai sobre a infringéncia do art. 31, § 5° da Lei 8.666/93,
uma vez que o edital exigiu indices para comprovacdo da qualificacdo econémico-financeira da
empresa — de liquidez igual ou superior a 2,50 e de endividamento superior a 0,75%, configurando-
se abusivos e coibidores da livre participacdo no pleito.

[..]

A jurisprudéncia desta Corte sobre o tema € pacifica e condena quocientes de 1,5 para cima, a
exemplo do decidido nos autos dos TCs 514/003/96, 517/003/96, 37211/026/96, 13571/026/98,
21649/026/98, 13677/026/98, entre outros. (TC 031546/026/99, julg. 13/08/2002, publicada no DOE
em 27/08/2002 — Relator: Cons. Edgard Camargo Rodrigues).

38. Em precedente mais recente, proferido pelo Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais na
data de 02 de abril de 2019 (Denudncia n® 951616), assim constou do voto do Conselheiro Relator
Hamilton Coelho:

Quanto ao Indice de Endividamento (IE), existem decisdes indicando como adequada a fixac&o entre
0,8 a 1,0, para avaliacdo da real situacdo financeira das empresas, a exemplo do Acérddo n.°
2299/2011 — Plenério, do Tribunal de Contas da Unido, de relatoria do Ministro Augusto Sherman:

No tocante aos indices de liquidez geral — LG e liquidez corrente LC, o normal é a exigéncia entre 1,0
a 1,5, e o grau de endividamento — GE entorno de 0,8 a 1,0. Assim, a fixacdo dos indices — maior ou
igual a 5,00 e um grau de endividamento — GE menor ou igual 0,16, como valor limite teve a
finalidade de restringir a participagdo no certame daquelas empresas que apresentassem a razao
entre seu ativo e passivo circulante igual ou superior aquele indice, ou seja, que apresentassem a
saude financeira tal que para cada real atinente a dividas de curto prazo assumidas deveria haver
cinco reais em disponibilidade em seu caixa. A exigéncia de indices contabeis diversos dos usuais,
sem a devida fundamentag¢é@o em estudo aprofundado e especifico que demonstre sua necessidade e
adequacao com relacdo ao objeto da licitacéo, afronta o § 5° do art. 31 da Lei 8.666/1993, (Acordaos
2495/2010-TCU-Plenario, 170/2007-TCU-Plenério e 291/2007-TCU-Plenério).

39. Ainda acerca do tema, oportuno colacionar mais o seguinte aresto do Tribunal de Contas da
Uniéo:

2380 - Contratagdo publica — Licitagdo — Habilitagdo — Econdmico-financeira — Exigéncia de indices
ndo usualmente utilizados — llegalidade — TCU O TCU considerou irregular a exigéncia de indices de
liquidez geral, de liquidez corrente e de grau de endividamento ndo usualmente utilizados para a
avaliacdo da situacdo financeira. Para o érgdo jurisdicionado, as exigéncias visavam a garantir o
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cumprimento das obrigacbes pela empresa contratada, em razdo da complexidade da obra.
Entretanto, para o relator, os indices fixados pelo 6rgédo jurisdicionado tiveram a finalidade de
restringir a participagdo no certame de outras empresas. Ainda, ressaltou que “no d&mbito do Governo
Federal, a Instrucdo Normativa MARE 5/1995, a qual estabeleceu os procedimentos destinados a
implantacéo e operacionalizagdo do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
definiu que a comprovagdo de boa situacdo financeira de empresa oriunda de localidade onde o
SICAF nao tenha sido implantado, sera baseada na obtencédo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). As empresas que apresentem resultado igual ou
menor do que 1,0, em qualquer dos indices referidos, deverdo apresentar outras comprovacfes e
garantias. Observa-se, assim, um parametro para a definicdo dos indices, o qual esta bem aquém do
exigido no presente caso, maior ou igual a 5 (cinco). Do mesmo modo, o grau de endividamento,
menor ou igual a 0,16, estd distante do indice usualmente adotado, que varia de 0,8 a 1,0. Além
disso, em qualquer caso, é obrigatério justificar, no processo licitatério, os indices contabeis e valores
utilizados, o que nao foi realizado”. (TCU, Acérddo n° 2.299/2011, Plenario, Rel. Min. Subst. Augusto
Sherman Cavalcanti, DOU de 02.09.2011)

40. Diante do exposto, justificadas as exigéncias de qualificacdo econémico-financeira, evidenciando-
se a compatibilidade dos indices contabeis, formulas e valores com os paradigmas adotados pela
jurisprudéncia como usualmente adotados no mercado, e, por conseguinte, sua razoabilidade e
estrita consonéancia legal.
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