PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

EDITAL DE LICITAGAO

Processo Licitatério n° 124/2024
Concorréncia n® 013/2024
REGIME DE EXECUCAO: SEMI-INTEGRADA
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de projeto executivo de
engenharia e execucao de obra de arte especial de passagem subterranea, por meio de método
nao destrutivel (NATM), sob a Rodovia BR 040, para ligacdo do Bairro Santa Matilde aos Bairros
Paulo VI e Amaro Ribeiro, no Municipio de Conselheiro Lafaiete, de acordo com projetos,
quantitativos e condi¢cBes contidos nos Anexos | e Il, integrantes do Edital.

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E INICIO DA SESSAO ELETRONICA:

Sitio: https://www.novobbmnet.com.br/

MODO DE DISPUTA: MODO ABERTO

CONSULTAS AO EDITAL: pelo sitio http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes/, pelo Portal

Nacional de ContratagBes Publicas (https://www.gov.br/pncp/pt-br) ou no portal eletrénico
www.novobbmnet.com.br.

ESCLARECIMENTOS OU INFORMACOES: pelo e-mail licita.lafaiete @gmail.com ou pelo telefone (31)
3764-9801, Ramal 1035, ou pelo portal BBMNET (https://www.novobbmnet.com.br/).

OBSERVACOES:

. O encaminhamento das propostas deverd ser efetuado até a data e horario fixados para
abertura das propostas comerciais.

. ApOs a abertura das propostas comerciais, 0 Agente de Contratagdo iniciara a sesséo publica
da concorréncia, com a divulgacéo das propostas de precos recebidas.

. Nao havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das

propostas comerciais, bem como a data para a sessdo da concorréncia ficardo prorrogadas para o
primeiro dia Util subsequente, nos mesmos horérios.

o A digitacdo da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de
precos podera ser feito das 12h00min do dia 09/09/2024 até as 09h29min do dia 30/10/2024, HORARIO
DE BRASILIA-DF, no portal eletrénico www.novobbmnet.com.br a abertura das “PROPOSTAS DE
PRECOS’ e o inicio da sesséo de disputa de precos sera as 09h30min do dia 30/10/2024, HORARIO
DE BRASILIA - DF.

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: de 09/09/2024 as 12:00h a 30/10/2024 até as 09:29h.
ABERTURA E ANALISE DAS PROPOSTAS: 30/10/2024 — Horario: 09:30h

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 30/10/2024 — Horério: 09:30h



http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes/
mailto:licita.lafaiete@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

EDITAL DE LICITAGAO

Processo Licitatério n° 124/2024
Modalidade: Concorréncia n® 013/2024
REGIME DE EXECUCAO: SEMI-INTEGRADA
Tipo: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de projeto executivo de
engenharia e execucao de obra de arte especial de passagem subterranea, por meio de método
néo destrutivel (NATM), sob a Rodovia BR 040, para ligacédo do Bairro Santa Matilde aos Bairros
Paulo VI e Amaro Ribeiro, no Municipio de Conselheiro Lafaiete, de acordo com projetos,
quantitativos e condi¢cfes contidos nos Anexos | e Il, integrantes do Edital.

SUMARIO

I =T V1= U 1 OO 3
2. ORGAO REQUISITANTE ....ooviicte ittt ettt te e e ettt st s et e e te et et e saeaeeteeesaessetesesaesnetesaeeeneeeeeanens 3
T = =5 @ TSRO 3
4. CONSULTAS E AQUISICAO DO EDITAL ..ooviuiuiuiiiiiiiieieieeeeiete ettt 3
5. CONDICOES DE PARTICIPACAOD .....cooueiieeeeeee e eeeee ettt es ettt en st s st teae s seen s saenens 4
6. DO CREDENCIAMENTO ......coiuiuiiitiiieiiiiitt ettt ettt ettt s et s s sttt ettt sesens 5
7. PROPOSTA COMERCIAL ...cocviviviiitieieiiietetetet ettt ettt ettt b ettt 6
8. DOCUMENTAGAO DE HABILITACGAO ..ottt en st en st en e 8
9. CRITERIOS DE JULGAMENTO .....coouiiiiieieeetetete et e ettt tes e e s s s s s s sttt seseaees 14
10. PROCEDIMENTOS DA SESSAQ ..ot eeeee ettt n e 15
11. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
E OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) ..ccuvviiieieeeeeeeeeeeee e 19
12, IMPUGNAGOES ..ottt ettt ettt ettt e st s e s s et sn s st sn e 19
13. RECURSOS ..ottt n et e et e st et et e et et ettt et et es s eessesnansnananas 20
14. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAOD.......coiiieeeeeeeeee ettt en e s 20
15. CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO ..ottt 21
16. PAGAMENTO E DOTAGAO ORGCAMENTARIA .....coiiiiiieeeieteeeteee e 21
17. SANCOES ADMINISTRATIVAS .....oviiiiiieieieieeeeeeeeeeee ettt ettt ettt 23
18. DISPOSICOES GERAIS ..ottt ettt ettt ettt s et 26
19. DA DESCRICAO/QUANTIDADE E DOS VALORES DE REFERENCIA .......cccceeviveverereceeeean 28
20. DO FORO ..ottt e et ettt ettt ettt et s et s e e e e e ettt ettt ettt 28
ANEXO | =TERMO DE REFERENCIA ......coouiuiiieeeeeeeeeeeeeee e n s, 29
ANEXO Il = MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI, PROJETOS E MAPA DE RISCO................ 40
ANEXO Ill = ESTUDO TECNICO PRELIMINAR ........oovitieiieieeeieeeeeeeee e en s, 41
ANEXO IV — MODELOS DE DECLARACOES DIVERSAS PARA .....c.cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeen, 69
PARTICIPACAO/HABILITAGCAO NO CERTAME ......coiiiiiieieieteieeetete et 69
ANEXO V — MODELO DE TERMO DE INDICAGAO E ......oooviiicicieeeeeeeeeeeee e, 70
COMPROMISSO DE RESPONSAVEL TECNICO ......ocvoviveieietcveteveteeeeeeee e 70
ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE ........cccoceieiiiieieeeeeeereveeae, 71
ANEXO VII — MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAQ DE SERVICOS .......ccoooeiiiieriererererenae, 72

ANEXO VIl — EXPLICATIVO BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS ...89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

EDITAL DE LICITAGAO

Processo Licitatério n° 124/2024
Modalidade: Concorréncia n® 013/2024
REGIME DE EXECUCAO: SEMI-INTEGRADA
Tipo: MENOR PRECO GLOBAL

1. PREAMBULO

1.1. O Municipio de Conselheiro Lafaiete do Estado de Minas Gerais, através de seu Agente de
Contratacao e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n® 1.165/2024, com endereco na Av. Prefeito
Dr. Mério Rodrigues Pereira, n°® 10, Centro, Conselheiro Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, CNPJ/MF
19.718.360/0001-51, isento de inscricdo estadual, torna publica a abertura do Processo Licitatério n°
124/2024, na Modalidade de Concorréncia n° 013/2024, do Tipo MENOR PRECO GLOBAL, modo de
disputa ABERTO. O processo serd regido pelas disposi¢cfes legais e condi¢bes estabelecidas no
presente Edital, pela Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei Complementar de n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal n°® 932, de 15 de fevereiro de 2024 e suas alteragfes
posteriores.

1.2. A Concorréncia sera realizada em sessao publica, por meio da internet, mediante condicdes de
seguranca - criptografia e autenticacdo - em todas as suas fases, por meio da plataforma BBMNET
(https://www.novobbmnet.com.br/).

1.3. Os trabalhos seréo conduzidos pelo Agente de Contratacédo da Prefeitura Municipal de Conselheiro
Lafaiete/MG: Sr. Paulo Henrique de Carvalho Bittencourt, auxiliado pelos membros que constituem a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 1.165/2024. Na auséncia do Agente de Contratagéo,
exercerd a fungdo outro membro constante da referida Portaria.

2. ORGAO REQUISITANTE
2.1. Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente do Municipio de Conselheiro Lafaiete/MG.
3. OBJETO

3.1. Constitui objeto da presente Concorréncia a Contratacdo de empresa especializada para
elaboracéo de projeto executivo de engenharia e execucdo de obrade arte especial de passagem
subterranea, por meio de método nédo destrutivel (NATM), sob a Rodovia BR 040, para ligagao
do Bairro Santa Matilde aos Bairros Paulo VI e Amaro Ribeiro, no Municipio de Conselheiro
Lafaiete, de acordo com projetos, quantitativos e condicdes contidos nos Anexos | e Il,
integrantes do Edital.

4. CONSULTAS E AQUISICAO DO EDITAL

4.1. Céopia deste instrumento convocatorio ou a retirada deste Edital podera ser efetuada através do
sitio do Municipio de Conselheiro Lafaiete http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/vl/licitacoes/, pelo Portal
Nacional de ContratagBes Publicas (https://www.gov.br/pncp/pt-br) ou no portal eletrénico
www.novobbmnet.com.br.

4.2. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a
acompanhar as publicacdes referentes a este processo no site
http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/vl/licitacoes/, bem como no Diario Oficial Eletrénico do Municipio
de Conselheiro Lafaiete e Diario Oficial “Minas Gerais”, com vista a possiveis altera¢des e avisos.

4.3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderdo ser encaminhados para o e-malil
licita.lafaiete@gmail.com ou através do portal eletrbnico www.novobbmnet.com.br, em até 3 (trés) dias
Uteis antes da data marcada para abertura das propostas.

4.4, As respostas do(a) Agente de Contratagdo(a) as solicitacbes de esclarecimentos serao
encaminhadas por e-mail, ou disponibilizadas no site http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/vi/licitacoes/.
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4.5. Outras informag8es que o(a) Agente de Contratacdo(a) julgar importantes poderdo ser divulgadas
também no sitio supracitado, razéo pela qual os interessados devem consultar o site com frequéncia.

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO
5.1. Poderdo participar desta licitagcdo pessoas juridicas do ramo pertinente e compativel com o
objeto licitado, que atendam a todas as condi¢cdes de habilitacdo estabelecidas neste

instrumento convocatorio.

5.2. O licitante interessado em participar do certame devera promover sua inscricdo na plataforma da
BBMNET (www.novobbmnet.com.br), conforme condicdes la estabelecidas.

5.3. O custo de operacionalizagdo e uso do sistema, ficard a cargo do licitante que pagara ao Portal
BBM Net LicitagcGes, provedora do sistema eletrdnico, o equivalente aos custos pela utilizagdo dos
recursos de tecnologia da informag&o.

5.4. Nos termos do art. 4° da Lei n° 14.133/2021, as disposi¢Bes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123/2006 nado sao aplicadas:

a) no caso de licitacdo para aquisicdo de bens ou contratacdo de servicos em geral, ao item cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de
Pequeno Porte;

b) no caso de contratacdo de obras e servigcos de engenharia, as licitacdes cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno
Porte.

5.5. Considerando que o valor estimado para a contratacdo, previsto no item 19 e Anexo Il do Edital, é
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno
Porte (R$ 4.800.000,00 - quatro milhdes e oitocentos mil reais), as disposi¢des constantes dos arts. 42
a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 ndo serdo aplicadas no presente certame.

5.6. Os licitantes preencherao declaragéo, em campo proprio do sistema eletrénico, quando do registro
de sua proposta comercial:

5.6.1. Que cumprem plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta atende as exigéncias
do edital.

5.6.2. Que cumprem o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal.

5.6.3. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas, facultado utilizar o modelo anexo ao edital;
5.6.4. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos eventuais termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

5.7. Em caso de documentos firmados por assinatura digital, devera preferencialmente ser anexada a
pagina de verificacdo de conformidade da assinatura com a requlamentacdo da ICP-Brasil.

5.8. Mediante as declarac¢8es indicadas nos itens anteriores, se constatado pelo Agente de Contratacao
0 descumprimento as exigéncias de habilitagdo previstas no edital, respondera o licitante pelas sanc¢des
previstas na legislacéo propria.

5.9. Poderé&o participar da presente licitacdo os interessados que atenderem a todas as exigéncias
constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto a documentacéo.

5.10. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderéo participar da licitacdo quando:
5.10.1. a constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na
legislacéo aplicavel, em especial a Lei de n° 5.764/71, a Lei de n° 12.690/12, e a Lei Complementar de
n° 130/09;
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5.10.2. apresentar demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados;

5.10.3. qualquer cooperado, com igual qualificagéo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado
a Administracéo indicar nominalmente pessoas;

5.10.4. o objeto da licitag8o referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei de n°
12.690/12, a servicos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados
de forma complementar a sua atuagao.

5.11. Nao poderéa disputar a presente licitacdo pessoa fisica ou juridica enquadrada nas hipéte-
ses previstas no art. 9° e art. 14 da Lei n° 14.133/2021, e/ou:

5.11.1. Que estejam cumprindo suspenséo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de
contratar com o Municipio, tenham sido declarados iniddneos para licitar ou contratar com a
Administracédo Publica;

5.11.2. Que estejam reunidas em consorciole sejam controladoras coligadas ou subsidiarias entre si,
ou ainda, quaisquer que sejam sua forma de conglomerac¢éo; uma vez se tratar de fornecimento ou
prestacédo de servicos comuns e/ou que empresas participantes em forma isoladas conseguem suprir
a demanda do objeto licitado sem prejuizo ao erario, conforme orientacdes do Tribunal de Contas;
5.11.3. Com faléncia declarada, em liquidacéo judicial ou extrajudicial, de dissolucéo, de fusdo, de cisdo
ou de incorporacao;

5.11.4. Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responséavel pela licitagdo;

5.11.4.1. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacéo ou da execug¢éo do contrato agente
publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes que pos-
sam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a matéria.

5.11.4.2. As vedacgOes de que trata este tdpico estendem-se a terceiro que auxilie a conducao da con-
tratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

5.11.5. Que nao apresentar Declaracdo dos interessados ou seus representantes de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitagdo, conforme exige o item 5.9;

5.11.6. Cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto desta licitacdo;

5.11.7. Seja autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre obra, servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.11.7.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico;
5.11.7.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico
ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

5.11.8. Mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagéo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.11.8.1. A vedacédo do item anterior se estende para eventuais empresas subcontratadas.

5.11.9. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

5.11.10. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. Os Licitantes ou seus representantes deverdo estar previamente credenciados no site www.no-
vobbmnet.com.br, acesso “Credenciamento — Licitante (fornecedor)”.

1 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que ¢ ato discricionario da Administragdo diante da avaliagdo de conveniéncia e oportunidade no
caso concreto; e considerando que ndo se trata de obras, servicos ou compras de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica; bem como
que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente as exi-
géncias previstas neste edital, entende-se que ¢ conveniente a vedagdo de participagdo de empresas em “consorcio” no processo em tela.
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6.2. As duvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrénico poderdo ser dirimidas
através da central de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, por telefone, WhatsApp, Chat
ou e-mail, disponiveis no endereco eletrénico www.novobbmnet.com.br.

6.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacédo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a
Prefeitura, promotora da licitagéo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

6.4. Para acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar da Concorréncia deverao estar
credenciados na plataforma da empresa BBMNET, disponivel em https://www.novobbmnet.com.br/.

6.5. O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrdnico implica a responsabilidade legal pelos
atos praticados e a presuncao da capacidade técnica e legitimidade para a realizacdo das transagfes
inerentes a Concorréncia, sob pena da aplicacdo das sanc¢@es previstas neste edital.

6.6. A Administragdo ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores, haja
vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade do licitante interessado.

6.7. Cabera ao fornecedor acompanhar as operac¢des no sistema eletrdnico durante a sessao publica
da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao do seu representante.

6.8. O andamento do procedimento de licitagdo entre a data de abertura das propostas e a adjudicagdo
do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.novobbmnet.com.br e/ou
pelo site do Municipio http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/vl/licitacoes/, que veiculara avisos,
convocacdes, desclassificacfes de licitantes, justificativas e outras decisdes referentes ao
procedimento.

7. PROPOSTA COMERCIAL

7.1. Ap6s a divulgacao do edital no sitio eletrdnico, os licitantes encaminhardo exclusivamente por meio
do sistema eletrdnico a proposta comercial com a descricao do objeto ofertado e o preco, até a data e
o0 horéario estabelecidos para abertura da sessédo publica.

7.1.1. Os anexos da proposta comercial (quando houver) e os documentos de habilitacdo deverdo ser
inseridos no sistema separadamente, cada um em campo proprio.

7.1.2. Os arquivos referentes & proposta obrigatoriamente deverdo ser inseridos antes do inicio da
sessdo de disputa, sob pena de precluséo.

7.1.3. A participacdo na Concorréncia dar-se-a por meio de digitacdo da senha privativa do licitante e
subsequente encaminhamento da proposta de pre¢os, contendo marca do produto (quando aplicavel),
valor unitério e total, por item e demais informacgfes necessarias, até o horario previsto neste edital.
7.1.4. A proposta de precos devera ser formulada e enviada em formulario especifico, exclusivamente
por meio do Sistema Eletrbnico, acompanhada de eventual material informativo exigido, devendo a
licitante tomar todos os cuidados para NAO SE IDENTIFICAR, sob pena de ser desclassificada.

7.2. Durante o periodo compreendido entre a publicagédo do edital e o horario limite estipulado para
abertura da sesséao publica o licitante podera incluir ou excluir sua proposta comercial.

7.3. A etapa descrita no item anterior serd encerrada com a abertura da sesséo publica.

7.4. O envio da proposta e dos documentos de habilitagcdo exigidos no edital ocorrera por meio de chave
de acesso e senha, no endereco www.novobbmnet.com.br, opg¢ao “login”, opgao “Licitagdo Publica”,
“Sala de Negociagao”.

7.5. O licitante declarara, em campo proprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitagédo
e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital.

7.6. A Proposta de Preco, contemplando o valor global do objeto, devera ser inserida em campo
proprio no sistema eletrdnico, até a data e horario marcados para abertura das propostas, vedada a
identificacdo do titular até a concluséo da fase de lances.
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7.6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, de todos
0s campos disponiveis.

7.7. Devera ser observado o preco de referéncia do objeto, constante do item 19, extraido de pesquisa
de precos de mercado, ndo devendo o preco final ofertado ultrapassar tal valor, tido como preco maximo
(valor de referéncia).

7.8. Os valores deverao ser expressos em moeda corrente do pais, com 2 (duas) casas decimais.

7.9. A proposta e os lances deverao referir-se ao valor total para a execuc¢éo da integralidade do objeto,
nao se admitindo propostas para sua execucao parcial.

7.10. A disputa serd realizada no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias,
http://www.novobbmnet.com.br, pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

7.11. Serdo desconsiderados 0s arquivos enviados pelos licitantes no sistema eletrénico em
desconformidade com o disposto no Edital ou com as solicitacdes formuladas pelo Agente de
Contratacao.

7.12. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem néao prevista no edital.

7.13. O preco devera ser cotado considerando-se o fornecimento/prestagéo de servico de acordo com
as especificagfes e quantitativos constantes no item 19 do Edital, incluidos os valores de quaisquer
gastos ou despesas, como transporte, tributos, fretes, 6nus previdenciarios e trabalhistas, seguros e
outros encargos ou acessorios, bem como a descricdo detalhada, observando as especificacfes
exigidas no Termo de Referéncia.

7.14. O licitante deverd inserir as informacfes referentes a sua proposta comercial nos campos
apropriados do sistema eletrénico da Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBMNET), seguindo o critério
de julgamento e as especificacdes técnicas descritas nos ANEXOS | e Il deste Edital.

7.15. A Administracdo Municipal efetuara as retengdes tributarias e previdenciarias, conforme
exigéncias da legislagao vigente, pertinentes ao objeto.

7.16. A proposta comercial devera ter validade por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

7.17. Caso esse prazo ndo esteja expressamente indicado na proposta comercial, 0 mesmo sera
considerado como aceito para efeito de julgamento.

7.18. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, podera ser solicitada prorrogacéo de sua validade a todos
os licitantes classificados, por igual prazo, no minimo, caso persista o interesse da Administracao.

7.19. A prorrogacédo da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior,
dependera do consentimento dos licitantes quanto a respectiva proposta.

7.20. O encaminhamento da proposta comercial pressupde pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias previstas neste edital.

7.21. O licitante seré responsavel por todas as transa¢cfes que forem efetuadas em seu nome na
Concorréncia, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances.

7.22. Toda a especificacao estabelecida para o objeto neste Edital sera tacitamente aceita pelo licitante,
no ato de apresentacéo de sua PROPOSTA COMERCIAL.

7.23. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou incorretamente
cotadas, serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados pleitos de
acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo ser entregues ao Municipio sem énus adicional.
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7.24. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente Edital e seus
anexos.

7.24.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.24.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

7.24.3. Para interposicao de recurso, deverd ser verificada condi¢des do item 10.20.16.

7.25. A proposta podera referir-se a toda aquisicdo especificada no item 19 do Edital ou a parte dele,
podendo a licitante concorrer apenas nos itens/lotes que forem de sua preferéncia.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.1. Os documentos de habilitacdo deverdo ser inseridos obrigatoriamente no sistema, na
PLATAFORMA / PORTAL "BBM Net LicitagBes", sob pena de precluséo.

8.1.1. Observado o disposto no art. 63, incisos Il e Ill, da Lei n°® 14.133/2021, sera exigida a
apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de
habilitacdo anteceder a de julgamento, bem como serdo exigidos os documentos relativos a
regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

8.1.2. Na hipétese em que o licitante vencedor ndo houver protocolado a integra da documentacgéo de
habilitacdo no ato do cadastramento da proposta, serd admitido o encaminhamento dos
documentos de habilitacdo no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitacdo do Agente de
Contratacdo, sem prejuizo da realizacdo de eventuais diligéncias, com fulcro no art. 64, da Lei n°
14.133/2021.

8.2. As declaragbes e os documentos relativos & habilitagdo, acompanhados da proposta escrita de
precos, dos licitantes, deverdo ser encaminhados por meio eletrdnico (upload), nos formatos

(extensdes) “pdf’, “doc”, “xIs”, “png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme
regras de aceitacdo estabelecidas no Portal de Licitagdes BBMNET Licitacdes.

8.2.1. NAO SERAO ACEITAS DECLARACOES E DEMAIS DOCUMENTOS COM ASSINATURA EM
FORMATO IMAGEM (ASSINATURA ESCANEADA/DIGITALIZADA), POR MERA INSERCAO.
8.2.2. Serdo admitidas as declarac¢des formuladas pelo licitante mediante preenchimento dos campos
préprios do sistema, no ato do cadastramento da proposta.

8.3. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera apresentar, na plataforma
eletrdnica, na forma e prazos previstos neste edital, a documentacdo abaixo relacionada:

8.4. HABILITACAO JURIDICA:

8.4.1. Documento de Identificacdo (SAcio e/ou representante legal).
8.4.2. Certificado de Condi¢c&o de Microempreendedor Individual;
8.4.3. Registro comercial, no caso de empresario individual;

8.4.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e de todas altera¢6es ou da consolidacdo
respectiva. Devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresaria e sociedade simples, e
quando for o caso, acompanhado de documento comprovando 0s seus administradores;

a) Em se tratando de sociedade comercial, sendo, no caso de sociedade por acdes,
acompanhado do documento de eleicdo de seus administradores; no caso de sociedade civil,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

8.4.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir, devendo todos os documentos estarem traduzidos para o vernaculo por
tradutor oficial;

8.4.6. Em qualquer dos casos acima enumerados, 0 objeto constante do ato constitutivo da empresa
devera ser compativel com o objeto licitado.
8
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8.5. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.5.1. Balanco patrimonial e demonstracGes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancgos provisoérios, observado o disposto no ANEXO VIII.

a) Comprovacdo de possuir indice de Liquidez igual ou superior a 1,0 (um virgula zero), conforme
dados retirados do Balanco Patrimonial, segundo a férmula abaixo:

IL =AC/PC ou IL = AR/ECP,
Onde:

IL: indice de Liquidez; AR: Ativo Realizavel;
AC: Ativo Circulante; ECP: Exigivel a Curto Prazo:
PC: Passivo Circulante;

b) Comprovacdo de possuir indice de Endividamento igual ou inferior a 0,80 (zero virgula oitenta),
conforme dados retirados do Balango Patrimonial, segundo a férmula abaixo:

IE = (PC + E.L.P)/ AT

Onde:
IE: indice de Endividamento; ELP: Exigivel a Longo Prazo;
PC: Passivo Circulante;
AT: Ativo Total;

8.5.2. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia e recuperacéo judicial, expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, emitida por 6rgdo competente com data de emissao de até 3 (trés) meses da data de
abertura da sesséo, quando ausente indicagéo expressa de prazo de validade na certidao.

8.5.2.1. Ressalva-se que, no caso de certiddo de recuperacao judicial positiva, a licitante devera,
juntamente da certiddo, sob pena de inabilitacdo, apresentar comprovacdo de que o plano de
recuperacao expressamente prevé a participacdo da empresa em contratacdes publicas, bem como
gue referido plano foi homologado judicialmente.

8.5.3. Comprovacéo de prestacdo de garantia, para manutencdo da proposta, no valor equivalente a
1% (um por cento) do(s) valor(es) estimado(s) para a contratacdo, previstos no item 19 deste Edital,
em qualquer das modalidades e nas mesmas condi¢des previstas no paragrafo 1°, do artigo 96, da Lei
Federal 14.133/2021.

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida pablica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Gnico, com resgate pelo valor total.

8.5.3.1. VALOR DA GARANTIA: R$ 108.416,68 (cento e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais
e sessenta e oito centavos).

8.5.3.2. A garantia da proposta correspondera ao 1% (um por cento) do valor global do item de interesse
(com arredondamento da segunda casa decimal).
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8.5.3.3. A garantia, quando caucao em dinheiro, devera ser efetuada pelas licitantes, através de
depésito identificado na conta do Municipio de Conselheiro Lafaiete, CNPJ: 19.718.360/0001-51—
Banco (001) — Banco do Brasil — Agéncia 0504-5 — Conta: 73.304-0, a ser atestado pela Tesouraria
do Municipio de Conselheiro Lafaiete.

8.5.3.4. O prazo de validade da garantia da proposta devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a
contar da data de abertura da presente licitacao, sujeito a prorrogacdo, caso necessario.

8.5.3.5. A Garantia da Proposta, prestada pelos proponentes, a excecdo da prestada pela licitante
vencedora, podera ser levantada pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

8.5.3.6. A Garantia da Licitante vencedora devera ser complementada apés a assinatura do contrato,
nos termos previstos na minuta de contrato.

8.5.3.7. Para analise e julgamento da Qualifica¢géo Econdmico-Financeira e da Qualificagdo Técnica, a
Comissédo podera solicitar 0 assessoramento de 6rgdos técnicos, ou de profissionais especializados,
sendo tal assessoramento manifestado de forma verbal e consignado em ata, ou por meio de parecer
conclusivo, que sera juntado aos autos.

8.6. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.6.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
8.6.2. Prova de regularidade do FGTS;

8.6.3. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (CNDT);

8.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de Regularidade do INSS (Certidao
Conjunta emitida pela Receita Federal — PGFN);

8.6.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
8.6.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,

Obs: Certidao Negativa de Débitos Municipais ou qualquer documento habil que comprove a
Regularidade com a Fazenda Publica Municipal em relagdo a todos os Tributos, Multas e Divida
Ativa (Certiddo Plena). No caso de municipios que emitem certiddes sobre Cadastro Mobiliério
e Imobiliario somente separadas, deverdo ser apresentados os comprovantes referentes a cada
um dos cadastros (duas certiddes, uma sobre Tributos Imobiliarios e outra sobre Tributos
Mobiliarios).

8.7. QUALIFICACAO TECNICA
8.7.1. Para comprovar sua qualificagdo técnica a licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, em vigor, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,;

b) Certiddo de Registro do(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo da obra, em
vigor, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU;

¢) Termo de compromisso da empresa licitante atestando que o(s) profissional(is) mencionado(s) na
alinea ‘b’ sera(do) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo da obra, devendo ser assinado pelo
representante legal da empresa e pelo(s) profissional(is), facultada a utilizacdo do modelo contido no
ANEXO V.

d) Demonstracdo de que o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo da obra
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(capacidade técnico-profissional) executou servicos/obras de caracteristicas técnicas de
complexidade equivalente as do objeto da presente licitagdo. A demonstracao sera feita por atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no respectivo
conselho, CREA e/ou CAU, acompanhado de Certiddes de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m)
ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administragéo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servi¢os similares
ao objeto da licitagdo, notadamente em relagdo as parcelas de maior relevancia abaixo:

d.1) Elaboracado de projeto executivo de obra de arte especial método nao destrutivel (NATM),
em dimensado/quantidade maior ou igual a 12 metros lineares (OBS.: foi respeitado o percentual de
50% previsto no art. 67, 81° e §2°, da Lei n°® 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva
parcela no objeto licitado é de 27,5 metros lineares);

d.2) Execucdo de obra de arte especial por meio do método nao destrutivel (NATM), em
dimensédo/quantidade maior ou igual a 12 metros lineares (OBS.: foi respeitado o percentual de 50%
previsto no art. 67, 81° e §2°, da Lei n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva
parcela no objeto licitado é de 27,5 metros lineares);

d.3) INSTRUMENTACAO: Execucéo de servico de monitoramento geotécnico de pista/superficie;

d.4) ENFILAGEM e/ou JET GROUTING: Execucdo de servico de injecdo, com equipamento
perfuratriz, para realizacéo dos furos, em dimensé&o/quantidade maior ou igual ao total de 950,00
metros lineares (enfilagem e/ou jet grouting) (OBS.: foi respeitado o percentual de 50% previsto no art.
67, 81° e 82°, da Lei n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva parcela no objeto
licitado é de 2.376,00 metros lineares (enfilagem - item 8.2.2.1 da Planilha Or¢gamentéria) e 850 metros
lineares (jet grounting - item 8.2.3.5 da Planilha Orcamentaria));

d.5) ESCAVACAQ: Execucéo de servico de escavacdo subterranea em solo com equipamentos
mecanizados, em dimensao/quantidade maior ou igual a 1.200 m3 (OBS.: foi respeitado o percentual
de 50% previsto no art. 67, 81° e 82°, da Lei n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da
respectiva parcela no objeto licitado € de 3.187,62m3 - item 8.2.1 da Planilha Orgamentaria);

d.6) SUPORTE: Execucéo de servico de contencdo/suporte estrutural, com montagem de estrutura
de aco em dimensé&o/quantidade maior ou igual a 4.700 kg (OBS.: foi respeitado o percentual de 50%
previsto no art. 67, 81° e §2°, da Lei n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva
parcela no objeto licitado é de 28.746,25 kg - itens 8.2.4 e 8.2.5 da Planilha Orcamentéria) e aplicagédo
de concreto projetado, via Umida, em dimensdo/quantidade maior ou igual a 200 m3 (OBS.: foi
respeitado o percentual de 50% previsto no art. 67, 81° e §2°, da Lei n° 14.133/2021, considerando que
0 quantitativo da respectiva parcela no objeto licitado é de 548,64m3 - itens 8.2.3.3 e 8.2.3.4 da Planilha
Orcamentaria).

e) Demonstragdo de que a empresa licitante (capacidade técnico-operacional) executou
servigos/obras de caracteristicas técnicas de complexidade equivalente as do objeto da presente
licitacdo. A demonstragdo sera feita por atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito pablico ou
privado, em nome da pessoa juridica licitante, que comprove(m) ter a pessoa juridica executada para
orgdo ou entidade da administracéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos similares ao porte e complexidade do objeto desta
licitacdo, notadamente Execucéo de obra de arte especial.

f) Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta,
o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) técnico(s) referido(s) no item anterior, entendendo-
se como tal, para fins desta licitacdo, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social, o0 administrador ou o diretor, o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social, e o prestador de servicos com contrato escrito e firmado com o
licitante ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame, facultada a utilizacdo do modelo contido no ANEXO V;

g) Comprovacéo de visita técnica ou apresentacdo de declaragdo de que tem pleno conhecimento das
condicdes de prestacao do servico e que se responsabiliza pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude
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de sua omisséo na verificacdo dos locais de instalacdo e execucéo da obra, conforme modelo sugerido no
ANEXO VI.

8.7.2. Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, a licitante podera realizar vistoria nas
instalacBes do local de execugdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone: (31) 3764-9812, ramal
1095, e-mail: eng.lafaiete.pmcl@outlook.com

8.7.3. A visita técnica sera facultativa.

8.7.4. As empresas que ndo visitarem os locais de prestacéo dos servicos ndo poderdo, em hipétese alguma
e em nenhum tempo, alegar desconhecimento em relacéo aos servicos para a elaboracédo de sua proposta
comercial em decorréncia de sua auséncia na referida visita.

8.7.5. E de responsabilidade da licitante a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omiss&o na
verificac&@o dos locais de prestacéo dos servigos.

8.7.6. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publica¢&o do Edital, estendendo-se até o dia
Gtil anterior a data prevista para abertura da sesséo publica.

8.7.7. Serd emitido atestado de Visita Técnica, que devera compor a documentacdo de habilitagdo do
proponente.

8.7.7.1. O interessado devera solicitar o Atestado de Visita Técnica devidamente assinado e carimbado pelo
representante do Municipio, ndo sendo admitidas escusas posteriores de que a emissédo do atestado € de
responsabilidade do Municipio.

8.7.7.2. Para a vistoria, o licitante, ou 0 seu representante, devera estar devidamente identificado e apresentar
na ocasiao da visita:

a) Copia autenticada da ultima alterag¢do contratual da proponente;
b) Carta de Credenciamento ou procuragao que confira poderes para realizar a visita técnica;
¢) Documento de identificacdo pessoal.

8.7.8. As empresas que optarem pela nao realizagdo da visita técnica deverdo incluir no
Envelope n° 01 (Habilitacdo) declaracdo assinada pelo responséavel da empresa de pleno
conhecimento das condi¢cBes da obra/projetos a ser executada e que se responsabiliza pela
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificacdo dos locais de
instalacdo e execugao da obra, conforme previsto na alinea ‘g’ do item 8.7.1.

8.7.9. E vedado o0 somatdrio de atestados para a comprovacdo dos quantitativos minimos previstos
na Capacidade Técnico-Profissional, considerando que a complexidade do objeto requer a
comprovacao de experiéncia em servigco/obra de porte/caracteristicas similares, ndo se justificando
tecnicamente o somatorio de fragbes de servigcos/obras de menor complexidade, conforme detalhado
no Estudo Técnico Preliminar.

8.7.10. A empresa e os profissionais de outras jurisdicdes devem apresentar o visto junto ao CREA-
MG/CAU-MG para assinatura do contrato caso seja vencedora do certame.

8.7.11. Nao serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu préprio nome, nem nenhum outro
que nao tenha se originado de contratacéo.

8.7.12. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, todos serdo inabilitados.

8.7.13. A auséncia da apresentacdo dos documentos acima listado desabilita o candidato a participar
do presente certame.

8.7.14. O Setor de Licitacdo podera solicitar apoio técnico do autor do projeto basico ou do Servico de
engenharia do Municipio para julgamento dos documentos de Qualificacdo Técnica.
12
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8.8. DECLARACOES

8.8.1. Declaracao do licitante demonstrando a regularidade no cumprimento do Estatuto da Crianca e
do Adolescente, conforme dispde o art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal, e para fins do
disposto no art. 1° da Lei Federal n® 9.854, de 27/10/1999, combinado com o art. 1.° do Decreto Federal
n° 4.358, de 05/9/2002, podendo utilizar-se do modelo do ANEXO IV.

8.8.2. Declaracéo do licitante demonstrando que cumpre a cota de menor aprendiz conforme termos
legais, podendo utilizar-se do modelo do ANEXO 1V, facultativa ao licitante que atender a comprovacgao
prevista nos itens 5.2 e 5.3 do Edital.

8.8.3. Declaragdo que cumpre plenamente os requisitos de habilitagéo, podendo utilizar-se do modelo
do ANEXO IV.

8.8.4. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas, podendo utilizar-se do
modelo do ANEXO IV.

8.8.5. Declaragéo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos eventuais termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, podendo utilizar-se do modelo do ANEXO IV.

8.9. Nao serdo aceitas certiddes positivas de débito, exceto quando constar da prépria certiddo ressalva
que autorize a sua aceitacao.

8.9.1. Caso_as declaracbes sejam_ firmadas por assinatura digital, devera ser
encaminhado _arguivo_original (ndo editado) e, preferencialmente, anexada a pagina de
verificacdo/autenticacdo de conformidade da assinatura com aregulamentacdo da ICP-Brasil.

8.9.2. Ndo serdo aceitos documentos com assinatura em formato imagem (copia/cola).

8.9. A aceitacdo dos documentos obtidos via Internet ficara condicionada a confirmagédo de sua
validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio.

8.10. Para efeito de validade das certidbes de regularidade de situacdo perante a Administracéo
Publica, se outro prazo ndo constar da lei ou do préprio documento, serd considerado o lapso de 180
(cento e oitenta) dias contados a partir da data de sua expedi¢do, com excec¢do do previsto no item
8.5.1.

8.11. Em caso de documentos firmados por assinatura digital, devera ser a providenciada a apresen-
tacdo/envio de midia contendo o arquivo digital original para verificacdo/autenticacdo de conformidade
da assinatura com a regulamentacéo da ICP-Brasil, facultada a remessa do comprovante/autentici-
dade? da assinatura eletrénica emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informacéo — ITI.

8.11.1. Na hipdétese de declaracdes encaminhadas com assinatura manual ndo_autenticada, a
exigénciade reenvio do documento original ou autenticado somente se darad no caso de duvidas
guanto a sua veracidade, sendo facultado ao Agente de Contratacio a aplicacdo do disposto no
art. 3°da Lei n°. 13.726/2018, ou concessédo do prazo previsto no item 10.20.6 deste edital.

8.12. Os documentos exigidos para habilitagdo nao poderdo, em hipétese alguma, ser substituidos por
protocolos de requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.

8.13. O Agente de Contratacdo e auxiliares efetuardo consulta aos sites dos 6rgdos emissores,
confirmando a autenticidade dos documentos extraidos pela internet, para fins de habilitagdo.

8.14. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar em
nome do licitante e, preferencialmente, com ndmero do CNPJ ou CPF e endereco respectivo,
observando-se que:

2 erificador de Conformidade do Padréo de Assinatura Digital ICP-Brasil € um servigo gratuito disponibilizado pelo Instituto
Nacional de Tecnologia da Informagao — ITI, disponivel em https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.6.2/.
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8.14.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

8.14.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial;

8.14.3. Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverdo ser apresentados tanto os
documentos da matriz quanto os da filial;

8.14.4. Seréao dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
sdo emitidos somente em nome da matriz.

8.15. A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para a habilitacdo, inclusive os documentos comprobatérios da regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restricdo. Nesse caso, sera aplicado
procedimento previsto no item 11.8 deste edital.

8.16. Os documentos exigidos neste edital dever&o ser apresentados com vigéncia plena na data fixada
para sua apresentacao.

8.17. A apresentacdo dos documentos em desacordo com o previsto neste edital, sua auséncia ou o
descumprimento de diligéncia destinada a complementagéo/atualizacdo dos documentos, inabilitard o
licitante, sendo convocado o licitante classificado em 2° lugar.

8.18. O licitante inabilitado respondera pelas san¢des previstas na Lei Federal n° 14.133/21.

8.19. Os documentos de habilitacao listados no item 8 e subitens deste instrumento deverao ser
enviados pelos licitantes por meio do sistema, em campo apropriado e segreqgado da proposta
comercial. Tais documentos somente serdo acessiveis a equipe de licitagdo apds o encerramento da
fase de lances, mantendo, assim, o sigilo das informag¢@es do licitante.

8.20. Os documentos de habilitacdo poderdo ser produzidos por processo de certificacdo digital, e seréo
recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatérios, dispensando-se o envio de
documentos originais e cépias autenticadas em papel pelo licitante vencedor.

8.21. Na hipotese de necessidade de envio de documentos complementares apés o julgamento da
proposta, os documentos deverdo ser apresentados em formato digital, via sistema ou conforme
orientacdo diversa definida no chat da Plataforma, no prazo de 2 (duas) horas, apds solicitagdo do
Agente de Contratacdo no sistema eletronico.

9. CRITERIOS DE JULGAMENTO

9.1. O critério de julgamento do objeto licitado sera feito por MENOR PRECO GLOBAL, representado
pelo menor valor global.

9.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Agente de Contratagdo
examinara a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor nela discriminados,
decidindo motivadamente a respeito.

9.3. Caso ndo se realizem lances, serd verificada a conformidade entre a proposta de menor valor e 0
valor estimado da contratacéo.

9.4. Havendo apenas uma Unica oferta, desde que atenda a todos os termos do edital e seu valor seja
compativel com o valor estimado da contratacao, esta podera ser aceita.

9.5. Sera desclassificada a proposta comercial que:

9.5.1. Nao se refira a integralidade do objeto;

9.5.2. Nao atenda as exigéncias estabelecidas neste edital ou em diligéncia;

9.5.3. Apresente proposta final com prego superior ao pregco maximo estipulado no edital;

9.5.4. Apresente precos simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com o0s precos de

mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagées

de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo, ou

superestimados ou manifestamente inexequiveis.

9.5.4.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,

irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo tenha estabelecido limites
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minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacées de propriedade do proprio licitante, para
0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

9.5.4.2. Sera considerada irrisdria a proposta que ndo apresente valor minimo necessario para cobrir
0s custos da contratagéo;

9.5.4.3. Se 0 Agente de Contrata¢do entender que ha indicios de inexequibilidade do preco, fixara prazo
para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preco por meio de planilha de custos,
contratacdes em andamento com precos semelhantes, além de outros documentos e justificativas
julgados pertinentes;

9.5.4.4. Se o Agente de Contratacdo julgar que ndo houve comprovacao da exequibilidade do preco, a
proposta sera desclassificada.

9.5.4.5. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada.

9.5.4.6. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracao.
9.5.4.7. Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
equivalente & diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com esta Lei.

9.6. Na analise das propostas nao sera considerada qualquer oferta de vantagem.

9.7. O Agente de Contratacéo podera corrigir erros de soma e/ou multiplicacdo apurados nos itens
componentes da planilha de precos, ou solicitar a corre¢éo pelo licitante, por meio de diligéncia via chat
do sistema.

9.8. Serao corrigidos erros formais ou valores conforme a divergéncia apurada, de forma a prevalecer,
sempre, o valor unitério.

9.8.1. Apds anuéncia do licitante, em caso de correcéo pelo Agente de Contratacéo, ou apds diligéncia,
a correcao sera consignada em ata de julgamento.

9.9. Serado desconsiderados valores a partir da terceira casa decimal.

9.10. O Agente de Contratacdo podera, no julgamento das propostas e da documentacéo,
desconsiderar evidentes falhas formais sanaveis e que nao afetem o seu contetido.

9.11. As propostas e documentacdo apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacdo da éarea
solicitante para verificagdo do atendimento ao objeto licitado, mediante parecer fundamentado.

10. PROCEDIMENTOS DA SESSAOQ

10.1. A participagdo na Concorréncia dar-se-a pelo acesso ao Portal BBMNET e subsequente registro
da Proposta Comercial e documentacao por meio do sistema eletrdnico, observada as datas e horéarios
limites estabelecidos neste Edital.

10.1.1. O acesso ao sistema e encaminhamento da proposta devem ser feitos pelos licitantes na pagina
inicial do site https://www.novobbmnet.com.br/, conforme manual fornecido e disponivel na plataforma.

10.2. Na data e hora estabelecidas neste edital, a sesséo publica da Concorréncia sera iniciada, com
a abertura e divulgacdo das Propostas Comerciais, sendo avaliada a aceitabilidade das mesmas pelo
Agente de Contratacdo, mantido o sigilo estabelecido pelo sistema.

10.3. O Agente de Contratacdo via sistema eletrénico, dara inicio & Sesséo Publica, na data e horéario
previstos neste Edital, com a divulgacdo da melhor proposta para cada item.

10.4. Os representantes dos licitantes deverdo estar conectados ao sistema para participar da etapa
de lances, exclusivamente pelo meio eletrdnico, observado o horario de duracdo e as regras
estabelecidas neste edital, vedada a identificacdo do titular do lance.

10.4.1. Alegac¢Bes posteriores ndo serdo aceitas, caso o licitante ndo efetue lances.
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10.5. Aberta a etapa competitiva (Sessdo Pdublica), os licitantes deverdo encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo o licitante imediatamente informado do seu
recebimento e respectivo valor.

10.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, pelo VALOR GLOBAL, observando o horario
fixado e as regras de aceitacdo dos mesmos.

10.6.1. Somente serdo aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.

10.6.2. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido
e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrénico.

10.7. Durante a Sesséao Publica, os licitantes serdo informados em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do seu detentor.
10.7.1. Qualquer identificagéo do participante acarretara a sua exclusdo do certame.

10.8. O Modo de disputa a ser utilizado neste certame sera o MODO ABERTO, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

10.8.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sesséo publica durard 10 (dez)
minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos Ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

10.8.2. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive quando se tratar de lances intermediarios (81° do art. 30, Decreto Municipal n® 84/2021).
10.8.3. Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no 81°, a sessao
publica sera encerrada automaticamente (82° do art. 30, Decreto Municipal n°® 84/2021).

10.8.4. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, nos termos do disposto
no 81°, o Agente de Contratagcdo podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa
de envio de lances, em prol da consecucdo do melhor preco disposto no paragrafo Unico do art. 7°,
mediante justificativa (83° do art. 30, Decreto Municipal n® 84/2021).

10.9. Permanecera valida a proposta comercial encaminhada pelo sistema na hipétese de o licitante
ndo encaminhar lances, sendo considerada para a classificacéo final.

10.10. Se os licitantes ndo ofertarem lances sera verificada a conformidade da proposta de menor preco
em relacdo ao valor estimado da contratacéo.

10.11. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encer-
rar-se-a automaticamente.

10.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automética pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da ses-
sdo publica de lances, em prol da consecuc¢ao do melhor preco.

10.13. Problemas na operacéo do sistema deverdo ser comunicados pelos licitantes, imediatamente
ao provedor BBMNET.

10.14. Havendo desconexdo do Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de lances, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para recepc¢éo de lances.

10.14.1. Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o Agente de Contratacao no decorrer
da etapa de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizos dos atos realizados.

10.15. O Agente de Contratagdo, quando possivel, continuard a gerenciar a sessao, sem prejuizo dos
atos realizados.

10.16. Se a desconexdo do Agente de Contratacdo durante a etapa de lances persistir por tempo

superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera automaticamente suspensa, sendo reiniciada apenas apos
comunicacao expressa aos participantes, informando data e horario para continuagéo da disputa.
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10.17. Apo6s o fechamento da etapa de lances o Agente de Contratacdo podera encaminhar pelo
sistema eletrénico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor
valor, para que seja obtido preco melhor, bem como decidir sobre a sua aceitacéo.

10.18. Ap6s andlise da proposta, especificacdes técnicas e documentagéo de habilitagédo, o Agente de
Contratagao anunciara o licitante vencedor.

10.19. Na hipotese da proposta ou do lance de menor valor ndo ser aceito ou se o licitante vencedor
desatender as exigéncias habilitatérias, o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo na ordem de
classificacdo, segundo o critério do menor preco e assim sucessivamente até a apuracdo de uma
proposta ou lance que atenda ao edital.

10.20. DEMAIS CONDICOES DA SESSAO PUBLICA

10.20.1. Os licitantes, a qualquer momento, apds finalizada a disputa, poderdo registrar seus
questionamentos para o Agente de Contratacdo via Sistema, por meio do “chat”.

10.20.2. Todas as mensagens constarao do histérico da “Ata de Sessao”.

10.20.3. Os questionamentos formulados pelos licitantes serdo respondidos no link “Enviar
Mensagens”.

10.20.4. Quando necessario, o Agente de Contratacdo podera estabelecer prazo para que o licitante
demonstre a exequibilidade de seus precos por meio de documentos.

10.20.5. Impugnado algum documento pelos demais licitantes, o detentor do menor preco devera
produzir prova de sua exatiddo, em prazo a ser definido pelo Agente de Contratagdo para cumprimento
da diligéncia.

10.20.6. O Agente de Contratagdo, quando julgar necessario, podera determinar a apresentacdo do
documento original em 2 (dois) dias, com vistas a confirmacéo da autenticidade.

10.20.7. Os prazos acima poderao ser prorrogados, a pedido do licitante, com justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo, desde que apresentado requerimento no prazo inicialmente concedido.

10.20.8. Apés a andlise da proposta e da documentacdo, o Agente de Contratacao podera declarar o
vencedor da disputa no sistema.

10.20.9. No caso de desclassificagdo da proposta de menor preco ou inabilitagdo do licitante, o Agente
de Contratacao procedera de acordo com o item 10.19 do Edital.

10.20.10. Nessa etapa, o Agente de Contratacdo também poder& negociar o pre¢o com o licitante, para
gue sejam obtidas melhores condicbes para a Administracdo, primando pelo Principio da
Vantajosidade, observado disposto no art. 21 do Decreto Municipal n°. 932/2024.

10.20.11. Caberéa ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrnico, ficando responsavel
pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da ndo observancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

10.20.12. Os documentos que comp8em a proposta e a habilitagdo, bem como as declaracbes apre-
sentadas pelo licitante melhor classificado somente seréo disponibilizados para avaliagdo do Agente
de Contratacao e para acesso publico apos o encerramento do envio de lances.

10.20.13. O licitante interessado em recorrer devera manifestar, motivadamente a intengéo de interpor
recurso, no prazo de 30 (trinta) minutos, a partir da manifestacdo do Agente de Contratacdo que
declarou o vencedor do certame, exclusivamente via sistema, sob pena de decadéncia do direito de
recurso.
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10.20.14. As razdes do recurso deverao ser apresentadas no prazo de 3 (trés) dias Uteis a partir do dia
seguinte ao término do prazo para manifestacéo, conforme item 13 deste edital.

10.20.15. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazdes, no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
contados da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis
a defesa dos seus interesses, conforme item 13 deste edital.

10.20.16. O licitante, cuja proposta comercial tenha sido desclassificada antes da etapa de lances,
interessado em recorrer, também devera manifestar a sua intencéo de interpor recurso.

10.21. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.21.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (dois)
dias, a contar da solicitacdo do Agente de Contratacao no sistema eletrénico e devera:

a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

c) vir acompanhada dos sequintes documentos:

c.1) Planilha orcamentéria, preenchida de acordo com os valores finais ofertados, sequindo a
planilha orcamentéria constante do ANEXO |l do Edital;

c.2) Planilha de composicdo analitica do BDI convencional, conforme modelo constante do
ANEXO 1l do Edital, observado o limite méximo de 24,23%.

c.3) Planilha de cronograma de execucdo dos servi¢cos, ajustada ao valor final da proposta
ofertada, conforme modelo de cronograma fisico financeiro constante do ANEXO Il do Edital.

10.21.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracéo no decorrer
da execucéo do contrato e aplicagao de eventual sancao a Contratada, se for o caso.

10.21.3. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabri-
cante e procedéncia, vinculam a Contratada.

10.21.4. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso.

10.21.5. Ocorrendo divergéncia entre 0s pre¢os unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros;
no caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerao
estes ultimos.

10.21.6. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificacéo.

10.21.7. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que nao corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.

10.21.8. As propostas que contenham a descri¢éo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apés a homologacéo.

10.22. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
10.22.1. A sessao publica poderé ser reaberta:
a) Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagéo de atos anteriores a realizacéo

da sesséo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sesséo publica, situacdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
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b) Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante decla-
rado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regu-
larizagéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.22.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sesséo rea-
berta.

a) A convocacgao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatério.

b) A convocacéo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no credenciamento
junto ao sistema eletrénico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atuali-
zados.

10.23. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.23.1. Ap6s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderdo reduzir seus precos ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.

10.23.2. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item néo prejudicara o resultado do cer-
tame em relagéo ao licitante melhor classificado.

10.23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serdo classificados segundo a ordem da Ultima proposta individual apresentada du-
rante a fase competitiva.

11. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
E OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI)

11.1. Nos termos do art. 4° da Lei n° 14.133/2021, as disposi¢des constantes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123/2006 nédo sdo aplicadas:

a) no caso de licitacdo para aquisicdo de bens ou contratacdo de servicos em geral, ao item cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de
Pequeno Porte;

b) no caso de contratacdo de obras e servigcos de engenharia, as licitacdes cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno
Porte.

11.2. Considerando que o valor estimado para a contratacdo, previsto no item 19 e Anexo |l do Edital,
€ superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno
Porte (R$ 4.800.000,00 - quatro milhdes e oitocentos mil reais), as disposi¢des constantes dos arts. 42
a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 ndo serdo aplicadas no presente certame.

12. IMPUGNACOES
12.1. As impugnag8es ao ato convocatorio serdo recebidas até trés dias Uteis anteriores a data fixada

para abertura da sesséo publica, exclusivamente por meio de formulario eletrdnico no portal BBMNET
(https://www.novobbmnet.com.br/), link “editais e resultados” e posteriormente “impugnar”.

12.1.1. A impugnacdo ao ato convocatério ndo terd efeito suspensivo, podendo o Agente de
Contratacao, em decisdo motivada, atribuir efeito suspensivo sempre que o interesse publico assim o
exigir.

12.1.2. Cabera o Agente de Contratacdo decidir sobre a peticdo no prazo de dois dias Uteis apds o
recebimento da impugnacéao.

12.1.3. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatério, sera designada nova data para realizagao do
certame.
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12.1.4. As impugnac®es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.1.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnac¢fes serdo divulgadas pelo sistema,
bem como pelo site do Municipio, e vincularao os participantes e a administracao.

13. RECURSOS

13.1. Proferida a decisdo que declarar o vencedor, o Agente de Contratacdo informara aos licitantes,
por meio de mensagem lancada no sistema, que poderao interpor recurso, no prazo de 30 (trinta)
minutos, imediata e motivadamente, por meio eletrénico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
préprio disponibilizado no sistema www.novobbmnet.com.br.

13.1.1. As razbes do recurso deverao ser apresentadas no prazo de 03 (trés) dias Uteis.

13.1.2. Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazées, no
prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data final do prazo do recorrente.

13.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazdes serdo oferecidos exclusivamente por meio
eletrdnico, no sitio www.novobbmnet.com.br - opcdo RECURSO e a apresentacdo de documentos
relativos aos recursos, se houver, caso o sistema eletrbnico ndo suporte recebe-los, deverdo ser
enviados por meio de protocolo postal ou entregues presencialmente no endereco Av. Prefeito Mario
Rodrigues Pereira, n°. 10, Centro, CEP 36.400-026 ou pelo e-mail licita.lafaiete @gmail.com.

13.3. A auséncia de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencao de recorrer ou a
falta de interposicéo do recurso importard a decadéncia do direito de recurso e o Agente de Contratagao
adjudicara o objeto do certame ao vencedor, na propria sessao, propondo a autoridade competente a
homologacé&o do procedimento licitatério.

13.4. Na hipotese de interposicdo de recurso, o Agente de Contratacdo encaminhara os autos
devidamente fundamentado & autoridade competente.

13.5. O recurso contra deciséo do Agente de Contratacdo tera efeito suspensivo e o seu acolhimento
resultara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse publico, adjudicara o objeto
do certame a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatério.

13.7. O acesso a fase de manifestacao da intencdo de recurso sera assegurado aos licitantes através
do sistema eletrbnico.

13.8. N&o sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatérios ou quando ndo
justificada a intengdo de interpor o recurso pelo proponente.

13.9. O inicio da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-a sempre em dias Uteis.

13.10. O recurso sera dirigido ao Agente de Contratacdo que, se nao reconsiderar o ato ou a decisao
no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacdo a autoridade superior, a
gual devera proferir sua deciséo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

14. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

14.1. A adjudicacao do objeto licitado serd feita por MENOR PRECO GLOBAL, observado o disposto
neste edital.

14.2. Inexistindo declaracdo recursal, o Agente de Contratacdo adjudicara o objeto ao licitante
vencedor, competindo a autoridade superior homologar o procedimento licitatério.

14.3. Decididos o0s recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente, ao mesmo tempo, adjudicara o objeto ao licitante vencedor
e homologara o procedimento licitatério.
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15. CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. O Contrato tera vigéncia pelo periodo de 330 (trezentos e trinta) dias, contados a partir da data
da assinatura.

15.2. O setor gerenciador e gestor/fiscal da contratagdo sera a Secretaria Solicitante, indicada no
predmbulo.

15.3. ApGs a homologacado do processo licitatério, o(s) ganhador(es), através do(s) representante(s)
legal(s), deverao comparecer em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da homologacéo do certame, para
assinatura do Contrato, no horario estabelecido, no Setor de Contratos, situado na Av. Prefeito Mario
Rodrigues Pereira, n° 10, Centro, Conselheiro Lafaiete/MG, tel.: (31) 3764-9800, Ramal 1007.

15.4. Alternativamente, a Administracdo podera encaminhar o Contrato para assinatura por meio de
correio eletrénico, caso em que o (s) licitante (s) ganhador (es) tera prazo impreterivel de 72 (setenta e
duas) horas para conferéncia do documento, assinatura e devolucéo.

15.5. O Contrato devidamente assinado devera ser devolvido por correspondéncia postal ou
presencialmente no setor Juridico da Prefeitura (Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, n°. 10, Centro,
CEP 36.400-026).

15.6. O Contrato assinado digitalmente podera ser devolvida por meio eletrdnico (e-mail juridico@con-
selheirolafaiete.mg.gov.br), acompanhado da pagina de verificacdo/autenticacdo de conformidade da
assinatura com a requlamentacéo da ICP-Brasil.

15.7. A Administracdo Publica estabelece que o ganhador que ndo comparecer no prazo determinado,
nao retirar o Contrato ou ndo o devolver no prazo habil, sofrera penalidades, sob infortinio de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no artigo art. 156 da Lei 14.133/21.

15.8. Quando o fornecedor ndo atender ao item 15.3, deixando de cumprir o prazo para firmar o
Contrato ou ndo retirar ou ndo aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificar
0s motivos para a Administragdo ou apresentar justificativa ndo aceita pela mesma, poderd esta
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, por item, para fazé-lo em igual prazo
e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado.

15.9. A Secretaria solicitante sera responsavel por receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar
0 objeto desta licitagdo, observados o art. 117 da Lei 14.133/21.

15.10. Nos termos do art. 117 da Lei 14.133/21, o servidor Daniel Henrique dos Santos Garcia, lotado
na Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens/prestagéo dos servi¢os, anotando em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo e determinando o que for necesséario a regularizacdo de falhas ou
defeitos observados.

15.11. O servidor Marcelo Magno Sana Moreira Neves, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Meio
Ambiente, fara a gestdo do contrato, ficando responséavel por certificar-lhe as condi¢des de prazo de
vigéncia, saldo contratual, ou outras que se fizerem necessarias para seu bom e fiel cumprimento.

15.12. O Municipio de Conselheiro Lafaiete reserva-se o direito de ndo receber o objeto em desacordo
com o previsto neste edital, podendo aplicar o disposto no art. 156 da Lei 14.133/21.

15.13. O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente e integralmente, apos a verificagdo da
conformidade do objeto com as especificacdes qualitativas e quantitativas e consequente aceitacao.

16. PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1. O pagamento sera efetuado por processamento eletrénico, a crédito do beneficiario em conta
bancéaria no prazo em até 30 (trinta) dias do més subsequente da data do recebimento da(s) Nota (s)
Fiscal(is), devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.
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16.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferéncia pelo fiscal do contrato.

16.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que
apresentarem incorrecdes serdo devolvidos a Contratada e o prazo para 0 pagamento passara a correr
a partir da data da reapresentacdo dos documentos, considerados validos pelo Contratante.

16.1.3. Nas Notas Fiscais deveréo vir os dados bancarios completos da Contratada, sob pena de nao
realizacdo do pagamento até a informacédo dos mesmos, de obrigacédo da Contratada.

16.2. Para que 0s pagamentos possam ser efetuados, a contratada devera apresentar, junto a nota
fiscal de produtos/servicos, a seguinte documentacéao:

| - Documentos comprobatérios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista;

Il - Termo de Medicdo ou Relatério de Prestagdo de Servicos, devidamente atestado e aprovado pelo
Fiscal do Contrato e pelo Secretario requisitante;

Il - Registro fotogréfico;

IV - Copias autenticadas, da Guia de Recolhimento Previdéncia Social (GRPS), e da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia (GRF/GFIP) quitada (s), especifica (s), vinculada (s) a prestacéo
de servigcos em questdo, bem como os comprovantes de regularidade com o Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), e com o Ministério
do Trabalho e Emprego (CNDT), correspondentes a Ultima nota fiscal ou fatura paga pela
Administracao.

16.3. Sobre o valor devido ao contratado, a Administracéo efetuara as retencdes tributérias cabiveis.
16.4. Quanto ao ISSQN, seré observado o disposto legislacdo municipal aplicavel.
16.5. E vedado ao Contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

16.6. Os servicos serdo medidos e pagos pelos servigos efetivamente prestados de forma satisfatéria,
de acordo com as orientacdes da Fiscalizacdo e com estas especificagfes, sendo que os pagamentos
observardo os precos dos itens, de acordo com as planilhas de composicdo de custos e formacéo de
precos apresentadas junto com a proposta.

16.7. Ap6s aprovada a medicao pela Fiscalizacdo, podera a Contratada emitir e apresentar a respectiva
nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes, conforme relacéo
constante do item 16.2, para que a Contratante possa efetuar o pagamento, nos termos do edital e do
contrato.

16.8. O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitagdo podera ser cancelado a qualquer tempo,
com base nos motivos previstos no art. 137 da Lei 14.133/21.

16.9. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora podera ser desclassificada se o
Municipio de Conselheiro Lafaiete tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitagdo, conhecido
apos o julgamento.

16.10. Ocorrendo a desclassificacdo da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item
anterior, o Municipio de Conselheiro Lafaiete podera convocar as licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificagéo.

16.11. A dotagdo orcamentaria para o exercicio de 2024, destinada ao pagamento do objeto licitado
esta prevista e indicada no processo pela area competente da Prefeitura Municipal de Conselheiro
Lafaiete, sob os numeros indicados no item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia.

16.11.1. As partes das despesas decorrentes desta licitacdo que ndo forem realizadas em 2024
correrdao a conta de dotacfes orcamentéarias proprias de exercicios futuros.

16.12. Se o objeto ndo for entregue conforme condicdes deste edital, 0 pagamento ficara suspenso até
seu recebimento regular.
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16.13. Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera
contado a partir de sua reapresentacéo, desde que devidamente regularizados.

16.14. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada, enquanto pendente de liquidagao, qualquer
obrigacdo financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a
reajustamento de precos.

17. SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Ficara impedido de licitar e contratar com o Contratante e toda a Administracdo Publica Federal
e Estadual, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas no contrato, bem como
das demais cominacdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:

17.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o Contrato;

17.1.2. Deixar de entregar a documentacao exigida neste contrato e anexos ou apresentar documento
falso;

17.1.3. Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

17.1.4. Nado mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

17.1.5. Praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do Contrato;
17.1.6. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal, ou
17.1.7. Der causa a inexecucéo total ou parcial do Contrato.

17.1.8. A aplicagdo da sancdo de que trata o subitem 17.1 implicar4 ainda o descredenciamento do
Contratante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, quando
este estiver sido implantado neste Municipio;

17.2. Sem prejuizo da faculdade de rescis@o contratual, a Contratante podera aplicar san¢des de na-
tureza moratdria e punitiva ao Contratado, diante do ndo cumprimento das clausulas contratuais.

17.3. Podera o Contratado ainda responder por qualquer indeniza¢do suplementar no montante equi-
valente ao prejuizo excedente que causar, na forma do paragrafo Unico, do artigo 416, do Cadigo Civil.

17.4. Pela inexecucao total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a Contratante podera
ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sancdes:

17.4.1. ADVERTENCIA: E o0 aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obri-
gacdo, e sera expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento do
objeto da licitagcao, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucéo do objeto, enten-
dida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

17.4.1.1. Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um
periodo de 05 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

17.4.1.2. Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar
0 retardamento na execucdo do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do
vencimento do prazo para inicio da execuc¢do do objeto;

17.4.1.3. Quando se tratar de execucéo de servi¢cos, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze)

dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma Aprovado, nao justificado pela empresa
contratada.
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17.4.1.4. Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto deste Contrato,
sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

17.4.2. MULTA: E a sanc&o pecuniaria que sera imposta ao Contratado, pelo Ordenador de Despesas
do Contratante, por atraso injustificado na execucao do objeto da licitagcdo ou inexecuc¢do do mesmo,
sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

17.4.2.1. Nos casos de atrasos:

17.4.2.1.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licita-
¢do, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, virgula,
nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

17.4.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente,
em carater excepcional, e a critério da Contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

17.4.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega
objeto da licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos subitens 17.4.2.1.1 e 17.4.2.1.2;

17.4.2.2. Nos casos de recusa ou inexecugao:
17.4.2.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido

pela Contratante ou inexecucéo parcial do objeto da licitac&o, calculado sobre a parte inadimplente;

17.4.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucéo total do objeto da
licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

17.4.2.3. A multa sera formalizada por simples apostilamento e sera executada apés regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditrio e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacdo, observada a seguinte ordem:

17.4.2.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato,

17.4.2.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada;

17.4.2.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

17.4.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respon-
derd & Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo - IPCA, pro rata tempore, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelo Contratante ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de célculo de multa, sera
contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

17.4.2.5. Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

a) O atraso na execucéo do objeto da licitagdo n&o superior a 05 (cinco) dias; e

b) A execucédo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

17.4.2.6. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

17.4.2.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com o
objetivo de anulacdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver
justificado interesse do Contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as
penalidades na forma dos subitens 17.4.2.1 e 17.4.2.2.
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17.4.3. SUSPENSAO: E a sanc&o que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdes
e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral do Contratado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores do Municipio, quando este estiver implantado, de acordo
€cOm 0s prazos a segulir:

17.4.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma provisdria, ou, em original ou
copia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitacao;

17.4.3.2. Por até 02 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, nao celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execucao do seu objeto, falhar ou fraudar
na execucédo do Contrato.

17.4.3.3. Por até 05 (cinco) anos, quando a Contratada:

17.4.3.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacdes, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitacao;

17.4.3.3.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; e
17.4.3.3.3. Receber qualquer das multas previstas no subitem 17.4.2 e ndo efetuar o pagamento.
17.4.3.4. Sdo competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

a) O Setor responséavel pelas licitag6es do Contratante, quando o descumprimento da obrigag&o ocorrer
no ambito do procedimento licitatério; e

b) Ordenador de Despesas do Contratante, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de
execucao do objeto da licitagcao, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
Contrato ou qualquer documento habil que venha substitui-lo.

17.4.4. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracéo de inidoneidade sera aplicada somente pelo
Secretario do Municipio responsavel, a vista dos motivos informados na instrugéo processual.

17.4.4.1. A sancgdo da Declaracdo de Inidoneidade de contratar com a Administracdo Publica, sera
aplicada por prazo ndo superior a 6 (seis) anos, nas seguintes hipoteses:

| - Por periodo de 3 (trés) a 4 (quatro) anos, no caso de praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos do certame;

Il - Por periodo de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, nos casos de:
a) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
b) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

Il - por periodo de 5 (cinco) a 6 (seis) anos, nos casos de:
a) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/13;
b) dar causa a inexecugao total do contrato, por ato doloso que cause leséo ao eréario.

17.5. Disposicbes gerais

17.5.1. As sanc0es previstas nos subitens 17.4.3 e 17.4.4 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo do Contrato:

17.5.1.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

17.5.1.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
17.5.1.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos

ilicitos praticados.
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17.6. Do direito de defesa

17.6.1. E facultado ao Contratado interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia, sus-
pensédo temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias (teis, a contar da ciéncia da respectiva
notificacéo.

17.6.2. O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas do 6rgao Contratante, por intermédio da
autoridade que aplicou a sancéo, a qual podera reconsiderar sua decisédo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

17.6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento, e considerar-se-80 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario;

17.6.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apds exaurida a fase recursal, a
aplicacdo da sanc¢édo seré formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado nos
Diarios Oficiais da Unido e do Estado de Minas Gerais, devendo constar:

17.6.4.1. A origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho.

17.6.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

17.6.4.3. O fundamento legal da sancéo aplicada; e

17.6.4.4. O nome ou a razdo social do punido, com o ndmero de sua inscri¢cdo no Cadastro da Receita
Federal.

17.7. Do assentamento em registros
17.7.1. Ficam desobrigadas do dever de publicagdo nos Diarios Oficiais da Unido, do Estado de Minas
Gerais e do Municipio as san¢des aplicadas com fundamento nos subitens 17.4.1 e 17.4.2, as quais se

formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema.

17.7.2. Os prazos referidos neste documento s se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao
ou na entidade.

17.8. Da sujeicao a perdas e danos

17.8.1. Independentemente das sancdes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara sujeita,
ainda, a composicdo das perdas e danos causados ao Contratante pelo descumprimento das
obrigag®es licitatorias.

17.9. Na aplicagéo das sangdes sera observado o Decreto n® 932, de 15 de fevereiro de 2024.

17.10. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos
aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

18. DISPOSICOES GERAIS

18.1. Constituem anexos deste instrumento convocatorio, dele fazendo parte integrante:

18.1.1. Anexo | - Termo de Referéncia;

18.1.2. Anexo Il - Memaorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha
de Composicédo de BDI, Projetos e Matriz de Risco;

26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

18.1.3. Anexo lll - Estudo Técnico Preliminar;

18.1.4. Anexo IV - Modelos de Declara¢gfes Diversas para Participacdo/Habilitagdo no certame;
18.1.5. Anexo V - Modelo de Termo de Indicacdo e Compromisso de Responséavel Técnico;
18.1.6. Anexo VI - Modelo de Declaracéo de Responsabilidade;

18.1.7. Anexo VIl - Minuta de Contrato de Prestacao de Servico;

18.1.8. Anexo VIII - Explicativo Balanco Patrimonial e Demonstracdes Financeiras.

18.2. A licitante é responsavel pela veracidade, fidelidade e legitimidade das informac6es prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informac6es nele contidas implicard na imediata desclassificacdo ou
inabilitacdo do licitante, ou a rescisdo contratual, sem prejuizo das san¢des administrativas, civis e
penais cabiveis.

18.3. Este instrumento convocatério e seus anexos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera considerado
especificado e valido.

18.4. A apresentacdo da Proposta Comercial pressupde pleno conhecimento e atendimento das
exigéncias de habilitacdo previstas no Edital. O licitante, ainda, sera responsavel por todas as
transacfes que forem efetuadas em seu home na Concorréncia, assumindo como firme e verdadeira
sua proposta e lances.

18.5. O Agente de Contratacéo podera determinar a apresentacdo de documento original, com vistas
a confirmacao da autenticidade de cépia apresentada no certame, quando julgar necessério ou se o
documento for impugnado por algum licitante, em prazo a ser definido para cumprimento da diligéncia.

18.6. O Agente de Contratagdo, no interesse da Administracao, podera adotar medidas saneadoras,
durante o certame, e relevar omissdes e erros formais, observadas na documentacgéo e proposta, desde
gue nao contrariem a legislagéo vigente, sendo possivel a promogéo de diligéncias junto aos licitantes,
destinadas a esclarecer a instru¢do do processo, conforme disposto no art. 64 da Lei 14.133/21.
18.6.1 - O ndo cumprimento da diligéncia podera ensejar a desclassificacdo da proposta ou a
inabilitag&o do licitante.

18.7. A participacdo do licitante nesta licitagdo implica o conhecimento integral dos termos e condi¢cfes
inseridos neste instrumento convocatério, bem como das demais normas legais que disciplinam a
matéria.

18.8. As decisdes do Agente de Contratacdo serdo encaminhadas as partes interessadas através do
sistema, podendo ser divulgadas no site www.conselheirolafaiete.mg.gov.br.

18.9. A presente licitagdo ndo importa, necessariamente, em contratagdo, podendo o Municipio de
Conselheiro Lafaiete revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivadas de fato
superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo, mediante ato
escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licita¢&o.

18.10. O Municipio de Conselheiro Lafaiete podera alterar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura, o que sera divulgado pela mesma forma que se deu
o texto original do Edital, especialmente no site www.conselheirolafaiete.mg.gov.br.

18.11. Sera permitida a subcontratacao conforme item 9 e subitens constantes do ANEXO | — Termo
de Referéncia do Edital.

18.12. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacéo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacéo
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original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucao
do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracéo a continuidade do contrato.

19. DA DESCRICAO/QUANTIDADE E DOS VALORES DE REFERENCIA

19.1. O prazo maximo para execucao dos servicos objeto desta licitacdo sera de 300 (trezentos) dias,
contados da assinatura da respectiva Ordem de Servico.

19.2. O valor maximo global admitido para a contratacdo é de R$ 10.841.668,94 (dez milhGes,
oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos),
sendo que os valores maximos unitarios encontram-se descritos na Planilha Orcamentaria constante
do Anexo Il

20. DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete para dirimir quaisquer davidas ou
controvérsias oriundas desta licitacdo, que ndo puderem ser solucionadas administrativamente.

Conselheiro Lafaiete/MG, 04 de setembro de 2024.

Kildare Bittencourt Dutra
Secretério Adjunto Municipal de Obras e Meio Ambiente
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Processo Licitatorio n°® 124/2024
Modalidade: Concorréncia n® 013/2024

ANEXO | -=TERMO DE REFERENCIA

GOVERNO DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo do projeto executivo de engenharia e
execucdo da obra de arte especial de construgdo de passagem subterrdnea por meio do método nao
destrutivel (NATM) sob a rodovia federal BR-040 para acesso aos bairros Paulo VI e Amaro Ribeiro no
municipio de Conselheiro Lafaiete.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A necessidade de construir um tinel sob a rodovia federal BR-040, no municipio de Conselheiro Lafaiete, é
justificada por multiplos fatores, sendo o principal a seguranca viaria. Ha mais de trés décadas, essa regido tem sido
palco de dezenas de acidentes fatais, tornando-se um ponto critico para a seguranca de motoristas e pedestres. A
proposta de construgdo visa interligar os bairros Santa Matilde, Paulo VI e a regido do Bairro Amaro Ribeiro,
promovendo uma integragao urbana que eliminara acessos irregulares e minimizara os riscos de acidentes.

2.2. A BR-040, em seu trecho no municipio, funciona atualmente como uma barreira fisica que impede a livre
circulagdo entre os setores da cidade. Essa situagdo contribui ndo so6 para a ocorréncia de acidentes fatais, mas
também para a segregacdo social e econdmica das areas envolvidas. A construgcdo do tunel, portanto, surge como
uma solucdo essencial para garantir a travessia segura de pedestres e veiculos, reduzindo drasticamente o nimero de
acidentes e, consequentemente, preservando vidas.

2.3. Além da evidente melhora na seguranca viaria, a interligagdo proporcionada pelo tinel permitira uma maior
coesdo urbana. Os bairros Santa Matilde, Paulo VI e a regido do Bairro Amaro Ribeiro terdo sua mobilidade
facilitada, promovendo um desenvolvimento mais integrado e equilibrado. A eliminac¢do dos acessos irregulares
resultarda em um trafego mais ordenado e seguro, melhorando a qualidade de vida dos moradores e fomentando o
desenvolvimento economico local.

2.4. A escolha do método NATM (New Austrian Tunnelling Method) para a construgao do tunel é estratégica, pois
essa técnica permite uma flexibilidade necessaria para ajustar o processo de escavacdo conforme as condigdes
geologicas encontradas. O NATM é projetado para garantir a seguranga dos trabalhadores e minimizar os riscos
associados a construcdo, além de possibilitar a execugdo da obra sem interromper o intenso trafego da rodovia. Essa
abordagem minimiza os transtornos para os usuarios da BR-040, assegurando uma transi¢ao suave durante todo o
periodo de construgao.

2.5. Ademais, os beneficios econémicos e sociais resultantes da constru¢ao do tinel sdo significativos. A facilitacao
do fluxo de pessoas e mercadorias entre os bairros incentivara o comércio local e atraira novos investimentos para a
regido. A redugdo de acidentes e a melhoria na infraestrutura urbana criardo um ambiente mais seguro e atrativo
para os moradores e visitantes, contribuindo para o crescimento sustentavel da cidade.

2.6. Em suma, a construgdo do tinel sob a rodovia BR-040 ¢ uma medida indispensavel para a seguranca viaria e a
integracao urbana de Conselheiro Lafaiete. A obra eliminara pontos criticos de acidentes, promovera uma travessia
segura e eficiente entre os bairros e impulsionara o desenvolvimento econdmico e social da regido. O uso do método
NATM garantira uma execu¢ao segura e minimamente disruptiva, reafirmando a importancia e a urgéncia dessa
intervencdo. A realizagdo deste projeto €, portanto, plenamente justificada pelos inmimeros beneficios que trara a
comunidade e pela preservacao de vidas humanas.

2.7. Ressalta-se que, previamente a instaura¢ao do presente processo, o Municipio de Conselheiro Lafaiete realizou
processo licitatorio (Processo Licitatorio n° 027/2023, Concorréncia Publica n® 003/2023), visando a Contratagdo de
empresa especializada para execugdo de obras de construgao de trincheira de acesso sob a Rodovia BR 040, para
ligagao do Bairro Santa Matilde aos Bairros Paulo VI e Amaro Ribeiro, no Municipio de Conselheiro Lafaiete.

2.8. Entretanto, vislumbrando maior seguranca da obra e dos usuarios da rodovia federal, optou-se pela alteracao do
método construtivo, para um sistema nao destrutivel, que evita a necessidade de realizacdo de desvios e a
paralizacdo do transito.

2.9. Desta forma, a contratagdo, e bem assim o método construtivo, que melhor atendem ao interesse piiblico e a
necessidade a que se destina € a contratacdo de empresa especializada para elaboracdo do projeto executivo de
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engenharia e execucao da obra de arte especial de constru¢do de passagem subterranea por meio do método nao
destrutivel (NATM), conforme Estudo Técnico Preliminar.

2.10. Descricao da contratacao

UNIDADE PRECO ESTIMADO
LOTE| QUANT MEDIDA DETALHAMENTO TOTAL

Contratagdo de empresa especializada para elaboragao de projeto
executivo de engenharia e execucdo da obra de arte especial de
construgdo de passagem subterrdnea por meio do método nio
destrutivel (NATM).

01 01 servico R$ 10.841.668,94

2.10.1. O valor da contratacdo se deu através do planilhamento dos servicos mediante utilizacdo de
bancos de dados publicos, SINAPI, SETOP/MG (SEINFRA), SUDECAP e SICRO, conforme Planilha
Orgamentaria.

2.10.2. A execugdo do objeto devera progredir conforme cronograma fisico-financeiro apresentado na
Ordem de Servico.

2.10.3. Os projetos, cronograma fisico-financeiro e planilha or¢amentaria serdo disponibilizados com a
ressalva de que, a constatagao de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, nao servira de pretexto para
que a confratada se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execugdo dos servigos
contratados e pelo prego proposto.

2.10.4. A obra de arte especial serd executada na cidade de Conselheiro Lafaiete, em ponto situado na
Rodovia BR 040, sob as seguintes coordenadas geograficas: Latitude: 20°40'52.51"S, Longitude:
43°47'39.58"0.

2.10.5. O prazo para execugdo do objeto é de 300 (trezentos) dias, contados do recebimento da Nota de
Empenho/Ordem de Servigo.

2.10.6. O prazo de vigéncia do contrato sera de 330 (trezentos e trinta) dias, a contar de sua assinatura do
contrato.

2.10.7. O prazo de mobilizacao dos servicos é de 10 (dez) dias tteis contados da Ordem de Servigo.
2.10.8. A contratagao sera realizada sob o regime semi-integrado.

2.10.9. A medi¢do sera realizada por preco global, mediante a execugdo das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro, conforme disposto no §9° do art. 46 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, e
acordo.

2.10.10. A aprovagao da medicdo de cada etapa seré precedida da conclusdo e da aprovagdo dos trabalhos
relativos as etapas anteriores, conforme determina o §6° do art. 46 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.
2.10.11. Os servigos serdo recebidos provisoriamente para efeito de posterior verificagdo da
conformidade do servico com a especificagdo e, definitivamente, apos a verificagdo da qualidade e
efetividade e consequente aceitagao.

2.10.12. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

2.10.13. Os servigos serao recebidos provisoriamente no ato de recebimento do relatorio de medigao,
pelo(a) responséavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior verificagao
de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Documento de Formalizagdo de Demanda e
na proposta.

2.10.14. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Documento de Formalizagdo de Demanda e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 15 (quinze) dias titeis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

2.10.15. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do
recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo
mediante termo circunstanciado.

2.10.16. Na hipoétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

2del1
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2.10.17. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

2.10.18. As duvidas/esclarecimentos sobre a execugdo do objeto podem ser enviadas ao e-mail
eng.lafaiete.pmcl@outlook.com.

3. INFORMACOES GERAIS:

3.1. Para efeito das presentes especificagdes, o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do
certame licitatério, a quem sera adjudicado o contrato; o termo FISCALIZACAO corresponde a equipe
que representa a Secretaria de Obras e Meio Ambiente perante a CONTRATADA e a quem este ultimo
dever-se-a reportar; o termo CONTRATANTE define o 6rgao municipal.

3.2. Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos documentos ora forecidos deverdo ser,
antecipadamente, objeto de impugnacdo, na fase de licitagdo, e nao poderdo constituir pretexto para a
CONTRATADA pretender cobrar “servigos extras” e/ou alterar a composicdo de pregos unitarios.
Considerar-se-a a CONTRATADA como especializada nos servi¢os em questdo e que, por conseguinte,
devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por
acaso omitidos neste documento, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de
todas as instalacoes.

3.3. A Contratada devera executar os servicos utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios a perfeita execugdo contratual, conforme disposto neste Termo, no ETP e
documentos em anexo.

3.4. Os servicos e obras deverao ser executados com base nos parametros minimos a seguir estabelecidos:
3.4.1. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras e servigos a partir da data fixada na Ordem de
Inicio de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

3.4.2. A execugao dos servigos devera ter compatibilidade plena entre os projetos.

3.4.3. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras, obedecendo integral e rigorosamente, no que for
pertinente, as respectivas normas da ABNT, aos projetos, detalhes, memoriais descritivos, planilhas
orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, especificagdes e demais documentos que compdem a
presente licitacdo.

3.4.4. Todos os projetos, cronograma fisico financeiro e planilha or¢amentéria serdo disponibilizados
com a ressalva de que, a constatagdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servira de
pretexto para que a mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execugdo dos
servigos contratados e pelo preco proposto.

3.4.5. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente a
FISCALIZACAO, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugio das obras, como também
comunicar qualquer fato que possa resultar em risco de seguranga e estabilidade, ou comprometer a
qualidade da obra.

3.4.6. A CONTRATADA devera adotar solugdes que oferecam economia e facilidade de execugao,
operacdo e manutencdo futuras, sempre de acordo e nunca inferior as especificagdes de projeto e das
planilhas or¢amentarias.

3.4.7. Para o cumprimento do prazo estabelecido, as obras e servigos deverao ser executados durante o
horario normal do expediente. A critério do Municipio podera ser estendido o horario, caso seja
comprovada a necessidade e autorizado pela FISCALIZACAO. A Secretaria Municipal de Obras e Meio
Ambiente tem seu horéario de funcionamento de segunda-feira a sexta-feira das 07:00h as 16:00h.

3.4.8. Os funcionérios da obra deverdo ser pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade moral
e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar
esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes da CONTRATANTE.

3.4.9. A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao-de-obra necessarios
a perfeita execugdo destes, por cujos encargos respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.
3.4.10. Em até 30 dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar
a Fiscalizacao, as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucdo dos servigos e obras, em
atendimento aos principios e disposi¢des da NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na
Industria da Construgao.

3.4.11. A Contratada fornecera aos funciondrios todos os equipamentos de prote¢do individual exigidos
pela NR 6 - Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), tais como: capacetes e oculos especiais de
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seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protegdo, botas de borracha e cintos de seguranga etc.,
em conformidade com a natureza dos servigos em execugao.

3.4.12. A equipe devera ser coordenada por um profissional qualificado com experiéncia, que ficara sobre
orientacao de um responsavel técnico, devidamente habilitado.

3.4.13. O encarregado geral providenciara para que os horarios determinados pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE sejam cumpridos com pontualidade e assiduidade.

3.4.14. A CONTRATADA colocara na diregdo geral das obras e servi¢os, na parte que lhe compete,
profissional com curso superior na 4rea de engenharia civil e/ou arquitetura e, registrado no CREA e/ou
CAU, devidamente habilitado, que sera seu responsavel técnico, na forma da legislacdo vigente.

3.4.15. A contratada devera apresentar ao fiscal do contrato, no prazo méximo de 10 dias, contados apos
a emissdo da ordem de Servico, os seguintes documentos:

a) Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART e/ou RRT, no CREA e/ou CAU, do servigo objeto da
licitagao;

b) Abertura de certificado de matricula junto ao INSS, para as obras em referéncia e matricula CNO;

c) Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT e
Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional — PCMSO, conforme as Normas Regulamentares do
Ministério do Trabalho;

d)Atestados de Saude Operacional (ASO) dos profissionais que fardo parte da equipe;

e) Ficha técnica de distribui¢do de equipamentos de protecao individual e coletivo.

3.4.16. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras, nos seus aspectos
administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especificada da obra, obrigando-se a manter no
local das obras:

a) Um Livro de Ocorréncias de Obra (diario de obra), com folhas numeradas;

b) Registro de autorizacdo (ordem de inicio dos servicos);

¢) ART (Anotagdo de responsabilidade técnica) e/ou RRT (Registro de responsabilidade técnica;

d)Todos os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, memoriais descritivos,
especificagdes e demais documentos.

3.4.17. No Livro de Ocorréncia de Obra, mencionado acima, serdo langadas, pela CONTRATADA, todas
as ocorréncias da obra, tais como: obras e servigos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas etc., de modo a haver um completo registro de execugdo da obra. A
FISCALIZACAO compete visitar as ocorréncias registradas, emitir pareceres, determinar providéncias,
autorizar servigos, etc.

3.4.18. A CONTRATADA dever4 apresentar 8 FISCALIZACAO, parcialmente durante as medigdes e
ao final da obra, relatorio sucinto com fotos sobre o andamento da execugdo da obra.

3.4.19. A CONTRATADA fornecera e utilizard equipamentos adequados a obra, de acordo com o
objetivo da mesma. O transporte, a guarda e a manutencdo dos equipamentos e insumos sdo de sua
exclusiva responsabilidade e onus, e deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente
ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens ptiblicos ou particulares.

3.4.20. Correrd por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparacdo de danos causados a
terceiros, em decorréncia das obras e servigos.

3.4.21. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao, sinalizagao,
tapumes e vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até o recebimento definitivo das
obras e servigcos pela CONTRATANTE.

3.4.22. Apds a conclusdo das obras a CONTRATADA devera remover todo equipamento utilizado, o
material excedente, o escritério de obras, os entulhos e as obras provisérias, entregando os servigos, o
local e as areas contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato;

3.4.23. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamagoes, orientagdes e determinagdes obriga-se a atender pronta e irrestritamente.

3.4.24. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area
competente do CONTRATANTE.

3.4.25. A CONTRATADA mantera organizada, limpa e em bom estado de higiene as instalacoes do
canteiro de servico, especialmente as vias de circulagio, passagens e escadarias, refeitorios e alojamentos,
coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

3.4.26. A CONTRATADA deverad comunicar a FISCALIZACAO, com a devida antecedéncia
necessaria, qualquer divida ou divergéncia em projetos e/ou especificagcdes que por ventura possam
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ocorrer quando da execugdo dos servigos. Somente com a aprovagio da FISCALIZACAO poderio ser
executadas alteragdes nas especificacdes de projetos. Serdo de responsabilidade da empresa
CONTRATADA quaisquer prejuizos que venham ocorrer pela execugdo de servigos ndo aprovados /
autorizados;

3.4.27. O recebimento ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranga
dos servicos e dos materiais empregados.

3.4.28. Os materiais a serem empregados e os servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente:

a) As normas e especificagdes constantes dos projetos do ETP e demais documentos especificos;

b) As normas da ABNT;

c) Aos regulamentos das empresas concessionarias;

d) As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes:

e) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

f) As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

3.4.29. Os servicos e a mao de obra deverao ser dimensionados (qualificagdo e quantificagdo) de acordo
com o cronograma fisico-financeiro, apresentando pessoas capacitadas para as diversas disciplinas da
execucao da obra, a fim de atendé-lo e ndo causar atrasos na execugao da mesma:

34.30. A CONTRATADA devera coordenar todos os funciondrios. O encarregado geral e
Engenheiro/Arquiteto responsavel técnico pela obra deverdo ftraduzir o planejamento dos projetos,
planilhas e cronograma fisico - financeiro as suas equipes, evitando atrasos e desperdicios;

3.4.31. Escolher os materiais, acabamentos, fornecimento e logistica, tornando concretos os planos pré-
estabelecidos constantes dos desenhos e plantas, obedecendo-se as especificacoes, detalhes, memoriais,
cronogramas, previsdes de prazos e de custos e buscando-se um bom padrdo de qualidade nos resultados
finais do produto.

3.4.32. Quando da troca de responsavel técnico, o curriculo de seu substituto deverd ser previamente
aprovado pela FISCALIZACAO e ser4 providenciada nova ART/RRT.

3.4.33. Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser de primeiro uso e devem atender
rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT, e deverdo possuir garantia pelo prazo
estabelecido pelo fabricante.

3.4.34. Se julgar necessario, a fiscalizagdo poderd solicitar a CONTRATADA a apresentagcao de
informacao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos
mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalacdo dos equipamentos. Os
ensaios e as verificacdoes serdo providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratdrios
aprovados pela FISCALIZACAO.

3.4.35. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas serao definidas ou confirmadas
pela FISCALIZACAO no momento oportuno, e de acordo com projeto e demais especificacdes.

3.4.36. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o similar
se devidamente comprovado seu desempenho e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.
3.4.36.1. A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de
materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela
FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentagdo do material proposto pela
CONTRATADA, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com oOnus para a
CONTRATADA;

3.4.36.2. No caso de ndo haver indicagdo de marca como padrdo de referéncia, deverdo ser observadas a
descricdo do item, com as dimensdes; ou, em ndo havendo mais no mercado (retirada de linha de
fabricagdo ou outro motivo justificdvel) substitui¢do por similar ou superior em qualidade, as ferramentas
e equipamentos em perfeitas condigdes de uso, substituindo-se sempre que ndo estiverem em condigoes
adequadas para execugdo dos servicos. As marcas dos insumos deverdo ser de primeira qualidade,
podendo a contratante pedir a substituicdo das mesmas quando identificado o produto de segunda linha.
3.4.37. Se o servico ndo for iniciado ou encerrado no prazo previsto, devera ser justificado a
FISCALIZACAO.

4. PROCEDIMENTOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
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4.1. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou
vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administra¢ao ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com a legislagao vigente.

3.4. O fiscal indicado anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

4.3. O fiscal representante da CONTRATANTE devera comunicar 8 CONTRATADA por escrito, quanto
a qualquer ocorréncia ou anormalidades identificadas durante a execugdo do contrato, dando-lhe prazo
para correcao.

S. GARANTIA DAS OBRAS E SERVICOS

5.1. A CONTRATADA devera comprometer-se a prestar a garantia minima estabelecida de 5 (cinco)
anos, conforme lei aplicavel.

5.2. O inicio do periodo de garantia dar-se-a na data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
das obras e servigos.

5.3. Ashipoteses de exclusido da garantia sdo as seguintes:

5.3.1. Os danos provocados por impericia ou negligéncia dos usuérios;

5.3.2. A CONTRATADA sera responsavel por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de garantia, e
sem oOnus para a Contratante, a substituigdo dos insumos e servi¢os objetos deste ETP, quando os mesmos
apresentarem defeitos de fébrica ou divergéncia em relacao as especificagdes exigidas;

5.3.3. A substituigdo dos insumos e servigos, caso seja necessaria, devera ser efetivada em até 5 (cinco)
dias uteis, salvo justificativa para aumento do prazo, contados da comunicacdo realizada pela
CONTRATANTE;

5.3.4. Os servigos em garantia deverdo ser prestados mediante manutencao corretiva, de acordo com os
manuais e normas técnicas especificas dos fabricantes, com a finalidade de manter as obras e servigos em
perfeitas condi¢des de uso, conforme disposigao a seguir:

5.3.4.1. Na ocorréncia de defeitos que inviabilizem a utilizagao total ou parcial das instalagdes, durante
o periodo de garantia, a CONTRATADA serd notificada pelo fiscal do contrato para solugdo dos
problemas apresentados.

5.3.5. A correspondéncia eletronica (e-mail) também sera considerada instrumento para cumprimento
das rotinas de abertura de chamado previstas nesta cldusula;

5.3.6. Entende-se por manuten¢do corretiva, aquela destinada a remover os defeitos de execugdo
apresentados nos insumos e as inconformidades de projeto, compreendendo substituicoes de pegas,
ajustes, reparos e corregoes necessarias.

6. DOCUMENTACAO

6.1. Habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira, a ser
definido pelo edital de Licitagao.

7. QUALIFICACAO TECNICA

7.1. Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, através da apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, em situagdo regular e em vigor, referente & empresa licitante. As
empresas que forem sediadas em outra jurisdi¢do e, consequentemente, inscritas no CREA/CAU de
origem, deverdo apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG como condi¢do
para celebracao do contrato;
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b) Declaragio indicando quais profissionais, devidamente registrados no conselho de classe, que serdo os
responsaveis técnicos pela execucao da obra;

b.1) A indicacdo deverd ocorrer inclusive para profissionais que pertencam ao quadro societario da
empresa;

c) Certificado de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, vigente, do (s) profissional (is) indicado (s) como RT;

d) Comprovacao de Capacidade Técnico- Profissional, mediante a apresentacdo de Atestado(s) de
Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico), devidamente
registrado(s), na entidade profissional competente, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) indicado
como RT executado para 6rgao ou entidade da administragdo piblica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos similares ao porte e
complexidade do objeto desta licitacdo, notadamente em relagdo as parcelas de maior relevancia
abaixo:

d.1) Elaboracao de projeto executivo de obra de arte especial método nao destrutivel (NATM), em
dimensao/quantidade maior ou igual a 12 metros lineares (OBS.: foi respeitado o percentual de 50%
previsto no art. 67, §1° e §2°, da Lei n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva
parcela no objeto licitado é de 27,5 metros lineares);

d.2) Execucao de obra de arte especial por meio do método nao destrutivel (NATM), em
dimensao/quantidade maior ou igual a 12 metros lineares (OBS.: foi respeitado o percentual de 50%
previsto no art. 67, §1° e §2°, da Lei n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva
parcela no objeto licitado é de 27,5 metros lineares);

d.3) INSTRUMENTACAO: Execugcio de servico de monitoramento geotécnico de pista/superficie;

d4) ENFILAGEM e/ou JET GROUTING: Execucao de servico de injecao, com equipamento
perfuratriz, para realizacao dos furos, em dimensao/quantidade maior ou igual ao total de 950,00
metros lineares (enfilagem e/ou jet grouting) (OBS.: foi respeitado o percentual de 50% previsto no art.
67, §1° e §2°, da Lei n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva parcela no objeto
licitado € de 2.376,00 metros lineares (enfilagem - item 8.2.2.1 da Planilha Or¢amentaria) e 850 metros
lineares (jet grounting - item 8.2.3.5 da Planilha Or¢amentéria));

d.5) ESCAVACAO: Execuciao de servico de escavacao subterrinea em solo com equipamentos
mecanizados, em dimensao/quantidade maior ou igual a 1.200 m* (OBS.: foi respeitado o percentual de
50% previsto no art. 67, §1° e §2°, da Lei n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva
parcela no objeto licitado é de 3.187,62m? - item 8.2.1 da Planilha Orgamentaria).

d.6) SUPORTE: Execucao de servico de contencao/suporte estrutural, com montagem de estrutura de
aco em dimensdo/quantidade maior ou igual a 4.700 kg (OBS.: foi respeitado o percentual de 50%
previsto no art. 67, §1° e §2°, da Lei n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva
parcela no objeto licitado é de 28.746,25 kg - itens 8.2.4 e 8.2.5 da Planilha Or¢amentaria) e aplicacdo de
concreto projetado, via imida, em dimensdo/quantidade maior ou igual a 200 m* (OBS.: foi respeitado o
percentual de 50% previsto no art. 67, §1° e §2°, da Lei n°® 14.133/2021, considerando que o quantitativo
da respectiva parcela no objeto licitado é de 548,64m? - itens 8.2.3.3 e 8.2.3.4 da Planilha Or¢amentaria)

e) Comprovacdo de Capacidade Técnico-Operacional, mediante a apresentacdo de Atestado(s) de
Capacidade Técnica, em nome da pessoa juridica licitante, que comprove(m) ter a empresa executado
para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servigos similares ao porte e complexidade do objeto
desta licitacdo, notadamente Execucao de obra de arte especial.

f) Prova de que o(s) profissional(is), designado(s) como Responséavel(is) Técnico(s) pertenca(m) ao
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quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins desta licitacdo, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social, o administrador ou o diretor, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante ou com
declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame;

g) Comprovagao de visita técnica ou apresentagao de declaragdo de que tem pleno conhecimento das
condicoes de prestagdo do servico e que se responsabiliza pela ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificagdo dos locais de instalagdo e execugdo da obra. Trata-se de condigdo
indispensavel de participagdo, considerando-se tal requisito é essencial, para que as licitantes possam
conhecer seu ambiente fisico, dimensionar os servigos, verificar suas condigdes técnicas, planejar a
execucao do objeto desta licitagdo. A visita serd realizada conforme instru¢des do documento anexo.

7.2. E vedado o somatério de atestados para a comprovagio dos quantitativos minimos previstos na
Capacidade Técnico- Profissional, considerando que a complexidade do objeto requer a comprovagao de
experiéncia em servico/obra de porte/caracteristicas similares, ndo se justificando tecnicamente o
somatorio de fragdes de servicos/obras de menor complexidade, conforme detalhado no Estudo Técnico
Preliminar.

7.3. Nao serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu proprio nome, nem nenhum outro que nao
tenha se originado de contratagao.

7.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, todos serdo inabilitados.

7.5. A auséncia da apresentagdo dos documentos acima listados desabilita o candidato a participar do
presente certame.

8. OBRIGACAO DAS PARTES

8.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1.1. Executar os servi¢os conforme especificagdes deste Termo e anexos, além de sua proposta, com os
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

8.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados, a critério da Administragao;

8.1.3. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, na qualidade e
quantidade, nos termos de sua proposta;

8.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela
acdo ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, a0 Municipio ou a terceiros;

8.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a serem executados, de
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

8.1.6. Apresentar & FISCALIZACAO, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrarao o 6rgdo para a execugao do servigo, os quais devem estar devidamente identificados por meio
de cracha;

8.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Administragdo;

8.1.8. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administracao, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

8.1.9. Relatar a8 FISCALIZACAO toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagio dos
Servicos;

8.1.10. Nao permitir a utiliza¢do do trabalho do menor;
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8.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao;

8.1.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
ao objeto da licitagao;

8.1.13. Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART/ Registro
de responsabilidade técnica — CAU, referentes ao objeto do contrato;

8.1.14. Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execugdo dos
servigos e obras, devendo informar a FISCALIZACAO sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou
omissao que for constatada;

8.1.15. Executar os servigos e obras em conformidade com desenhos, especificagdes e demais elementos
de projeto, bem como com as informagdes e instrugdes emanadas pela FISCALIZACAO;

8.1.16. Manter durante a execugao do contrato em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas
todas as condigoes de habilitagao exigidas na licitagao;

8.1.17. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da FISCALIZACAO, permitindo o
acesso aos servicos e obras em execucdo, bem como atendendo prontamente as solicitagdes e/ou
esclarecimentos que lhe forem efetuados;

8.1.18. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissoes e atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a CONTRATANTE por
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetérias e
acréscimos de mora;

8.1.19. Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da
FISCALIZACAO;

8.1.20. Assegurar durante a execugdo das obras, a protecdo e conservagao dos servigos executados, bem
como, fazer a sinalizagdo e manter a vigilancia necessaria a seguranga de pessoas e dos bens moveis e
iméveis, de forma a controlar a entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem
como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo;

8.1.21. Manter no local dos servicos e obras instalacoes, funciondrios e equipamentos em nuimero,
qualificagdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

8.1.22. Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo habil
nos locais de execu¢do, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de
execucao dos servigos e obras objeto do contrato;

8.1.23. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro nao
previsto neste Edital, resultante da execugao do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de
todas as disposi¢des e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que
se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

8.1.24. Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, na condi¢ao de umica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a
pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;
8.1.25. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela
FISCALIZACAO, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

8.1.26. Cabera também a CONTRATADA responder, durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento
Definitivo dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca, devendo efetuar a reparagao de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento da CONTRATANTE;

8.1.27. E condigdo indispensavel a apresentagio da matricula CNO, PCMSO e PCMAT para a
autorizacao do inicio dos servigos;

8.1.28. E condicdo indispensavel para liberagio da caucio a apresentacio da certidio de baixa da
matricula CNO da obra e apresentagao da CND respectiva.

8.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9dell
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8.2.1. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servicos de
acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente deste Termo.

8.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

8.2.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

8.2.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servigo, na forma do contrato.

8.2.6. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagao.

9. DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar parcialmente o objeto, que nao seja atividade fim, tais como serralheira,
vidragaria etc., mediante autorizagio da fiscalizagao.

9.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio;

9.3. As empresas a serem subcontratadas deverao ser indicadas e qualificadas pela empresa contratada,
com a descrigdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respetivos valores;

9.4. A empresa contratada € responsavel pelos danos causados pela subcontratada 8 Administragdo ou a
terceiros na execugao do objeto subcontratado;

9.5. A CONTRATADA compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada, na hipotese
de extingao da subcontratagdo, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas no edital e seus anexos.

10. CONDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento serd efetuado por processamento eletronico, a crédito do beneficiario em conta
bancéria no prazo em até 30 (trinta) dias do més subsequente da data do recebimento da (s) Nota (s)
Fiscal (is), devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

10.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferéncia pelo fiscal do contrato;

10.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que apresentarem
incorrecdes serdo devolvidos 8 CONTRATADA e o prazo para 0 pagamento passara a correr a partir da
data da reapresentagao dos documentos, considerados vélidos pelo Contratante;

10.2. Nas Notas Fiscais deverdo vir os dados bancarios completos da Contratada, sob pena de nao
realizagdo do pagamento até a informacao dos mesmos;

10.3. Para que os pagamentos possam ser efetuados, a contratada deveré apresentar, junto a nota fiscal de
produtos/servigos, a seguinte documentagao:

a) Documentos comprobatorios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista;

b) Termo de Medicao ou Relatério de Prestacdo de Servicos, devidamente atestado e aprovado pelo
Fiscal do Contrato e pelo Secretéario requisitante;

c) Registro fotografico;

d) Copias autenticadas, da Guia de Recolhimento Previdéncia Social (GRPS), e da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia (GRF/GFIP) quitada (s), especifica (s), vinculada (s) a prestacdo de
servigos em questao, bem como os comprovantes de regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS), com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS). e com o Ministério do Trabalho e
Emprego (CNDT), correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura paga pela CONTRATANTE;
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10.4. Sobre o valor devido 8 CONTRATADA, a CONTRATANTE efetuara as retengdes tributérias
cabiveis;

10.5. Quanto ao ISSQN, sera observado o disposto legislagdo municipal aplicavel;

10.6. E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato;
10.7. Os servigos serdo medidos e pagos pelos servigos efetivamente prestados de forma satisfatoria, de
acordo com as orientagdes da FISCALIZACAO e com estas especificagdes, sendo que os pagamentos
observardo os precos dos itens, de acordo com as planilhas de composi¢do de custos e formacido de
precos apresentadas junto com a proposta;

10.8. Ap6s aprovada a medigio pela FISCALIZACAO, podera a CONTRATADA emitir e apresentar a
respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes, conforme relagdo
constante do item 10.2, para que a CONTRATANTE possa efetuar o pagamento, nos termos do edital e
do contrato.

10.9. Eventuais danos as instalagdes e equipamentos da PMCL ou a terceiros decorrentes do uso por
prepostos ou empregados da CONTRATADA em funcdo da prestagdo dos servicos deverdo ser
ressarcidos e/ou reparados pela contratada no prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas, nao cabendo
qualquer contestagdo ou 6nus a0 CONTRATANTE.

11. DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo or¢amentédria propria,
prevista no orgamento da Administragdo Municipal, para o exercicio de 2024 sob a rubrica:

02.027.001.15.451.0016.1133 — Ficha 356 — Fonte 1.501.

Conselheiro Lafaiete/MG, 03 de setembro de 2024.

Daniel Henrique dos Santos Garcia
Engenheiro Civil — Fiscal

Kildare Bittencourt Dutra
Secretario Adjunto Municipal de Obras e Meio Ambiente
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ANEXO Il

Memorial Descritivo
Planilha Orcamentaria
Cronograma Fisico-Financeiro
Planilha de Composicdo do BDI
Projetos
Mapa de Risco

Devido ao extenso volume da documentac¢ao, os documentos técnicos integrantes do Anexo |l
do Edital encontram-se disponiveis para download através do seguinte link:

http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/lici/CP013.2024.zip

OBS.: Caso seu navegador ndo abra o link automaticamente, através de clique, gentileza copiar o link,
colé-lo na barra de pesquisa do navegador, e pesquisar. Os arquivos serdo baixados automaticamente.
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ANEXO lIl = ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

GOVERNO DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
# Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente

Gestdo 2021/2024

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA

ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E
EXECUCAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL DE CONSTRUCAO DE
PASSAGEM SUBTERRANEA POR MEIO DE METODO NAO
DESTRUTIVEL SOB A RODOVIA FEDERAL BR-040 PARA ACESSO
AOS BAIRROS PAULO VI E AMARO RIBEIRO

Conselheiro Lafaiete, 24 de junho de 2024
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INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagao de solucdo que atendera a necessidade
abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e
identificar a melhor solugao para supri-la no mercado, em observancia as normas vigentes
e aos principios que regem a Administragao Publica.

Este Estudo Técnico Preliminar — ETP € o documento constitutivo da primeira
etapa do planejamento de uma contratagao, que caracteriza o interesse publico envolvido
e a sua melhor solugao. Ele serve de base ao Termo de Referéncia a ser elaborado, caso
se conclua pela viabilidade da contratagao.

O ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento de
demanda registrada no Documento de Formalizagao da Demanda — DFD, bem como
demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solucoes identificadas, fornecendo as
informagdes necessarias para subsidiar a tomada de decisao e o prosseguimento do
respectivo processo de contratagao.

Referéncia: Inciso XI, do art. 22 e art. 11 da IN SGD/ME n2 94/2022.
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CARACTERIZACAO DA AREA

O trecho em estudo trata-se de uma area viaria que realiza a divisa do bairro Santa
Matilde, proximo a unidade de Corpo de Bombeiros aos bairros Paulo VI e toda regiao
do Amaro Ribeiro, no municipio de Conselheiro Lafaiete, coordenadas 20°40'52.34"S e
43°47'39.49"0.

Proximo ao local em estudo ha existéncia de um curso d’agua intermitente que
realiza a transposi¢ao do talude de aterro da Rodovia através de estrutura de concreto
subterranea, adjacente a area de intersec¢ao do viario com a rodovia.

No trecho em questao o tragado viario do BR-040/MG cruza o Municipio
segmentando as regides lindeiras, através de intersecao em nivel, sem alcas de acesso e/ou
faixas de aceleragao e desaceleragao que fornegam maior seguranga aos usuarios.

O acesso a Rodovia € realizado pelas vias locais através de intersecao em nivel,
sem alcas de acesso e/ou faixas de aceleracdo e desaceleragao que fornegam maior
seguranga aos usuarios.

Segundo informagdes dos responsaveis locais pelo transito do Municipio de
Conselheiro Lafaiete, esta interse¢ao permite o acesso a Rodovia diretamente ao fluxo
oposto do condutor, que acarreta a transposi¢do da Rodovia em cruzamento do leito
carrogavel ocasionando interferéncias de trafego e acidentes fatais de transito com os
usuarios que estejam utilizando a BR-040 de passagem pelo local.

As imagens a seguir apresentam as caracteristicas do trecho em estudo.
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Imagem de satélite do local de construgao da Obra de Arte Especial.
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A altimetria do local antropizado apresenta-se com sentido de caimento, da regiao
mais alta em direc¢ao a regido mais baixo, sendo do lado esquerda da BR-040 em diregao
ao lado direito. Ambas as regides se apresentam com desnivel em relagao a Rodovia,
configurando-se como aterro pleno, com aproximadamente 10,0m de altura, na
construgao desta. Esta configuragdo permite a transposigao subterranea em estudo.

ESTUDO GEOTECNICO

O Municipio de Lafaiete, do ponto de vista geologico, apresenta uma vasta
ocorréncia de rochas plutonicas félsicas datadas do paleoproterozdico que se encontra
intrusivas em terrenos vulcanossedimentares e no embasamento ortognaissico arqueano
(Nummer et al. 1992, Pires, 1977).

O Complexo Gnaissico pertencente ao embasamento, cuja idade de formagao ¢ de
2,8 Ga e de metamorfismo de 2,6 Ga, € constituido predominantemente por ortognaisses
tonaliticos a trondhjemitos podendo apresentar-se migmatizados e possiveis matacdes
(blocos de rocha). Este encontra-se intrudido por corpos granitéides neoarqueanos de
diferentes idade e composi¢des, além de corpos maficos a ultraméficos acamadados
(Machado & Carneiro 1992).

O ponto proximo a BR-040 a foliagao possui dip direction 230° com mergulho
superior a 70°, sendo observadas dobras assimétricas com elementos que indicam que o
contato deste corpo com a encaixante apresenta alta deformagdo. Ja no afloramento
localizado proximo ao rio foram encontrada uma maior quantidade de diques apliticos e
pegmatiticos, cuja espessura variam de centimétricas até métricas, sendo observado,
quando estes sao delgados, um aspecto gnaissico.

Ja a caracterizagao geologica local foi realizada com o auxilio das sondagens
executadas ao longo da area de estudo onde serao realizadas as intervengoes propostas
nesse estudo. A partir da classificagdo destas sondagens e com o auxilio do levantamento
topografico tornou-se possivel a elaboragao do perfil geologico da area em estudo. As
sondagens apresentaram, de forma geral, uma camada de aterro de composigao argilo
arenosa (areia fina a média), marrom amarelado e vermelho, de consisténcia muito mole
a mole e de espessura variando de 1,10 metros na sondagem SP14 a até 7,80 metros na
sondagem SP10. Abaixo desta sdo encontrados solos eluvionares a de alteragdo de
composic¢ao silto-arenoso (com areia fina a grossa), micaceo, roxo, de compacidade fofa
a compacta e com presenca de estrutura reliquiar preservada. Sotoposto a essa camada foi
identificada uma camada que varia de silte arenoso (fina a grossa) a areia pouco siltosa,
cinza amarelado e branco, com fragmentos liticos e porgdes ricas de argilominerais e
lentes micaceas. A sondagem rotativa realizada no local identificou expressiva fuga de
agua em sua execugao.
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Visando reconhecimento das caracteristicas geotécnicas e do perfil de alteragao
da area em estudo, o programa de investigagao constou de 17 (dezessete) sondagens a
percussdao realizadas conforme NBR 6484/2001 e denominadas SP-01 a SP-17
distribuidas ao longo do tragado onde sera construido o acesso e realizadas entre os dias
07 e 13 de julho de 2020, totalizando 264,32m perfurados, e posteriormente sondagem
mista contidas por seis furos. Estes relatorios encontram em anexo ao projeto basico
objeto desta contratagdo semi-integrada.

Por se tratar de projeto de via de acesso com a possibilidade de fundagoes, com
execu¢do de contengdes, as sondagens foram executadas até o impenetravel ao
equipamento de percussao, sendo quando necessario, executado lavagem por tempo.

O perfil foi definido como uma camada espessa de aterro de composigao argilo
arenosa (areia fina a grossa) de consisténcia mole a rija, seguido por um solo de alteragao
de composicao silto-arenoso micaceo, pouco compacto que se encontra depositado sobre
o solo de alteragao de composi¢do arenosa de compacidade pouco compacta a muito
compacta.

PERFIL GEOLOGICO

VACKO ROCHOZO

Para a estimativa de parametros geotécnicos do solo de alteragao foi adaptada por
meio de correlagdo dos materiais encontrados a solos com caracteristicas litologicas e
resisténcia semelhantes a bibliografia consultada.

Ja os estudos realizados por Souza (2020) apresentam as correlagdes de
parametros geotécnicos para solos residuais de gnaisse (possiveis existéncia de matacoes)
obtidos a partir de modelos probabilisticos de amostras do Quadrilatero Ferrifero, no qual
engloba o Supergrupo Rio das Velhas.
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DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete vem incessantemente buscando a
viabilidade técnica economica para a construgao de obra de arte especial que interligara
dois bairros com expressivo volume habitacional atualmente separados pela rodovia
federal BR 040.

A BR-040, apesar de ser uma rodovia vital para o trafego entre o centro-oeste e o
sudeste do Brasil, enfrenta desafios significativos em termos de seguranga viaria. A
combinacgao de alto volume de trafego, condigdes de infraestrutura e comportamento dos
motoristas contribui para sua periculosidade. Esfor¢os continuos de melhorias de
infraestrutura e fiscalizag¢do sdo essenciais para reduzir os indices de acidentes e mortes
nessa importante rodovia.

Dentre os fatores que influenciam na alta periculosidade no trecho que passa em
Conselheiro Lafaiete, pode-se citar:

o Infraestrutura: Em alguns trechos, a rodovia possui infraestrutura deficiente,
com problemas como ma sinaliza¢ao, pavimento irregular, falta de acostamento
adequado e, principalmente, inexisténcia de trevos/passagens/ligacoes e travessias
de um lado para o outro da rodovia.

e Curvas perigosas e declives: A rodovia atravessa areas montanhosas,
especialmente em Minas Gerais, onde ha muitas curvas acentuadas e declives
ingremes, situagao observada nas duas cabeceiras do KM 632+400, objeto deste
ETP.

e Alta velocidade: Muitos motoristas trafegam em alta velocidade, o que aumenta
o risco de acidentes graves, nos ultimos anos expressivos acidentes fatais vém
acontecendo no local.
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e Trafego misto: A coexisténcia de veiculos leves e pesados em uma mesma via
pode gerar situagdes perigosas, especialmente em trechos com poucas faixas de
rolamento, isso acontece a cerca de 1 km do KM 632+400, o que gera um trafego
intenso no local.

¢ Clima: Condigdes climaticas adversas, como neblina e chuva intensa, sdo comuns
em algumas regides da rodovia e contribuem para a ocorréncia de acidentes.

REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADES

A empresa contratada devera utilizar na execu¢ao da obra as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais
indicados abaixo:

® Uso produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagoes e especificagdoes da ANVISA.

o Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o
uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugao de residuos
solidos.

e Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

o Classificacao e destinag¢ao adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante
a execugao dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar
as Associagoes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e Praticas de reducao de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na
impressao de relatorios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecologica
recomendada pela Advocacia Geral de Unido, disponivel no enderego eletronico:
www.agu.gov.br/econfont.

e Adogdo de uso preferencialmente de papel nao clorado na impressao de
documentos e relatorios.

e Adogiao de praticas de substitui¢ao de copos descartaveis por copos definitivos.

e Adogao de pratica de destinagao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolugao CONAMA N° 257/1999.

e Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugago CONAMA N° 20/1994
quando da aquisi¢ao e utilizagao de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu
funcionamento.

e Adocao e promogao de medidas de protegao para a redugao ou neutralizagao dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de
protecao individuais — EPI’s necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras,
calgados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os
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mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagao de suas
integridades.

o Consideragao nas pesquisas de precos para aquisigdes e servigos contemplados
no escopo da contratagao, empresas que tenham certificagdo ambiental.

e Estimulo a troca de informagoes entre as equipes envolvidas por meio de
ferramentas digitais e/ou virtuais.

REQUISITOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS
A SEREM CONTRATADOS

a) Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;
b) Decreto Estaduais vigentes;

¢) Normas da ABNT, Especificacdes de Servigo e Normas do DNIT, e das legislagoes
pertinentes para execugao de todos os servicos aplicaveis na execucao de obra de arte
especial, inclusive no que tange a qualidade dos materiais.

d) Instru¢ao Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021

PROSPECCAO DE SOLUCOES

As obras de arte especial sdo essenciais para o desenvolvimento da infraestrutura
de transportes, permitindo a superagao de obstaculos e a melhoria da mobilidade urbana
e interurbana. A construgao dessas estruturas envolve um planejamento detalhado,
tecnologia avancada e consideragoes de seguranga rigorosas. No Brasil, diversas OAEs
sao fundamentais para a conectividade e desenvolvimento regional, destacando-se pela
engenharia e impacto economico e social.

As OAE podem ser dos seguintes tipos: Pontes: Estruturas construidas sobre rios,
vales ou outras rodovias para permitir a passagem de veiculos e pedestres. Podem ser
feitas de concreto, ago ou uma combinacao de ambos. Viadutos: Semelhantes as pontes,
mas geralmente construidos para superar obstaculos urbanos, como outras rodovias ou
ferrovias. Tuneis e Trincheiras: Estruturas escavadas sob montanhas, colinas ou areas
urbanas densas, permitindo a passagem de veiculos sem a necessidade de contornar o
obstaculo e podendo ser executados com o trafego de veiculos acima. Passarelas:
Estruturas leves, geralmente para pedestres, que permitem cruzar rodovias ou ferrovias
de forma segura. Passagens Inferiores e Superiores: Estruturas que permitem o
cruzamento de diferentes niveis de trafego, como uma rodovia que passa sobre ou sob
outra via.
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Na constru¢ao OAE devesse definir também sobre a escolha entre métodos
destrutivos e nao destrutivo a ser utilizado depende das condigdes geologicas, do
ambiente urbano, dos custos e do impacto social. Métodos destrutivos, como a escavagao
aberta e a explosdao controlada, sdo eficazes em certos contextos, mas podem causar
perturbacoes significativas. Métodos nao destrutivos, oferecem solugdes mais modernas
e menos invasivas, especialmente importantes em areas urbanas densamente povoadas ou
ecologicamente sensiveis, entretanto carecem da mobilizagdo de equipamentos de grande
porte, sendo necessario a avaliagao de interagao entre homem — maquina e neste caso um
terceiro fator, o trafego diario intenso concomitantemente ao alto indice de acidentes
fatais no local.

Alguns aspectos sdao de extrema importancia na construgao deste tipo de obra,
abrangendo:

1) Planejamento e Projeto: O projeto deve considerar fatores geologicos,
hidrologicos e ambientais. O dimensionamento estrutural deve garantir a
seguranga e durabilidade da obra.

2) Materiais de Construcdo: A escolha dos materiais depende da fungao da
estrutura, das cargas que ira suportar, das condi¢des ambientais e da existéncia de
condigdes antropicas em cada situagao.

3) Tecnologia e Métodos de Constru¢io: A construgao de OAEs pode envolver
técnicas avancadas de engenharia, como a utilizagao de formas deslizantes para
concreto, construgao segmentada para pontes, métodos de escavagao mecanizada
para taneis e o método NATM.

4) Seguranca: Durante a construgdo, € essencial garantir a seguranga dos
trabalhadores e minimizar o impacto sobre o trafego existente. Medidas como
sinaliza¢ao adequada e barreiras de protegao sao fundamentais.

5) Manutenc¢do: Apos a construgao, a manutengao regular € crucial para garantir a
longevidade da estrutura. Inspe¢oes periodicas e reparos preventivos ajudam a
evitar problemas maiores no futuro.

ANALISE DAS SOLUCOES

Neste caso, a OAEs a ser implantada, devido a topografia e geométrica da via
nova a ser implantada, seria do tipo tinel ou trincheira.

Na construgao de tuneis e trincheiras, os métodos destrutivos e nao destrutivos
referem-se principalmente as técnicas de escavagao e construgdo empregadas. Esses
métodos sdo cruciais para determinar o impacto ambiental, o custo, o tempo de construgao
e, principalmente, a seguranga do projeto, considerando o alto volume de trafego diario
em alta velocidade no local e a proximidade de um parque municipal.
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A seguir, detalhe-se os métodos destrutivos e nao destrutivos utilizados na
construgao de tuneis e trincheiras, relacionando-os a construgao de obras de arte especial
(OAEs).

Os métodos destrutivos, também conhecidos como métodos de escavagao aberta,
envolvem a remogao de grandes volumes de terra e rocha, muitas vezes causando
perturbagdes significativas ao ambiente e as estruturas existentes e podem ser utilizados
em passagens inferiores urbanas. Cita-se como exemplos:

1. Escavac¢ido Convencional (Cut and Cover):

Descri¢do: Envolve a escavacao de uma trincheira a céu aberto, seguida
da construgdo do tunel ou estrutura e, em seguida, recobrimento com o
solo removido, inviavel para nossa demanda, pela travessia acima da
rodovia federal e ao alto custo de construgao de desvio da rodovia.

Vantagens:

e Menor custo inicial.
o Métodos de construgao simples.

Desvantagens:

¢ Grande impacto ambiental e social.

o Perturbagoes significativas ao trafego e a comunidade local.

¢ Necessidade de deslocamento e desmontagem das “interferéncias
(sistema agua, drenagem, esgoto, fibras Oticas, sistema energia).

¢ Conflito com operagao rodovia, sendo necessario desviar e
paralisar o transito constantemente.

(3}

2. Explosdo Controlada (Drill and Blast):

Descricao: Utiliza explosivos para fragmentar a rocha em areas de dificil
escavagao.

Vantagens:

o Efetivo para escavagao em rocha dura.
Desvantagens:

e Vibragoes e ruidos significativos.

¢ Necessidade de controle rigoroso para evitar danos a estruturas
adjacentes.
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o Utilizagao de explosivos sendo risco para empresa executora e
comunidade.

3. Estaqueamento e construcio de tabuleiro

Descricao: Utiliza equipamentos de grande porte acima da rodovia
federal.

Vantagens:

e Alta produtividade;
e Nao provoca vibragdes;
e Pode ser realizada em diferentes diametros.

Desvantagens:

e Ao se encontrar matacdes (blocos de rocha) necessita-se de novas
interferéncias.

e Alta interagao entre maquina e trafego de carros.

o Possibilidade de acidentes recorrentes durante a execugao da obra.
o Necessario extensa area de manobra do equipamento.

Ja os métodos de construgdo nio destrutivos, minimizam a perturbagao da
superficie e das estruturas existentes. Podendo citar:

1) NATM

e Descricio: Execucdo escavagao de forma repetida de instrumentagao,
execucao enfilagem, escavagao parcial e suporte.

Vantagens:

¢ Sem interferéncia com a superficie (rodovia existente e em operacgao)
e Adequado para tuneis de todos os tamanhos e geologias.
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e Seguranga geotécnica, pois, seu principio € o monitoramento
constante e atua¢ao sequencial nas estabilizagoes.

e Menor impacto no meio ambiente.

e Menor interferéncia com dia-a-dia da comunidade.

e Menor risco conflito com interferéncias (fibras oOticas, tubulagdes e
sistema de energia)

Desvantagens:
o Interferéncia em possiveis recalques.

e Maiores custos de implantagao.
e Poeira

2) Shield (Tatuzao)

o Descricio: Execugao escavagao por equipamento especifico que apresenta a
capacidade de escavar, suportar e realizar a estabilizagao geotécnica do solo.

Vantagens:

¢ Sem interferéncia com a superficie (rodovia existente e em operagao)

e Seguranga geotécnica, pois, seu principio é o monitoramento
constante e atuagao sequencial nas estabilizagdes.

e Menor impacto no meio ambiente.

e Menor interferéncia com dia a dia da comunidade.

Desvantagens:
e Maiores custos de implantagao.

e Devido ao tamanho do equipamento viabiliza somente para grandes
extensoes de tinel (maior que 2 km).
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Cada método tem suas vantagens e desvantagens, e a decisao deve ser baseada em
uma analise cuidadosa das necessidades especificas do projeto, garantindo a
principalmente a seguranga, a eficiéncia e a minimizagao dos impactos negativos durante
a execucgao da obra de arte especial.

Buscando uma abordagem equilibrada que prioriza a seguranca, a eficiéncia e a
adaptacao as condigoes geologicas locais e com menos impactos sociais possiveis, em
comparativo com as relagdes de vantagens e desvantagens supracitadas, coloca-se em
analise o método NATM.

Ressalta-se que, previamente a instauragao do presente processo, 0 Municipio de
Conselheiro Lafaiete realizou processo licitatéorio (Processo Licitatorio n® 027/2023,
Concorréncia Publica n® 003/2023), visando a Contratagao de empresa especializada para
execugao de obras de construgao de trincheira de acesso sob a Rodovia BR 040, para
ligacao do Bairro Santa Matilde aos Bairros Paulo VI e Amaro Ribeiro, no Municipio de
Conselheiro Lafaiete (Escavagao Convencional - Cut and Cover).

Entretanto, vislumbrando maior seguran¢a da obra e dos usuarios da rodovia
federal, optou-se pela alteragdo do método construtivo, para um sistema nao destrutivel,
que evita a necessidade de realizagao de desvios e a paralizagao do transito.

Ja em relagdo aos metodos nao destrutivos (NATM e Shield), por se tratar de uma
transposicao subterranea de menor dimensdo, considera-se inviavel a adogao da
metodologia Shield, que implicaria maiores custos de implantagao, e, devido ao tamanho
do equipamento, seria indicada somente para grandes extensdes de tunel (maior que 2

km).

Por sua vez, o Novo Método Austriaco de Ttneis (NATM) é uma abordagem de
engenharia desenvolvido na década de 1950 na Austria e tem sido amplamente utilizado
desde entdo em projetos de tineis em todo o mundo.

O NATM envolve a escavagao do tunel em seg¢des menores, com o suporte
temporario proporcionado por sistemas de escoramento flexiveis, como ago e concreto
projetado. Isso permite que o tinel seja escavado de forma mais segura, adaptando-se as
condi¢des geologicas variaveis encontradas durante a construgao e podendo ser
construido sem que haja interrupgao do fluxo de veiculos a cima da Obra de Arte Especial
e ndo construgdo e de desvio, que conforme estudo teria um custo elevadissimo, sem
considerar o tempo de execucao e o impacto ambiental na regido separada pela rodovia
federal BR — 040 com alto trafego pesado diario.

Algumas caracteristicas principais do NATM incluem:

1. Flexibilidade: O NATM permite uma certa flexibilidade no processo de
construcao, permitindo ajustes a medida que as condigdes geologicas sao
encontradas durante a escavagao.

2. Seguranca: O método € projetado para garantir a seguranga dos trabalhadores e
minimizar os riscos associados a construgao do tunel.
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3. Eficiéncia: Embora possa exigir mais tempo e recursos do que métodos
destrutivos, o NATM ¢ frequentemente considerado eficiente em comparagao
com métodos nao destrutivos mais convencionais.

A execugao de tineis em solo ou em rocha esta associada a uma mudanga no estado
de tensdes atuantes no maci¢o circundante. Essas mudancas de tensdes causam
movimentagdes que tendem a se propagar pelo terreno até atingir a superficie do solo
podendo entdo gerar recalques. Dependendo da magnitude destes recalques, efeitos
indesejaveis podem aparecer nas estruturas vizinhas a escavagao ou até mesmo na propria
estrutura do tinel, tornando obrigatério o controle das movimentagdes do solo,
principalmente em areas urbanas. O controle destas movimentagdes € feito através do uso
da instrumentagdo. A instrumentacao é instalada para medir, conhecer e monitorar os
movimentos do solo, tanto os superficiais como os no interior do macico. Além disso,
também medem pressoes e esforgos sobre elementos estruturais, tanto antes como durante
a execucdo da escavacgao, permitindo entdo que sejam verificados os parametros de
projeto e a eficacia do método.

O NATM preconiza o uso da instrumentagdo e a tem como um de seus principios
basicos. Segundo Murakami (2011), através da instrumentagao, pode-se monitorar a
necessidade de melhorias no desempenho do método construtivo, de forma a evitar ao
maximo os danos nas edificagdes e utilidades provocados por distor¢oes e recalques.
Existem diferentes tipos de instrumentacao, cada um deles com diferentes fungdes.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO

A contratagao nao permite ser parcelada pois a execugao parcial de qualquer das
etapas de construgao de obra de arte especial podera por em risco a integridade das etapas
concluidas.

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A
CONTRATAR

A execu¢ao de métodos destrutiveis no local a ser implementada a obra podera
trazer uma série de inconvenientes quanto levado em consideragao o alto trafego de
carretas de grande porte na rodovia federal. Acidentes fatais sdo recorrentes no local e
quando se coloca equipamentos de grande porte na pista de rolamento da rodovia e,
principalmente, durante uma janela expressiva de tempo, € necessario levar em conta a
seguran¢a humana.
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O concreto projetado é amplamente utilizado na construgao civil, pois tem a
capacidade de aumentar a resisténcia a tragao do concreto, para a mesma resisténcia aos
esforgos, proporcionando menor consumo de ago, maior impermeabilidade, maior
controle de fissuras e aceitagdo de cargas moveis, choque e vibragao.

Além do que, ha a necessidade de padronizagao viaria de modo a compatibilizagao
de projetos rodoviarios, visando a melhor trafegabilidade.

A decisao da solugao (NATM) adotada, foi definida em projeto basico e baseada
em normas técnicas vigentes e analise de estudos de trafego.

A presente contratagdo adotara como regime de execugdo por prego global, por
tratar-se de contratagdo semi-integrada, conforme orienta a Nova Lei de Licitagdes n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e se justifica por se tratar de uma obra de construgio
rodoviaria (Obra de Arte Especial — Ponte), onde o contratado se responsabiliza pela
elaboragao de projeto executivo, bem como, a execuc¢ao da construcao da ponte. Além
disso, nesse caso o critério de julgamento é o de menor prego. Dessa forma, esta escolha
se torna mais vantajosa ao Estado, evitando onus ao erario publico.

Este regime demonstra-se ser a melhor opgao entre os regimes elencados no
Artigo 46° da Lein® 14.133/2021 devido a:

e Existéncia de Projeto de Engenharia com a viabilidade de ajustes/atualizagoes;

e Possibilidade de aplicabilidade de solugdes técnicas diferentes para cada
licitante;

e Maior compromisso do contratado quanto a prazos de execugao devido a edigao
estar vinculada a etapas da obra;

» O contratado, ao assumir integralmente a responsabilidade por riscos associados
a alteracao do Projeto, nao apresentara sugestoes de alteragdes de forma rasa, sem
profundo amparo técnico, prevendo-se desta forma que o Projeto Basico elaborado pela
Administragao seja utilizado quase de forma integral;

o Previsibilidade no valor final do empreendimento devido a vedacao legal (exceto
em casos excepcionais previstos em Lei) de alteragao dos valores contratuais (Art. 133
da Lei 14133/2021);

e Projeto Executivo de Engenharia alocado na planilha de riscos. A modalidade
da Licitagao sera a Concorréncia Eletronica, tem a natureza de obra de engenharia, cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificagdes usuais de mercado, conforme art. 6°, XII, da Lei n° 14.133/2021,
que justifica a escolha por esta modalidade.

O critério de julgamento da licitacao sera o de Menor Preco.
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RESULTADOS PRETENDIDOS E BENEFICIOS A SEREM
ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

Considerando as restrigdes impostas pela impossibilidade de interromper o trafego
na rodovia e pela intervengao ambiental em um parque florestal adjacente na construgao
de possivel desvio, o Método Novo Austriaco de Ttuneis (NATM) surge como a solugao
técnica mais adequada para a construgao da travessia entre bairros.

Sua abordagem adaptativa as condi¢des geologicas locais, aliada a medidas
avancgadas de monitoramento e controle, promove a execugao segura e eficiente da obra,
alinhada aos objetivos de mobilidade urbana, seguranga rodoviaria e preservagao
ambiental. Além disso, considera-se:

e Mobilidade urbana melhorada com a criagao de uma travessia segura entre
bairros.

e Direito de ir e vir garantido para os usuarios da rodovia.

e Aumento da seguranga com a redugdo do risco de acidentes mortais na area e
melhorar a fluidez do expressivo trafego na area.

e Nao interrupgao do trafego durante a execugao da obra de arte especial.

¢ Nao intervengdo na rede de fibras opticas que passam as margens de rodovia a
uma profundidade de cerca de 150 centimetros da cota de topo.

DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A atual contratagao esta alinhada com o Planejamento da Administragdo e a obra
de objeto de contratagdo sera prestada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos orgaos competentes, em conformidade com a legislagao
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de
referéncia e processo licitatorio.

O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execugdo
previsto em cronograma fisico financeiro, estabelecido no projeto basico. Isso se justifica
devido a necessidade premente de construgao de ligagao entre dois pontos da cidade, hoje
separados por uma rodovia federal, com alto indice de acidentes fatais ha anos. Os
requisitos abaixo foram cuidadosamente avaliados, nao havendo especificagdes capazes
de macular o carater competitivo da selegao.

Para correta execugao do objeto devem ser observados os seguintes requisitos:

a) A OAE a ser executada, devera abragar as determinagdes do projeto basico, dos
memoriais descritivos e das especificagoes técnicas;

b) A metodologia executiva a ser adotada, devera estar em conformidade com as
normas técnicas vigentes;
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¢) A definicao do or¢amento e do prazo de execugao da obra, estdao delineados na
planilha or¢amentaria e no cronograma fisico-financeiro, visualizados no projeto basico;

d) Cronograma 10 (dez) meses, sendo 01 (um) més para detalhamento do projeto
basico;

e) Para fins de habilitagdo, devera o licitante, apresentar de certidao de
registro/quitagdo da contratada junto ao CREA / CAU, constando os nomes dos
profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem
executados, conforme disciplina a Resolugao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo
unico;

f) Devera ser apresentado comprovagao de aptiddo técnica, consistente, pela
apresentacao de uma ou mais certidoes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU,
em nome dos profissionais que exercerdao a fungdo de responsaveis técnicos,
comprovando a execucdo de obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado, mediante apresentagao de Atestado de Capacidade Técnico Profissional;

g) Devera ser apresentado, por parte da contratada, Atestado de Capacidade
Técnico Operacional, comprovando a realizagao de obras ou servigos com caracteristicas
similares ao objeto a ser contratado;

h) A avaliagao técnica profissional e técnica operacional descritos abaixo foram
definidos em observancia a execucao e obras de arte especiais, conforme segue:

Comprovagao de Capacidade Técnico- Profissional, mediante a apresentagao de
Atestado(s) de Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva CAT (Certidao
de Acervo Técnico), devidamente registrado(s), na entidade profissional compe-
tente, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) indicado como RT executado para
orgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos simi-
lares ao porte e complexidade do objeto desta licitacio, notadamente em rela-
cao as parcelas de maior relevancia abaixo:

1) Elabora¢io de projeto executivo de obra de arte especial método nio
destrutivel (NATM), em dimensado/quantidade maior ou igual a 12 metros
lineares (OBS.: foi respeitado o percentual de 50% previsto no art. 67, §1° e §2°,
da Lein® 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva parcela no
objeto licitado € de 27,5 metros lineares);

2) Execuciio de obra de arte especial por meio do método nio destrutivel
(NATM), em dimensao/quantidade maior ou igual a 12 metros lineares (OBS.:
foi respeitado o percentual de 50% previsto no art. 67, §1° e §2°, da Lei n°
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14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva parcela no objeto
licitado é de 27,5 metros lineares);

3) INSTRUMENTACAO: Execugio de servico de monitoramento geotécnico
de pista/superficie;

4) ENFILAGEM e/ou JET GROUTING: Execucio de servico de injecio, com
equipamento perfuratriz, para realizagio dos furos, em dimensao/quantidade
maior ou igual ao total de 950,00 metros lineares (enfilagem e/ou jet grouting)
(OBS.: foi respeitado o percentual de 50% previsto no art. 67, §1° e §2°, da Lei
n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva parcela no objeto
licitado € de 2.376,00 metros lineares (enfilagem - item 8.2.2.1 da Planilha
Orgamentaria) e 850 metros lineares (jet grounting - item 8.2.3.5 da Planilha
Orgamentaria));

5) ESCAVACAO: Execucio de servico de escavacio subterranea em solo com
equipamentos mecanizados, em dimensao/quantidade maior ou igual a 1.200 m?
(OBS.: foi respeitado o percentual de 50% previsto no art. 67, §1° e §2°, da Lei
n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva parcela no objeto
licitado é de 3.187,62m? - item 8.2.1 da Planilha Or¢amentaria).

6) SUPORTE: Execu¢do de servico de contencio/suporte estrutural, com
montagem de estrutura de agco em dimensao/quantidade maior ou igual a 4.700 kg
(OBS.: foi respeitado o percentual de 50% previsto no art. 67, §1° e §2°, da Lei
n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva parcela no objeto
licitado € de 28.746,25 kg - itens 8.2.4 e 8.2.5 da Planilha Orcamentaria) e
aplicacao de concreto projetado, via imida, em dimensao/quantidade maior ou
igual a 200 m? (OBS.: foi respeitado o percentual de 50% previsto no art. 67, §1°
e §2°, da Lei n° 14.133/2021, considerando que o quantitativo da respectiva
parcela no objeto licitado é de 548,64m?* - itens 8.2.3.3 e 8.2.3.4 da Planilha
Orcamentaria)

Comprovagao de Capacidade Técnico-Operacional, mediante a apresentagao de
Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da pessoa juridica licitante, que
comprove(m) ter a empresa executado para 6rgao ou entidade da administragao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, servicos similares ao porte e complexidade do objeto
desta licitagao, notadamente Execucio de obra de arte especial.
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i) E vedado o somatério de atestados, para o atendimento dos itens de “maior
relevancia global” (vide Art. 5° da IN 58/2021/DNIT) e / ou aos de “maior relevancia
técnica contidas no objeto a ser licitado” (vide Art. 6° § 1° item “c” da IN
58/2021/DNIT).

Esta restricao se justifica: De acordo com o Acordao n® 2.760/2012 - Plenario,
quando “o aumento de quantitativos do servigo acarretar, incontestavelmente, o aumento
da complexidade técnica do objeto ou uma desproporgdo entre as quantidades e prazos
para a sua execugdo, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da
licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada
na contrata¢do da obra ou servigo.”

Tome-se como exemplo a construgao de um tinel. A expertise técnica necessaria
para construir um tunel de 1.000 metros nao é a mesma de um tinel de 100 metros. De
nada adianta a empresa provar que ja construiu 10 tineis de 100 metros cada: ainda que,
no total, representem a mesma extensdao, nao significa que possui a competéncia
necessaria para construir um unico tinel de 1.000 metros. Dai a finalidade da vedagao ao
somatorio de atestados: a empresa devera provar ja ter executado os servigos de maior
dimensao numa unica contratagao, e nao por meio de diversas contratagoes separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da
complexidade e do ineditismo dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitagdo, a
soma da execugdo de varios pequenos servigos, de baixa complexidade e valores, ndo
comprovaria que o licitante possui a experiéncia necessaria para bem cumprir o objeto
da licitagdo.” (Acdrdao n. 2.032/2020 — Plenario).

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA
CONTRATACAO

Os quantitativos dos servigos correlacionados ao objeto a ser licitado estao
detalhados em Projeto Basico, com nivel de precisao adequado, para caracterizar a obra
pretendida, possibilitando a elaboracao dos custos, em conformidade com as Normas,
Procedimentos, Instrugoes e Especificagoes de Servigos e, Manuais Técnicos em vigor
do DNIT e normas técnicas da ABNT. Os servigos, especificagdes, quantidades,
propostos para construgao da OAE em questao, podem ser observados no Projeto Basico
— Orgamento.

. UNIDADE PRECO ESTIMADO
Item QUANT. MEDIDA DETALHAMENTO TOTAL
Construgdo de tinel pelo método NATM sob a
01 01 SERVICO BR-040 para acesso aos bairros Paulo VI e RS 10.841.668,94
Amaro Ribeiro.

61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ﬁ GOVERNO DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente

Gestdo 2021/2024

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

No processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei
n.14.133 de 2021 acerca da participagao no procedimento. A empresa contratada devera:

o Observar as diretrizes quanto a execugao de obras e servigos de engenharia, bem
como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratagao;

» Executar o contrato conforme o projeto, as especificagdes contidas no Termo de
Referéncia e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta;

e Manter o padrao de qualidade e apresentar a melhor pratica executiva;

e Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique
no local dos servigos;

e Prestar  esclarecimentos ou informagdes quando solicitado pela
CONTRATANTE. Sera providenciado pela administragao:

e Publicagao do Edital;

e Indicacao de futuro fiscal dos servigos a serem executadas com o fulcro de
garantir a qualidade dos servigos, a realizagdo das medigdes mensais e 0 cumprimento
integral do contrato;

e Capacitagao dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizagao e gestao
contratual.

CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Previamente a contratagdo que sera baseada neste Estudo Técnico Preliminar,
identifica-se que o Municipio de Conselheiro Lafaiete realizou contratagoes correlatas
e/ou interdependentes ao objeto (assim entendidas as contratagdes que, direta ou
indiretamente, se referiram a execugao de obra de interligagao do bairro Santa Matilde ao
bairro Paulo VI, com transposi¢ao da Rodovia BR-040), a seguir elencadas:

e DProcesso Licitatorio n° 109/2019, Tomada de Pregos n°: 005/2019, OBJETO:
Contratagao de empresa de arquitetura e/ou engenharia consultiva para elaboragao
dos projetos arquitetonicos e complementares nos niveis basico e executivo, para
construcao da trincheira de acesso pelo Bairro Santa Matilde aos Bairros Paulo VI
e toda regido do Amaro Ribeiro, no municipio de Conselheiro Lafaiete/MG, de
acordo com especificagoes e condi¢oes contidos no Anexo I deste Edital.
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e Processo Licitatorio n°: 089/2023. Tomada de Precos n°: 008/2023, Objeto:
Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos técnicos de
supervisao, acompanhamento e fiscalizagdo das obras de execucao da trincheira
na BR-040, para acesso pelo Bairro Santa Matilde aos Bairros Paulo VI e Amaro
Ribeiro, no municipio de Conselheiro Lafaiete/MG, conforme condi¢des contidas
nos Anexos I e II, integrante do Edital.

e Processo Licitatorio n°: 161/2023, Tomada de Precos n°: 016/2023, Objeto:
Contratagao de empresa especializada para execucao de estudo geotécnico de
sondagem a percussao (SPT) e Sondagem Rotativa e/ou Mista no local que sera
executada a sob a Rodovia BR-040, para acesso pelo Bairro Santa Matilde aos
Bairros Paulo VIe Amaro Ribeiro, no municipio de Conselheiro Lafaiete/MG, de
acordo com projeto, quantitativos e condi¢des contidos nos Anexos I e II,
integrantes do Edital.

e DProcesso Licitatorio n°: 027/2023, Concorréncia Publica n°: 003/2023, Objeto:
Contratagao de empresa especializada para execugao de obras de construgao de
trincheira de acesso sob a Rodovia BR 040, para ligagdo do Bairro Santa Matilde
aos Bairros Paulo VI e Amaro Ribeiro, no Municipio de Conselheiro Lafaiete, de
acordo com especificagdes, quantitativos e condigoes contidos nos Anexos I e II,
integrantes do Edital.

Registra-se que os produtos decorrentes das contratagoes de elaboragdo de
projetos e de fiscalizagdo (relatorios, acompanhamentos, reunides etc), quando
compativeis com a metodologia ora abordada, serdo compilados e aplicados a nova
contratagao.

A contratagao referente ao Processo Licitatorio n°: 027/2023, Concorréncia
Publica n® 003/2023, instrumentalizada no Contrato n® 127/2023, firmado com a empresa
Sengel Construgoes LTDA, apos tratativas entre as partes, foi rescindido unilateralmente
pelo Municipio de Conselheiro Lafaiete, por inércia de mobilizagdo da Contratada,
conforme Termo de Rescisao anexo.

DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o
interesse publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar
os beneficios do processo tornase necessario avaliar os impactos positivos e negativos na
aquisicao quanto:
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e A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

e O emprego apurado dos recursos publicos;

* A conservagdo e gestio responsavel de recursos naturais;

e Ao uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

* A remogao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte
de Residuos.

o A observancia das normas de qualidade e certificagio nacionais e ptiblicas como
INMETRO e ABNT.

Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e material consumidos, bem como a geragao de residuos, além do desperdicio de
agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia
renovavel. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho
seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos
inflamaveis, conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se
responsabilizara por a¢des e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e
derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagao.

DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA
ADMINISTRACAO

O Municipio de Conselheiro Lafaiete nao formalizou plano de contratagdes anual
referente ao exercicio 2024, previsto para inicio da execugao do objeto.

Entretanto, a contratagcao possui previsao orgamentaria, conforme devera ser
atestado em instrumento formal pela Secretaria Municipal de Fazenda, de modo a indicar
o seu alinhamento com o planejamento da Administragao;

MAPA RISCO

O mapa de risco da contratagao devera ser formalizado, por meio do documento
elaborado para a identificagao dos principais riscos que permeiam o procedimento,
contendo as agoes de controle, prevengao e mitigagao de impactos, materializando-se no
mapa de risco da contratacao.
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O mapa de risco sera divido entre fase 01 (planejamento) e fase 02 (execugao).

Critérios para a avaliacio dos riscos (escala probabilidade / impacto)
Os riscos serao avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:

I - raro: acontece apenas em situagdes excepcionais; nao ha histoérico conhecido
do evento ou nao ha indicios que sinalizem sua ocorréncia;

II - pouco provavel: o historico conhecido aponta para baixa frequéncia de
ocorréncia no prazo associado ao objetivo;

11T - provavel: repete-se com frequéncia razoavel no prazo associado ao objetivo
ou ha indicios que possa ocorrer nesse horizonte;

IV - muito provavel: repete-se com elevada frequéncia no prazo associado ao
objetivo ou ha muitos indicios que ocorrera nesse horizonte;

V - praticamente certo: ocorréncia quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Os riscos serao avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:

I - muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins
praticos, ndo altera o alcance do objetivo/resultado;

II - baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas nao impede
o0 alcance da maior parte do objetivo/resultado;

III - médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;
IV - alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;

V - muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do
objetivo/resultado.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA
CONTRATACAO

A contratagao justifica-se pela necessidade de construcao da Obra de Arte
Especial que interligara o bairro Santa Matilde ao bairro Paulo VI e toda a regiao do
Bairro Amaro Ribeiro, no municipio de Conselheiro Lafaiete, promovendo a interligagao
entre os setores da cidade separados pela rodovia BR-040, eliminando os acessos
irregulares e minimizando acidentes fatais regulares, tanto de veiculos quanto pedestres.
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O regime de execugio da obra em pauta serd por CONTRATACAO SEMI-
INTEGRADA (art. 6°, inciso 33, da Lei 14.133/2021). Dada a complexidade e a natureza
especifica da construgdo de um tunel sob uma rodovia federal de alto trafego e com
frequentes acidentes fatais, a modalidade de contratagdo semi-integrada se destaca como
a melhor opc¢ao licitatoria. A expertise da empresa contratada, especialmente em projetos
similares utilizando o método NATM (New Austrian Tunneling Method), permitira que
o projeto basico fornecido pela administragao seja aperfeigoado, incorporando inovagdes
que podem resultar em significativa redugao de custos, aumento da qualidade da obra, e
otimizagao do prazo de execugao. Como o método NATM exige um ajuste constante com
base nas condigoes geotécnicas encontradas ao longo da execugdo, a flexibilidade
oferecida pela contratagao semi-integrada garante que a empresa possa adaptar o projeto
em tempo real, assegurando a seguranca e eficiéncia da obra.

Além disso, a capacidade do contratado em propor melhorias técnicas no projeto
basico € crucial em um cenario onde a seguranga e a durabilidade do tinel sdo prioritarias.
A expertise técnica da empresa permitira ajustes finos que levardo em consideragao as
especificidades do solo, as condi¢des de trafego, e as peculiaridades de manutencao e
operacao do tinel, aspectos que dificilmente seriam antecipados em um projeto comple-
tamente definido pela administragao. A modalidade semi-integrada, portanto, nao apenas
maximiza o uso de inovagdes, como também garante uma execugao mais agil e eficiente,
minimizando interrupgdes no trafego e aumentando a seguranga para os usuarios da ro-
dovia.

A execugdo da obra por meio de contratagao semi-integrada se mostra vantajosa
ja que se trata de regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o
contratado é responsavel por elaborar e desenvolver o projeto executivo e as demais
operagOes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto.

Ademais, diante da extrema dificuldade de aplicar o sistema de "pare e siga" em
uma rodovia federal de alto trafego durante a execugao de uma obra de arte especial como
um tinel, a escolha pela contratagao semi-integrada se revela a mais adequada e estraté-
gica. A complexidade envolvida na construgao de um tunel sob tais condigdes exige uma
abordagem que permita flexibilidade e adaptagao, caracteristicas intrinsecas a modalidade
semi-integrada. Essa forma de contratagao possibilita que a empresa contratada, munida
de expertise em obras similares, desenvolva o projeto executivo e execute a obra com a
liberdade necessaria para incorporar melhorias e inovagdes, ajustando o projeto basico
conforme as condi¢des reais encontradas no local.

Especificamente, a natureza dinamica do método construtivo NATM, onde o pro-
jeto deve ser continuamente ajustado as condi¢des geotécnicas e estruturais encontradas,
faz da contratagao semi-integrada a melhor solugdo. Ao permitir que o contratado seja
responsavel tanto pelo desenvolvimento do projeto executivo quanto pela execugao, ha
uma garantia de que as solugdes técnicas aplicadas estarao diretamente alinhadas as de-
mandas especificas da obra, resultando em maior eficiéncia e seguranga. Além disso, essa
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modalidade facilita a introdugao de inovagoes que podem reduzir custos, encurtar prazos
e melhorar a qualidade final da obra, tudo sem comprometer o fluxo de trafego, minimi-
zando o impacto sobre a rodovia e os seus usuarios. A flexibilidade operacional e a ex-
pertise técnica que a contratagdo semi-integrada oferece sdo, portanto, essenciais para o
sucesso de um projeto de tamanha complexidade e importancia.

A necessidade de construir um tinel sob a rodovia federal BR-040, no municipio
de Conselheiro Lafaiete, ¢ justificada por multiplos fatores, sendo o principal a seguranga
viaria. Ha mais de trés décadas, essa regiao tem sido palco de dezenas de acidentes fatais,
tornando-se um ponto critico para a seguranga de motoristas e pe-destres. A proposta de
construgao visa interligar os bairros Santa Matilde, Paulo VI e a regido do Bairro Amaro
Ribeiro, promovendo uma integragao urbana que eliminara acessos irregulares e
minimizara os riscos de acidentes.

A BR-040, em seu trecho no municipio, funciona atualmente como uma barreira
fisica que impede a livre circulac¢ao entre os setores da cidade. Essa situagao contribui
nao so para a ocorréncia de acidentes fatais, mas também para a segregacao social e
economica das areas envolvidas. A construcao do tinel, portanto, surge como uma
solucdo essencial para garantir a travessia segura de pedestres e veiculos, reduzindo
drasticamente o numero de acidentes e, consequentemente, preservando vidas.

Além da evidente melhora na seguranga viaria, a interligagao proporcionada pelo
tunel permitira uma maior coesao urbana. Os bairros Santa Matilde, Paulo VI e a regido
do Bairto Amaro Ribeiro terdo sua mobilidade facilitada, promovendo um
desenvolvimento mais integrado e equilibrado. A eliminagdo dos acessos irregulares
resultara em um trafego mais ordenado e seguro, melhorando a qualidade de vida dos
moradores e fomentando o desenvolvimento economico local.

A escolha do método NATM (New Austrian Tunnelling Method) para a
construgao do tinel € estratégica, pois essa técnica permite uma flexibilidade necessaria
para ajustar o processo de escavagao conforme as condi¢des geologicas encontradas. O
NATM ¢ projetado para garantir a seguranga dos trabalhadores e minimizar os riscos
associados a construgdo, além de possibilitar a execu¢ao da obra sem interromper o
intenso trafego da rodovia. Essa abordagem minimiza os transtornos para os usuarios da
BR-040, assegurando uma transi¢ao suave durante todo o periodo de construgao.

Ademais, os beneficios economicos e sociais resultantes da constru¢ao do tiinel
sao significativos. A facilitagdo do fluxo de pessoas e mercadorias entre os bairros
incentivara o comércio local e atraira novos investimentos para a regido. A reducao de
acidentes e a melhoria na infraestrutura urbana criardo um ambiente mais seguro e atrativo
para os moradores e visitantes, contribuindo para o crescimento sustentavel da cidade.

Em suma, a constru¢ado do tinel sob a rodovia BR-040 é uma medida
indispensavel para a seguranga viaria e a integragdo urbana de Conselheiro Lafaiete. A
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obra eliminara pontos criticos de acidentes, promovera uma travessia segura e eficiente
entre os bairros e impulsionara o desenvolvimento economico e social da regiao. O uso
do método NATM garantira uma execugdo segura e minimamente disruptiva,
reafirmando a importancia e a urgéncia dessa intervengao. A realizagao deste projeto €,
portanto, plenamente justificada pelos inimeros beneficios que trara a comunidade e pela
preservagao de vidas humanas.

Portanto, e considerando que a Secretaria nao possui em seu quadro de servidores
profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, para a execugao dos projetos
executivos e da obra em questdo, para suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a
contratacao dos servigos especializados, nos moldes elencados no presente Estudo
Técnico.

Conselheiro Lafaiete, 24 de junho de 2024.

Daniel Henrique dos Santos Garcia
Engenheiro Civil
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ANEXO IV — MODELOS DE DECLARAGOES DIVERSAS PARA
PARTICIPACAO/HABILITACAO NO CERTAME

A (NOME DA EMPRESA) , com sede no endereco , inscrita no
CNPJ/MF sob no n° , representada neste ato por seu representante/procurador ao final
assinado, devido ao interesse em participar da licitacdo em epigrafe que se encontra autuada no
processo administrativo acima indicado, cujo objeto é: Contratacdo de empresa especializada para
elaboracéo de projeto executivo de engenharia e execucdo de obrade arte especial de passagem
subterranea, por meio de método nédo destrutivel (NATM), sob a Rodovia BR 040, para ligacéo
do Bairro Santa Matilde aos Bairros Paulo VI e Amaro Ribeiro, ho Municipio de Conselheiro
Lafaiete, de acordo com projetos, quantitativos e condicdes contidos nos Anexos | e Il,
integrantes do Edital, sob as penas da Lei, que:

a) Em relacdo ao Item 8.8.1, do Edital: Encontra-se em situagédo regular perante o Ministério do
Trabalho no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo
Federal, ndo mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em hordario noturno
de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) Em relacdo ao Item 8.8.2, do Edital:

( ) Cumpre a cota de aprendiz a que esté obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT,
e do Decreto n° 9.579, de 22 de novembro de 2018.

( ) Esté dispensada da contratacdo de aprendizes, por se enquadrar em uma das hipGteses
legais autorizativas.

* Assinalar a alternativa correspondente.

c) Em relagéo ao Item 8.8.3, do Edital: Cumpre em sua plenitude os requisitos de habilitacao.

d) Em relagdo ao Item 8.8.4, do Edital: Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras hormas.

e) Em relagdo ao Item 8.8.5, do Edital: A proposta econémica, considerados os lances e negociacéo
realizados no certame, compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

Local e data.

(Assinatura do Representante da Empresa)
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ANEXO V — MODELO DE TERMO DE INDICAGAO E
COMPROMISSO DE RESPONSAVEL TECNICO

A (NOME DA EMPRESA) , com sede no endereco , inscrita no
CNPJ/MF sob no n° , representada neste ato por seu representante/procurador ao final
assinado, devido ao interesse em participar da licitacdo em epigrafe que se encontra autuada no
processo administrativo acima indicado, cujo objeto é: Contratacdo de empresa especializada para
elaboracéo de projeto executivo de engenharia e execucdo de obrade arte especial de passagem
subterranea, por meio de método nédo destrutivel (NATM), sob a Rodovia BR 040, para ligagao
do Bairro Santa Matilde aos Bairros Paulo VI e Amaro Ribeiro, ho Municipio de Conselheiro
Lafaiete, de acordo com projetos, quantitativos e condicdes contidos nos Anexos | e Il,
integrantes do Edital, promovida pelo Municipio de Conselheiro Lafaiete/MG, DECLARA, sob as
penas da Lei, que:

a) O(A) profissional (nome) , (qualificacéo profissional) ,
(n° de reqistro) , sera o(a) Responsavel Técnico(a) da empresa encarregado(a) de acompanhar a
execucao da obra objeto da licitagco.

O profissional acima indicado possui vinculo com a licitante nos moldes exigidos no item 8.7.1, alinea ‘f, do
Edital, comprometendo-se a licitante quanto a manutencdo do vinculo existente e/ou realizacdo sua
contratacdo caso vencedora do certame.

Local e data.

(nome, RG, CPF, cargo e assinatura do Responsavel Técnico)
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Processo Licitatério n° 124/2024
Modalidade: Concorréncia n® 013/2024

ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE

A (NOME DA EMPRESA) , com sede no endereco , inscrita no
CNPJ/MF sob no n° , representada neste ato por seu representante/procurador ao final
assinado, devido ao interesse em participar da licitacdo em epigrafe que se encontra autuada no
processo administrativo acima indicado, cujo objeto é a Contratacdo de empresa especializada para
elaboracao de projeto executivo de engenharia e execucéo de obra de arte especial de passagem
subterranea, por meio de método nédo destrutivel (NATM), sob a Rodovia BR 040, para ligagao
do Bairro Santa Matilde aos Bairros Paulo VI e Amaro Ribeiro, no Municipio de Conselheiro
Lafaiete, de acordo com projetos, quantitativos e condi¢cdes contidos nos Anexos | e Il
integrantes do Edital, promovida pelo Municipio de Conselheiro Lafaiete/MG, DECLARA, sob as
penas da Lei, haver tomado conhecimento de todas as informacfGes e das condigbes para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo Concorréncia n° 013/2024, e que se responsabiliza
pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de omisséo na verificagao dos locais de instalacéo e
execucao dos servigos.

Local e data.

(Assinatura do Representante da Empresa)
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Processo Licitatério n° 124/2024
Modalidade: Concorréncia n® 013/2024

ANEXO VII = MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS

Celebrado entre o Municipio de Conselheiro Lafaiete e

CONTRATANTE: Municipio de Conselheiro Lafaiete
CONTRATADO:

VALOR: R$

VIGENCIA:

O MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, pessoa juridica de direito publico, inscrito no
CNPJ sob n°. 19.718.360/0001-51, com sede nesta cidade, na Avenida Prefeito Mario Rodrigues
Pereira, n°. 10, Centro, CEP 36.400-026, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Mario Marcus
Ledo Dutra, portador do CPF n°.597.156.426-91, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e de

outro lado, , inscrito no CNPJ sob o n°. , com sede na Rua
, n°. , Bairro , Cidade de , estado , CEP. , Tel. ,
neste ato representado por , portador do CPF n°, , € RG n°._, doravante

denominado CONTRATADO, considerando o Processo Licitatério_, e amparados no inciso |l do
artigo 90 da Lei Organica do Municipio, nos termos do artigo 28, inciso Il c/c com artigo 89 e seguintes
da Lei 14.133/2021, resolvem firmar o presente Contrato de Prestacdo de Servicos mediante as
clausulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto XXXX.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

2.1 - Englobam o objeto deste contrato 0s servigos de XXXXXXXX.

2.2 - A contratada devera apresentar ao gestor do contrato, no prazo maximo de 10 dias, contados
apos a emisséo da ordem de Servigo, 0s seguintes documentos:

a) Anotacgdes de Responsabilidade Técnica — ART e/ou RRT, no CREA e/ou CAU, do servigo objeto da
licitagao;

b) Abertura de certificado de matricula junto ao INSS, par as obras em referéncia e matricula CElI;

c) Programa de Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT e
Programa de Controle Médico e Salde Ocupacional — PCMSO, conforme as Normas Regulamentares
do Ministério do Trabalho;

d) Atestados de Saude Operacional (ASO) dos profissionais que fardo parte da equipe;

e) Ficha técnica de distribuicdo de equipamentos de prote¢do individual e coletivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DO REGIME DE EXECUCAO

3.1 - O valor global do Contrato, a base dos precos propostos e aprovados é de R$ XXX (EXTENSO),
nos quais estéo incluidos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais.
3.2 - Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de contratacdo SEMI-
INTEGRADA.

3.3 - O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios, segundo percentuais regulados no art. 125 da Lei
14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA

4.1- O prazo de execucédo do objeto desta licitagdo sera de XXX (XXXXXXXX) dias, contados da assi-
natura da Ordem de Servico.

4.2- ApOs assinatura do contrato, a Secretaria Solicitante tem o prazo de até 30 (trinta) dias para realizar
0 empenho dos servicos.

4.3- A expedicdo da Ordem de Servico sera feita em até 30 (trinta) dias apds a confec¢do da nota de
empenho, podendo ser prorrogada a critério do Municipio.
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4.4- O prazo de vigéncia do contrato decorrente desta licitacdo sera de XX (XXX) meses, contados da
sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado ou rescindido nos termos da Lei 14.133/2021 e suas
alteragdes.

4.5- O local onde sera executada a obra & XXXXXXXXX.

4.6- Os atrasos verificados no prazo de execucdo da obra em decorréncia de responsabilidade do
CONTRATADO caracterizardo inexecucéo parcial do contrato, importando nas penalidades previstas
no artigo 156 da Lei n°. 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

5.1 - O Contratado devera entregar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura do presente, a Garantia
de Cumprimento do Contrato, correspondente a 05% (cinco por cento) do seu valor global (importancia
segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do Contrato, numa das modalidades
indicadas na Lei n°. 14.133/2021, sob pena de aplicacdo das cominac¢des previstas neste instrumento.
5.1.1 - A garantia visa assegurar o pleno cumprimento, pelo Contratado, das obrigacfes estipuladas
neste contrato.

5.1.2 - A garantia devera ser prestada no ato de assinatura do contrato, impreterivelmente, sob pena
de néo liberagéo do contrato para assinatura e aplicacéo de penalidades cabiveis.

5.1.3 — Quando a Contratada optar pela modalidade prevista no art. 96, § 1°, inciso Il, da Lei n°
14.133/2021 (seguro garantia), devera ser respeitado o direito ao prazo minimo de 1 (um) més, contado
da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da garantia,
nos termos do art. 96, § 3°, da Lei n° 14.133/2021.

5.1.4 - A garantia prestada seré restituida ou liberada ap6s o término do contrato e competente recebi-
mento da obra.

5.1.5 - E condicfo indispensavel para liberacdo da caucdo a apresentacido da certiddo de baixa da
matricula CEl da obra e apresentac@o da CND respectiva.

5.1.6 - No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢coes.

5.1.7 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensacao
de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta devera pro-
ceder a respectiva reposi¢éo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que tiver sido
notificada.

5.1.6.1 - Na notificagdo devem constar as razdes da utilizacdo da garantia, com referéncia ao
documento em que a contratada foi cientificada das corre¢cdes que deveria providenciar e do valor das
mesmas.

5.1.7 - Apés a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obriga¢cdes a cargo
da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias da solicitacdo da contratada.

5.1.7.1 - Quando da liberacdo da garantia em dinheiro oferecida pelo Contratado, respeitadas as
demais condi¢Bes contratuais, sera acrescida do valor correspondente ao saldo de depésito da conta
bancaria remunerada em que ficou depositado o valor.

CLAUSULA SEXTA — DA EXECUCAO DO OBJETO

6.1 - O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo Contratado e aprovado pela fiscaliza¢ao, cons-
titui-se parte integrante deste instrumento.

6.2 - O cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio dos servi¢cos, quando da
emissédo da ordem de servigo.

6.3 - O cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacao das atividades e o correspon-
dente desembolso mensal do presente instrumento, devera, obrigatoriamente:

6.3.1 - Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execugao do objeto contratado
no prazo pactuado;

6.3.2 - Apresentar informagfes suficientes e necessarias para o monitoramento e controle das etapas
da obra, sobretudo do caminho critico.

6.3.2.1 - O caminho critico € a sequéncia de atividades que devem ser concluidas nas datas
programadas para que a obra possa ser concluida dentro do prazo final estabelecido.

6.4 - O cronograma fisico-financeiro, parte integrante deste Contrato, deverad representar todo o
caminho critico do projeto/empreendimento, os quais ndo poderdo ser alterados sem motivacdo
circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da néo alteracdo do
prazo final.
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6.5 - O cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem ainda, a
aplicacdo das sangOes previstas na Clausula Décima Terceira — Das San¢8es Administrativas deste
instrumento, em caso de seu inadimplemento.

6.5.2 - Os relatdrios de gerenciamento e/ou cronogramas deverao ser compativeis com o MS PROJET
ou outro aplicativo similar, aprovado pelo érgdo contratante.

6.6 - O Contratado devera manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro, sujeitando o Contratado a penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo
realizado de cada etapa da obra, conforme a Clausula Décima Terceira — Das San¢des Administrativas.
6.7 - O cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orcamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucao do Contratado.

6.7.1 - O Contratado devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de
suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na Clausula
Quarta — Dos Prazos e do Local da Obra deste contrato.

6.8 - Além das obriga¢des descritas na Clausula Décima — Das Obrigagfes da Contratada deste con-
trato, compete ao Contratado cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o
seu cronograma fisico-financeiro.

6.9- O periodo de avalia¢@o dos servigos executados relacionado ao cumprimento do cronograma fi-
sico-financeiro tomard como base o primeiro e o Ultimo dia do més em que o servico foi prestado pelo
Contratado e recebido pela fiscalizacéo.

6.10 — O Contratante podera, respeitadas outras condi¢cdes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico- financeiro
dos servicos.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1 - Somente serdo efetuados os pagamentos referentes aos servigos efetivamente executados e
medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

7.1.1 - A nota fiscal somente podera ser emitida apés aprovacdo da medicéo correspondente e auto-
rizacdo da Secretaria.

7.2.1- Concluida cada periodo de etapa constante do cronograma fisico-financeiro, o 6rgao de
fiscalizagéo terd 10 (dez) dias Uteis, ap6s formalmente comunicada pelo Contratado, para a conferéncia
da Medicéo elaborada pela mesma, que devera estar compatibilizada com os dados da(s) planilha(s)
das obras/servigcos e precos constantes de sua proposta.

7.2.2 — A Medicéo que apresentar valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, devera
ser retificada e reapresentada para o Contratante, restabelecendo os prazos de conferéncia.

7.3- O boletim de medicédo, assinado pelo Responsavel Técnico do Contratado, sera, obrigatéria e for-
malmente, revisado pelo Responséavel Técnico do Contratante, bem como atestada pelo Secretério de
Obras.

7.3.1 - Devem ser identificados na Medigdo os assinantes e os revisores pelo nome completo, titulo
profissional, n°® do CREA e cargo que ocupa.

7.3.2 - As medi¢des serdo mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se
as medic¢des inicial e final.

7.3.3 - Na Medicdo devem constar:

a) Todos os servicos contratados, com suas respectivas unidades de medida;

b) Os quantitativos dos servicos contratados, medidos e acumulados;

¢) O preco unitario, o valor total de cada servigo e no final o total contratado, medido, acumulado e o
saldo contratual;

d) O nimero do contrato;

e) O nimero de ordem da medicao;

f) A data da sua emissao e o periodo dos servigos medidos.

7.3.4 - Anexo a medicdo deve constar a respectiva memoéria de calculo detalhada e fotos dos servigos
executados.

7.4 - Os servigos constantes na medi¢do deverdo ser executados em conformidade com o Crono-
grama Fisico-Financeiro e no caso de antecipacdo ou retardamento da execu¢do, 0 mesmo deve ser,
formalmente, alterado e anexado a medicao.

7.4.1 - Caso tenha havido antecipacdes e/ou atrasos na execuc¢do de servigos, esses terdo que ser
justificados e aceitos pela fiscalizagao e as razbes dos mesmos devem estar registrados no Diario de
Obra.
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7.4.2 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0s servicos efetivamente executa-
dos, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

7.5 - A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso, bem como certificado de qualidade conforme legislacdo vigente sobre a
certificacao realizada por 6rgaos competentes em relagdo aos equipamentos instalados no decorrer da
obra.

7.6 - A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva da obra.

7.6.1 - ApOs a aprovacao, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo aprovada,
acompanhada da planilha de medicdo de servicos e seus anexos (memoria de calculo detalhada, fotos
e outros documentos que evidenciem a efetiva execucado dos servigos).

7.6.2 - A Nota Fiscal correspondente devera constar o nimero do procedimento licitatério, o nimero
da Conta do fornecedor e da Agéncia Bancaria, e ser entregue pelo Contratado diretamente na Secre-
taria Municipal de Obras, que somente atestara a prestacéo do servico e liberard a referida Nota Fiscal
para pagamento quando cumpridas todas as condi¢Bes pactuadas.

7.7 - As Medicdes deverdo ser realizadas no periodo minimo de 30 dias da Gltima medicao realizada,
sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante Nota de Autoriza¢éo
de Fornecimento - NAF, em até 30 (trinta) dias do més subsequente a data de apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura com as respectivas documentacdes listadas no item 7.9.

7.8.1 - O adimplemento de cada parcela dar-se-a quando comprovada a liquidagdo da parcela, ou seja,
a comprovacgdo da entrega regular de toda documentacdo exigida neste Contrato e anexos para a
efetivacdo do pagamento.

7.9 - A liquidacgéo fica condicionada a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com os servicos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovacoes,
que deverdo obrigatoriamente acompanhé-la:

a) Na primeira medi¢do, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART efetuada no CREA-MG, nos termos da Resolugdo 425 de 18.12.98 do CONFEA, ou
outra Resolucao vigente a época sob pena do ndo recebimento da medi¢&o requerida;

b) Também na primeira medi¢c&o, o CEI - Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta licita-
¢do com indicacéo do ndmero do contrato correspondente;

¢) Do cumprimento das obrigag8es trabalhistas e previdenciéarias, correspondentes a ultima nota fiscal
ou fatura que tenha sido paga pela Administracéo, através da cépia autenticada da folha de pagamento
de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio das contribui¢cdes previdenciarias e do fundo de
garantia do tempo de servico - FGTS, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura vencida,
quanto aos empregados diretamente vinculados a execucao contratual, nominalmente identificados, na
forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lein® 9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos
instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social — RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on- line” ao SICAF, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacido men-
cionada na Lei n° 14.133/2021, apresentada pelo contratado;

e) Da nao inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN e no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragao Publica Municipal,
guando houver no Municipio de Conselheiro Lafaiete.

f) Declaracéo de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal do Contratado e por seu con-
tador, de que o Contratado possui escrituracéo contabil regular;

7.10- Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a
comprovacao da regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer énus para o Contratante.

7.11 - O Contratante fara a retencdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador de qualquer tributo ou
contribuicdo determinada por legislagdo especifica, sendo que se reserva no direito de efetua-la ou ndo
nos casos em que for facultativo.

7.11.1 - As empresas dispensadas de retencdes, deverdo entregar a declaracdo, anexa ao documento
de cobranca em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condi¢éo no do-
cumento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de se néo o fizerem, se sujeitardo as reten-
¢bes devidas.

7.11.2 - Ocorrendo a propositura de Reclamacédo Trabalhista por empregado ou ex empregado do
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Contratado alocado na execucéo dos servicos objeto deste Instrumento e na qual seja citada o Contra-
tante na condi¢c&o de reclamada ou litisconsorte passiva, fica 0 Contratante autorizada a fazer a reten-
¢do do valor reclamado e dos pertinentes aos depésitos judiciais de qualquer crédito do Contratado ou,
se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito em julgado da lide, cujos
fatos seréo levados ao conhecimento da fiscalizacio pelo Orgao Juridico do Contratante;

7.11.2.1- Sendo julgada procedente a Reclamacédo Trabalhista, o valor retido sera destinado a
satisfagdo da condenacéo, obrigando-se, ainda, o Contratado a complementar o valor devido ao
empregado, caso a retencao seja insuficiente;

7.11.2.2- Sendo julgada improcedente a Reclamacao Trabalhista, depois de transitada em julgado a
decisdo, o valor reclamado e retido em espécie sera devolvido ao Contratado acrescida do valor
correspondente ao saldo de depdsito da conta bancaria remunerada em que ficou depositado o valor.
7.11.3 - Os valores relativos aos depdsitos recursais serdo considerados como parte do pagamento de
indenizacéo trabalhista do processo correspondente ao deposito; caso o Contratante seja excluido do
feito em Insténcia Superior, o quantum dos depdsitos recursais serd devolvido ao Contratado quando
de sua liberacdo e no mesmo valor liberado.

7.12 - Respeitadas as condicdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, moti-
vado pelo Contratante, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente desde a data prevista para
0 pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o indice Nacional de Pregos ao Consumidor
Amplo — IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicacao da seguinte férmula:

AF =[(1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP, Onde:

AF = Atualizagdo Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

7.13 - E vedada a antecipacgdo de pagamento sem a correspondente contraprestacdo do servico,
contudo, na hip6tese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medi¢des subse-
quentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pelo Contratado sera deduzido dos créditos que o
Contratado fizer jus.

7.13.1 - Detectada antecipacdo de pagamento indevida, o valor sera estornado em favor do
Contratante, incidindo sobre a correspondente parcela a atualizac¢éo financeira, mediante ado¢éo da
férmula e indices tratados no subitem 7.12 deste instrumento.

7.14 - Eventuais acertos no Relatério de Medicao a favor do Contratante, ocorridos apos a liquidagéo
do pagamento, serdo efetuados nos créditos que o Contratado fizer jus, incidindo sobre a parcela li-
guida a atualizacao financeira, mediante aplicagdo da formula e indices constantes do subitem 7.12
deste Contrato.

7.15- No caso de consoércio, serd permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas
que o integram, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada na Carta de Apresenta-
¢do da Proposta de Precos, respeitada a proporcionalidade estabelecida no Termo de Compromisso
de Constituicdo do Consorcio.

7.16 - O pagamento referente a Ultima medicao ficara condicionado a entrega do documento compro-
batério de solicitacdo de encerramento da matricula CEI.

7.16.1 - O pagamento relativo a tltima etapa sera efetuado apés a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme disposto no item deste Contrato que trata desse ato, podendo o Contratante rea-
liza-lo até o 30° (trigésimo) dia util, contado da data de entrada no protocolo do Contratante, da docu-
mentacéo de cobranca, desde que os documentos estejam corretos.

7.16.2 - Considerar-se-a como “data de conclusdo da obras/servigos”, para contagem de prazo, a da
emisséo pelo Contratante do respectivo Termo de Entrega e Recebimento Definitivo.

7.16.3 - Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
o Contratado devera apresentar, em até 60 (sessenta) dias, a Certidao Negativa de Débito relativa a
regularidade das Contribuigdes Previdenciérias (CND, CNDT, Certiddo Positiva de Débito com Efeitos
de Negativa ou Certiddo Negativa de Débito com finalidade de Averbagédo), juntamente com os docu-
mentos mencionados nas alineas de “c” a “e” do subitem 7.9 anterior referentes ao Ultimo més de
medicdo, sob pena de aplicacdo das sanc¢des administrativas cabiveis e retencdo dos créditos.

7.16.4 - Enquanto pendente de entrega o documento comprobatorio de encerramento da matricula
CEl, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do Termo de Rece-
bimento Definitivo, o requerimento de baixa de matricula CEl realizado perante a Receita Federal do
Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 (cento e oitenta) dias a Certiddo Negativa de Débito ou
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Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa valida, relativa a regularidade das Contribuicdes
Previdenciarias, sob pena de aplicacdo das san¢fes administrativas cabiveis.

7.17 - O Contratante podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pelo Contratado, no
todo ou em parte, nos seguintes casos:

7.17.1- Execucéo defeituosa dos servicos;

7.17.2 - Descumprimento de obrigacéo relacionada com os servigos contratados;

7.17.3 - Débito do Contratado para com o Contratante quer proveniente da execugdo do Contrato
decorrente desta licitacdo, quer de obrigacdes de outros instrumentos contratuais;

7.17.4 - N&o cumprimento de obrigacao contratual, hipétese em que o pagamento ficara retido até que
o Contratado atenda a clausula infringida;

7.17.5 - ObrigacSes do Contratado com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o Contra-
tante;

7.17.6- Paralisacdo dos servicos por culpa do Contratado.

7.18 - O presente Contrato se adequara de pronto as condi¢g8es que vierem a ser baixadas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

7.19 - Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada devera apresentar a Contratante a 12 via da
Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a medi¢&o individualizada de cada convénio e suas
respectivas ruas.

7.20 - Para a realizagdo do pagamento, a Contratada devera fazer constar da Nota Fiscal emitida
sem rasura, em letra legivel, o nome do Banco, nimero de conta bancaria e agéncia, bem como dados
do processo licitatdrio e contrato que originou a despesa.

7.21 - O pagamento sera efetuado de acordo com os valores estipulados no Contrato, apds aprova-
¢do da medicao pela equipe técnica da Administracao, apds o ateste do recebimento do servigo pelo
fiscal do contrato, e uma vez cumpridos todos os critérios e condi¢des estabelecidos no Termo de
Referéncia, Memorial Descritivo e Edital e anexos.

7.22 - Qualquer dos documentos que apresentarem incorrecdes serdo devolvidos & empresa contra-
tada para regularizacado, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentacao
devidamente corrigida.

7.23 - O pagamento somente sera liberado se, no ato da apresentacdo do comprovante de entrega
do material/servigco forem apresentados os atestados de regularidade referentes & Seguridade Social —
INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS e Imposto sobre Servicos de Qualquer Natu-
reza — ISSQN.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO

8.1- Nao haverd reajustamento nos pregos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0S prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data base e serdo realizados conforme os
procedimentos:

a) O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo da Construgéo Civil - INCC, da coluna 35, da
Fundacao Getulio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econémica;

b) A data base adotada sera da assinatura do contrato.

C) Para o calculo do reajustamento sera utilizada a seguinte formula:

R =V x I-lo = onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou servi¢gos a serem reajustados;

| - Indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data
base);

lo — indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente & data base.

8.2- Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso
0 adimplemento da obrigacéo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa do Contratado
conforme cronograma fisico aprovado pela fiscalizagao do Contratante.

8.3- Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

8.4- Em caso de atraso na execucao dos servi¢os atribuivel ao Contratado, os pregos contratuais serao
reajustados pela formula estabelecida no subitem 8.1 deste Contrato, obedecendo-se os seguintes cri-
térios:

8.4.1 - Se os indices aumentarem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos
servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;
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8.4.2 - Se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servicos forem
executados.

8.5- No caso de atraso ou nédo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Con-
tratado a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo.

8.6 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a
ser determinado pela legislacédo entao em vigor.

8.7 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA NONA — DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DO CONTRATADO

9.1 - A direcao técnica e administrativa dos servigcos, objeto deste Contrato, cabe ao Contratado, a
gual responderd, na forma da lei, por qualquer imperfeigdo porventura constatada na sua execucgao.
9.2 - Aomissao ainda que eventual da fiscaliza¢do, no desempenho de suas atribuicées, ndo eximira
ao Contratado da responsabilidade pela perfeita execu¢éo dos servigos contratados.

9.3 - O Contratado sera representado na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado na
proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representard legalmente, com amplos poderes para decidir,
em seu nome, nNos assuntos relativos aos servigos contratados.

9.3.1 - No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicido de membro(s) da equipe téc-
nica, indicada para execuc¢éo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel (is) Técnico(s),
o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica de seu(s) substituto(s) de-
verao ser, tempestivamente, submetidos a analise e aprovagéo do gestor do Contrato e ratificacdo pelo
seu superior;

9.3.2 - A capacitacdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com 0s critérios es-
tabelecidos no Edital da Licitacdo que originou este Contrato, e devera ser, no minimo, igual a do subs-
tituido.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obriga-
¢Oes da contratada:

a) Executar com pericia 0s servigos contratados, obedecendo aos projetos, especificacdes técnicas,
instrugcbes adotadas pelo Contratante e determinac¢des por escrito da fiscalizagao;

b) Assegurar durante a execucéo das obras, a protecdo e conservacéo dos servigos executados, bem
como, fazer a sinalizacéo e manter a vigilancia necesséria a seguranc¢a de pessoas e dos bens méveis
e imoveis;

¢) Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um Livro de Ocorréncias, autenticado
pelo Contratante, no qual a Fiscalizacdo e o Contratado anotardo todas e quaisquer ocorréncias que
meregam registro, devendo ser entregue ao Contratante, quando da medicao final e entrega das obras.
Semanalmente, devem ser anotados pela contratada no referido livro os servigcos executados. A fisca-
lizacdo revisara, formalmente, essa anotacdo, que serd assinada por ela e pelo responséavel da contra-
tada, informando, também, a data do registro;

d) Credenciar como profissional técnico responsavel aquele indicado para fins de comprovacao da
capacidade técnico-profissional, ficando sua substituicdo sujeita a aprovagdo do Contratante e desde
gue atendidas as condi¢8es originais de habilitacéo;

e) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que neces-
sitar, em todos os niveis de trabalho, bem como os equipamentos necesséarios para a execu¢do dos
servicos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, pre-
videnciaria e civil, apresentando, ainda, ao Contratante, quando solicitado, a relacao atualizada desse
pessoal;

f) Cumprir rigorosamente as normas de engenharia de seguran¢a e medicina do Trabalho, emanadas
da legislacéo pertinente;

g) Permitir e/ou facilitar a fiscalizacdo, inspecéo ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo
prestar todos os esclarecimentos solicitados;

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da execug¢édo ou dos ma-
teriais empregados;

hl)Caso o Contratante execute esses reparos, a contratada pagara pelos mesmos, independentemente
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das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servicos constantes na planilha orcamen-
taria, devidamente atualizados;

) Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou de dolo na execugao do contrato;

i.1) Constatado dano a bens do Contratante ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de
terceiros, o Contratado, de pronto, os reparard ou, se assim nao proceder, o Contratante langard mao
dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito;

) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro ndo
previsto neste Contrato, resultante da execuc¢éo do contrato;

KArcar com as despesas referentes as tarifas de agua e luz da obra, quando estas forem contempladas
na planilha de custos da Contratada;

) Apresentar, anualmente, ao Contratante, conforme exigéncia do Ministério de Trabalho e Emprego
(Normas regulamentadoras NR-7, NR-9, NR-15, NR-18), cOpia autenticada dos seguintes documentos,
devidamente protocolados nos 6rgéos competentes: (i) Programa de Prevencao de Riscos Ambientais
(PPRA), (ii) Laudo Técnico de Condi¢gdes Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa de Condi¢cbes
e Meio Ambiente do Trabalho na Industria de Construcao (PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico
e da Saude Ocupacional (PCMSO);

m) Comunicar por escrito ao setor do Contratante responsavel pelo recebimento/fiscalizacdo do objeto
da licitacdo, no prazo maximo de 07 (sete) dias que antecedam o prazo de vencimento do forneci-
mento/execucao do objeto da licitagdo, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

n) Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a execugdo dos servicos,
que o Contratante julgar necessarias conhecer ou analisar;

O)Facilitar o pleno exercicio das fungGes da fiscalizag&o.

0l) O ndo atendimento das solicitacbes feitas pela fiscalizagdo sera considerado motivo para aplicagao
das sanc¢bes contratuais.

02) O exercicio das fun¢bes da fiscalizagdo, nao desobriga o Contratado de sua prépria responsabili-
dade, quanto a adequada execucéo dos servigos contratados;

P Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejei¢cdo dos equipamentos, componentes e ser-
vigos pela fiscalizacao, e pelos atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer multa a
que vier a ser imposta pelo Contratante, de acordo com as disposi¢des deste Contrato;

g) Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto do presente Contrato, as licengas, as aprovagées
e 0s registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessarios para a execu¢ao dos servicos
contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;

) Evitar situagBes que gerem inquietacio ou agitacdo na execucgdo dos servigcos, em especial as per-
tinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

S) Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua
habilitacéo e classificagdo no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins
de capacitacéo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo
seu superior;

) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacédo acerca das atividades objeto desta
licitagcdo, sem prévia autorizagédo do Contratante;

U) Instalar e manter, sem 6nus para o Contratante, no canteiro de obras, um escritério e 0s meios
necessarios a execucao da fiscalizagdo e medicao dos servigos por parte do Contratante, quando o
Contratante considerar necessario;

V) Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo
Contratante, que deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execu¢éo dos servi¢os;
W) Apresentar relatério de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade dos servigos executados;

X) Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagéo,
para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos érgéos de controle interno
e externo;

y) No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados do Contratado ou de seus
subcontratados, resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
10.2 - O Contratado ndo podera autorizar a visita ao local de execucdo dos servicos de pessoas es-
tranhas aos mesmos, salvo autorizacdo expressa do Contratante.

10.3 - Se o Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacfes do
Contratado, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas
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mesmas obrigacdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omisséo ou tolerancia hou-
vesse ocorrido.

10.4 - Além das hipéteses previstas na legislagcao e nas normas aplicaveis, a Contratado sera respon-
savel, ainda:

a) Pela inexecucgdo, mesmo que parcial, dos servicos contratados;

b) Perante o Contratante ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por agdo ou omissao, erro
ou impericia, vicio ou defeito, na condugéo ou execugédo dos servi¢os objeto deste Contrato;

¢) Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacdo da autoridade compe-
tente e motivada pelo Contratado, as obras/servicos forem embargadas ou tiverem a sua execucao
suspensa;

d) Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracdo de quaisquer condi¢des deste Contrato;

e) Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servicos objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

11.1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obri-
gacOes da contratante:

a) Emitir ordens de inicio e de paralisa¢do dos servicos;

b) Liberar as areas destinadas ao servico;

¢) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Crono-
grama Fisico-Financeiro;

d) Certificar as Notas Fiscais correspondentes apés constatar o fiel cumprimento dos servigcos execu-
tados, medidos e aceitos;

e) Pagar as faturas emitidas pelo Contratado, que forem regularmente liquidadas;

f) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucao do contrato e no caso de
ndo regularizagdo, processar a rescisao, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucéo e/ou
aplicar as sancdes previstas neste edital e em legislacdo pertinente;

g) Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢fes estipuladas neste
Edital;

h) Rejeitar os servicos executadas em desacordo com os projetos, especificacdes técnicas ou com
imperfeicao, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

i) Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situacdes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado ao Contratado o direito de solicitar da fiscalizagéo do Contratante, por escrito, a pos-
terior confirmacéo de ordens ou instru¢des verbais recebidas;

j) Solicitar que o Contratado, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato;

K) Instruir o(s) recurso(s) do Contratado no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando
essa discordar do Contratante;

I) Instruir pedido de devolu¢édo de multa moratéria, quando efetivamente o prazo da etapa correspon-
dente ao servico for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no cronograma fisico-financeiro;
m) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) ao Contratado dando-lhe ciéncia
do ato, por escrito, e comunicar ao Orgéo Financeiro do Contratante para que proceda a deducgéo da
multa de qualquer crédito do Contratado.

n) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao dos "Docu-
mentos Técnicos" e colaborar com o Contratado, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos
mesmos;

0) Garantir o acesso do Contratado e de seus prepostos a todas as informacdes relativas a execucao
dos servicos;

p) Obter, tempestivamente, as licen¢cas ou autoriza¢des, quando de sua competéncia, junto a outros
orgaos/entidades, necessarias a execucao dos servigos contratados;

q) Designar a fiscaliza¢do do contrato ou da obra;

r) Providenciar a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART da fiscalizagdo antes da emisséo da
ordem de servico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA FISCALIZACAO

12.1 - A execugéo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagéo por
representante do Contratante, Secretario Municipal de Obras e Meio Ambiente, para este fim especial-
mente designado.

12.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administracao, e
comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, sera o responsavel pelo fiel cumprimento
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das clausulas contratuais.

12.3 - Além das atividades neste contrato e no respectivo edital que originou esse contrato, bem como
em seus anexos, sao atribui¢cdes do fiscal de obra:

a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execucado obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos esta-
belecidos e demais obrigacdes do contrato;

b) Organizar de forma sistematica todas as informagfes pertinentes aos processos que envolvem a
obra: projetos, licitagdo, contrato, medicdes, cronogramas fisico- financeiros previstos e realizados,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construido (As Built), termos de
recebimento provisério e definitivo e devolucado de caucdes, etc.

¢) Disponibilizar, mensalmente, relatérios constando informac¢des gerenciais da obra;

d) Aferir as medic8es dos servicos executados que deverao ser acompanhadas por registro fotografico
e pelas respectivas memorias de calculo;

e) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa técnica res-
pectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacao
necesséria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

f) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada, mediante parecer
técnico fundamentado a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

g) Exigir do Contratado o cumprimento dos prazos dispostos no cronograma fisico-financeiro apresen-
tado anexo a este instrumento, considerando que a execucado de cada servi¢o/etapa sera aferido, em
cada medigdo, consoante cronograma fisico-financeiro, previamente aprovado e que a afericdo dos
prazos se dard mediante a comparacdo entre o valor total da etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro e o efetivamente realizado, no més em analise.

12.4 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagcdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos servigos contratados.

12.5 - O Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servi¢os ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1 - Ficara impedido de licitar e contratar com o Contratante e toda a Administracéo Publica Federal

e Estadual, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste contrato, bem como

das demais cominacdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:

13.1.1- Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nédo celebrar o Contrato;

13.1.2 - Deixar de entregar a documentacao exigida neste contrato e anexos ou apresentar documento

falso;

13.1.3- Ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

13.1.4 - Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justi-

ficado;

13.1.5- Praticar atos fraudulentos na execucao do Contrato;

13.1.6 - Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal, ou

13.1.7- Der causa a inexecucao total ou parcial do Contrato.

13.1.8 - A aplicacéo da sancao de que trata o subitem 13.1 deste Contrato implicard ainda o descre-

denciamento do Contratante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornece-

dores, quando este estiver sido implantado neste Municipio;

13.2- Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a Contratante podera aplicar sancdes de

natureza moratoria e punitiva ao Contratado, diante do ndo cumprimento das clausulas contratuais.

13.3- Podera o Contratado ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante

equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo

Civil.

13.4 - Pelainexecucéo total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a Contratante podera

ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sancdes:

13.4.1- ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obri-

gacao, e sera expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responséavel pelo recebimento do

objeto da licitacdo, se o descumprimento da obrigacéo ocorrer na fase de execucdo do objeto, enten-

dida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

13.4.1.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um

periodo de 05 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

13.4.1.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou

ensejar o retardamento na execucao do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do
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vencimento do prazo para inicio da execuc¢éo do objeto;

13.4.1.3 - Quando se tratar de execucdo de servigos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado pela
empresa contratada.

13.4.1.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto deste Contrato,
sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

13.4.2 - MULTA: E a sang&o pecuniaria que sera imposta ao Contratado, pelo Ordenador de Despesas
do Contratante, por atraso injustificado na execucao do objeto da licitagdo ou inexecucao do mesmo,
sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

13.4.2.1 - Nos casos de atrasos:

13.4.2.1.1 - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vir-
gula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

13.4.2.1.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em caréater excepcional, e a critério da Contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias;

13.4.2.1.3 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de
entrega objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicacéo do disposto nos subitens 13.4.2.1.1 e
13.4.2.1.2;

13.4.2.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

13.4.2.2.1 - 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Contratante ou inexecucéo parcial do objeto da licitac&o, calculado sobre a parte inadimplente;
13.4.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugéo total do objeto da
licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

13.4.2.3 - Amulta sera formalizada por simples apostilamento, e sera executada apds regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditrio e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacdo, observada a seguinte ordem:

13.4.2.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato,

13.4.2.3.2- Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada;

13.4.2.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

13.4.2.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, res-
ponderé a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicacéo da férmula constante no subitem
7.12 deste contrato, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contratante ou
cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticdo
interessada, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

13.4.2.5 - Em despacho, com fundamentag¢édo sumdria, podera ser relevado:

a) O atraso na execucéo do objeto da licitagdo n&o superior a 05 (cinco) dias; e

b) A execucédo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

13.4.2.6- A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.
13.4.2.7- Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com o
objetivo de anulacédo da nota de empenho e/ou resciséo unilateral do Contrato, exceto se houver
justificado interesse do Contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as
penalidades na forma do subitem 13.4.1.1 e 13.4.2.1.

13.4.3 - SUSPENSAO: E a san¢do que impede temporariamente o fornecedor de participar de licita-
¢bes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral do Contratado no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Municipio, quando este estiver implantado, de acordo
€com 0s prazos a segulir:

13.4.3.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma proviséria, ou, em original ou
copia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitacéo;

13.4.3.2 - Por até 02 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execuc¢ao do seu objeto, falhar ou fraudar
na execucédo do Contrato.
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13.4.3.3 - Por até 05 (cinco) anos, quando a Contratada:

13.4.3.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitacéo;

13.4.3.3.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

13.4.3.3.3. Receber qualquer das multas previstas no subitem 13.4.2 e ndo efetuar o pagamento.
13.4.3.4. Sao competentes para aplicar a penalidade de suspenséao:

a) O Setor responsavel pelas licitagdes do Contratante, quando o descumprimento da obrigacao
ocorrer no ambito do procedimento licitatério; e

b) O Ordenador de Despesas do Contratante, se o descumprimento da obrigacéo ocorrer na fase de
execucao do objeto da licitacdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
Contrato ou qualquer documento habil que venha substitui-lo.

13.4.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracéo de inidoneidade sera aplicada somente pelo
Secretario do Municipio responsavel, a vista dos motivos informados na instrugéo processual.
13.4.5.1. A sancéo da Declaracdo de Inidoneidade de contratar com a Administragdo Publica, sera
aplicada por prazo ndo superior a 6 (seis) anos, nas seguintes hipoteses:

| - Por periodo de 3 (trés) a 4 (quatro) anos, no caso de praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos do certame;

Il - Por periodo de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, nos casos de:

a) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

b) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

Il - por periodo de 5 (cinco) a 6 (seis) anos, nos casos de:

a) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/13;

b) dar causa & inexecucéo total do contrato, por ato doloso que cause lesdo ao erario.

Disposicdes gerais

135.1 - As sancdes previstas nos subitens 13.4.3 e 13.4.4 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo do Contrato:

13.5.1.1 - Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

13.5.1.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

13.5.1.3 - Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

13.6 - Do direito de defesa

13.6.1 - E facultado ao Contratado interpor recurso contra a aplicacéo das penas de adverténcia, sus-
pensao temporéria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva
notificacéo.

13.6.2 - O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas do 6rgdo Contratante, por intermédio da
autoridade que aplicou a sang¢do, a qual poderéa reconsiderar sua decisédo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.6.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento, e considerar-se-a0 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario;

13.6.4 - Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apos exaurida a fase recursal, a
aplicacdo da sancéo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado nos
Diarios Oficiais da Unido e do Estado de Minas Gerais, devendo constar:

13.6.4.1 - A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho.

13.6.4.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;

13.6.4.3 - O fundamento legal da sanc¢éo aplicada; e

13.6.4.4 - O nome ou arazao social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da Receita
Federal.

13.7 - Do assentamento em registros

13.7.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicagdo nos Diarios Oficiais da Unido, do Estado de
Minas Gerais e do Municipio as sancdes aplicadas com fundamento nos subitens 13.4.1 e 13.4.2, as
quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema.

13.7.2 - Os prazos referidos neste documento so6 se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao
ou na entidade.

13.8 - Da sujeicdo a perdas e danos
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13.8.1 - Independentemente das sancfes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara
sujeita, ainda, a composicao das perdas e danos causados ao Contratante pelo descumprimento das
obrigagGes licitatorias.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO DO CONTRATO

14.1 - A inexecucao, total ou parcial, deste Contrato dara ensejo a sua rescisdo e acarretara as conse-

quéncias previstas neste instrumento e na legislacédo pertinente;

14.2 - Sem prejuizo de outras sanc¢des, constituem motivos para rescisao deste Contrato, pelo Contra-

tante:

a) O ndo cumprimento de prazos;

b) O ndo cumprimento das condic¢des técnicas constantes das especificacdes e dos projetos;

¢) Alentidao na execucéo dos servicos, que leve o Contratante a presumir sua ndo conclusao no prazo

contratual;

d) O atraso injustificado no inicio dos servicos;

e) A paralisagéo da obra, sem justa causa e prévia comunica¢do ao Contratante;

f) A subcontratacdo total dos servicos e cessado ou transferéncia total ou parcial deste contrato;

g) A subcontratacdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos objeto deste Contrato, sem

a prévia e expressa autorizagdo do Contratante;

h) A associacdo do contratado com outrem, bem como a fuséo, cisédo ou incorporagédo, ndo admitida

neste Contrato ou no Edital que originou 0 mesmo;

i) A decretagdo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

j) Adissolucdo da sociedade ou falecimento do Contratado;

k) A alteracéo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura do Contratado que, a juizo do Con-

tratante, inviabilize ou prejudique a execucgéo deste Contrato;

I) O protesto de titulos ou a emissé@o de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que caracteri-

zem a insolvéncia do Contratado;

m) A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou érgdo/entidade arrecadador/credor

dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

n) O descumprimento das determinacBes emanadas da fiscalizagcdo, assim como as de seus superio-

res;

0) O cometimento reiterado de faltas na execucéo dos servigos;

p) Quebra de sigilo sobre as informacdes e documentos recebidos do Contratante, para a execucao

dos servicos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pelo Contratado, por forca do Contrato;

q) Razbes de interesse publico;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao

do Contrato.

14.3 - Constituem motivos para rescisdo deste Contrato pelo Contratado:

a) A supressdao de servigos, por parte do Contratante, sem anuéncia do Contratado, acarretando mo-

difica¢Bes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

b) A suspenséo de sua execuc¢ao, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 120 (cento

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcdo da ordem interna ou guerra ou

ainda por forca de ato governamental;

c) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo Contratante relativos aos ser-

Vvicos ja recebidos e faturados;

d) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucéo

do Contrato;

e) Quando o Contratado ndo apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na forma do disposto

no item deste Contrato que trata da Garantia.

14.4 - Nos casos relacionados nas alineas de “a” a “c” do subitem 14.3 a Contratada sera ressarcida

dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:

a) Devolucao da garantia prestada;

b) Pagamento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisédo do Contrato,

porventura ainda ndo pagos.

14.5 - Arescisdo do Contrato, efetivada pelo Contratante, com base no ajuste constante nas alineas

de “a” a “p” do subitem 14.2, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicacdo das

sanc¢Bes previstas neste Contrato e na lei:

a) Assuncao imediata, pelo Contratante, dos servi¢os objeto deste Contrato, no estado e no local em

gue se encontram, por ato proprio seu;

b) Ocupacéo e utilizacdo, pelo Contratante, do local, instalac@es, equipamentos, materiais e pessoal

empregado na execuc¢do dos servi¢os, indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos
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ou ressarcidos posteriormente ao Contratado, mediante avaliacéo prévia do Contratante;

c) Execucao, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos, inclusive multas
aplicadas;

d) Retencao dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados pelo Contra-
tado;

e) Suspensédo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administra-
¢do, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

f) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdu-
rarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o Contratado ressarcir a Admi-
nistracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancao aplicada com base no subitem
anterior.

14.6 - Arescisdo do Contrato, seja decretada pelo Contratante ou pelo Contratado, ndo impedira que
a Contratante dé continuidade a execucéo dos servigos, mediante contratacdo de terceiros;

14.7 - A rescisao fundamentada por raz6es de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou
de for¢ca maior dar4 ao Contratado o direito a liberacdo da garantia contratual e ao recebimento do (s)
valor (es) pertinente (s) aos servigos executados e aceitos;

14.8 - Ocorrendo a rescisdo do Contrato, o Contratante constituira "Comissao" para arrolamento da
situagdo dos servigcos, no momento da sua paralisagdo e concederd prazo corrido de 48 (quarenta e
oito) horas, para que o Contratado indique seu representante.

14.8.1 - Vencido o prazo e nao indicando o Contratado o seu representante ou ndo comparecendo 0
indicado para execucao dos trabalhos, a "Comissao" fara o respectivo arrolamento.

14.8.2 - Em quaisquer das hip6teses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.

14.9 - Caso ndo convenha ao Contratante exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a a¢do ou
omissdo do Contratado justificar essa medida, poderd suspender a execu¢cdo do mesmo, a seu
exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execugdo dos
servicos, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que o Contratado cumpra
integralmente a condic¢do contratual infringida.

14.9.1 - Na hip6tese de ocorrer acréscimos nos precos dos servi¢cos, em consequéncia da adogéo das
medidas mencionadas neste item, correrdo os mesmos por conta do Contratado e o respectivo valor
podera ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO

Constitui motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por
qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo seja
possivel evitar ou impedir, nos termos do paragrafo Unico do art. 393 do Cdédigo Civil, desde que essas
causas afetem, diretamente, as obras/servi¢os contratados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

16.1 - O Contratante reserva a si direito de introduzir modificagdes no projeto, mesmo durante a execu-
¢do dos servicos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste direito, porém, o Contratante se
empenhara no sentido de evitar prejuizos ao Contratado;

16.1.1 - As alteracBes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacées, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto basico ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

16.2 - Em caso de aditamento contratual que incorra em incluséo de servi¢os néo previstos inicialmente
na planilha orgcamentéria, os precos desses novos servi¢os serdo reduzidos na mesma propor¢éao do
desconto ofertado pela contratada a época da licitacdo, ou seja, sofrerdo reducéo proporcional a dife-
renca percentual original entre 0s custos unitarios dos insumos e servi¢os cotados em sua proposta e
aqueles constantes na planilha orcamentaria do 6rgao licitante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1. A contratada, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
poderd subcontratar parcialmente o objeto, que ndo seja atividade fim, tais como serralheira, vidracaria,
mediante autorizacéo da fiscalizaco.

17.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucédo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacédo das atividades da
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subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao;

17.3. As empresas a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e qualificadas pela empresa
contratada, com a descri¢cdo dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

17.4. Aempresa e/ou pessoa fisica contratada é responsavel pelos danos causados pela subcontratada
a Administracdo ou a terceiros na execucao do objeto subcontratado;

17.5. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada,
na hipétese de extincdo da subcontratacao, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas no edital e
Seus anexos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1 - Apds a conclusdo dos servicos contratados, 0 CONTRATADO, mediante requerimento ao diri-
gente do CONTRATANTE, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

18.2 - Os servigos concluidos poderéo ser recebidos provisoriamente, a critério do Contratante pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscaliza¢éo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita do contratado.

18.3 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) Os servicos estiverem em conformidade com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato
no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) Os servigos apresentarem ndo conformidade com os requisitos preestabelecidos, relacionar os
servigos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para corre¢do, que
nao poderao ser superiores a 90 (noventa) dias.

18.4 - O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expen-
sas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisoério.

18.5- S&o condi¢des indispensaveis para a efetiva emisséo do Termo de Recebimento Definitivo, a
apresentacao pelo Contratado dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito - CND;

b) Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificagfes do CREA/MG (ou similar) para a
elaboracéo do referido projeto, quando assim a obra exigir.

18.6 - A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime o Contratado das responsabilidades
que lhe sdo cometidas pela legislacdo em vigor e por este contrato, nem exclui as garantias legais e
contratuais, as quais podem ser arguidas pelo Contratante, dentro dos prazos de garantia e responsa-
bilidade previstos em lei, se outro prazo nao for estipulado neste Contrato.

18.7 - Ap6s a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pelo Contratado sera
liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme procedimentos descritos ha clausula
deste Contrato que trata de garantias.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PARALISAGAO DOS SERVIGOS

19.1 - O Contratante por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a
qualquer tempo, a execucédo dos servicos, cientificando devidamente o Contratado, por escrito de tal
deciséo.

19.2 - Se o Contratado, por circunstancia de for¢ca maior for impedida de cumprir total ou parcialmente
o0 contrato, devera comunicar imediatamente por escrito ao Contratante.

19.3 - Caso as paralisacdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem
por 10 (dez) dias ou mais, o Contratante podera suspender o contrato, permanecendo a Contratada
com as obrigac8es descritas no ato de suspensao.

19.3.1 - Com base na clausula deste contrato, que trata das obrigacdes do Contratado, o Contratante
no ato da suspenséo deve elencar as obrigacdes que permanecerdo para o Contratado.

19.4 - Em caso de paralisacao da obra, o Contratado devera apresentar a fiscalizacao, em até 05 (cinco)
dias (teis, copia da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social- GFIP com
0 codigo de paralisagéo e o respectivo comprovante de entrega.

19.4.1 - A fiscalizagdo devera encaminhar cépia do documento mencionado ao setor financeiro do
Contratante para o arquivamento e anotagfes necessarias.

19.5 - Se a suspenséo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das
partes podera solicitar a rescisdo do Contrato.

19.6 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisacdo e aceitas pela fiscalizacdo serdo
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pagas na primeira mediacdo de reinicio dos servicos, mediante a apresentacdo dos seguintes docu-
mentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizagdo prévia da fiscalizacdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex:
vigilancia, desmobilizacdo e as relacionadas com a manutencdo do canteiro);

b) Comprovantes da execucdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos
devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc.); Fotografias validadas pela
fiscalizagéo, contendo legenda e data;

¢) Outros que a fiscalizacdo considerar necessarios.

19.6.1 - A justificativa mencionada na alinea “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou legais da
execucao dos servicos durante a paralisacéo.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 - O Contratado se sujeita integralmente aos termos do presente contrato.

20.2 - Os casos omissos neste contrato serdo resolvidos pela Lei 14.133/2021, quando for o caso, e
demais legislacéo pertinente.

20.3 - O Contratado deve informar imediatamente o Contratante, quando ocorrer alteracdo do endereco
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias, co-
municados, notificacdes dentre outros.

20.3.1 - O descumprimento deste item, por parte do Contratado, implicara na aceita¢do, sem qualquer
objecdo, das determinacbes emanadas do Contratante, decorrentes de quaisquer tipos de
comunicacdes eventualmente tentadas, relacionadas com a execuc¢éo das obras ora contratadas.
20.4 - E vedado ao Contratado negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra o
Contratante;

20.4.1 - O descumprimento desta condi¢do contratual ensejara a aplicacéo das cominagdes ajustadas
neste Instrumento.

20.5 - Os documentos discriminados neste contrato e 0s que vierem a ser emitidos pelas partes, em
razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricdo e Ihe sdo anexos.
20.6 - Compete ao Contratante dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos
integrantes deste Instrumento;

20.7 - As partes considerardo completamente cumprido o contrato no momento em que todas as obri-
gacOes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo Con-
tratante;

20.7.1 - Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucdo deste
Contrato, tal fato nédo significa liberacdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o cometimento de
outras.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
As despesas de que trata o presente contrato correrdo a conta das seguintes classificacBes
orcamentarias ou a que vier a lhe substituir:

0:9,9,9.9,0,9,9.9.9,9,9.9,0,9,9.9.9,9,9.9,9,9,9.9,9.0,9.9.9,9,9,9,9,.9,0.9.9,0,0.9.9,0,0.0.0,0,0,9,4

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO GERENCIAMENTO

O presente contrato serd acompanhado pelo servidor XXX, cargo XXX, lotado XXX, que ficara
responsavel por fiscalizar a execugdo do mesmo, verificando a procedéncia do servi¢co prestado,
registrando todas as ocorréncias e deficiéncias verificadas em relatério, devendo manter contatos com
o Contratado para a solugéo dos problemas detectados, bem como acompanhar a vigéncia do mesmo,
nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro - As exigéncias e a atuacao da fiscalizacdo pelo Municipio de Conselheiro Lafaiete
em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do contratado no que concerne a
execucao do objeto do contrato.

Paragrafo Segundo — O Contratado permitira e oferecera condi¢cdes para a mais ampla e completa
fiscalizagdo, durante a vigéncia do mesmo, fornecendo informagdes, propiciando o acesso a
documentacdo pertinente e atendendo as observacbes e exigéncias apresentadas pela
fiscalizag&o/gestor.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO
O extrato do presente contrato sera publicado por conta do Contratante.
87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, para dirimir as questfes oriundas
deste contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para que cumpra seus efeitos legais.

Conselheiro Lafaiete, de de 2024.
Empresa XXX

CNPJ Secretario Municipal XXX
XXXXXXX XXXXX

Prefeito Municipal Procurador Municipal
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Processo Licitatério n° 124/2024
Modalidade: Concorréncia n® 013/2024

ANEXO VIIl = EXPLICATIVO BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS

Para todas as situacdes:

O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Financeiras devem ser aqueles levantados no dia trinta e um
de dezembro do ultimo exercicio e apresentados da seguinte forma:

a) Sociedade Anbénima — original ou cépia autenticada;

b) Ltda — copia legivel da pagina do Diario Geral, devidamente autenticada onde tenha sido transcrito
0 Balanco Patrimonial Ativo/Passivo e a Demonstracdo do Resultado. Referidos documentos deverdo
estar devidamente assinados pelo Representante Legal da Empresa e do Contador Responsavel,
acompanhados dos respectivos Termos de Abertura e Encerramento, assim como do registro na Junta
Comercial ou Cartério de Registro;

c) As Microempresas e equiparadas deverdo, também, apresentar Balanco Patrimonial com
Demonstracdo Financeira devidamente assinada pelo Representante legal e Contador Responsavel,
ficando dispensadas de apresentacéo dos Termos de Abertura e Encerramento, assim como do registro
na Junta Técnica ou Cartério de Registro;

c.1.) Nessa hipétese a condicdo de optante devera ser devidamente comprovada através de
documentos iddneos.

d) De acordo com o entendimento jurisprudencial, destacando-se o decidido pelo Superior Tribunal de
Justica— STJ no julgamento do REsp 1381152/RJ, a exigéncia de apresentacdo de Balanco Patrimonial
ndo pode ser interpretada como exigéncia de atuacdo h& mais de um ano, criando-se mais um requisito
de habilitacdo. Portanto, para atendimento ao requisito previsto no item 7.6.1 do Edital, ser4 admitido
gue as licitantes constituidas no curso do préprio exercicio participem do certame mediante exibi¢cao
de balanco de abertura e/ou provisério.

e) Quando o passivo circulante for igual a zero, sera utilizado o fator 1, como divisor na féormula de

apuracéo dos indices, conforme orientagdo constante do Parecer n° 13/04 da Camara Técnica do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
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JUSTIFICATIVA QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

1. A Constituicdo Federal, em seu artigo 37, XXI, expressamente dispde que o processo de licitacdo
publica somente permitira as exigéncias de qualificagao técnica e econdmica indispensaveis a garantia
do cumprimento das obrigagfes.

2. Desta forma, e como a Lei de LicitacGes o faz, é permitido que a Administracdo Publica exija a
demonstracéo da boa condicdo financeira e técnica daqueles que desejam com ela contratar, sempre
que isso for indispensavel.

3. Porisso é que a Lei 14.133/2021 previu alguns mecanismos para Administracéo aferir a idoneidade
dos licitantes, mas consignou que tais requisitos poderiam ser dispensados, na linha da previsédo
constitucional. Na verdade, tais requisitos devem ser dispensados sempre que ndo forem
indispenséaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes.

4. Por esse motivo, a regra geral € ndo se exigir dos licitantes maiores demonstragées, e isso grassa
na maior parte dos processos licitatérios, como o quer a Constituicdo Federal.

5. Ocorre, entretanto, que a experiéncia tem demonstrado que um numero consideravel de contratos
de prestacéo de servico com disponibilizagdo de méo de obra em regime de dedicagéo exclusiva tem
se revelado uma fonte de grandes prejuizos para a Administragdo Publica e para os trabalhadores
envolvidos. Ndo seria necessario estender-se nesse ponto, por serem verdadeiramente notoérios os
problemas que a Administracdo vem enfrentando nesses contratos, nhomeadamente o de falta de
pagamento de saléarios dos empregados, do recolhimento dos tributos, dos beneficios e obrigacfes
correlatas, até se chegar a extingdo contratual, sem o pagamento das verbas rescisorias.

6. Um dos motivos que contribui para se chegar nessa situagdo é, justamente, a Administracao
selecionar essas empresas da mesma forma que o faz para os demais objetos contratuais, ou seja,
exigindo poucas demonstra¢gfes de qualificacdo econémica e técnica.

7. O principio da isonomia, por sua vez, reclama que os iguais devem ser tratados de maneira igual, e
os desiguais, desigualmente. Assim, se este tipo de objeto contratual tem certo diferencial, ndo é
adequado trata-lo como na generalidade dos casos. Isso ofende o sobredito principio e inclusive causa
prejuizo ao interesse publico.

8. E ndo existe duvida quanto a diferenciacé@o desse tipo de objeto contratual, basta ver que os contratos
com disponibilizacdo de m&o de obra tem merecido um tratamento bastante especifico do Poder
Publico, seja nas instancias normativas (com edicdo de normas especificas, como a IN 02, de 2008, do
Ministério do Planejamento, ou a RESOLUCAO N.° 98, DE 2009, do CNJ), seja principalmente perante
o Poder Judiciario (com milhares de julgados sobre o tema na Justica do Trabalho, incluindo o Tribunal
Superior do Trabalho, e mesmo o Egrégio Supremo Tribunal Federal).

9. Assim, a situacgdo especial desse tipo de servico demanda um tratamento diferenciado também nas
licitagBes e contratos. A forma que tem sido feita a selecdo — igualando-os com os demais - tem sido
causa de varios problemas administrativos e sociais. Algumas vezes até mesmo 0 principio da
continuidade do servico publico tem sido afetado por conta das vicissitudes nessa seara contratual.

10. Por conta disso, nesses contratos com dedicacdo exclusiva de mao de obra, é recomendavel
que a Administracdo se valha de todo o instrumental previsto em lei para selecionar a proposta mais
vantajosa. E tal instrumental tem um norte muito claro no sentido que a Administracéo procure contratar
com empresas que tenham uma boa saude financeira.

11. A principal forma de se aquilatar isso é através da andlise dos balangos contabeis, com vistas a
identificar a capacidade da empresa de arcar com o compromisso assumido de forma relativamente
independente da Administracéo Publica. A lei tem o norte muito claro de afastar as empresas que se
mostram totalmente dependentes da Administragdo para honrar 0S compromissos.

12. Isso pode ser notado mais claramente no art. 137, §2°, que estabelece expressamente a
responsabilidade de os contratados arcarem com até 90 dias de execugdo contratual, sem que a
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Administracao implemente sua contrapartida no negécio. Nessa trilha, o artigo 69 prevé uma série de
requisitos, tratados mais a frente, voltados a comprovacao dessa capacidade financeira, ainda que se
valha de termos destinados a colocar limites nessas exigéncias.

13. Ou seja, as exigéncias podem ser feitas, portanto, dentro de certos limites; quais sejam? Os limites
do indispenséavel a garantia do cumprimento das obrigagées.

14. A questdo, portanto, é saber o que seria indispensavel verificar nesses casos sobre a saude
financeira da empresa; 0 que a empresa precisa demonstrar para garantir minimamente o cumprimento
das obrigacdes assumidas.

15. Pois bem, entéo, antes de tudo, é preciso saber quais seriam estas obrigacdes, para s6 entdo
divisar 0 que seria necessario comprovar.

16. Nesse sentido, a resposta é fornecida pela prépria lei de licitag8es, e ja foi citada acima: a empresa
contratada por qualquer 6rgdo da Administracdo Publica Brasileira tem a obrigacéo legal de executar o
contrato por até 90 dias, independentemente de pagamento.

17. Isso significa, em termos bastante claros, que se deve perquirir a capacidade de a licitante honrar
com este compromisso. A dimenséao dele é que variara, de acordo com o contrato.

18. Fixado este principio, de que a Administracdo pode exigir a demonstracdo da capacidade de
honrar a execucdo do contrato por até 90 dias, sem recebimento de pagamento algum, resta entéo
traduzi-lo em termos praticos. Nesse passo, o0 artigo 69 da Lei de Licitacdes dispbde que:

“Art. 69. A habilitagdo econbmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdmica do licitante para
cumprir as obriga¢des decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por
coeficientes e indices econ6micos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatério,
e sera restrita a apresentacéo da seguinte documentacéo:

| - balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

Il - certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

§ 1° A critério da Administragdo, podera ser exigida declaracao, assinada por profissional habilitado da
area contdbil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no edital.

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, € vedada a exigéncia de valores minimos
de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em
diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos
firmados.

§ 4° A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execu¢éo de obras e servi¢os, podera
estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patrimdnio liquido minimo equivalente a até
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para a avaliagio de situagdo
econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obriga¢c6es decorrentes da licitacao.

§ 6° Os documentos referidos no inciso | do caput deste artigo limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.”

19. Isso significa, em termos bastante claros, que se deve perquirir a capacidade de a licitante honrar
com este compromisso. A dimenséo dele é que variara, de acordo com o contrato.

20. Como, evidentemente, a certiddo negativa de faléncia e a garantia de 1% n&o tém o condédo de
demonstrar a capacidade de execuc¢do do contrato, independentemente do pagamento por parte da
Administracéo; serdo o balanco patrimonial e as demonstragfes contabeis do uGltimo exercicio social
que poderao revelar tal condicdo.

21. Assim, a andlise de tal documento deve demonstrar que a empresa tem disponibilidade de caixa
para honrar tais compromissos, ou no minimo condi¢g8es de alcancar essa condigdo em curto prazo.
No caso dos servicos com mao de obra, em que a demanda por recursos é grande devido ao
pagamento de salarios e encargos, a questdo ndo € a empresa deter patrimdnio suficiente para fazer
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frente & magnitude das obrigacdes assumidas, mas sim a capacidade de transformar esse patrimdnio
em numerario. Em uma palavra: liquidez.

22. Prescreve o art. 69, 8§85°:

“S 5° E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para a avaliagdo de situagdo
econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigagées decorrentes da licitagao.”

23. Ante o estabelecido no referido dispositivo, a exigéncia dos indices contabeis no instrumento
convocatoério deve ser plenamente justificada na fase interna do processo administrativo da licitacéo, e
somente poderdo ser exigidos indicadores e valores usualmente adotados em procedimentos
licitatorios, para a correta avaliacdo da situacdo econdmico-financeira da empresa participante do
certame. Tem-se, pois, que os indices sdo aqueles que refletem a salde financeira de um segmento
do mercado.

24. Sobre a necessidade de justificativa técnica na fixagdo do indice de liquidez, o Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais j& se manifestou, a conferir:

Representacao. Justificativa na fixacdo do indice de liquidez. —Carlos Pinto Coelho Motta enfatiza que
‘a obrigatoriedade de o indice de liquidez ser usual no mercado, e ser motivado na fase interna do
processo é prevista (...) como garantia da competicao saudavel e do ndo comprometimento do universo
de licitantes’ (In ‘Eficacia nas Licitagbes e Contratos’, 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 304).
Nessa linha é o pensamento do Professor Jessé Torres Pereira Junior: ‘A fixacdo deste indice [de
liquidez] deve ser acompanhada obrigatoriamente de justificativa, 0 que em grande parte ira inibir a
fixagdo de indices altos, capazes de afastar interessados (...)’ (Representagdo n.° 742290. Rel.
Conselheiro Siméo Pedro Toledo. Sesséo do dia 28/11/2007).

25. A usualidade dos indices exigidos no certame pode ser aferida através de comparacdo com as
férmulas e o0s indices contabeis utilizados pelos demais entes, cumprindo registrar
exemplificativamente as férmulas e os indices contabeis usualmente utilizados nas licitagbes do
Governo Federal, conforme orientacdo da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, expressa na Instrucdo Normativa n° 2, de
11/10/2010, cujo instrumento veio a estabelecer novas normas para o funcionamento do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, a conferir:

Art. 43. Os atos convocatorios devem conter clausulas que assegurem o cumprimento das disposi¢cdes
contidas nesta norma, bem como as descritas nos incisos seguintes, de modo a explicitar que:

[...]

V — a comprovacgao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencado de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das
férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo ;

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG= Ativo Total ;

~ Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

Paragrafo unico. O fornecedor registrado no SICAF tera os indices, referidos no inciso V deste artigo
calculados, automaticamente, pelo Sistema.

Art. 44, O instrumento convocatério devera prever, também, que as empresas que apresentarem
resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos indices referidos no inciso V do art. 43 desta
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norma, quando da habilitacao, deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administracao, e, a
critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo, na forma dos 88§ 2°
e 39 do art. 31 da Lei n°® 8.666, de 1993, como exigéncia para sua habilitacdo, podendo, ainda, ser
solicitada prestacéo de garantia na forma do § 1° do art. 56 do referido diploma legal, para fins de
contratacao.

26. Oportuno esclarecer que o indice de Endividamento, também conhecido como indice de
Endividamento Total ou indice de Endividamento Geral, representa o quanto a totalidade do ativo da
empresa é necessario para liquidar sua divida total, ou, noutras palavras, o quanto € a dependéncia
de capital de terceiros na empresa, e pode ser calculado através da férmula: (Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo) / Ativo Total. O indice de Endividamento corresponde ao célculo inverso do
indice de Solvéncia Geral.

27. A Administracdo Federal adota, para fins de avaliagdo da situagdo econdmico-financeira da
empresa licitante, os indices de Liquidez Corrente — LC, Liquidez Geral — LG e Solvéncia Geral — SG,
sendo que, neste Ultimo, sua férmula, também é definida levando-se em conta, para efeito de
comparacdo com o Passivo (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo), o Ativo Total.

28. Da mesma forma, seguindo a metodologia adotada pela Administracdo Federal, a Administracdo
Estadual de Minas Gerais, por meio do Decreto n°® 44.431, de 29/12/2006, instituiu o Cadastro Geral de
Fornecedores — CAGEF, conforme previsto no art. 34 da Lei n° 8.666/93. O referido Decreto adota,
como parametros de avaliagdo, idénticos indicadores utilizados pela Administracdo Federal, quais
sejam, Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvéncia Geral, cujos elementos integrantes de cada
férmula, também sé&o idénticos, a conferir:

Art. 8°. O cadastramento do fornecedor sera feito mediante a apresenta¢édo dos seguintes documentos:

[..]

§ 4°. O fornecedor cadastrado no CAGEF tera sua situacao financeira avaliada com base nas formulas
contidas no Anexo Il deste Decreto.

ANEXO I
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo ;
~  Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
SG= Ativo Total ;
~  Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

28. Posteriormente, a Administracdo Estadual de Minas Gerais revogou o mencionado Decreto n.°
44.431/2006, editando em sua substituicdo o Decreto de n.° 45.902, de 27/01/2012. Apesar de
revogado o Decreto anterior, que regulamentava o CAGEF, no instrumento normativo em vigor (Decreto
n.° 45.902/2012 — art. 16, § 1.°) foram mantidos os mesmos indices contébeis, na forma anteriormente
prevista, para efeito de avaliacdo da situagéo financeira das empresas interessadas.

29. Por conseguinte, verifica-se que a conceituacdo dos indicadores e respectivas formulas
estabelecidas pela Administracdo Estadual de Minas Gerais, para se avaliar a situacéo financeira das
empresas licitantes, séo idénticas aquelas adotadas pela Administracdo Federal.

30. Diante do exposto, os indices utilizados no certame encontram-se em conformidade com os indices
usualmente adotados no ambito da Administracdo Federal e Estadual de Minas Gerais, 0 que atende
plenamente as determinagdes contidas no § 5.° do art. 69 da Lei Geral de Licitacdes, para a correta
avaliacdo da situacdo econémico-financeira das empresas interessadas.
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31. Ainda sobre as formulas mais usadas em editais para aferir a boa situacao financeira da empresa
licitante, destaca-se o artigo “Indice de Liquidez ou de Endividamento para fins de Analise do Balango?®:

As formulas mais usadas em editais para aferir a boa situagéo financeira da licitante sdo:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Liquidez Geral =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Solvéncia Geral =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

Endividamento Total =

O dispositivo legal que regulamenta a utilizacdo de indices para avaliar a condi¢@o financeira da
licitante, encontra-se no artigo 31, 8§ 5° da Lei Federal n° 8.666/93 e demais alteracdes posteriores:

[..]

Geralmente, os indices que refletem a boa situag&o financeira de empresas de diversos segmentos de
mercado encontram-se nas revistas ou informativos especializados em matérias econémicas: Revista
Conjuntura Econdmica, Jornal Gazeta Mercantil, Jornal O Valor etc.

Quanto aos indices contébeis para afericao da qualificacdo econdmico-financeira, segue a justificativa.

[..]

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se, preliminarmente, quatro caracteristicas a respeito da
forma de se apurar a qualificagdo econémico-financeira do licitante:

1. a boa situacgéo financeira devera ser comprovada de forma objetiva, ou seja, concreta, exata;
2. os indices contébeis deverdo estar expressos no ato convocatério;

3. o indice escolhido deverd estar justificado no processo; e

4. serd vedada a utilizacdo de indices ndo adotados usualmente.

Realizada pesquisa na legislac@o especifica e em érgdos que promovem procedimentos licitatorios,
constatou-se a utilizacdo dos seguintes indices contabeis, conclusivamente, os mais adotados no
segmento de licitagdes:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILG =

indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos
realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigag8es, com vencimento neste mesmo
periodo.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC=

3 Disponivel em: http://www.portaldelicitacao.com.br/questoes-sobre-licitacoes/edital/239-indices-de-liquidez-ou-
endividamento-para-fins-de-analise-do-balanco.html. A pesquisa contou com a colaboracdo de Ariosto Mila
Peixoto, advogado especializado em licitagcdes publicas e contratos.
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indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens e
direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ISG =

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos (totais), para
pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os permanentes.

Para os trés indices colacionados (ILG, ILC e ISG), o resultado "> 1" é indispensavel a comprovacao
da boa situacéo financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado (1,20; 1,30; 1,50; etc), melhor
sera a condi¢céo da empresa.

INDICES CONTABEIS - Situag&o - ILC, ILG e ISG

< (menor) que 1,00: Deficitaria
* 1,00 a 1,35: Equilibrada
* (maior) que 1,35: Satisfatoria

Diante de todo o exposto, conclui-se pela adocdo dos indices que retratam situacdo financeira
equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de competidores:

* ILG: maior ou igual a 1,00; e
* ISG: maior ou igual a 1,00.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos no Edital, demonstrara uma situagéo EQUILIBRADA
da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelard uma situacdo DEFICITARIA da
empresa, colocando em risco a execugdo do contrato.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no
art. 37, XXl, da Constituicdo Federal, uma vez que a contratacdo de empresas em situagdo
EQUILIBRADA é o minimo que o SESI deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do
contrato. Ademais, os indices escolhidos foram democraticos, na medida em que estabelecem um
‘minimo’ de seguranga na contratagédo. Destarte, ndo prosperam os argumentos da Impugnante de que
os indices teriam sido discrepantes em relacdo ao objeto licitado.

Ademais, a BOA SITUACAO FINANCEIRA exigida no artigo 31 n&o deixa margem a permitir indices
que refletem situacao financeira deficitaria, como € o caso do presente edital.

32. Importante destacar que o indice de Endividamento Geral (EG), previsto no edital em comento, em
substituicdo ao Indice de Solvéncia Geral (SG), € comumente utilizado em editais de licitagcdes, sendo
sua férmula definida, agregando os seguintes elementos:

(Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)
Ativo Total

indice de Endividamento Geral (EG) =

33. A férmula que corresponde ao Grau de Endividamento (GE) tem em seu numerador, como
elementos componentes, o Passivo Circulante e o Exigivel a Longo Prazo e, em seu denominador, o
Ativo Total, o que compreende o0 somatério dos valores de todos os bens e direitos da empresa
submetida a avaliacdo, para efeito de comparag¢do com o Passivo. Logo, vale reiterar, o EG nada mais
€ do que a inversédo da férmula correspondente ao SG, ou seja, 0s elementos submetidos a avaliagdo
para efeito de comparacéo, tanto do Ativo quanto do Passivo, sdo os mesmos, 0 que, portanto, ndo
invalida a aceitac&o do indice de Endividamento Geral, como usualmente adotado.

34. Como em matematica, quando se estabelece a comparacao entre dois nimeros naturais ou duas
grandezas comensuraveis, esta operagdo é denominada de razéo, assim, ao inverter as posi¢des de
numerador e denominador, a razao também se inverte. Dessa forma, exemplificativamente, pode se
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concluir com absoluta preciséo que o indice de Solvéncia Geral (SG) igual a 1,25 (um virgula vinte e
cinco), equivale exatamente ao Indice de Endividamento Geral (EG) igual a 0,8 (zero virgula oito).

35. Verificada a usualidade das férmulas, cabe analisar a adequacéo dos valores estabelecidos quanto
aos indices.

36. Conforme observado pelo Tribunal Pleno do TCU no julgamento do Recurso Ordinario n°® 808.260,
ha decisbes jurisprudenciais admitindo como correta a adog¢éo, por parte da Administracdo Publica, de
indices de liquidez corrente e liquidez geral entre 1,0 e 1,5 e de indice de endividamento de 0,75 para
avaliacdo da real situacao financeira das empresas.

37. Como ja foi decidido pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo:

O ponto fulcral de discussdo nos autos recai sobre a infringéncia do art. 31, § 5°, da Lei 8.666/93, uma
vez que o edital exigiu indices para comprovacéo da qualificacdo econdmico-financeira da empresa —
de liquidez igual ou superior a 2,50 e de endividamento superior a 0,75%, configurando-se abusivos e
coibidores da livre participagéo no pleito.

[..]

A jurisprudéncia desta Corte sobre o tema é pacifica e condena quocientes de 1,5 para cima, a exemplo
do decidido nos autos dos TCs 514/003/96, 517/003/96, 37211/026/96, 13571/026/98, 21649/026/98,
13677/026/98, entre outros. (TC 031546/026/99, julg. 13/08/2002, publicada no DOE em 27/08/2002 —
Relator: Cons. Edgard Camargo Rodrigues).

38. Em precedente mais recente, proferido pelo Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais na data
de 02 de abril de 2019 (Dendncia n° 951616), assim constou do voto do Conselheiro Relator Hamilton
Coelho:

Quanto ao Indice de Endividamento (IE), existem decisdes indicando como adequada a fixaco entre
0,8 a 1,0, para avaliagdo da real situacdo financeira das empresas, a exemplo do Acérddo n.°
2299/2011 — Plenario, do Tribunal de Contas da Unido, de relatoria do Ministro Augusto Sherman:

No tocante aos indices de liquidez geral — LG e liguidez corrente LC, 0 normal é a exigéncia entre 1,0
a 1,5, e o grau de endividamento — GE entorno de 0,8 a 1,0. Assim, a fixacdo dos indices — maior ou
igual a 5,00 e um grau de endividamento — GE menor ou igual 0,16, como valor limite teve a finalidade
de restringir a participacé@o no certame daguelas empresas que apresentassem a razao entre seu ativo
e passivo circulante igual ou superior aquele indice, ou seja, que apresentassem a saude financeira tal
que para cada real atinente a dividas de curto prazo assumidas deveria haver cinco reais em
disponibilidade em seu caixa. A exigéncia de indices contdbeis diversos dos usuais, sem a devida
fundamentacdo em estudo aprofundado e especifico que demonstre sua necessidade e adequacao
com relagéo ao objeto da licitagdo, afronta o § 5° do art. 31 da Lei 8.666/1993, (Acérddos 2495/2010-
TCU-Plenario, 170/2007-TCU-Plenario e 291/2007-TCU-Plenario).

39. Ainda acerca do tema, oportuno colacionar mais o seguinte aresto do Tribunal de Contas da Uniéo:

2380 - Contratagdo publica — Licitagdo — Habilitagdo — Econdmico-financeira — Exigéncia de indices
nao usualmente utilizados — llegalidade — TCU O TCU considerou irregular a exigéncia de indices de
liquidez geral, de liquidez corrente e de grau de endividamento ndo usualmente utilizados para a
avaliacdo da situacdo financeira. Para o 6rgao jurisdicionado, as exigéncias visavam a garantir o
cumprimento das obrigacdes pela empresa contratada, em razéo da complexidade da obra. Entretanto,
para o relator, os indices fixados pelo érgao jurisdicionado tiveram a finalidade de restringir a
participacdo no certame de outras empresas. Ainda, ressaltou que “no dmbito do Governo Federal, a
Instrucdo Normativa MARE 5/1995, a qual estabeleceu os procedimentos destinados a implantagao e
operacionalizacdo do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, definiu que a
comprovacado de boa situacéo financeira de empresa oriunda de localidade onde o SICAF néo tenha
sido implantado, sera baseada na obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC). As empresas que apresentem resultado igual ou menor do que 1,0, em
qualquer dos indices referidos, deverao apresentar outras comprovacdes e garantias. Observa-se,
assim, um parametro para a definicao dos indices, o qual estad bem aquém do exigido no presente caso,
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maior ou igual a 5 (cinco). Do mesmo modo, o0 grau de endividamento, menor ou igual a 0,16, esta
distante do indice usualmente adotado, que varia de 0,8 a 1,0. Além disso, em qualquer caso, é
obrigatdrio justificar, no processo licitatério, os indices contabeis e valores utilizados, o que nao foi
realizado”. (TCU, Acordéo n° 2.299/2011, Plenario, Rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, DOU
de 02.09.2011)

40. Diante do exposto, justificadas as exigéncias de qualificacdo econdmico-financeira, evidenciando-
se a compatibilidade dos indices contabeis, formulas e valores com os paradigmas adotados pela
jurisprudéncia como usualmente adotados no mercado, e, por conseguinte, sua razoabilidade e estrita
consonancia legal.
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