Item

10
11
12
13
14
15

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
CONSTRUQAO DA ESCOLA BELVEDERE EM CONSELHEIRO
LAFAIETE/MG - R08

Descricao
ADMINISTRAGAO LOCAL

INSTALAGCOES PROVISORIAS
SERVICOS INICIAIS

FUNDACOES E ESTRUTURAS
ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
ESQUADRIAS

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALACOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
SISTEMA DE EXAUSTAO
COBERTURA

DIVERSOS

IMPERMEABILIZAGOES

SERVIGCOS COMPLEMENTARES

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA

MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA
CNPJ: 17.754.152/0001-82

Bancos

SINAPI - 09/2022 - MG
SETOP - 06/2022 - MG
SUDECAP - 08/2022 -

MG

B.D.l.
23,24%

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa
100,00%
428.219,84
100,00%
216.152,28
100,00%
487.547,08
100,00%
3.407.642,81
100,00%
1.670.220,58
100,00%
529.336,01
100,00%
375.125,97
100,00%
625.551,53
100,00%
77.402,63
100,00%
86.401,41
100,00%
248.910,41
100,00%
362.919,82
100,00%
56.245,76
100,00%
51.621,32
100,00%
16.796,77

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,19%
Mensalista: 73,23%

KARINE ADRIANE SANTOS NARDY
Eng. Civil CREA/MG 177.435/D

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CNPJ 19.718.360/0001-51

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ 19.718.360/0001-51

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
53.527,48 53.527,48 53.527,48 53.527,48 53.527,48 53.527,48 53.527,48 53.527,48
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
27.019,04 27.019,04 27.019,04 27.019,04 27.019,04 27.019,04 27.019,04 27.019,04
100,00%
487.547,08
10,00% 40,00% 30,00% 10,00% 10,00%
340.764,28 1.363.057,12 1.022.292,84  340.764,28  340.764,28
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
334.044,12  334.044,12  334.044,12  334.044,12  334.044,12
30,00% 60,00% 10,00%
158.800,80  317.601,61 52.933,60
10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 10,00%
37.512,60 93.781,49 93.781,49 75.025,19 37.512,60 37.512,60
25,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
156.387,88  125.110,31  125.110,31  125.110,31 93.832,73
20,00% 20,00% 60,00%
15.480,53 15.480,53 46.441,58
20,00% 80,00%
17.280,28 69.121,13
25,00% 25,00% 50,00%
62.227,60 62.227,60  124.455,21
100,00%
362.919,82
45,00% 45,00% 10,00%
25.310,59 25.310,59 5.624,58
100,00%
51.621,32
50,00% 50,00%
8.398,39 8.398,39
6,67% 0,93% 5,31% 23,47% 19,46% 14,09% 15,47% 14,6%
576.491,98 80.546,52  458.823,39 2.027.817,13 1.681.085,86 1.217.309,94 1.336.192,41 1.261.826,99
6,67% 7,6% 12,91% 36,38% 55,84% 69,93% 85,4% 100,0%
576.491,98  657.038,49 1.115.861,88 3.143.679,01 4.824.764,88 6.042.074,81 7.378.267,22 8.640.094,22



