
Item Descrição dos serviços % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

01. PROJETOS 50% 4.636,81R$       50% 4.636,81R$             100% 9.273,62R$              

02. SERVIÇOS PRELIMINARES 79% 82.476,77R$           4% 4.176,04R$           4% 4.176,04R$          4% 4.176,04R$          4% 4.176,04R$          5% 5.220,05R$          100% 104.400,97R$          

03. ADAPTAÇÃO DA FUNDAÇÃO 100% 25.170,69R$           100% 25.170,69R$            

04. ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTO LIGHT STEEL FRAMING 5% 82.463,73R$           20% 329.854,92R$       35% 577.246,11R$      40% 659.709,84R$      100% 1.649.274,61R$       

05. ALVENARIA E DIVISÕES 5% 963,51R$                20% 3.854,04R$           35% 6.744,56R$          40% 7.708,07R$          100% 19.270,18R$            

06. COBERTURAS 50% 48.212,33R$        50% 48.212,33R$        100% 96.424,65R$            

07. IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 30% 5.296,06R$          30% 5.296,06R$          40% 7.061,41R$          100% 17.653,53R$            

,

08. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 10% 13.528,19R$         10% 13.528,19R$        20% 27.056,38R$        30% 40.584,56R$        30% 40.584,56R$        100% 135.281,88R$          

09. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 100% 4.961,60R$          100% 4.961,60R$              

10. DRENAGEM 40% 11.152,39R$        60% 16.728,58R$        100% 27.880,97R$            

11. INSTALAÇÕES ELELÉTRICAS 10% 20.983,54R$         10% 20.983,54R$        20% 41.967,08R$        30% 62.950,63R$        30% 62.950,63R$        100% 209.835,42R$          

12. CABEAMENTO ESTRUTURADO 10% 3.782,64R$           10% 3.782,64R$          20% 7.565,28R$          30% 11.347,92R$        30% 11.347,92R$        100% 37.826,40R$            

13. CFTV E SONORIZAÇÃO 10% 543,95R$             40% 2.175,81R$          50% 2.719,76R$          100% 5.439,52R$              

14. SPDA 10% 4.722,86R$          40% 18.891,44R$        50% 23.614,30R$        100% 47.228,59R$            

15. CLIMATIZAÇÃO 10% 566,48R$             20% 1.132,96R$          70% 3.965,36R$          100% 5.664,80R$              

16. ESQUADRIA DE MADEIRA 40% 29.348,57R$        60% 44.022,86R$        100% 73.371,43R$            

18. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 40% 15.806,54R$        60% 23.709,80R$        100% 39.516,34R$            

19. ESQUADRIA METÁLICA 50% 10.668,26R$        50% 10.668,26R$        100% 21.336,52R$            

20. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 20% 11.668,85R$        40% 23.337,69R$        40% 23.337,69R$        100% 58.344,23R$            

21. PISOS 25% 41.498,01R$         15% 24.898,81R$        30% 49.797,61R$        30% 49.797,61R$        100% 165.992,04R$          

22. ESPELHOS 100% 4.157,14R$          100% 4.157,14R$              

23. PINTURA INTERNA / EXTERNA 50% 69.364,26R$        50% 69.364,26R$        100% 138.728,51R$          

24. BANCADAS 100% 19.487,67R$        100% 19.487,67R$            

25. SINALIZAÇÃO 100% 3.618,43R$          100% 3.618,43R$              

26. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 15% 3.946,84R$          25% 6.578,07R$          30% 7.893,69R$          30% 7.893,69R$          100% 26.312,29R$            

27. LIMPEZA GERAL 10% 875,75R$                10% 875,75 10% 875,75 10% 875,75R$             20% 1.751,50R$          40% 3.503,01R$          100% 8.757,52R$              

29. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 14% 29.392,16R$     14% 29.392,16R$           14% 29.392,16R$         14% 29.392,16R$        14% 29.392,16R$        14% 29.392,16R$        14% 29.392,16R$        100% 205.827,48R$          

28. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,20% 50% 3.161,04R$       50% 3.161,04R$          100% 6.322,07R$              

Total Mês 01:37.190,01R$     Total Mês 02: 225.979,42R$         Total Mês 03: 447.945,29R$       Total Mês 04: 690.870,71R$      Total Mês 05: 970.479,59R$      Total Mês 06: 467.623,31R$      Total Mês 07: 327.188,43R$      

3.167.359,10R$       

MÊS 07

.

TOTAL:
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