SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE BASICA DE SAUDE ITO ALVES

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 TOTAL
item Descrigdo dos servigos % |R$ % [rRs % [rRs % [rs % |rs % [rs % [rRs % [rRs
01. PROJETOS 50%| RS 4.636,81 50%| RS 4.636,81 | | | | | 100%| RS 9.27362
02. [SERVICOS PRELIMINARES I I [ 79%] R$ 82.476,77 | 4%| R$ 4.176,04 | 4%]| R$ 4.176,04 | 4%]| R$ 4.176,04 | 4%] R$ 4.176,04 | 5%]| R$ 5.220,05 | 100%] R$ 104.400,97
03. [ADAPTACAO DA FUNDACAO [ [ [ 100%] R$ 25.170,69 | [ [ | [ | [ | [ | [ 100%] R$ 25.170,69
04. ESTRUTURAS METALICAS E FECHAMENTO LIGHT STEEL FRAMING 5%| R$ 82.463,73 20%| R$ _ 329.854,92 35%| R$ _ 577.246,11 40%| R$ _ 659.709,84 100%| R$  1.649.274,61
05. ALVENARIA E DIVISOES | 5%| R$ 963,51 20%| R$ 3.854,04 35%| R$ 6.744,56 40%| R$ 7.708,07 100%| R$ 19.270,18
06. COBERTURAS 50%| R$  48.212,33 50%| R$  48.212,33 100%| R$ 96.424,65
07. IMPERMEABILIZAGAO E ISOLAMENTO 30%| R$ 5.296,06 30%| R$ 5.296,06 40%| R$ 7.061,41 100%| R$ 17.653,53
08. INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 10%| R 13.528,19 10%| R$ _ 13.528,19 20%| R$ _ 27.056,38 30%| R$ _ 40.584,56 30%| R$ _ 40.584,56 100%| RS 135.281,88
09. PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 100%| R$ 4.961,60 100%| R$ 4.961,60
10. DRENAGEM 40%| R$  11.152,39 60%| R$ _ 16.728,58 100%| R$ 27.880,97
11. INSTALAGOES ELELETRICAS, 10%| R 20.983,54 10%| R$ _ 20.983,54 20%| R$ _ 41.967,08 30%| R$ _ 62.950,63 30%| R$ _ 62.950,63 100%| R$ 209.835,42
12. CABEAMENTO ESTRUTURADO 10%]| R$ 3.782,64 10%| R$ 3.782,64 20%| R$ 7.565,28 30%| RS 11.347,92 30%| R$  11.347,92 100%| R$ 37.826,40
13. CFTV E SONORIZAGAO 10%| R$ 543,95 40%| R$ 2.175,81 50%| R$ 2.719,76 100%| R$ 5.439,52
14. SPDA 10%| R$ 4.722,86 40%| R$ _ 18.891,44 50%| R$  23.614,30 100%| R$ 47.228,59
15. CLIMATIZAGAO 10%| R$ 566,48 20%| R$ 1.132,96 70%| R$ 3.965,36 100%| R$ 5.664,80
16. ESQUADRIA DE MADEIRA 40%| R$  29.348,57 60%| RS 44.022,86 100%| R$ 73.371,43
18. ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO 40%| R$  15.806,54 60%| R$ _ 23.709,80 100%| R$ 39.516,34
19. ESQUADRIA METALICA 50%| R$  10.668,26 50%| R$ _ 10.668,26 100%| R$ 21.336,52
20. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 20%| R$  11.668,85 40%| R$ _ 23.337,69 40%| R$ _ 23.337,69 100%| R$ 58.344,23
21. PISOS 25%| R$  41.498,01 15%| R$ _ 24.898,81 30%| R$ _ 49.797,61 30%| R$ _ 49.797,61 100%| R$ 165.992,04
22. ESPELHOS 100%| R$ 4.157,14 100%| R$ 4.157,14
23. PINTURA INTERNA / EXTERNA 50%| R$  69.364,26 50%| R$ _ 69.364,26 100%| R$ 138.728,51
24. BANCADAS 100%| RS 19.487,67 100%| R$ 19.487,67
25. SINALIZAGAO 100%| R$ 3.618,43 100%| R$ 3.618,43
26. URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 15%| R$ 3.946,84 25%| R$ 6.578,07 30%| R$ 7.893,69 30%| R$ 7.893,69 100%| R$ 26.312,29
27. LIMPEZA GERAL 10%]| R$ 875,75 10% 875,75 10% 875,75 10%| R$ 875,75 20%| R$ 1.751,50 40%| R$ 3.503,01 100%| R$ 8.757,52
29. ADMINISTRAGAO LOCAL 14%| R$ 29.392,16 14%]| R$ 29.392,16 14%| R$  29.392,16 14%| R$ _ 29.392,16 14%| R$ _ 29.392,16 14%| R$ _ 29.392,16 14%| R$ _ 29.392,16 100%| R$ 205.827,48
28. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 0,20% 50%| R 3.161,04 50%| R$ 3.161,04 100%| R$ 6.322,07
[Total M R$ 37.190,01 [Total M&] R$  225.979,42 [Total M{ R$  447.945,29 [Total Més 04: [ RS  690.870,71 [Total Més 05: [ RS  970.479,59 |[Total Més 06: | RS  467.623,31 [Total Més| R$  327.188,43 | |
TOTAL:[R$  3.167.359,10




