




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE


PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 126/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 008/2019

ATA DE REUNIÃO


Às 14:30 horas do dia 04 de fevereiro de 2020, na Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, em sala própria, os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nomeados pela Portaria nº 1.572/2019, reuniram-se para dar prosseguimento ao Processo Licitatório nº 126/2019, Concorrência Pública nº 008/2019. Na data de 30/01/2020, a licitante Construtora Remo LTDA, classificada em 1º lugar no Lote nº 01, encaminhou comunicação à CPL, via e-mail, solicitando a prorrogação do prazo de entrega das amostras para o dia 10/02/2020, sob a justificativa de dificuldade de logística e transporte das amostras, que são remetidas de outro estado até Belo Horizonte, para posterior encaminhamento ao Município de Conselheiro Lafaiete, em função das chuvas que assolam o país e os estragos por ela provocados. Em análise inicial do pedido, a CPL informou à interessada, via e-mail, ser indispensável a comprovação das providências realizadas pela licitante, tempestivamente, para com seu(s) fornecedor(es), a fim de cumprir com a apresentação das amostras no prazo fixado (contrato de fornecimento, solicitações de pedido, nota fiscal, agendamento de entrega com prazo compatível etc), bem como a comprovação do posicionamento do(s) fornecedor(es) evidenciando que a atual situação de emergência é causa impeditiva da logística, do transporte e da entrega dos materiais no prazo assinalado. Em resposta, a Construtora Remo LTDA encaminhou e-mail contendo documento firmado em nome de Ilumatic S/A Iluminação Eletrometalúrgica, solicitando a prorrogação do prazo de fornecimento e entrega das amostras, para a data de 07/02/2020, sob a justificativa de que os transtornos provocados pela chuva vem dilatando o prazo de entrega das transportadoras parceiras da Ilumatic. Passando à análise da solicitação, verificou-se que conforme registrado na ata da sessão pública realizada às 13:30h do dia 23/01/2020, foi fixado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do dia 27/01/2020, para as empresas classificadas com a melhor proposta comercial relativas aos Lotes nº 01 e 02 fornecerem as amostras de luminárias e projetores de LED, em observância ao disposto nos itens 11.5.1 e seguintes do Edital. A ata da sessão foi publicada no site do Município, bem como encaminhada via e-mail para ciência dos licitantes em 23/01/2020, 17:59h, sendo o resultado da fase de propostas publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal diário de grande circulação em 24/01/2020. Nos termos do art. 110 da Lei nº 8.666/93, o prazo para entrega das amostras iniciou-se em 28/01/2020, findando-se em 03/02/2020. Segundo preconizado pela Lei nº 8.666/93, em seu art. 3º, a licitação destina-se a garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, sem prejuízo da observância do princípio constitucional da isonomia, devendo ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. A prorrogação de prazo para cumprimento de exigências editalícias é medida excepcional, passível de adoção somente em caso de situação impeditiva alheia à vontade do licitante, devidamente comprovada nos autos do processo licitatório. No caso em exame, a prorrogação do prazo de apresentação das amostras estaria condicionada à comprovação da impossibilidade de a licitante apresentar as amostras no prazo fixado, o que não ocorreu. Nota-se que a licitante não apresentou qualquer comprovante de solicitação/pedido tempestivos das luminárias e projetores, nota fiscal, tampouco apresentou documento comprobatório do agendamento de entrega com prazo compatível. Ademais, inexistente documento que demonstre a existência de transação efetivamente realizada pela licitante junto a fornecedor(es), não havendo comprovação de que a contratação da empresa Ilumatic S/A Iluminação Eletrometalúrgica tenha se concretizado, diante da manifestação da empresa datada de 28/01/2020 no sentido da impossibilidade de cumprimento do prazo de entrega. Ante o exposto, reputa-se inviável a dilatação do prazo de entrega das amostras, mediante prorrogação ou, uma vez exaurido, a sua reabertura, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, igualdade, impessoalidade, probidade e da vinculação ao instrumento convocatório. A presente ata será encaminhada via e-mail à licitante interessada. Nada mais havendo a tratar, a presente ata será assinada pelo Presidente e demais membros da Comissão Permanente de Licitação.


Kildare Bittencourt Dutra
Presidente CPL


Kenia Beraldo de Carvalho Xavier
Membro CPL


Paulo Henrique de Carvalho Bittencourt
Membro CPL


Alisson Dias Laureano
Membro CPL


Douglas Rodrigues Henriques
Membro CPL