
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG REV_01

CONTRATADA: CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA 16/02/2023

PROJETO: UBS PAULO VI

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$2.988,71 R$2.988,71 R$5.977,41

% 3,56% 4,38% 8,79% 11,24% 20,34% 20,70% 13,59% 9,11% 6,20% 2,11% 100,00%

G

R$ R$7.420,41 R$9.127,14 R$18.326,67 R$23.426,34 R$42.400,93 R$43.148,98 R$28.327,11 R$18.995,21 R$12.925,37 R$4.391,52 R$208.489,70

% 60,00% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 100,00%

G

R$ R$49.439,13 R$3.662,16 R$3.662,16 R$3.662,16 R$3.662,16 R$3.662,16 R$3.662,16 R$3.662,16 R$3.662,16 R$3.662,16 R$82.398,55

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$7.439,52 R$7.439,52 R$14.879,04

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$3.322,94 R$3.322,94

% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

G

R$ R$67.321,33 R$134.642,66 R$134.642,66 R$336.606,64

% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$19.150,59 R$28.725,89 R$47.876,48 R$95.752,96

% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$91.038,12 R$68.278,59 R$68.278,59 R$227.595,31

% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$34.234,17 R$25.675,63 R$25.675,63 R$85.585,43

% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$52.459,88 R$87.433,14 R$34.973,25 R$174.866,27

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$23.919,40 R$23.919,40 R$11.959,70 R$59.798,50

R$ 208.489,70 10,43%

6
INFRAESTRUTURA 

(FUNDAÇÕES)
R$ 336.606,64 16,84%

5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 3.322,94 0,17%

4 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO R$ 14.879,04 0,74%

ITEM

11
REVESTIMENTOS E 

ACABAMENTOS
R$ 59.798,50 2,99%

ESTRUTURA METÁLICA R$ 227.595,31 11,39%

7

SUPERESTRUTURAS EM 

CONCRETO ARMADO (VIGAS / 

PILARES / LAJES)

R$ 95.752,96 4,79%

3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 82.398,55 4,12%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 5.977,41 0,30%

10

ACABAMENTO GROSSO 

(CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO 

E CONTRAPISO)

R$ 174.866,27 8,75%

9 ALVENARIAS R$ 85.585,43 4,28%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG REV_01

CONTRATADA: CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA 16/02/2023

PROJETO: UBS PAULO VI

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 5.977,41 0,30%

% 30,00% 20,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$24.157,36 R$16.104,91 R$40.262,27 R$80.524,53

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$9.662,73 R$9.662,73 R$19.325,46

% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

G

R$ R$17.929,02 R$35.858,05 R$35.858,05 R$89.645,12

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$69.181,21 R$69.181,21 R$138.362,41

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$21.692,74 R$21.692,74 R$10.846,37 R$54.231,84

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$39.094,19 R$39.094,19 R$19.547,10 R$97.735,48

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$40.603,00 R$40.603,00 R$20.301,50 R$101.507,50

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$1.543,82 R$1.543,82 R$771,91 R$3.859,56

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$3.059,81 R$3.059,81 R$1.529,90 R$7.649,52

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$7.920,78 R$7.920,78 R$3.960,39 R$19.801,95

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$5.733,19 R$5.733,19 R$2.866,59 R$14.332,97

R$ 3.859,56

12

PINTURA (SELADOR, 

EMASSAMENTO, TINTA E 

GESSO)

R$ 80.524,53 4,03%

5,08%

22 DRENAGEM R$ 14.332,97 0,72%

21

INSTALAÇÕES DE SPDA 

(SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS)

R$ 19.801,95 0,99%

20 GASES MEDICINAIS R$ 7.649,52 0,38%

19

INSTALAÇÕES DE SPCI 

(SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 

COMBATE A INCÊNDIO)

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
R$ 101.507,50

14 ESQUADRIAS R$ 89.645,12 4,49%

13 FORROS R$ 19.325,46 0,97%

2,71%

15 CLIMATIZAÇÃO R$ 138.362,41 6,92%

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 97.735,48 4,89%

16
INSTALAÇÕES DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO
R$ 54.231,84

0,19%

18
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG REV_01

CONTRATADA: CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA 16/02/2023

PROJETO: UBS PAULO VI

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 5.977,41 0,30%

% 60,00% 40,00% 100,00%

G

R$ R$17.661,68 R$11.774,46 R$29.436,14

% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$3.048,01 R$4.572,01 R$7.620,02 R$15.240,04

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$12.928,19 R$12.928,19 R$25.856,38

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$5.668,98 R$5.668,98

TOTAL R$1.998.450,63 100,00% R$ R$70.610,71 R$87.550,14 R$175.782,08 R$224.691,22 R$406.680,13 R$413.851,81 R$271.698,27 R$182.193,63 R$123.978,63 R$41.414,01 R$1.998.450,63

TOTAL ACUMULADO R$ R$70.610,71 R$158.160,85 R$333.942,93 R$558.634,15 R$965.314,28 R$1.379.166,09 R$1.650.864,36 R$1.833.057,99 R$1.957.036,62 R$1.998.450,63

24

PEDRAS ( BANCADAS, 

PEITORIS, SOLEIRAS E 

DIVERSOS)

R$ 15.240,04 0,76%

23
ACESSÓRIOS , LOUÇAS, 

METAIS E VIDROS
R$ 29.436,14 1,47%

26 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 5.668,98 0,28%

25
PAISAGISMO , EQUIPAMENTOS, 

MOBILIÁRIOS E DIVERSOS
R$ 25.856,38 1,29%

R$0,00

R$50.000,00

R$100.000,00

R$150.000,00

R$200.000,00

R$250.000,00

R$300.000,00

R$350.000,00

R$400.000,00

R$450.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Valor Mensal" R$70.610,71 R$87.550,14 R$175.782,08 R$224.691,22 R$406.680,13 R$413.851,81 R$271.698,27 R$182.193,63 R$123.978,63 R$41.414,01

V
A

LO
R

MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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