
PREFEITURA: TELEFONE:

SECRETARIA: FORMULÁRIO:

OBRA: DATA:

LOCAL: REVISÃO:

REFERÊNCIA: (  )

RESPONSÁVEL: 25,00% 1,25 (X)

%

R$ 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA

% 100,00%

R$ 13.422,50R$               

% 30,00% 35,00% 35,00%

R$ R$ 6.463,31 R$ 7.540,53 R$ 7.540,53

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 5.291,89R$                  5.291,89R$                      5.291,89R$                     5.291,89R$                            

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 70.430,94R$                   70.430,94R$                   70.430,94R$                          70.430,94R$               

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 30.043,75R$                30.043,75R$                       30.043,75R$                 30.043,75R$                      

% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 50.638,50R$                50.638,50R$                       50.638,50R$                 50.638,50R$                      50.638,50

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 767,77R$                             767,77R$                       767,77R$                            767,77R$                     

% 75,00% 25,00%

R$ 6.294,38R$                        2.098,13R$                 

% 50,00% 50,00%

R$ 1.400,99R$                 1.400,99R$                           

1º MÊS  R$                   21.286,81 2º MÊS R$ 96.095,78 3º MÊS  R$                       151.445,65 4º MÊS  R$                    162.132,27 5º MÊS  R$                   169.194,41  6º MÊS  R$                      125.336,32 

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 24.507,50R$                     

TOTAL

253.192,50R$                  

3.071,06R$                       
REATERRO MANUAL

Obs.: Item ADM. LOCAL medido de acordo com

 porcentagem da execução da obra

10 MOBILIZAÇÃO E DEMOSBILIZAÇÃO
2.801,99R$                       

SUB-TOTAL

6

8 PORTÕES DE ACESSO
8.392,50R$                       

7

CERCAMENTO - COMPOSIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SECRETARIA DE  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CERCAMENTO DO AERÓDROMO DAS BANDEIRINHAS DE ACORDO COM MANUAL DE PROCEDIMENTOS INFRAERO - MP12.14 (SEA) - RBAC's

AERÓDROMO BANDEIRINHAS

SINAPI 09/2023 - SETOP 04/2023 BDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FORMA DE EXECUÇÃO

11/12/2023

DIRETA

INDIRETA

QUARTO MÊS QUINTO MÊS SEXTO MÊS

4 ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - BALDRAME
281.723,76R$                  

2

3 ESCAVAÇÃO MANUAL
21.167,54R$                     

DEMOLIÇÕES, AFASTAMENTO E RETIRADAS
21.544,38R$                     

TERCEIRO MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CÓDIGO SERVIÇO CUSTO TOTAL
PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS

13.422,50R$                     

5 ESTRUTURA - PILARES - 

MOURÕES E ESCORAS PRÉ-MOLDADAS 120.175,00R$                  

R$ 4.084,58

R$ 100.180,36R$ 25.371,39

R$ 4.084,58 R$ 4.084,58 R$ 4.084,58R$ 4.084,58R$ 4.084,58

R$ 155.530,23 R$ 166.216,85 R$ 173.278,99 R$ 129.420,91
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