PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE TELEFONE:
SECRETARIA: SECRETARIA DE_DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FORMULARIO:
OBRA: CERCAMENTO DO AERODROMO DAS BANDEIRINHAS DE ACORDO COM MANUAL DE PROCEDIMENTOS INFRAERO - MP12.14 (SEA) - RBAC's DATA: 11/12/2023
LOCAL: AERODROMO BANDEIRINHAS REVISAO:
FORMA DE EXECUCAO
REFERENCIA: SINAPI 09/2023 - SETOP 04/2023 BDI () DIRETA
RESPONSAVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 25,00% | 1,25 (X) INDIRETA
n PRIMEIRO MES SEGUNDO MES TERCEIRO MES UARTO MES UINTO MES SEXTO MES
c6DIGO SERVICO % CUSTO TOTAL | | | g | g | |
R$ | 12quinzeNa |  22qQuiNzENA | 12QUINZENA | 22QUINZENA | 12 QUINZENA 22 QUINZENA | 12quinzena ] 22 QUINZENA | 12quinzeNa | 22quiNzENA | 12QUINZENA 22 QUINZENA |
9 0
1 SERVICOS PRELIMINARES % | ps 13.422,50 100,00%
RS RS 13.422,50
2 DEMOLICOES, AFASTAMENTO E RETIRADAS % 30,00% 35,00% 35,00%
R$ 21.544,38
R$ RS 6.463,31 RS 7.540,53 RS 7.540,53
3 ESCAVACAO MANUAL % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 21.167,54
RS RS 5.291,89 | R$ 5.291,89 | RS 5.291,89 | R$ 5.291,89
4 ESTRUTURA - FUNDACAO - BALDRAME % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RS 281.723,76
RS RS 70.430,94 | RS 70.430,94 | R$ 70.430,94 RS 70.430,94
5 ESTRUTURA - PILARES - % s 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3 ¢ R 120.175,00
MOUROES E ESCORAS PRE-MOLDADAS RS RS 30.043,75 | RS 30.043,75 | RS 30.043,75 | RS 30.043,75
6 CERCAMENTO - COMPOSICAO % RS 553.192.50 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
RS o RS 50.638,50 | R$ 50.638,50 | R$ 50.638,50 | RS 50.638,50 50.638,50
7 REATERRO MANUAL % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 3.071,06
RS RS 767,77 | RS 767,77 | R$ 767,77 | RS 767,77
8 PORTOES DE ACESSO % 75,00% 25,00%
R$ 8.392,50
RS RS 6.294,38 | RS 2.098,13
10 MOBILIZACAO E DEMOSBILIZACAO % 50,00% 50,00%
R$ 2.801,99
RS RS 1.400,99 RS 1.400,99
SUB-TOTAL 12 MES RS 21.286,81 2° MES R$ 96.095,78 32 MES RS 151.445,65 42 MES RS 162.132,27 52 MES R$ 169.194,41 62 MES R$ 125.336,32
9 ADMINISTRAGCAO LOCAL | RS | RS 24.507,50 RS 4.084,58 RS 4.084,58 RS 4.084,58 RS 4.084,58 RS 4.084,58 RS 4.084,58
Obs.: Item ADM. LOCAL medido de acordo com
porcentagem da execugio da obra TOTAL R$ 25.371,39 R$ 100.180,36 R$ 155.530,23 RS 166.216,85 R$ 173.278,99 R$ 129.420,91
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