€ Swulec

TECNOLOGIA MONTAGEM E CONSTRUGAO

SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 24.059.434/0001-25
I.E: 002694973.00-71

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIEITE

Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro - Conselheiro Lafaiete - CEP:

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Rua Coronel Albino, 160, Fonte Grande, Conselheiro Lafaiete/MG - CEP: 36.405-018

Fone: (31) 99239-5001 - CNPJ 19.718.360/0001-51

Tel.;(31) 99239 5505 (31) 99239 5582 / ok.com

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COMUNIDADE DE TRES BARRAS

DATA DE REFERENCIA: 01/03/2024

LOCAL: COMUNIDADE DE TRES BARRAS

DESONERADO BDI

PRAZO: 3 MESES

SETOP - 08/2023 | SINAPI - 12/2023 ADOTADO 250088

PLANILHA ORCAM

ENTARIA

Item ’

Reférencia ‘

Codigo | Descricéo

Peso

. - R$ Unitéario Valor Servico
Unid. | Quant. | R$ Unitéario ‘ com BDI ’ com BDI

i

SERVICOS PRELIMINARES

R$ 24.814,85 10,63%

SETOP

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM

ED-50703 AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m2 750,00 R$1,39 R$1,73 R$ 1.297,50 5,23%

SETOP

REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO
ED-51123  |COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZAROCADA DO TERRENO

m2 513,00 R$2,99 R$3,74 R$1.918,62 7,73%

SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COMTINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

ED-28427

Unid. 1,00 R$ 910,37 R$1.137,96 R$1.137,96 4,59%

SETOP

TAPUME FIXO DE PROTEGAO PARA FECHAVENTO DE OBRA EM
 TELHA METALICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM,
ED-29823 [COMMODULO NA DIMENSAO DE (300X220)CM, COM
REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE
PONTALETE E FIXACAO

m 112,30 R$ 38,27 R$ 47,84 R$5.372,43 21,65%

SETOP

LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1,
PARA ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURAE (2,5) METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E

LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

ED-16348

més 3,00 R$ 628,78 R$ 785,97 R$2.357,91 9,50%

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURAE (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/
DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

ED-16350

més 3,00 R$ 587,69 R$ 734,61 R$2.203,83 8,88%

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4,

PARA REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURAE (2,5 METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS

ED-16351

més 3,00 R$ 480,25 R$ 600,32 R$ 1.800,96 7,26%

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7,

PARA VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3)
VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA,

INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E

LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

ED-16354

més 3,00 R$ 633,40 R$ 791,75 R$2.375,25 9,57%

SETOP

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
ED-50137  |CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

Unid. 4,00 R$1.015,37 R$1.269,21 R$5.076,84 20,46%

110

SETOP

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

ED-50150

Unid. 1,00 R$ 250,07 R$ 312,59 R$ 312,59 1,26%

SETOP

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

ED-50151

Unid. 1,00 R$ 768,77 R$ 960,96 R$ 960,96 3,87%

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

R$ 13.186,95 5,65%

SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

sorr7 COMPLEMENTARES

h 85,00 R$ 68,57 R$ 85,71 R$7.285,35 55,25%

22

SINAPI

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 100,00 R$ 29,02 R$ 36,27 R$ 3.627,00 27,50%

23

SINAPI

'TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS

100309 COMPLEMENTARES

LOCAGAO DA

h 85,00 R$ 21,41 R$ 26,76 R$ 2.274,60 17,25%

OBRA

R$ 4.154,00 1,78%

31

SETOP

LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAGAO DE
PONTO TOPOGRAFICO

ED-17989

m 100,00 R$ 33,23 R$ 41,54 R$ 4.154,00 100,00%

MOVIMENTO DE TERRA - BALDRAMES / SAPATAS

R$ 2.082,44 0,89%

4.1

SETOP

ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL),
ED-51110  |INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E
 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

m3 31,37 R$ 23,64 R$ 29,55 R$ 926,98 44,51%

4.2

SETOP

RO-32649 APILOAMENTO MANUAL

m2 43,58 R$ 15,74 R$ 19,67 R$ 857,22 41,16%

43

SETOP

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

ED-51121 COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA

m3 9,48 R$ 25,17 R$ 31,46 R$ 298,24 14,32%

INFRAESTRUTURA - FUNDACAO

R$ 19.405,16 8,31%

5.1

CONCRETO MAGRO

R$0,00

5.

)

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
94962 DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 2,18 R$ 266,99 R$ 333,74 R$ 727,55 3,75%

5.3

CONCRETO ARMADO

R$0,00

5.4

SETOP

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,

ED-8471 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m2 145,44 R$ 28,66 R$ 35,82 R$ 5.209,66 26,85%

55

SINAPI

/ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

96545 |50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 106,17 R$9,58 R$ 11,98 R$1.271,92 6,55%

5.6

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-

96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 132,16 R$ 11,80 R$ 14,75 R$ 1.949,36 10,05%

5.7

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-|

96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 432,42 R$ 8,38 R$ 10,47 R$ 4.527,44 23,33%

58

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 13,52 R$ 338,41 R$ 423,02 R$5.719,23 29,47%

IMPERMEABILIZACAO - FUNDACAO

R$ 3.847,81 1,65%

6.1

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

98557 |pEMAOS. AF_09

m2 119,46 R$ 25,77 R$32,21 R$ 3.847,81 100,00%

Rua Agostinho Braselino da Silva, N° 318, Tirol — Belo Horizonte/MG Tel.: (31) 3322-1861 / 99160-2138
E-mail: contato@smutectecnologia.com.br — Site: www.smutectecnologia.com.br



mailto:contato@smutectecnologia.com.br

TECNOLOGIA MONTAGEM E CONSTRUGAO

SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 24.059.434/0001-25
I.E: 002694973.00-71

7 _PISO R$ 66.888,02 28,65%
7.1 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (E =5 CM) m3 24,73 R$ 116,46 R$ 145,57 R$ 3.599,95 5,38%

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15 MPA, COM
TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM

72 SETOP ED-9321 NIVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAVENTO, m2 494,56 R$ 94,01 R$ 117,51 R$58.115,75 86,89%
ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
APLICACAO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM JUNTA DE

7.4 SETOP ED-50579 DILACAO, DIMENSAO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, m 200,40 R$ 20,65 R$ 25,81 R$5.172,32 773%
EXCLUSIVE DELIMTADOR DE PROFUNDIDADE

8  ALVENARIA R$ 6.485,23 2,78%

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM,

8.1 SETOP ED-48193 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 91,20 R$ 56,89 R$71,11 R$ 6.485,23 100,00%
ASSENTAMENTO

9 DRENAGEM R$ 0,00 R$ 76,28 0,03%

DRENO DE PVC @ = 100 MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 40 CM

9.1 SETOP RO-41588  |(EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS | Unid. 4,00 R$ 15,26 R$ 19,07 R$ 76,28 100,00%
OS MATERIAIS;

10 REVESTIMENTO R$ 5.652,58 2,42%
CHAPISCO COMARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,

101 SETOP ED-50727  |APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m2 182,40 R$ 5,70 R$7,13 R$ 1.300,51 23,01%
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
REBOCO COMARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,

10.2 SETOP ED-50759  |APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM m2 182,40 R$ 19,08 R$ 23,86 R$ 4.352,06 76,99%
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

11 ALAMBRADO R$ 61.731,24 26,44%

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COMDIAMETRO 2",
1.1 SINAPI 102362 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO m2 465,00 R$ 102,89 R$ 128,62 R$ 59.808,30 96,88%
1Y), COMTELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSAO (
90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA
LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE

- _ i o
11.2 SETOP ED-26408 PINTURA, INCLUSIVE FIXACAO E FORNECIVENTO EM QUADROS Unid. 2 R$ 769,18 R$ 961,47 R$ 1.922,94 3,12%
DE TUBOS DE AGO CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM
(2"), BATENTE, DOBRADICAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM
12 PINTURA - QUADRA/ALAMBRADO R$ 9.695,47 4,15%
121 SETOP ED-50461 EIEIV\TIIXSQ ACRILICAPARAPISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) m2 365,90 R$7,26 R$ 9,07 R$3.318,71 34,23%
-~ PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAGAO DE QUADRA, o
12.2 SETOP ED-50460 DUAS (2) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM m 256,13 R$2,23 R$2,79 R$ 714,60 737%
g PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE o
123 SETOP ED-50498 SELADOR ACRILICO E SA ACRILICACORRIDA (PVA) m2 200,64 R$9,44 R$ 11,80 R$ 2.367,55 24,42%
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, o
113 SETOP ED-50496 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSNVO m 170 R$ 15,50 R$ 19,38 R$ 3.294,60 33,98%
13 EQUIPAMENTO ESPORTIVO R$ 10.221,94 4,38%
131 SETOP ED-49572 SESES[?F‘;IYOLEI com TRO EMTUBO GALVANIZADO SEM cj. 1,00 R$ 442,45 R$ 553,06 R$ 553,06 5,41%
13.2 SETOP ED-49574  |TABELA DE BASQUETE EM POSTE METALICO E SUPORTE DE PISO Unid. 2,00 R$ 1.779,36 R$ 2.224,20 R$ 4.448,40 43,52%
133 SETOP ED-49569 TRAVE DE GOL EMTUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSVE Unid. 2,00 R$2.088,19 R$2.610,24 R$5.220,48 51,07%
REDE E PINTURA
14 [SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.095,00 1,75%
14.1 SETOP | ED-50266 |L|MPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 750,00 R$ 4,37 R$ 5,46 R$ 4.095,00 100,00%
15 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA R$ 1.161,68 0,50%
g MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU o o . o
151 SETOP ED-50392 REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50% R$ 232.336,96 R$1.161,68 100,00%
TOTAL DE SERVICOS| R$ 233.498,65 100,00%

Belo Horizonte, MG, 29 de Maio de 2024
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TECNOLOGIA MONTAGEM E CONSTRUCGAO
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 24.059.434/0001-25
I.E: 002694973.00-71

MUN|CiP|o DE CONSELHEIRO LAFAIEITE Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro - Conselheiro Lafaiete - CEP: 36.400-000 Rua Coronel Albino, 160, Fonte Grande, Conselheiro Lafaiete/MG - CEP: 36.405-018
Fone: (31) 99239-5001 - CNPJ 19.718.360/0001-51 Tel.(31) 99239 5505 (31) 99239 5582 / obraslafaiete@outlook.com
OBRA: [QUADRA POLIESPORTIVA COMUNIDADE DE TRES BARRAS DATA DE REFERENCIA: 01/03/2024
LOCAL: __[COMUNIDADE DE TRES BARRAS DESONERADO BDI —
PRAZO: |3 MESES SETOP - 0812023 | SUDECAP - 10/2023 | SINAP - 1212023 ADOTADO A
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM ETAPAS/ DESCRIGAQ FISICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES2 MES3 MES4 MES 5
1 SERVIGOS PRELIMINARES Fisico% ____[1063% 100,00%
Financeiro| R$ 24.814,85 R$ 24.814,85
o 5 5 5 5
5 AOMINSTRAGHO LOCADROBRA | F22% I 33,33% 33.33% 33,33%
Financeiro RS 13.186,95) R$ 4.395,65 RS 4.395,65 RS 4.395,65
3 LOCAGHO DAOBRA Fisico % i 1,78% 100,00%
Financeiro R$ 4.154,00 R$ 4.154,00
Fisico % 0,89%
Financeiro| R$ 2.082,44
oo P 5 5
4 INFRAESTRUTURA-FUNDAGEO [0 ___831% EO.O0% Z000%
Financeiro R$ 19.405,16 R$ 15.524,13 R$ 3.881,03
Fisico % 1,65% 10,00% 50,00% 40,00%
s PISO Financeiro R$ 3.847,81
Fisico% 28,65%
Financeiro R$ 66.888,02 R$ 6.688,80 R$ 33.444,01 R$ 26.755,21
Fisico % 2,78% 45,00% 55,00%
VENARIA : : :
6 ALVENAR Financeiro R$ 6.485,23 R$ 2.918,35 R$ 3.566,88
Fisico % 2,42% 60,00% 40,00%
; REVESTIMENTO Financeiro| R$ 76,28
Fisico% 2,42%
Financeiro R$ 5.652,58 R$ 3.391,55 R$ 2.261,03
Fisico % 4,15% 40,00% 60,00%
8 PINTURA- QUADRA/ALAVIBRADO Financeirol RS 61.791,24
Fisico% 4,15%
Financeiro R$ 9.695,47 R$ 3.878,19 R$ 5.817,28
10 EQUIPAMENTO ESPORTIVO Fisico% ____[438% 100,00%
Financeiro R$ 10.221,94. R$ 10.221,94
Fisico % 1,75% 100,00%
1 SERVIGOS COMPLEMENTARES : -
o Financeio| __R9 4.095,00 RS 4.095,00
oo D 5 5
12 MOBILIZAGAO E DESMOBILZAGRD 190" ____[0.50% S0.00% S0.00%
Financeiro| RS 1.161,68 RS 560,84 RS 580,84
3 TOTAL Fisico % 100,00% 24,05% 22,23% 24,71%
Financeiro R$ 233.498,65 R$ 56.158,27 R$ 51.908,78 R$ 57.693,83

Belo Horizonte, MG, 29 de Maio de 2024

DEIVID RAMON DIAS

................................................................................ DE

Deivid Ramon Dias de Freitas — Sécio Proprietario

RG MG 18.533.-214
CPF: 120.638.806-46

Assinado de forma digital por

DEIVID RAMON DIAS DE

FREITAS:12063880646

FREITAS:12063880646 Dados: 2024.05.29 09:57:00 -03'00"

Rua Agostinho Braselino da Silva, N° 318, Tirol — Belo Horizonte/MG Tel.: (31) 3322-1861 / 99160-2138
E-mail: contato@smutectecnologia.com.br — Site: www.smutectecnologia.com.br
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€ Swulec

TECNOLOGIA MONTAGEM E CONSTRUGAO
SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 24.059.434/0001-25
I.E: 002694973.00-71

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIEITE

Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro - Conselheiro Lafaiete - CEP: 36.400-000

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Rua Coronel Albino, 160, Fonte Grande, Conselheiro Lafaiete/MG - CEP: 36.405-018

Fone: (31) 3769-2626 - CNPJ 19.718.360/0001-51 Tel:(31) 31) 99239 5582 com
0 POL DETRE DATA DE REFERENCIA:
LOCAL DE TRES BARRAS [DESONERADO BDI 25,00%
PRAZO:|3 MESES [SETOP - 0812023 | SINAPI - 1212023 ADOTADO R
X COM Desoneragéo: Digite S(sim) ou N(néo; S 25,00%
DEMOSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO BDI SEM Desonoregéos: Digte S(sm) ou Nindo) N 0.00%

Garanta (G) 0,8% a 1,00% 0,80%
Risco (R) : 0,97% a 1,27% 0,97%
Desp. financeiras (OF): _ |0,59% a 1,39% 0,60%
Adm. Central (AC): 3,00% a 5,50% 3,00%
Lucro (L) 6,16% a 8,96% 6,60%
CPRB: 0% ou 4,50% - (Contribuica sobre a Renda Bruta) 4,50%
COFINS/PIS 3,65% 3,65%
ALIQUOTAS 1SS 2% a 5% - Justificado pela Legislagao Tributéria Municipal 3,00%

Composigéo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de
céleulo nos termos do Acordao 2622/2013 do TCU.

0BS: O Calculo do BDI segue as recomendagdes do Acordao n.° 2622/2013 do TCU.

CONSELHEIRO LAFAETE - MG, 24/01/2024

TIPO DE OBRA ADMINSTRAQAO SEGURO +GARANTIA RISCO DESPESA FINANCEIRA LUCRO
PQUARTIL | MEDIO | ®°QUARTIL | °QUARTIL | MEDIO | ®QUARTIL | 1°QUARTL | MEDIO | 3QUARTIL | 1°QUARTIL | MEDIO [3° QUARTIL|1°QUARTIL] MEDIO [3° QUARTIL]
(CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 300% 400% 550% 0.80% 080% 100% 097% 127% 121% 059% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3,.80% 401% 467% 0,32% 040% 0,74% 0,50% 0,56% 097% 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
(CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENT O DE AGUA 343% 493% 6.71% 028% 049% 075% 100% 139% 174% 094% 0,99% 1.17% 6,74% 8,04% 9,40%
CONSTRUGOES DE MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES DE 529% 592% 7.93% 0,25% 051% 0,56% 1,00% 148% 197% 101% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
(OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAS 400% 552% 7.85% 081% 122% 199% 146% 232% 316% 094% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAGAO LOCAL . VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
BDI PARA ITENS DE MERO TO DE E 1°QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL =
o° INSERIDO NO CUSTO DIRETO TIPO DE OBRA 1°QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL
PARCELADO BDI 1°QUARTIL MEDIO FPQUARTIL [CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 349% 623% 887% [CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 2034% 2212% 2500%
[ADMINISTRAGAO CENTRAL 150% 345% HREF! (CONSTRUGAO DE RODOVIAS E 1o - o (CONSTRUGAO DE RODOVIAS E T P s
SEGURO + GARANTIA FERROVIAS - - o FERROVIAS o o -
030% 048% 082%
Risco 056% 085% 089% i i
i ! ! [CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO| [CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO|
DESPESAFINANCEIRA 085% 085% 111% DE AGUA 413% 764% 1089% DE AGUA 20,76% 24,18% 26,44%
- - - [COLETADEESGOTO E A(}DES CORRELATAS [COLETADE ESGOTO E A(}@ES CORRELATAS

UCRO 350% 511% 622%

[CONSTRUGOES DE MANUTENGAO DE [CONSTRUGOES DE MANUTENGAO DE

ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE 1.85% 5,05% 745% ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE 2400% 2584% 27.86%

ENERGIAELETRICA ENERGIAELETRICA

(OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6,23% 748% 9,09% (OBRAS PORTUARIAS, MARIT IMAS E FLUVIAIS 22,80% 27.48% 30,95%

BDI PARA ITENS DE MERO F PQUARTL | MEDO | ¥'QUARTL
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%
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