€ Swulec

TECNOLOGIA MONTAGEM E CONSTRUGAO

SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 24.059.434/0001-25
I.E: 002694973.00-71

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIEITE
Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro - Conselheiro Lafaiete - CEP:
Fone: (31) 99239-5001 - CNPJ 19.718.360/0001-51

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Rua Coronel Albino, 160, Fonte Grande, Conselheiro Lafaiete/MG - CEP: 36.405-018
Tel.:(31) 99239 5505 (31) 99239 5582 / obraslafaiete@outlook.com

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA REAL DE QUELUZ

DATA DE REFERENCIA: 01/03/2024

LOCAL: RUA DANIEL SALIBA ESQUINA COM RUA JOSE MENDES - REAL DE QUELUZ

DESONERADO BDI

PRAZO: 3 MESES

SETOP - 08/2023 | SINAPI - 12/2023 ADOTADO

25,00%

PLANILHA ORCAM

ENTARIA

Item ‘ Reférencia

’ Coédigo ‘ Descricéo

Unid. Quam.| R$ Unitéario ‘

R$ Unitério | Valor Servico
Peso

com BDI com BDI

1

SERVICOS PRELIMINARES

R$ 24.814,85 10,63%

11

SETOP

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM

ED-50703 AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m2

750,00 R$ 1,39 R$1,73 R$1.297,50 5,23%

SETOP

REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO
ED-51123 COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

m2

513,00 R$2,99 R$3,74 R$ 1.918,62 7,73%

SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA
COMADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COMTINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

ED-28427

Unid.

1,00 R$ 910,37 R$1.137,96 R$1.137,96 4,59%

SETOP

TAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM
TELHA METALICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM,
ED-29823 COM MODULO NA DIMENSAO DE (300X220)CM, COM
REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE
PONTALETE E FIXACAO

112,30 R$ 38,27 R$ 47,84 R$5.372,43 21,65%

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1,
PARA ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURAE (2,5) METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E

LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

ED-16348

3,00 R$ 628,78 R$ 785,97 R$2.357,91 9,50%

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

ED-16350

3,00 R$ 587,69 R$ 734,61 R$2.203,83 8,88%

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4,

PARA REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
|[EXTERNAS

ED-16351

3,00 R$ 480,25 R$ 600,32 R$ 1.800,96 7,26%

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7,

PARA VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3)
VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA,

INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HDROSSANITARIAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E

LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

ED-16354

3,00 R$ 633,40 R$ 791,75 R$2.375,25 9,57%

SETOP

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
ED-50137 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

Unid.

4,00 R$1.015,37 R$ 1.269,21 R$5.076,84 20,46%

1.10

SETOP

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

ED-50150

Unid.

1,00 R$ 250,07 R$ 312,59 R$ 312,59 1,26%

SETOP

LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

ED-50151

Unid.

1,00 R$ 768,77 R$ 960,96 R$ 960,96 3,87%

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

R$ 13.186,95 5,65%

SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

sorrt COMPLEMENTARES

85,00 R$ 68,57 R$ 85,71 R$7.285,35 55,25%

22

SINAPI

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

100,00 R$ 29,02 R$ 36,27 R$ 3.627,00 27,50%

23

SINAPI

100309 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

LOCAGAO DA OBRA

85,00 R$ 21,41 R$ 26,76 R$ 2.274,60 17,25%

R$ 4.154,00 1,78%

31

SETOP

LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE
/ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAGAO DE
PONTO TOPOGRAFICO

ED-17989

100,00 R$ 33,23 R$ 41,54 R$ 4.154,00 100,00%

MOVIMENTO DE TERRA - BALDRAMES / SAPATAS

R$2.082,44 0,89%

4.1

SETOP

ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL),
ED-51110 INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E
[ TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

m3

31,37 R$ 23,64 R$ 29,55 R$ 926,98 44,51%

4.2

SETOP

RO-32649 APILOAMENTO MANUAL

m2

43,58 R$ 15,74 R$ 19,67 R$ 857,22 41,16%

4.3

SETOP

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

ED-S1121 | CoMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA

m3

9,48 R$ 25,17 R$ 31,46 R$ 298,24 14,32%

INFRAESTRUTURA - FUNDAGAO

R$ 19.405,16 8,31%

5.1

CONCRETO MAGRO

R$ 0,00

52

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
94962 DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3

218 R$ 266,99 R$ 333,74 R$ 727,55 3,75%

5.3

CONCRETO ARMADO

R$ 0,00

5.4

SETOP

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,

ED-8471 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

55

SINAPI

m2

145,44 R$ 28,66 R$ 35,82 R$5.209,66 26,85%

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA'|

96545 150 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

106,17 R$9,58 R$ 11,98 R$1.271,92 6,55%

5.6

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

132,16 R$ 11,80 R$ 14,75 R$ 1.949,36 10,05%

5.7

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA/|

96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

432,42 R$ 8,38 R$ 10,47 R$4.527,44 23,33%

5.8

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3

13,52 R$ 338,41 R$ 423,02 R$5.719,23 29,47%

IMPERMEABILIZACAO - FUNDAGAO

R$ 3.847,81 1,65%

6.1

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

98557 |pDEMAOS. AF_09

m2

119,46 R$ 25,77 R$32,21 R$ 3.847,81 100,00%

Rua Agostinho Braselino da Silva, N° 318, Tirol — Belo Horizonte/MG Tel.: (31) 3322-1861 / 99160-2138
E-mail: contato@smutectecnologia.com.br — Site: www.smutectecnologia.com.br
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SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 24.059.434/0001-25
I.E: 002694973.00-71

7 PISO R$ 66.888,02 28,65%
7.1 SETOP ED-49813  |LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (E = 5 CM) m3 24,73 R$ 116,46 R$ 145,57 R$ 3.599,95 5,38%

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15 MPA, COM
TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM

7.2 SETOP ED-932L  |\~e) ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNEGIVENTO, LANGAVEENTO, m2 494,56 R$ 94,01 R$ 117,51 R$ 58.115,75 86,89%
ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
APLICAGAO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM JUNTA DE
7.4 SETOP ED-50579  [DILAGAO, DIMENSAO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, m 200,40 R$ 20,65 RS 25,81 R$5.172,32 7,73%
EXCLUSIVE DELIMTADOR DE PROFUNDIDADE
8 ALVENARIA RS 6.485,23 2,78%
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM,
8.1 SETOP ED-48193  [PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 91,20 R$ 56,89 R$ 71,11 RS 6.485,23 100,00%
ASSENTAMENTO
9 DRENAGEM R$ 76,28 0,03%
DRENO DE PVC @ = 100 MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 40 CM
9.1 SETOP RO-41588  |(EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS | Unid. 4,00 R$ 15,26 R$ 19,07 R$ 76,28 100,00%
OS MATERIAIS)
10 REVESTIMENTO R$ 5.652,58 2,42%
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM,
10.1 SETOP ED-50727  [APLICADO EM ALVENARIAESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m2 182,40 R$5,70 R$ 7,13 RS 1.300,51 23,01%
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1.7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
102 SETOP ED-50759  [APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM m2 182,40 R$ 19,08 RS 23,86 RS 4.352,06 76,99%
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
11 ALAMBRADO R$ 61.731,24 26,44%

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COMDIAMETRO 2",
1.1 SINAPI 102362 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO m2 465,00 R$ 102,89 R$ 128,62 R$ 59.808,30 96,88%
1Y), COMTELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSAO (
90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA
LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE

- . i 9
11.2 SETOP ED-26408 PINTURA, INCLUSIVE FIXAGAO E FORNECIMENTO EM QUADROS Unid. 2 R$ 769,18 R$ 961,47 R$ 1.922,94 3,12%
DE TUBOS DE AGO CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM
(2"), BATENTE, DOBRADICAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM
12 PINTURA - QUADRA/ALAMBRADO R$ 9.695,47 4,15%
121 SETOP ED-50461 ;Igﬁzgg ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) m2 365,90 R$ 7,26 R$ 9,07 R$3.318,71 34,23%
-~ PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAGAO DE QUADRA, 0
12.2 SETOP ED-50460 DUAS (2) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM m 256,13 R$2,23 R$2,79 R$ 714,60 7,37%
g PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE 0
123 SETOP ED-50498 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) m2 200,64 R$9,44 R$ 11,80 R$2.367,55 24,42%
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, o
113 SETOP ED-50496 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSNO m 170 R$ 15,50 R$ 19,38 R$ 3.294,60 33,98%
13 EQUIPAMENTO ESPORTIVO R$ 10.221,94 4,38%
131 SETOP ED-49572 EEBESI?;IYOLEI CoM TRO EMTUBO GALVANIZADO SEM cj. 1,00 R$ 442,45 R$ 553,06 R$ 553,06 5,41%
13.2 SETOP ED-49574  |TABELA DE BASQUETE EM POSTE METALICO E SUPORTE DE PISO Unid. 2,00 R$ 1.779,36 R$ 2.224,20 R$ 4.448,40 43,52%
133 SETOP ED-49569 TRAVE DE GOL EMTUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE Unid. 2,00 R$2.088,19 R$2.610,24 R$5.220,48 51,07%
REDE E PINTURA
14 [SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.095,00 1,75%
14.1 SETOP | ED-50266 {LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 750,00 R$ 4,37 R$ 5,46 R$ 4.095,00 100,00%
15 |[MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA R$ 1.161,68 0,50%
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU N 5 _ o
15.1 SETOP | ED-50392 REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000,000,00 | % 0,50% R$ 232.336,96 R$1.161,68 100,00%
TOTAL DE SERVICOS|  R$ 233.498,65 100,00%

Belo Horizonte, MG, 29 de Maio de 2024

Assinado de forma digital por

DEIVID RAMON DIAS DE pgvip RAMON DIAS DE
FREITAS:12063880646  FREITAS:12063880646

cerererneesenrenreneesnnsesenseesddonee 0405 2024,05.20 09:54:42 -03'00°
Deivid Ramon Dias de Freitas — Sécio Proprietario
RG MG 18.533.-214

CPF: 120.638.806-46
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Belo Horizonte, MG, 29 de Maio de 2024

MU N|CiP|0 DE CONSELHEIRO LAFAIEITE Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro - Conselheiro Lafaiete - CEP: 36.400-000 Rua Coronel Albino, 160, Fonte Grande, Conselheiro Lafaiete/MG - CEP: 36.405-018
Fone: (31) 99239-5001 - CNPJ 19.718.360/0001-51 Tel.(31) 99239 5505 (31) 99239 5582 / com
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA REAL DE QUELUZ DATA DE REFERENCIA: 01/03/2024
LOCAL: __[RUA DANIEL SALIBA ESQUINA COM RUA JOSE MENDES - REAL DE QUELUZ DESONERADO BDI y
PRAZO: |3 MESES SETOP - 08/2023 | SUDECAP - 1012023 | SINAPI - 1212023 ADOTADO D
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM ETAPAS/ DESCRICAO FISICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES1 MES2 MES3 MES 4 MES 5
1 SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % ____1063% 100,00%
Financeiro| R$ 24.814,85 R$ 24.814,85
2 ADMINISTRAGAO LOGAL DAOBRA Fisico % i i 5,65% 33,33% 33,33% 33,33%
Financeiro| R$ 13.186,95 R$ 4.395,65 R$ 4.395,65 R$ 4.395,65
3 LOCAGAO DAOBRA Fisico % i i 1,78% 100,00%
Financeiro| R$ 4.154,00 R$ 4.154,00
Fisico % 0,89%
Financeiro| R$ 2.082,44
. Fisico % 8,31% 80,00% 20,00%
4 INFRAESTRUTURA- FUNDACAQ : - :
G Financeiro| R$ 19.405,16 R$ 15.524,13 R$ 3.881,03
Fisico % 1,65% 10,00% 50,00% 40,00%
5 PISO ‘ Financeiro| R$ 3.847,81
Fisico% 28,65%
Financeiro| R$ 66.888,02 R$ 6.688,80 R$ 33.444,01 R$ 26.755,21
Fisico % 2,78% 45,00% 55,00%
6 ALVENARIA Financeiro R$ 6.485,23 R$ 2.918,35 R$ 3.566,88
Fisico % 2,42% 60,00% 40,00%
B REVESTIMENTO Financeiro| R$ 76,28
Fisico% 2,42%
Financeiro| RS 5.652,58 R$ 3.391,55 R$ 2.261,03
Fisico % 4,15% 40,00% 60,00%
8 PINTURA- QUADRA/ ALAVIBRADO — Financeiro RS 61.731.24
Fisico% 4,15%
Financeiro| R$ 9.695,47 RS 3.878,19 R$ 5.817,28
— 5 5
10 EQUIPAVIENTO ESPORTIVO Fisico% _ 438% 100,00%
Financeiro| R$ 10.221,94 R$ 10.221,94
1 SERVICOS COMPLEMENTARES |- 500% ____1.75% 100,00%
Financeiro R$ 4.095,00 R$ 4.095,00
" Fisico % 0,50% 50,00% 50,00%
12 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO : : :
G 2 Financeiro| R$ 1.161,68 R$ 580,84 R$ 580,84
13 TOTAL Fisico % 100,00% 24,05% 22,23% 24,711%
Financeiro R$ 233.498,65 R$ 56.158,27 R$ 51.908,78 R$ 57.693,83

..... S s EREITAGH] 2063880646
Deivid Ramon Dias de Freitas — Socio Proprietario

RG MG 18.533.-214
CPF: 120.638.806-46

Assinado de forma digital por

DEIVID RAMON DIAS DE pewvip RAMON DIAS DE

FREITAS:12063880646
Dados: 2024.05.29 09:55:00 -03'00'
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E-mail: contato@smutectecnologia.com.br — Site: www.smutectecnologia.com.br



mailto:contato@smutectecnologia.com.br

€ Swulec

TECNOLOGIA MONTAGEM E CONSTRUGAO

SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGEM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 24.059.434/0001-25
I.E: 002694973.00-71

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIEITE

Av. Pref. Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro - Conselheiro Lafaiete - CEP: 36.400-000

Fone: (31) 3769-2626 - CNPJ 19.718.360/0001-51

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Rua Coronel Albino, 160, Fonte Grande, Conselheiro LafaieteMG - CEP: 36 405-018
Tel.(31) 99239 5505 (31) 99239 5582 / obraslafaiete@outiook com

OBRA:|QUADRA POLIESPORTIVA REAL DE QUELUZ DATA DE REFERENCIA: 01/03/2024
LOCAL:|RUA DANIEL SALIBA ESQUINA COM RUA JOSE MENDES - REAL DE QUELUZ [DESONERADO BDI 25,00%
PRAZO:|3 MESES |SETOP-0BR2023|SNAPI- 12208 | ADOTADO o

x [COM Desoneragéo: Digite S(sim) ou N(n&o) S [ 25,00%
DEMOSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI SEM Desonoregao: Digie S(sm) ou Ninéo N[ oo

Garantia (G): 0,8% a 1,00% 0,80%
Risco (R) 097%a 1.27% 097%
Desp. financeiras (DF): _[0,59% a 1,39% 0,60%
Adm. Central (AC): 3,00% a 5,50% 3,00% Composigao do BDI, intervalos admissiveis e Formula de
Lucro (L) 6,16% a 8,96% 6,60% calculo nos termos do Acordao 2622/2013 do TCU.
CPRB: 0% ou 4,50% - (Contribuicdo sobre a Renda Bruta) 4,50%
COFINS /PIS 3,65% 3,65%
ALIQUOTAS 158 2% a 5% - Justiicado pela Legislagao Tributéria Municipal 3.00%
(0BS: O Calculo do BDI segue as recomendagdes do Acordao n.® 2622/2013 do TCU.
CONSELHEIRO LAFAETE - MG, 24/01/2024
71PO DE OBRA ADMINSTRAGAO SEGURO + GARANTIA RISCO DESPESA FINANCEIRA LUCRO
1°QUARTIL | MEDIO | FQUARTL | 1°QUARTL | MEDIO | 3°QUARTIL | 1°QUARTIL | MEDIO | 3°QUARTL | 1°QUARTIL | MEDIO [3° QUARTIL|1°QUARTIL] MEDIO [3° QUARTIL
ICONSTRUGAO DE EDIFICIOS 300% 400% 550% 080% 080% 100% 097% 127% 127% 059% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
ICONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 380% 401% 467% 032% 040% 0.74% 050% 056% 097% 102% 111% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
|CONSTRUGRO DE REDES DE ABASTECIMENT O DE AGUA 343% 49%% 671% 028% 049% 0.75% 100% 139% 174% 094% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
|CONSTRUGOES DE MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES DE 529% 592% 7.93% 025% 051% 056% 100% 148% 197% 101% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
|OBRAS PORT UARIAS, MARITIMAS E FLUVIAS 400% 552% 7.85% 081% 122% 19%% 146% 232% 3.16% 094% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%
D1 PARAT DE MATERIAISE PERCENTUAL OE ADMINISTRAGROLOCAL | 1,0 e | wepo | sequarT VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
INSERIDO NO CUSTO DIRETO TIPO DE OBRA TQUARTIL | MEDIO | 3°QUARTIL
PARCELADO BDI TPQUARTIL | MEDIO | 3°QUARTIL ICONSTRUGAO DE EDIFICIOS 349% 623% 887% ICONSTRUGAO DE EDIFICIOS 2034% 2212% 2500%
|ADMINISTRAGAO CENTRAL " % 4
150% 345% HREF! i‘ézsg’;ﬁw DERODOASE 198% 699% 1068% i‘;gig;lgm DERODOVISSE 19,60% 2097% 223%
SEGURO + GARMNTIA 030% 048% 082%
Risco 056% 085% 08%% A
56% 85% A ICONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO)| [CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO)|
DESPESAFINANCEIRA 085% 085% 1% DE AGUA, 413% 7,64% 1089% DE AGUA, 2076% 24,18% 26,44%
- - - COLETADE ESGOTO E AGOES CORRELATAS COLETADE ESGOTO E AGOES CORRELATAS
Lucro 350% 511% 622%
|CONSTRUGOES DE MANUTENGAO DE [CONSTRUGOES DE MANUTENGAO DE
ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE 185% 505% 745% ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE 24,00% 25,84% 27,86%
ENERGIAELETRICA ENERGIAELETRICA
(0BRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6.23% 748% 9.09% [OBRAS PORT UARIAS, MARIT IMAS E FLUVIAS 2280% 2748% 3095%
201 PARAT o | QUARTIL | MEDIO [ QUARTL
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,10% 1402% 16.80%

Belo Horizonte, MG, 29 de Maio de 2024

FREITAS:12063880646

Assinado de forma digital por
DEIVID RAMON DIAS DE pevip RAMON DIAS DE
FREITAS:12063880646

Dados: 2024.05.29 09:55:15 -03'00"

Deivid Ramon Dias de Freitas — Sécio Proprietario

RG MG 18.533.-214
CPF: 120.638.806-46

Rua Agostinho Braselino da Silva, N° 318, Tirol — Belo Horizonte/MG Tel.: (31) 3322-1861 / 99160-2138
E-mail: contato@smutectecnologia.com.br — Site: www.smutectecnologia.com.br



mailto:contato@smutectecnologia.com.br

		2024-05-29T09:54:42-0300
	DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS:12063880646


		2024-05-29T09:55:00-0300
	DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS:12063880646


		2024-05-29T09:55:15-0300
	DEIVID RAMON DIAS DE FREITAS:12063880646




