Grau de Sigilo

#PUBLICO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
oGU
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1085505-04 937711 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAI PAVIMENTAGAO 2024 PAVIMENTAGCAO DE ALGUMAS VIAS DO MUNICIPIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I D ica Val R P las:
tem escrigdo alor (R$) arcelas 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1, Pavimentagdo 939.650,21|% Periodo: 30,52% 58,35% 11,13%
|11 SERVICOS PRELIMINARES 17.178,73| % Periodo: 45,05% 54,95%
|1.2. REPERFILAMENTO DE VIA - ESPESSURA 4 444.101,25|% Periodo: 35,67% 64,33%
|1.3. CAPA DE ROLAMENTO DE VIA - ESPESSU 338.115,05|% Periodo: 35,67% 64,33%
|14 MEIO-FIO, SARJETA E PASSEIOS 106.605,78|% Periodo: 33,44% 66,56%
[15. SINALIZAGAO 32.377,89|% Periodo: 100,00%
|1.6. SERVICOS COMPLEMENTARES 1.271,52|% Periodo: 100,00%
R$ 939.650,21 %: 30,52% 58,35% 11,13%
Repasse: 283.913,43 542.803,04 103.537,24
Periodo: Contrapartida: 2.867,81 5.482,86 1.045,83
outros: - - -
Investimento: 286.781,25 548.285,90 104.583,07
%o: 31,06% 90,18% 100,00%
Repasse: 283.913,43 826.716,47 930.253,71
Acumulado: Contrapartida: 2.867,81 8.350,67 9.396,50
QOutros: - - N
Investimento: 286.781,25 835.067,14 939.650,21
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
Local Responsavel Técnico
Nome: Luis Fernando de Souza Jeckel
quarta- CREA/CAU: 77.239/D
Data ART/RRT:
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