
Nº TGOV

937711

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24

1, Pavimentação 939.650,21 30,52% 58,35% 11,13%

1.1. 17.178,73 45,05% 54,95%

1.2. 444.101,25 35,67% 64,33%

1.3. 338.115,05 35,67% 64,33%

1.4. 106.605,78 33,44% 66,56%

1.5. SINALIZAÇÃO 32.377,89 100,00%

1.6. 1.271,52 100,00%

30,52% 58,35% 11,13%

283.913,43 542.803,04 103.537,24

2.867,81 5.482,86 1.045,83

- - -

286.781,25 548.285,90 104.583,07

31,06% 90,18% 100,00%

283.913,43 826.716,47 930.253,71

2.867,81 8.350,67 9.396,50

- - -

286.781,25 835.067,14 939.650,21

Local

Data ART/RRT:

 CONSELHEIRO LAFAIETE/MG                                                             

Responsável Técnico

Nome: Luís Fernando de Souza Jeckel

 quarta- CREA/CAU: 77.239/D

R$ 939.650,21

Período:

%:

Repasse:

Investimento:

Contrapartida:

Outros:

Acumulado:

%:

Repasse:

% Período:

Outros:

Investimento:

SERVIÇOS COMPLEMENTARES % Período:

Contrapartida:

MEIO-FIO, SARJETA E PASSEIOS % Período:

REPERFILAMENTO DE VIA - ESPESSURA 4 % Período:

CAPA DE ROLAMENTO DE VIA - ESPESSU % Período:

% Período:

SERVIÇOS PRELIMINARES % Período:

Item Descrição Valor (R$) Parcelas:
12

09/24

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

1085505-04 MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAI PAVIMENTAÇÃO 2024 PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS VIAS DO MUNICÍPIO

I
Grau de Sigilo

#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU
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