
 MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA 
CNPJ: 17.754.152/0001-82 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BELVEDERE EM CONSELHEIRO 
LAFAIETE/MG - R08

SINAPI - 09/2022 - MG
SETOP - 06/2022 - MG
SUDECAP - 08/2022 - 
MG

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

428.219,84
12,50%

53.527,48
12,50%

53.527,48
12,50%

53.527,48
12,50%

53.527,48
12,50%

53.527,48
12,50%

53.527,48
12,50%

53.527,48
12,50%

53.527,48
 2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00%

216.152,28
12,50%

27.019,04
12,50%

27.019,04
12,50%

27.019,04
12,50%

27.019,04
12,50%

27.019,04
12,50%

27.019,04
12,50%

27.019,04
12,50%

27.019,04
 3 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

487.547,08
100,00%

487.547,08
 4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 100,00%

3.407.642,81
10,00%

340.764,28
40,00%

1.363.057,12
30,00%

1.022.292,84
10,00%

340.764,28
10,00%

340.764,28
 5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 100,00%

1.670.220,58
20,00%

334.044,12
20,00%

334.044,12
20,00%

334.044,12
20,00%

334.044,12
20,00%

334.044,12
 6 ESQUADRIAS 100,00%

529.336,01
30,00%

158.800,80
60,00%

317.601,61
10,00%

52.933,60
 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

375.125,97
10,00%

37.512,60
25,00%

93.781,49
25,00%

93.781,49
20,00%

75.025,19
10,00%

37.512,60
10,00%

37.512,60
 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

625.551,53
25,00%

156.387,88
20,00%

125.110,31
20,00%

125.110,31
20,00%

125.110,31
15,00%

93.832,73
 9 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

77.402,63
20,00%

15.480,53
20,00%

15.480,53
60,00%

46.441,58
 10 SISTEMA DE EXAUSTÃO 100,00%

86.401,41
20,00%

17.280,28
80,00%

69.121,13
 11 COBERTURA 100,00%

248.910,41
25,00%

62.227,60
25,00%

62.227,60
50,00%

124.455,21
 12 DIVERSOS 100,00%

362.919,82
100,00%

362.919,82
 13 IMPERMEABILIZAÇÕES 100,00%

56.245,76
45,00%

25.310,59
45,00%

25.310,59
10,00%

5.624,58
 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

51.621,32
100,00%

51.621,32
 15 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 100,00%

16.796,77
50,00%

8.398,39
50,00%

8.398,39
6,67% 0,93% 5,31% 23,47% 19,46% 14,09% 15,47% 14,6%

576.491,98 80.546,52 458.823,39 2.027.817,13 1.681.085,86 1.217.309,94 1.336.192,41 1.261.826,99
6,67% 7,6% 12,91% 36,38% 55,84% 69,93% 85,4% 100,0%

576.491,98 657.038,49 1.115.861,88 3.143.679,01 4.824.764,88 6.042.074,81 7.378.267,22 8.640.094,22

_______________________________________________________________
KARINE ADRIANE SANTOS NARDY

Eng. Civil CREA/MG 177.435/D

_______________________________________________________________
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CNPJ 19.718.360/0001-51

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
23,24% Não Desonerado: 

Horista: 115,19%
Mensalista: 73,23%

Cronograma Físico e Financeiro

 
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CNPJ 19.718.360/0001-51 


