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1. APRESENTACAO

O CONSORCIO CVV ENGENHARIA, empresa com sede na Rua Albita, 131 - 2° Andar — Cruzeiro -
Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 57.210.824/0001-03 vem apresentar a seguir o
documento intitulado d¢ DRENAGEM E CONTENCAO RUA LEO_FRANCO

O projeto foi elaborado em conformidade com os contratos firmados entre a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG e o CONSORCIO CVV ENGENHARIA trata-se
da Ordem de servigo N° - 26, proveniente da Secretaria de Obras e Meio Ambiente

Este Projeto é composto do Or¢camento da Obra e pelos seguintes volumes:

Volume 1 — Memorial Descritivo (formato A-4);
Volume 2 — Projeto de Execucao (formato A-3), dobrado em A4;
Volume 3 — Or¢amento (formato A-4).

REPONSAVEL TECNICO:

L
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Roney Geraldo Nogueira
Eng. Civil: CREA-MG 53.236/D



2. ESTRUTURA OREAMENTO



Y/
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG MNSORUO oW

2.  Estrutura orcamentaria

Bases Aplicadas
e TABELA SINAPI  04/2026
e TABELASICOR  04/2026
e TABELA SUDECAP 04/2026
e TABELA SICRO  04/2026

2.1 Condigdes Técnicas

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condi¢des técnicas
ideais/especificas a serem obedecidas na execucao dos levantamentos e orcamento dos servigos
or¢ados, fixando os parametros minimos a serem atendidos e constituird parte integrante do
contrato destes servigos.

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as
normas técnicas pertinentes. As prescrigoes contidas no presente memorial e demais memoriais
especificos de projetos, serdo executadas em conformidade com as normas técnicas da ABNT

e legislacdes Federais, Estaduais e Municipais vigentes.

2.2 Planilha Resumo

A “Planilha — Resumo”, apresenta os valores orcados de cada grupo de servigos e
materiais, ndo levando em considerag¢ao os servigcos e materiais unitarios.

A divisao ¢ feita por grupos de servicos, englobando todos os servigos necessarios para
a execucdo dos projetos apresentados pela contratada. Esta divisdo também ¢ ferramenta para

a analise do Cronograma Fisico-Financeiro conforme detalhado adiante.

2.3 Planilha Or¢amentaria

A “Planilha Or¢amentaria”, apresenta detalhadamente os servigos unitarios que
compdem a planilha orgcamentaria. Esta planilha define as bases de precos utilizadas, resumo
dos servigos, unidades, quantitativos, custo unitario e custos totais.

A planilha ¢ dividida em grupos, conforme descrito anteriormente, que sdo subdivididas

em etapas, que por sua vez sao divididas em areas de atuacao e por fim servigos unitarios. Estas
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divisdes facilitam as andlises dos projetos, conferéncias de quantitativos, organizagdo da
estrutura orgamentaria dos servigos ¢ na execucao da obra.

e Custo ¢ tudo aquilo que onera o construtor; representa todo o gasto envolvido
na producio, ou seja, todos os insumos da obra, assim como toda a infraestrutura
necessaria para a produgao;

e Preco ¢ o valor final pago ao contratado pelo contratante; ¢ o custo acrescido do
lucro e despesas indiretas.

2.4 Beneficios E Despesas Indiretas (BDI)

O indice BDI, ou Beneficios e Despesas Indiretas ¢ um elemento orgamentério que
compdem o preco de venda adequado levando em conta os custos indiretos da obra, ou seja,
custos que ndo incidem nas composi¢des de prego unitaria. Os valores foram calculados
conforme acorddo n°® 2622/2013 TCU — PLENARIO.

Aplicacio de B.D.I diferenciado (Acordio n® 2622/2013 TCU — PLENARIO):

Os itens de fornecimento de materiais ¢ equipamentos de natureza especifica que
possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que representem
percentual significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relago a taxa aplicavel aos demais itens.

Componentes do BDI para fornecimento de materiais € equipamentos relevantes
apresentam caracteristicas proprias que as diferem dos componentes que integram o BDI de
servigos de engenharia, o que justifica a ado¢do de uma taxa diferenciada em patamar inferior,
especialmente em virtude da reducdo do percentual de algumas parcelas e da questdo tributaria,

como a exclusdo do ISS em razdo da auséncia de fato gerador para incidéncia desse imposto.

ACORDAO N° 2700/2025 - TCU - Plenério:

A aplicagdo de BDI, ainda que diferenciado, em servigos sem indicativos de
terceirizagdo e cujos precos sejam obtidos por cotacdo local, contratagdes similares realizadas
pela Administragdo Publica ou por pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas,
afronta ao inciso III do art. 11 e ao principio da economicidade disposto no art. 5° da Lei
14.133/2021

Em decorréncia da vigénciada Lein® 1 4. 973, de 16 de setembro de 2024 que estabelece
um retorno gradativo da contribui¢do previdencidria sobre a folha no prazo de 3 anos, conforme

o seguinte regime de transicdo da aliquota de CPRB :
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80% de 4,50% em 2025, resultando na aliquota de 3,60% | 60% de 4,50% em 2026,
resultando na aliquota de 2 ,70% | 40% de 4,50% em 2027, resultando na aliquota de 1,80%

2.5 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A "Planilha Cronograma Fisico-Financeiro”, define o cronograma fisico-financeiro da
Planilha Orcamentaria, levando em consideracdo apenas os grupos de servicos, € ndo suas
subdivisodes.

Esta planilha ¢ um orientador da evolug¢do e valores a serem seguidos por periodo,
devendo ser respeitada, salvo em situagdes justificaveis, para que nao haja aumento de custos
para os envolvidos.

Planejamento da obra: Visando minimizar o impacto no trafego atual, o cronograma
preve a execugdo prioritaria das faixas situadas fora da pista existente. Essas faixas funcionarao
como desvio provisorio durante as intervengdes na pista principal, eliminando a necessidade de

operacdo "pare/siga"

2.6 Composicao Proprias

A Planilha de Composi¢do de Precos Proprios apresenta as composi¢des analiticas de
servicos nao contemplados nas bases oficiais de referéncia, como o SICRO e o SINAPI.

Os indices, coeficientes e parametros adotados nessas composi¢des foram definidos
com base em servicos tecnicamente equivalentes, devidamente ajustados as condic¢des
especificas de execucdo da obra.

Cada composicao foi submetida a analise técnica da equipe responsavel da contratada,
assegurando a coeréncia entre produtividades, insumos e custos unitarios, e confrontada com

os bancos de dados oficiais de custos, conforme estabelecido no item 2.1 deste memorial

2.7 Cotagoes

Os precos dos insumos ndo contemplados nas bases referenciais ou cujos valores
apresentavam significativa defasagem foram obtidos por meio de cotagdes de mercado
realizadas junto a, no minimo, trés fornecedores, conforme mapa de cotagdes apresentado no

Anexo deste volume.
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Adicionalmente, foram enviados em formato digital uma pasta zipada com as cotagdes
realizadas

O Mapa de Coleta de Cotagdes apresenta o registro formal das pesquisas de precos
realizadas para os insumos ou servi¢os ndo contemplados nas bases oficiais de referéncia (como
SINAPI ou SICRO).

Nesse documento constam as informagdes completas das empresas consultadas,
incluindo razao social, CNPJ, data da cotagdo, valor proposto e condi¢gdes comerciais.

Sao apresentadas, no minimo, trés propostas validas de mercado, conforme preceituam
as normas de auditoria e a Instru¢do Normativa n® 44/2021 do DNIT, que trata da aprovagdo de
precos novos.

O valor de referéncia adotado resulta da analise comparativa das cotagdes obtidas, sendo
definido, conforme o caso, pela média aritmética ou pela mediana dos precos apresentados,

garantindo a representatividade e a razoabilidade dos custos utilizados no or¢camento-base.

2.8 Mobilizagdo e desmobilizacao

Considerando as caracteristicas metodologicas do empreendimento e sua localizacao
em area urbana consolidada, os custos referentes a mobilizagdo e desmobilizagdo da obra
foram estimados, analisados e considerados de impacto irrelevante no contexto global do
or¢camento.

Dessa forma, tais valores ndo foram incluidos de forma direta na planilha
orcamentaria, em conformidade com o entendimento estabelecido no Acorddo n® 1.119/2010
— Plenario do TCU, que admite a ndo inclusdo desses custos quando sua representatividade
financeira é minima e ndo compromete a exequibilidade do contrato. Acorddo 1119/2010-
Plenario:

"Mobilizacdo e desmobilizacdo sdo o conjunto de providéncias e operacdes que 0
executor dos servi¢os tem que efetivar para transportar pessoal e equipamentos até o local da
obra e, ao final dos trabalhos, retorna-los para o ponto de origem.

Como os gastos com mobilizacdo e desmobilizacdo sé sao significativos para
construcdo de estradas, barragens e outras obras que exigem a utilizacdo de grande quantidad
de equipamentos e sdo executadas em locais distantes de centros urbanos, esses gastos pode
ser considerados desprezivel na elaboracdo de orcamentos de edificacdes localizadas no

perimetro urbano, principalmente se no mesmo municipio da sede da construtora."”
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As ferramentas e os equipamentos leves ou de pequeno porte, cujo peso individual e
formato permitem que sejam transportados, embarcados ou rebocados, serdo transportados em
veiculos transportadores autdbnomos da frota mobilizada (que podem se deslocar pelos proprios
meios);

Para todos os equipamentos embarcados na frota serdo considerados os custos de
embarque e de desembarque;

Nao serdo consideradas improdutividades na mobilizacdo ou desmobilizagdo dos
equipamentos;

A cada mobilizagdo correspondera uma desmobilizacdo. O calculo do custo da
desmobilizacdo sera igual ao da mobilizacao;

O custo de mobilizagao/desmobilizagdao ¢ calculado com base em composi¢des de

referéncia, considerando as seguintes variaveis:

e (Cmob: custo total de mobilizagao;

e Dm: distancia de mobilizacdo (km);

e R: fator de retorno do veiculo a origem;

e FU: fator de utilizacdo do veiculo transportador; V: velocidade média de
transporte (km/h);

e CH: custo horario do veiculo transportador.

A formulagdo integra essas variaveis para estimar o custo logistico associado ao

transporte dos equipamentos, garantindo padronizagao e rastreabilidade dos calculos.

DM xK x FU

cMob = (——

) xcH
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2.9 Memorial de Calculo

As Memorias de Célculo constituem o conjunto de documentos técnicos que registram,
de forma estruturada, rastredvel e auditavel, os critérios, premissas, metodologias e
procedimentos adotados para o levantamento dos quantitativos de todos os servi¢os e materiais
previstos nos projetos.

Essas memorias tém como finalidade garantir a transparéncia, a reprodutibilidade e a
verificabilidade dos quantitativos utilizados na composi¢do do or¢amento, permitindo a
conferéncia técnica integral por parte da fiscalizagdo, auditoria ou demais 6rgaos de controle.

Os quantitativos foram obtidos a partir da analise dos projetos executivos, memoriais
descritivos e demais documentos técnicos integrantes do empreendimento, sendo adotados
métodos de quantificagdo compativeis com a natureza de cada servico, conforme as boas
praticas da engenharia de custos.

As memorias de calculo sdo compostas por: Levantamentos realizados diretamente
pelos projetistas de cada disciplina, quando vinculados ao desenvolvimento dos projetos;
Levantamentos complementares elaborados pela equipe de orgamento, quando necessarios a
consolida¢do dos quantitativos ou a adequagdo as composi¢des de custos adotadas.

Para fins de rastreabilidade e responsabilidade técnica, cada memoria de célculo
encontra-se devidamente identificada quanto a sua origem, contendo a indica¢ao do responsavel
técnico pela sua elaboragao, bem como a vinculagao ao respectivo elemento de projeto ou etapa

construtiva.
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BENEFiCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
CONTRATADA CONSORCIO CVV ENGENHARIA
0BJETO DRENAGEM E CONTENGAO RUA LEO_FRANCO
ENDERECO RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE
DATA 21/07/2026
COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS NAO DESONERADO
Composicdo do BDI seguid Intervalos admissiveis sem justificativa Composigdo de BDI adotada Construcao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recap e pavil tacdo de vias urbanas 20,80%

ADMINISTRACAO CENTRAL = AC DE 3,80%| ATE 4,67%|ADMINISTRACAO CENTRAL = 3,84%|0bs.:
SEGURO + GARANTIAS = SG DE 0,32%| ATE 0,74%]|SEGURO + GARANTIAS = 0,35%|i) Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e formulas de calculo nos termos do Acérddo 2622/2013 do TCU.
RISCO = R DE 0,50%| ATE 0,97%|RISCO = 0,50%
DESPESéS RINANGEIRASLS D DIz 1,020 [WANE L2150\DESPESAS FINANCEIRAS = 1,02% if) No caso de itens de servigos que ndo tenham referencial no SINAPI e/ou SICRO, estdo sendo adotadas as orientagdes sobre elaboragdo
DUCROI= L pE 51650 [WAE 8,69%ILUCRO = 6,65% de orgamento de acordo com a publicagdo do Acérddo n© 3938/2013 - TCU e Decreto n® 7983 de 08 de abril de 2013
IMPOSTOS = CP DE 3,65%| ATE 8,65%|!MPOSTOS = 6,65% ’
Taxa de Impostos (I) ISS = 3,00%

PIS = 0,65% i) Em decorréncia da vigéncia da Lei n® 1 4.9 73, de 16 de setembro de 2024 que estabelece um retorno gradativo da contribuigdo

T C o COFINS = 3,00% |Previdenciéria sobre a folha no prazo de 3 anos , conforme o seguinte regime de transicdo da aliquota de CPRB :

Obs. INSS: conforme Acrdéo n° 2622/13 e Lei n® 13.161 de 31/08/15. —180% de 4,50% em 2025 , resultando na aliquota de 3,60% | 60% de 4,50% em 2026 , resultando na aliquota de 2 ,70% | 40% de

INSS (CPRB) 0,00%4,50% em 2027 , resultando na aliquota de 1,80%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100,00%
3,00%

com a respectiva aliquota de

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1 —_—
(1-CP-ISS-CRPB) -

ﬁwﬁanmf’ol"(ﬂw

LuLas renpe ue vivella
Engenheiro Civil
CREA:289.581

RESPONSAVEL TECNICO ORCAMENTO
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MAPA DE COLETA - COTAGOES

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

CONTRATADA CONSORCIO CVV ENGENHARIA

OBIETO DRENAGEM E CONTENGAO RUA LEO_FRANCO

ENDERECO RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA 21/07/2026 |METODOLOGIA DE CALCULO | MEDIANA
COTAGAO DESCRIGAO / FORNECEDOR UNIDADE PREGO

COT-01 FICHA DE BOTA FORA (CAMINHAO TRUCADO VOLUME 15 M3) UND DATA DA COTAGAO R$90,00

FONTE 01: |HB Solucdes Ambientais e Locagbes - 23.969.975/0001-28 UNID 21/07/2026 RS90,00

TRATA-SE DO UNICO ATERRO LICENCIADO NO MUNICIPIO E INDICADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA
DESTINAGAO DO BOTA-FORA

9 f{,JAf, o (alvuto

FANLAN
Lucas Felipe de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA:289.581

RESPONSAVEL TECNICO ORCAMENTO
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DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT'S | REV 01

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

CONTRATADA |CONSORCIO CVV ENGENHARIA

OBJETO DRENAGEM E CONTENCAO RUA LEO_FRANCO
ENDERECO RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE
DATA 21/07/2026

CROQUI DE OCORRENCIA DE MATERIAIS E DMTs

QUADRO RESUMO DISTANCIAS
ORIGEM / DESTINO DISTANCIAS UTILIZACAO
LEITO REVESTIMENTO DMT REFERENCIA LOCAL DE FORNECIMENTO
NATURAL PRIMARIO PAVIMENTADA TOTAL
ROCHA 040 RODOVIA ROCHA, 040 - KM 643 - N
BRITA, PEDRA DE MAO, 17.30 17.30 GABIAO
RACHAO (PEDREIRA - MINERACAO LTDA VARGEM GRANDE, CRISTIANO
MASSA ASFALTICA 20 20 USINA DE ASFALTO | SAO BENEDITO, CONSELHEIRO _ |[RECOMPOSICAO
COMERCIAL (USINA - PISTA) ’ ’ SAO BENEDITO LAFAIETE - MG, 36400-000 PAVIMENTO
LIGANTE ASFALTICO USINA DE ASFALTO SAO BENEDITO, CONSELHEIRO RECQMPOSICAQ
(USINA - PISTA) 6,20 6,20 SAO BENEDITO LAFAIETE - MG, 36400-000 PAVIMENTO
VOLUME DE SOLO

HB SOLUCOES EXCEDENTE

BOTA-FORA 10,40 10.40 1 AMBIENTAIS E LOCAC | R- ANTONIO BENTO, 1072 - AMARO I\ ATERIAL +
RIBEIRO, CONSELHEIRO LAFAIETE |nenoLiDo
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3.0 CRONOGRAMA
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5. MEMORIAS DE CALCULO



MEMORIA E DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES C\‘VCONSO RCIO CVV

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

CONTRATADA CONSORCIO CVV ENGENHARIA

OBIJETO DRENAGEM E CONTENCAO RUA LEO_FRANCO
ENDERECO RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE
DATA 21/07/2026
DRENAGEM
ITENS DESCRICAO UND QUANT. RESP. LEVANTAMENTO MEMORIA DE CALCULO
6 DRENAGEM
6.1 REDE TUBULAR DE PEAD
6.1.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 1* categoria m? 208,53 | PROJ. DRENAGEM |CONFORME QUADRO RESUMO PRESENTE NO PROJETO DE DRENAGEM
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM VOLUME~ DE ESCAVACAO - (EXTENSAO TUBO 400MM x 3,14 x 0,2 x 0,2 +
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA EXTENSAO TUBO 600MM x 3,14x 0,3 x 0,3) +
6.1.2 RETRO: 0,26 M/POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, M3 180,33 |  ORCAMENTO
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO)
DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS VOLUME DE ESCAVACAO - VOLUME DE REATERRO X 1,3 EMPOLAMENTO
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA
6.1.3 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 M3 36,66 | PROJ. DRENAGEM
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026 _
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM PESO DE CARGA E DESCARGA X DISTANCIA ATE BOTA-FORA
6.1.4 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 381,23 ORCAMENTO
M3XKM). AF 02/2026
6.1.5 Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalagdo m 31,00 | PROJ. DRENAGEM CONFORME QUADRO RESUMO PRESENTE NO PROJETO DE DRENAGEM
6.1.6 Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalagdo m 86,00 [ PROJ. DRENAGEM CONFORME QUADRO RESUMO PRESENTE NO PROJETO DE DRENAGEM
6.2 CAIXAS COLETORAS E POCOS DE VISITA
6.1 Er(i)f: (;i(::n}lzf(;)i aci:mblnada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e un 7.00 | PROJ. DRENAGEM CONFORME QUADRO RESUMO PRESENTE NO PROJETO DE DRENAGEM
6.2.2 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 4,00 | PROJ. DRENAGEM [CONFORME QUADRO RESUMO PRESENTE NO PROJETO DE DRENAGEM
6.2.3 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 4,00 | PROJ. DRENAGEM [CONFORME QUADRO RESUMO PRESENTE NO PROJETO DE DRENAGEM
6.3 DISSIPADOR DE ENERGIA
63.1 Ellﬁs;ls::;iztiig;nergla - DEB 180-263 - areia extraida e brita e pedra de un 400 | PROJ. DRENAGEM CONFORME QUADRO RESUMO PRESENTE NO PROJETO DE DRENAGEM
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS COEFICIENTE DE PEDRA UTILIZADO NO DISSIPADOR = 0,3748t x 4 unidades
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA
6.3.2 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 M3 1,30 ORCAMENTO
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026 _
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM PESO DE CARGA E DESCARGA X DISTANCIA ATE PEDREIRA ( 19,2KM)
6.3.3 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 25,94 ORCAMENTO
M3XKM). AF 02/2026




MEMORIA E DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES C\‘VCONSORUO cw

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

CONTRATADA CONSORCIO CVV ENGENHARIA

OBIJETO DRENAGEM E CONTENCAO RUA LEO_FRANCO

ENDERECO RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA 21/07/2026

DRENAGEM
ITENS DESCRICAO UND QUANT. RESP. LEVANTAMENTO MEMORIA DE CALCULO

6.4 SUPERFICIAL

6.4.1 sznaleta meia cana D= 9,40 m assente scibre lastro de areia - areia e m 198,06 | PROJ. DRENAGEM CONFORME QUADRO RESUMO PRESENTE NO PROJETO DE DRENAGEM
brita comerciais - fornecimento e instalacdo

6.4.2 GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M UN 147,00 | PROJ. DRENAGEM |CONFORME QUADRO RESUMO PRESENTE NO PROJETO DE DRENAGEM

6.43 X;(ll(;—if;o de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de m 27021 | PROJ. DRENAGEM CONFORME QUADRO RESUMO PRESENTE NO PROJETO DE DRENAGEM

6.5 ALA DE LANCAMENTO

65.1 Boca norma.l com filas aberta.s - BNAA 01 - adaptavel em BSTC D = un 3.00 | PROJ. DRENAGEM CONFORME QUADRO RESUMO PRESENTE NO PROJETO DE DRENAGEM
0,60 m - areia e brita comerciais

Fossron Tl e Oliruio

Lucas Felipe de Oliveira

Engenheiro Civil
CREA:289.581

RESPONSAVEL TECNICO ORCAMENTO




MEMORIA E DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES

QWonse
CONSORCIO Cvv

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
CONTRATADA CONSORCIO CVV ENGENHARIA
OBJETO DRENAGEM E CONTENGAO RUA LEO_FRANCO
ENDERECO RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE
DATA 21/07/2026
TERRAPLENAGEM
ITENS DESCRICAO UND QUANT. RESP. LEVANTAMENTO MEMORIA DE CALCULO
4 MOVIMENTACAO DE TERRA
4.1 CORTE E ATERRO
4.1.1 MOVIMENTACAO PARA EXECUCAO DO MURO DE PESO
4111 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM M3 1.149.44 | PROJ. CONTENCOES VOLUME DE ESCAVACAO PARA EXECUCAO DO MURO DE PESO -
T MATERIAL DE 1* CATEGORIA T : ¢ CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA 05/05
~ -« [VOLUME DE ATERRO PARA EXECUCAO DO MURO DE PESO - CONFORME
L1 ACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 949,44 | PROJ. CONTENCOE -
4112 REATERRO COMPAC oc c 0 ’ 0l.co COES QUADRO RESUMO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA 05/05
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS CARGA E DESCARGA SOLO EXCEDENTE: (VOLUME DE CORTE - VOLUME DE
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA ~ -« |ATERRO) X 25% DE EMPOLAMENTO = (1149,44 - 949,44) X 1,25 = 250M?
L1 ; PROJ. CONTENCOE ’ > ,
4113 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 M3 250,00 01. €O COES
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 _
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM TRANSPORTE SOLO ESCAVADO ATE BOTA-FORA: VOLUME DE CARGA E
4.1.1.4 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 2.600,00 | PROJ. CONTENGOES |DESCARGA X DISTANCIA ATE BOTA-FORA =250 X 10,4KM = 2600,00 M3 X KM
M3XKM). AF_02/2026
4115 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 250,00 | PROJ. CONTENCOES ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA = VOLUME DE CARGA E
AF 09/2024 DESCARGA
Taxa cobrada para descarte DE MATERIAL: (VOLUME DE CARGA E DESCARGA / 14M3
4.1.1.6 FICHA DE BOTA FORA (CAMINHAO TRUCADO VOLUME 15 M%) [ UND 18,00 | PROJ. CONTENCOES |( VOLUME DO CAMINHAO)) ARREDONDADO PARA CIMA =250/ 14 = 17,86 > 18
FICHAS
4.1.2 Movimentacio para pavimentacio
« VOLUME DE ESCAVACAO PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO-
ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM PROJ.
4.1.2.1 MATERIAL DE 15 CATEGORIA M3 929,65 TERRAPLENAGEM |CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO DE TERRAPLANAGEM - PRANCHA 02/02
PROJ. VOLUME DE ATERRO PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO - CONFORME
1.2, REATERR MPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 33,88
4122 0 €0 C 0C c 0 ’ TERRAPLENAGEM |QUADRO RESUMO PROJETO DE TERRAPLANAGEM - PRANCHA 02/02
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS CARGA E DESCARGA SOLO EXCEDENTE: (VOLUME DE CORTE - VOLUME DE
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA ~ -« |ATERRO) X 25% DE EMPOLAMENTO = (1149,44 - 33,88) X 1,25 =1.119,71M?
1.2, ; . PROJ. CONTENCOE ’ ’ ’ ’
4123 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 M3 119,71 01. €O COES
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 _
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM TRANSPORTE SOLO ESCAVADO ATE BOTA-FORA: VOLUME DE CARGA E
4.12.4 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 11.644,98 | PROJ. CONTENCOES [DESCARGA X DISTANCIA ATE BOTA-FORA = 250 X 10,4KM = 2600,00 M* X KM
M3XKM). AF_02/2026
4125 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 1.119.71 | PROJ. CONTENCOES ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA = VOLUME DE CARGA E
AF 09/2024 DESCARGA
Taxa cobrada para descarte DE MATERIAL: (VOLUME DE CARGA E DESCARGA / 14M3
4126 FICHA DE BOTA FORA (CAMINHAO TRUCADO VOLUME 15 M%) [ UND 80,00 | PROJ. CONTENCOES |( VOLUME DO CAMINHAO)) ARREDONDADO PARA CIMA =260/ 14 = 18,57 > 19

FICHAS
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OBJETO DRENAGEM E CONTENGAO RUA LEO_FRANCO
ENDERECO RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE
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MEMORIA E DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES

QWonse
CONSORCIO Cwv

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
CONTRATADA CONSORCIO CVV ENGENHARIA
OBJETO DRENAGEM E CONTENGAO RUA LEO_FRANCO
ENDERECO RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE
DATA 21/07/2026
CONTENGAO - MURO DE PESO
ITENS DESCRICAO UND QUANT. RESP. LEVANTAMENTO MEMORIA DE CALCULO
9 MURO DE PESO
9.1 FUNDACAO
9.1.1 BASE
91.1.1 Cor}creto 'fck =25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - . 13.50 PROJ. CONTENCAO VOLUME DE CONCRETO UTILIZADO PARA A BASE QO MURO DE PESO -
areia e brita comerciais CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA 05/05
~ . N % QUANTITATIVO DE ARMACAO UTILIZADO PARA A BASE DO MURO DE PESO
1L -50 - 28,36 PROJ. CONTENCA! ~
9.1.1.2 Armagdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo Kg N 0J. CO CAO CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA 05/05
9.1.2 ESTACAS
9121 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - UN 1.00 ORCAMENTO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DO EQUIPAMENTO PARA EXECUCAO
ESTACA RAIZ DAS ESTACAS RAIZ
ESTACA RAIZ, SOLO SEM ROCHA, D=20CM, INCLUSIVE x METRAGEM DE ESTACAS - CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO DE
1.2, ? " x ’ . TENGCAO o
9122 ARGAMASSA, EXCLUSIVE ARMACAO M 48,00 PROJ. CON ¢ CONTENCAO - PRANCHA 05/05
QUANTITATIVO DE ARMACAO UTILIZADO NAS ESTACAS - CONFORME
9.1.2.3 Armagdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo Kg 573,82 PROJ. CONTENCAO QUADRO RESUMO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA 05/05
9.2 ESTRUTURA
Concreto fck =25 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - VOLUME DE CONCRETO UTILIZADO PARA A ESTRUTURA DO MURO DE
9.2.1 . . .. ¢ ¢ m’ 84,00 PROJ. CONTENCAO PESO - CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA
areia e brita comerciais 05/05
® x VOLUME DE PEDRA RACHAO UTILIZADO PARA A ESTRUTURA DO MURO DE
APLICACAO DE PEDRA DE MAO EM SAPATAS, ARRIMOS E ® .
9.2.2 TUBUL(%ZES ’ m3 36,00 PROJ. CONTENGCAO PESO - CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA
05/05
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de | ) X QUANTITATIVO DE FORMA PARA EXECUCAO DO MURO DE PESO -
2. . . 80,00 PROJ. CONTENCA =
9.2.3 vez - confec¢do, instalacdo e retirada m 01.€o CAO CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA 05/05
JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE © AREA TOTAL DE JUNTA DE DILATACAO - CONFORME QUADRO RESUMO
2. 2 10,00 PROJ. CONTENCA N
9.2.4 SELANTE m ’ 0l.co ¢AO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA 05/05
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS VOLUME DE PEDRA RACHAO UTILIZADO PARA A ESTRUTURA DO MURO DE
925 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA M3 36.00 ORCAMENTO PESO - CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA
- COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?*/ 155 ’ 05/05
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM TRANSPORTE PEDRA RACHAO + BRITA DA CAMADA DRENANTE: VOLUME
9.2.6 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 1.058,76 ORCAMENTO DE PEDRA DE MAO X DISTANCIA ATE PEDREIRA ( 17,3KM) = (36m? + 25,20m?) x
M3XKM). AF 02/2026 17.3 = 622,80 m3 x Km
9.3 DRENAGEM
DRENO BARBACA, DN 100MM, COM MATERIAL DRENANTE - x METRAGEM DE BARBACAS - CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO DE
3. § ’ . AO -
9:3.1 BASEADO EM SUDECAP 05.12.08 M 36,00 PROJ. CONTENG CONTENCAO - PRANCHA 05/05
. ~ . . x VOLUME DA CAMADA DRENANTE - CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO
3. - 3 25,20 PROJ. CONTENCAO N
9.3.2 Camada drenante para protecdo de muros de contengao - brita comercial m s C DE CONTENCAO - PRANCHA 05/05
933 MANTA GEOTEXTIL - 180G/M2 - RESISTENCIA A TRACAO >= M2 17520 PROJ. CONTENCAO QUANTITATIVO DE MANTA GEOTEXTIL DA CAMAD{& DRENANTE -
9KN/M REF 102712 CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA 05/05
o dineo
Gouwwcan m‘f" e

Lucas Felipe de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA:289.581

RESPONSAVEL TECNICO ORCAMENTO
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MEMORIA E DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES

Qo
CONSORCIO CVV

CONTRATANTE [PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

CONTRATADA [CONSORCIO CVV ENGENHARIA

OBJETO DRENAGEM E CONTENGAO RUA LEO_FRANCO

ENDERECO RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA 21/07/2026

SINALIZAGAO VIARIA
ITENS DESCRICAO UND QUANT. RESP. LEVANTAMENTO OBSERVACAO

8 SINALIZACAO VIARIA

8.1 SINALIZACAO VERTICAL _

8.1.1 Placa em aco - pelicula III + III - fornecimento e implantagao m? 1,30 PROJ. SINALIZACAO QER;EL?MDOE PII{LOAJ(E:TAS gg SS;S:]{}IZ?ACCAAOO VERTICAL -CONFORME QUADRO
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou 5 QUAN TlDAPE DE PLACAS - CONFORME QUADRO RESUMO PROJETO DE

8.1.2 regulamentacao - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e un 6,00 PROJ. SINALIZACAO SINALIZACAO
implantacdo

8.2 SINALIZACAO HORIZONTAL

321 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 2 94,05 PROJ. SINALIZACAO AREA TOTAL SINALIZACAO ACRILICA - CONSIDERADA NAS LMS-1, LFO-1,
0,5 mm LCOE LBO: _ _

322 Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extrusdo - espessura - 29.83 PROJ. SINALIZACAO AREA TOTAL SINALIZACAO TERMOPLASTICA - CONSIDERADA NAS FTP,

de 3,0 mm

LRE e PARE:
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MEMORIA E DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES

Qo
CONSORCIO CVV

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

CONTRATADA

CONSORCIO CVV ENGENHARIA

OBJETO

DRENAGEM E CONTENCAO RUA LEO_FRANCO

ENDERECO

RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA

21/07/2026

SINALIZAGAO VIARIA

QUANTITATIVO DE SINAUZACAO VERTICAL

Placa Codigo Estaca Lado Dimens3o(m) | Area (m?) Qtd (un) Suporte Situacdo
@ R-25c 12+5 LE L=0,50 0,196 1 Coluna Simples Implantar
® R-3 13+5 LD L=0,50 0,196 1 Coluna Simples Implantar
’ A-45 2+10 LE L=0,50 0,25 1 Coluna Simples Implantar
S-14 12+10 LD 0,50x0,70 0,35 1 Coluna Simples Implantar
1345 LE 0,156 Coluna Simples Implantar

. R-1 0,18 2
14 LD 0,156 Coluna Simples Implantar
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MEMORIA E DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES

Qo
CONSORCIO CVV

CONTRATANTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
CONTRATADA [CONSORCIO CVV ENGENHARIA
OBJETO DRENAGEM E CONTENCAO RUA LEO_FRANCO
ENDERECO RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE
DATA 21/07/2026
SINALIZAGAO VIARIA
QUANTITATIVO DE SI NALIZACAO HORIZONTAL
Faixa Tipo Qtd (m) staca Inicia Estaca Final Lado Comp. (m) Larg. (m) Cor Cadéncia (m) |Area (m?)/ QTDE. Material Situagao
- 1240 - - 21 0,40 - 8,40 Implantar
g FTP 49,49 Branca Termoplastico
[ | 13+10 . - 28,48 0,40 - 11,39 Implantar
]
— | LMS-1 10 13+10 - - 9,48 0,10 Branca - 0,95 Tinta acrilica Implantar
[v] 2+15 - 54,07 0,10 - 5,41 Tinta acrilica Implantar
314 11+15 - 171,17 0,10 - 17,12 Tinta acrilica Implantar
_ LFO-1 272,98 12+3,44 13+2,29 - 18,92 0,10 Amarela - 1,89 Tinta acrilica Implantar
14+15,16 15+14,11 - 18,88 0,10 - 1,89 Tinta acrilica Implantar
13+8 13,11,93 - 9,91 0,10 - 0,99 Tinta acrilica Implantar
- 13,10 - LE 5,11 0,40 - 2,04 Implantar
% LRE 14,23 Branca Termoplastico
13+10 - LD 9,1 0,40 - 3,64 Implantar
2+14,18 3+15,70 - 10,13 0,10 1,0x1,0 0,51 Tinta acrilica Implantar
= LCO 18,8 Amarela
11+15,67 12+15,67 - 8,66 0,10 1,0x1,0 0,43 Tinta acrilica Implantar
0 12+8,84 LE 278,27 0,10 - 27,827 Tinta acrilica Implantar
)] 2+15,22 LD 60,01 0,10 - 6,001 Tinta acrilica Implantar
- 3+4,34 11+15,55 LD 179,39 0,10 - 17,939 Tinta acrilica Implantar
LBO 655,58 Branca
12+3 12+6,12 LD 36,81 0,10 - 3,681 Tinta acrilica Implantar
13+16,07 15+14,11 LD 47,31 0,10 - 4,731 Tinta acrilica Implantar
13+11,02 15+14,11 LE 46,89 0,10 - 4,689 Tinta acrilica Implantar

Faucan Takps do Olireio

Lucas Felipe de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA:289.581
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MEMORIA E DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES

QW
CONSORCIO CW

CONTRATANTE [PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
CONTRATADA  [CONSORCIO CVV ENGENHARIA
OBJETO DRENAGEM E CONTENGAO RUA LEO_FRANCO
ENDERECO RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE
DATA 21/07/2026
DEMOLICAO ARRIMO EXISTENTE
ITENS DESCRICAO UND QUANT. RESP. LEVANTAMENTO OBSERVACAO MEMORIA DE CALCULO
5 REMOCOES, DEMOLICOES E RECOLOCACOES _ _ EXTENSAO | LARGURA [ ESPESSURA | AREA | VOLUME QUANTIDADE
5.1 DEMOLICAO - GABIAO PROJ. GABIAO  [VOLUME DEMOLIDO X DISTANCIA ATE BOTA-FORA (4,1 KM) (m) (m) (m) (m?) (m®)
1 DEMOLICAO DE GABIAO, INCLUSIVE REMOCAO E CARGA M3 30000  PROJ.GABIAO |VOLUME DE DEMOLICAO DO MURO DE GABIAO EXISTENTE- CONFORME
- MECANICA ’ QUADRO RESUMO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA 05/05
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA TRANSPORTE DO MURO DE GABIAO A SER DEMOLIDO PARA O BOTA-FORA
5.1.2 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM 3.120,00 [ PROJ GABIAO  [:VOLUME DE GABIAO DEMOLIDO X DISTANCIA ATE BOTA-FORA (10,4 KM)
AF 02/2026 _ ]
M M FICHA DE DESTINACAO DE RESIDUOS PARA BOTA-FORA: VOLUME DE
5.1.3 FICHA DE BOTA FORA (CAMINHAO TRUCADO VOLUME 15 M?) | UND 2000| PROL.GABIAO |0l B T MURCO DE GABIAG EXISTENTE / 15m— 300/1 52 20
5.2 DEMOLICAO - PAVIMENTO EXISTENTE
sS4 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM M2 217364 ORCAMENTO  |YOLUME DE DEMOLICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE- CONFORME QUADRO
- EQUIPAMENTO PNEUMATICO ’ RESUMO PROJETO DE CONTENCAO - PRANCHA 05/05 _ 314,11 6,92 0,05 ] 2.173,64 | 108,68 108,68
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS CARGA E DESCARGA DO VOLUME DE PAVIMENTO DEMOLIDO = AREA DE
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA PAVIMENTAGAO = 2.173,64 X 0,05M = 108,68M° X 1,35 (EMPOLAMENTO) = 108,68M*
522 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 M3 146,72 ORCAMENTO ¢ ‘ i '
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 _
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA TRANSPORTE DO PAVIMENTO DEMOLIDO ATE BOTA -FORA: VOLUME DE
523 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM 1.525,90 ORCAMENTO  |PAVIMENTO DEMOLIDO X DISTANCIA ATE BOTA FORA = 1.130,29 M3XKM
AF 02/2026
FICHA DE DESTINACAO DE RESIDUOS PARA BOTA-FORA: VOLUME DE
524 FICHA DE BOTA FORA (CAMINHAO TRUCADO VOLUME 15 M?) | UND 10,00 |  PROJ.GABIAO  |DEMOLICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO = "ARREDPARACIMA(108,68/15)" = 8
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MEMORIA E DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES - PAVIMENTAGAO

QW¥onss
CONSORCIO Cvv

CONTRATANTE [PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
CONTRATADA |CONSORCIO CVV ENGENHARIA
OBJETO DRENAGEM E CONTENGAO RUA LEO_FRANCO
ENDERECO RUA VEREADOR LEO FRANCO- CONSELHEIRO LAFAIETE
DATA 21/07/2026
MEM. PAVIMENTACAO MEMORIA DE CALCULO
ITENS DESCRICAO UND QUANT. RESP. LEVANTAMENTO OBSERVACAO EXTENSAO | LARGURA | ESPESSURA | AREA [ VOLUME [ DENS. [ MASSA | QUANTIDADE
7 PAVIMENTACAO ASFALTICA (m) [ m (m) [ m | @ e[ ©®
7.1 PAVIMENTACAO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO COM PROJ. CONFORME DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DOS SERVICOS DE 314.11 6.92 21
173, N , X 173,64 2.173,64
T ROLO COMPACTADOR M2 217364 | pAVIMENTACAO _|PAVIMENTACAQ
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM PROJ CONFORME DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DOS SERVICOS DE
7.12 BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR [ M3 326,05 PAVIMENT.ACAO PAVIMENTACAO 314,11 6,92 0,15 2.173,64 326,05 326,05
INTERMEDIARIO i
S BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA | < 32605 PROJ. CONFORME DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DOS SERVICOS DE 3141 692 0.15 2.173.64 326,05 326,05
GRADUADA SIMPLES - PROCTOR MODIFICADO PAVIMENTACAO _[PAVIMENTACAO
14 EXECUCAO E A?LICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO 3 108,68 PROJ. CONFORME DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DOS SERVICOS DE 3141 692 0.05 2.173.64 108.68 2.50 27171 108,68
USINADO A QUENTE (CBUQ). MASSA COMERCIAL. PAVIMENTACAO _[PAVIMENTACAO
N PROJ. CONFORME DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DOS SERVICOS DE
7.1.5 PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C M2 2.173,64 A . o 314,11 6,92 2.173,64 2.173,64
~ ¢ PAVIMENTACAO _[PAVIMENTACAO
16 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA - EAL LIMPEZA M2 217364 PROJ. CONFORME DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DOS SERVICOS DE 3141 692 2.173.64 2.173.64
MANUAL PAVIMENTACAO _[PAVIMENTACAO
7.2 TRANSPORTE MASSA AE LIGANTE ASFALTICOS
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em CARGA E DESCARGA MASSA ASFALTICA : (VOLUME DE MASSA ASFALTICA
7.2.1 caminhdo basculante de 10 m® - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e t 271,70 ORCAMENTO X PESO ESPECIFICO MASSA ASFALTICA = 108,68%2,5= 271,71 T
descarga em vibroacabadora i} _
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE LIGANTES ASFALTICOS: AREA DE APLICACAO PINTURA DE
70 MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA TXKM 87.60 ORCAMENTO LIGACAO + AREA DE APLICACAO IMPRIMACAO X CONSUMO TXM:? x
- PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). : DISTANCIA ATE USINA = (2.173,64 x 0,0005 + 2.173,64 x 0,006)*6,2km =87,6 T X KM
AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M7, EM TRANSPORTE MASSA ASFALTICA: (TONELADAS DE MASSA ASFALTICA x
7.2.3 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM 1.684,54 ORCAMENTO DISTANCIA ATE USINA ) = 108,68%6,2= 1.684,57 M3 X KM
TXKM). AF_02/2026
7.3 TRANSPORTE AGREGADOS BASE E SUB-BASE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CARGA E DESCARGA BASE E SUB-BASE: VOLUME BASE E SUB-BASE =
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA . (326,05+326,05) = 652,09 M3
731 HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA M3 652,10 ORCAMENTO
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM CARGA E DESCARGA BASE E SUB-BASE: VOLUME BASE E SUB-BASE X
7.3.2 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 11.281,33 ORCAMENTO DISTANCIA ATE PEDREIRA (17,3 KM) = (326,05+326,05)%17,3 = 11.281,20 M X KM

M3XKM), AF 02/2026
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